



Карточка проекта «Оптимизация процесса выдачи заданий для самостоятельной работы студентов в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора

Челябинской области

 / И.А. Гехт

И.О. Министра образования и науки

Челябинской области

 / В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: **Тубер Игорь Иосифович** – директор ГБПОУ «ЮУрГТК», преподаватели и студенты ЮУрГТК

Владелец процесса: Тубер Игорь Иосифович – директор ГБПОУ «ЮУрГТК»

Периметр проекта: ГБПОУ «ЮУрГТК»

Границы процесса: с момента возникновения необходимости проведения самостоятельной работы до момента выдачи заданий самостоятельной работы студенту

Руководитель проекта: Зам. директора по УМР Крашакова Татьяна Юдовна

Команда проекта: Шибанова Валентина Александровна – руководитель УГС 09.02.00, Пигаль Кристина Александровна – председатель ПЦК 09.02.07, Женихова Ирина Юрьевна – преподаватель, Здорова Анастасия Валерьевна – преподаватель, Лукьянова Ирина Николаевна – преподаватель, Герасимова Наталья Владимировна – преподаватель.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение выполнения положения о планировании и организации самостоятельной работы в ГБПОУ «ЮУрГТК» СМК-ПП-40-02:

п. 1. Общие положения. п. 1.2 Нарушение регулирующих документов СР колледжа,
п. 2. Цели и задачи внеаудиторной СР студентов. Нарушение в достижении целей и задач самостоятельных работ студентами,

п. 6. Организация СР. Нарушение в организации СР студентов,

п. 7. Контроль результатов внеаудиторной СР студентов. Итогом является нарушение контроля результатов выполнения не 100% учащимися СР (отсутствие работ для проверки).

Последствия: снижение качества образовательного процесса, снижение сформированности навыков самостоятельной деятельности и, как следствие, недостаточное формирование ПК и достижение личностных результатов.

Причины возникновения: отсутствие регламента на выдачу заданий для СР студентов

Ценность для заказчика: повышение качества образования, развитие навыков самостоятельной деятельности, готовность студентов к профессиональному саморазвитию.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля студентов, получивших задание самостоятельной работы	80%*	Увеличение на 20 %
Регламент выдачи заданий самостоятельной работы	Отсутствует	Наличие
Временные затраты на выдачу заданий для самостоятельной работы студентам	До 10 дней	1-2 дня

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 15.02.2024

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 22.03.2024
разработка карты текущего состояния процесса – 29.02.2024);
разработка карты целевого состояния процесса – 14.03.2024
разработка плана реализации проекта – 22.03.2024

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – до 27.03.2024

4. Внедрение улучшений – до 22.04.2024

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – до 29.04.2024

6. Защита и закрытие проекта – 30.04.2024

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»



Е.П. Сичинский