Приложение 1.

Дорожная карта по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в структуре ОП ПССЗ

1. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ:

Цель дорожной карты – организация деятельности педагогического коллектива по разработке единой для всех реализуемых образовательных программ подготовки специалистов среднего звена Рабочей программы воспитания.

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- ✓ планирование и подготовка к разработке программы;
- ✓ разработка содержания программы;
- ✓ обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- ✓ нормативно-правовое обеспечение;
- ✓ кадровое обеспечение;
- ✓ информационное обеспечение;
- ✓ мониторинг;
- ✓ материально-техническое обеспечение.

2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в ОО, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (январь 2021 года–февраль 2021 года).

2-й этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с Советом студенческого соуправления, администрацией колледжа (март-апрель 2021 года).

3-й этап – создание Рабочей программы воспитания (февраль – май 2021 года).

4-й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования (май-июнь 2021 года).

5-й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Методическом совете (апрель-май 2021 года).

6-й этап – внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС СПО и действующим законодательством (июнь-август 2021 года)

7-й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации Рабочей программы воспитания с социальными партнерами (апрель-август 2021 года).

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

№	Наименование целевого направления				Ответственный за мероприятие
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Планирование и подготовка к разработке программы					
1	Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в ЮУрГТК системы воспитания и социализации обучающихся	Проект пояснительной записки рабочей программы воспитания	01 февраля 2021	28 февраля 2021	Заместители директора по НМР и УВР Зав. ВО
2	Утверждение состава рабочей группы и дорожной карты по разработке рабочей программы воспитания	Приказ	01 февраля 2021	28 февраля 2021	Заместитель директора по НМР
Разработка и обсуждение рабочих программ воспитания					
3	Разработка методических рекомендаций по проектированию рабочих программ воспитания по специальности	Методические рекомендации	01 марта 2021г	31 марта 2021г	Заместитель директора по НМР
4	Разработка проектов по направлениям, для включение в структуру рабочих программ воспитания: «Развитие финансовой грамотности», «Конструктор карьеры», «ГТО», «Зеленый патруль», «Создаем город будущего», «Одаренный студент»,	Проекты, предполагаемые к включению в структуру рабочих программ воспитания	01 марта 2021	30 апреля 2021г.	Заместители директора по НМР и УВР Члены рабочей группы

	«Центр развития студенческого творчества» и др.				
5	Организация обучения руководителей специальностей разработке программ воспитания	Приказ, методические материалы на dom.sustec.ru	01 марта 2021	01 мая 2021г	Зам. директора по НМР
6	Актуализация локальных нормативных актов по разработке образовательных программ	Актуальные ЛНА	март 2021	01 мая 2021	Зам. директора по НМР
7	Оформление проекта рабочих программ воспитания по ППССЗ	Проекты рабочих программ воспитания	01 мая 2021	31 мая 2021	Заместители директора по НМР и УВР Рук. спец.
8.	Презентация проекта рабочих программ воспитания по ППССЗ	Программа методического совета, предложения по доработке	01 мая 2021	31 мая 2021	Заместитель директора по УВР
9.	Обсуждение проекта рабочих программ воспитания по ППССЗ с советом студенческого соуправления	Протокол	01 мая 2021	31 мая 2021	Заместитель директора по УВР Зав. ВО
Нормативно-правовое обеспечение					
10.	Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы	Приказ	01.08.2021	01.09.2021	Заместители директора по НМР и УВР
11.	Внесение изменений в основные образовательные	Приказ о внесении изменений в ОПОП,	01.08.2021	01.09.2021	Заместители директора по НМР и УВР

	программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС СПО	утвержденные ОПОП			
12.	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания	ЛНА	01.08.2021	01.09.2021	Заместители директора по НМР и УВР
13.	Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания	Приказ	01.08.2021	01.09.2021	Заместители директора по НМР и УВР
Кадровое обеспечение					
14.	Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания и дополнительного образования	План ПК, приказы на ДПО, удостоверения о ПК	01.02.2021	31.12.2021	Заместители директора по НМР и УВР
15.	Проведение методического семинара для педагогического коллектива по разработке и реализации рабочей программы воспитания	Программа и методические материалы семинара	01 марта 2021	01 мая 2021г	Зам. директора по НМР
16.	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к	План мероприятий по мотивации педагогических работников Анализ выполнения	01.09.2021	31.12.2021	Директор Заместители директора по направлениям

	воспитательной работе				
Информационное обеспечение					
17.	Размещение материалов о ходе разработки рабочей программы воспитания ОО на официальном сайте	Публикации на сайте	01.02.2021	31.08.2021	Зам. директора по НМР
18.	Размещение рабочей программы воспитания ОО на официальном сайте	Публикации на сайте	01.08.2021	31.08.2021	Зам. директора по НМР
19.	Размещение основных образовательных программ, рабочей программы воспитания с учетом обновлённых требований ФГОС и ПООП на официальном сайте	Публикации на сайте	01.08.2021	31.08.2021	Зам. директора по НМР
20.	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Публикации на сайте	01.08.2021	31.08.2021	Зам. директора по НМР
Мониторинг					
21.	Проведение ежемесячного внутреннего мониторинга реализации дорожной карты разработки Рабочей программы воспитания	Чек-листы	01.02.2021	31.12.2021	Заместители директора по НМР и УВР
Материально-техническое обеспечение					
22.	Укрепление материально-технической базы ЮУрГТК для	Аналитическая справка План ФХД	01.09.2021	31.12.2021	Директор Заместители директора по направлениям

	реализации рабочих программ воспитания				

Исп. Крашакова Т.Ю.,
89097438226

Подписано цифровой подписью: Тубер И.И.
Дата: 2021.12.16 11:42:40 +05'00'