

Согласовано:  
Министр образования и науки  
Челябинской области

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

Утверждаю:  
Директор ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

/ Б.В. Литке

«31 » 04 2024 г.

**План мероприятий**  
по реализации проекта «Оптимизация процесса выдачи заданий для самостоятельной работы студентов  
в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

| № | Краткое описание проблемы   | №   | Мероприятия по решению  | Ответственные  | Срок                     | Ожидаемый результат   |
|---|---|-----|---|--|--------------------------|---|
|   |   |     |   | Руководитель проекта: Зам. директора по УМР Крашакова Татьяна Юдовна<br>Команда проекта: Шибанова Валентина Александровна – руководитель УГС 09.02.00,<br>Пигаль Кристина Александровна – председатель ПЦК 09.02.07,<br>Женихова Ирина Юрьевна – преподаватель,<br>Здорова Анастасия Валерьевна – преподаватель,<br>Лукьянова Ирина Николаевна – преподаватель,<br>Герасимова Наталья Владимировна – преподаватель | 15.02.2024 по 30.04.2024 | Наличие локального акта (регламента) процесса выдачи студентам заданий для самостоятельных работ                                |
| 1 | Материалы для самостоятельной работы подготавлен не в полном объеме | 1.1 | Разработка локального акта (регламента) процесса выдачи студентам заданий для самостоятельных работ |  |                          |   |
|   |   | 1.2 | Утвердить приказ о принятии локального акта (регламента) выдачи заданий самостоятельной работы      | Игорь Иосифович Губер – директор.<br>Зам. директора по УМР – Крашакова Татьяна Юдовна.   | До 27.04.2024            | Утвержден приказ директора о принятии локального акта (регламента) выдачи заданий самостоятельной работы студентам ГБПОУ «Южно- |

|      |  |   |  |
|------|--|---|--|
|      |  | Уральский государственный технический колледж»  |  |
|      | Проведение обучающего инструктажа для преподавателей по актуализации методических рекомендаций по выполнению самостоятельных работ   | 22.03.2024 по 22.04.2024<br>Обучающий инструктаж проведен   |  |
| 1.3  | Рук специальности, рук предметно-цикловых комиссий ЮУРГТК,<br>Сотрудники УМЦ   |   |  |
| 1.4. | Актуализация методических рекомендаций по выполнению самостоятельных работ   | 28.02.2024<br>Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы актуализированы  |  |
| 2.1  | Проведение инструктажа для обучающихся по работе с VK мессенджером Сферум  | 22.03.2024 по 22.04.2024<br>Формирование умения у обучающихся пользоваться VK мессенджером  |  |
| 2.2  | В рамках классного часа проведение инструктажа для обучающихся по порядку действий при получении задания для самостоятельных работ с подписью об ознакомлении с локальным актом (регламентом) по порядку действий при получении задания для самостоятельных работ отражено в журнале инструктажей учебной группы | 22.03.2024 по 22.04.2024<br>Ознакомление с локальным актом (регламентом) по порядку действий при получении задания для самостоятельных работ отражено в журнале инструктажей учебной группы |  |
| 2    | Студент игнорирует сообщение от преподавателя  |   |  |

|   |  |   |     |  |
|---|--|---|-----|--|
|   |  | Комплексный локальный акт (регламентом)   |     |  |
|   |  | Проведение классных часов по теме организации учебной и самостоятельной работы                    |     |  |
| 3 | Не все студенты ответили на обратную связь преподавателю | 3.1 Сбор актуальной контактной информации о студентах: номер сотового телефона, электронная почта | 3.2 | Классные руководители<br>Собр актуальной контактной информации о студентах: номер сотового телефона, электронная почта   |
| 4 |  | Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта  |     | Достигнуты целевые показатели:<br>1. Доля студентов, получивших задание самостоятельной работы 100%.<br>2. Наличие локального акта (регламента) выдачи заданий самостоятельной работы.<br>3. Временные затраты на выдачу заданий для самостоятельной работы студентам составили – 1-2 дня. |

Зам. директора по УМР

Т.Ю. Крашакова

(подпись)