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СОГЛАСОВАНИЯ 

на методические указания по выполнению практических работ  

 темы 3.2 Строительный генеральный план  для студентов  специ-

альности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, разрабо-

танные преподавателем 

«Южно-Уральского государственного технического колледжа» 

МУРДАСОВОЙ Т.М. 

 

Автором представлены  методические  указания по выполнению  и  

оформлению  практических  работ,  которые  включены  в состав Раздела 1 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений МДК 02.01.  Проект 

производства работ темы 3.2 «Строительный генеральный план», рассчитанные 

на 8  аудиторных часов. Разработано два практических занятия на 8 часов в 

полном  соответствии  с  утвержденным  учебным  планом  и  утвержденной  

рабочей  программой. Определены знания, умения и компетенции студента по 

каждой теме. 

Содержание и структура методических  рекомендаций удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к данной дисциплине. Приведены контрольные 

вопросы для проверки знаний. 

Методические  рекомендации разработаны с учетом действующей норма-

тивной и справочной литературы, а также с применением новых строительных 

материалов и технологий. 

Рекомендациями предусматривается разработка фрагментов стройген-

планов с использованием башенного и стрелового крана. 

Задания разработаны с учетом развивающегося строительного производ-

ства и отвечают требованиям к минимуму знаний и умений, которыми должен 

владеть учащийся колледжа, обучающийся по специальности 

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Приведена учебная литература в необходимом объеме. 

Выполнение  практических  работ способствует разносторонней подго-

товке студентов к производственной деятельности в современных условиях, а 

также более полному  усвоению теоретического  материала. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по теме 

3.2 Строительный генеральный план МДК 01.02. Проект производства работ 

Раздела 3  ПМ.01  Участие в проектировании зданий и сооружений для специ-

альности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Практические задания разработаны в рамках рабочей программы  професси-

онального модуля, являющегося частью  основной  профессиональной образо-

вательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки. 

Рекомендациями предусматривается разработка фрагментов стройген-

планов и использованием башенного и стрелового кранов. 

Проведение практических занятий предусматривает своей целью закрепле-

ние теоретических знаний и формирование практических умений по программе 

МДК 01.02. Проект производства работ  раздела 3 ПМ. 01 Участие в проекти-

ровании зданий и сооружений, необходимых в последующей учебной деятель-

ности.  Форма проведения учебных занятий выбирается преподавателем, исхо-

дя из дидактической цели и содержания материала. 

Выполнение практических работ способствует разносторонней подготовке 

студентов к производственной деятельности в современных условиях, а также 

более полному усвоению теоретического материала. Для того, чтобы практиче-

ские занятия давали должный эффект, необходимо упорядочить выполнение заня-

тий, увязать их с другими междисциплинарными комплексами.  Поэтому практи-

ческие занятия выполняются на основе курсового проекта по теме  1.4 Архитекту-

ра зданий , теме 3.2 Строительный генеральный план  ПМ.01 Участие в проек-

тировании архитек- 

турно – конструктивной  части проекта зданий МДК 0.1 Проектирование зда-

ний и сооружений, МДК 01.02  Проект производства работ, а также на основе 

практический занятий выполненных по теме 1.1 Строительные машины и сред-

ства малой механизации и темы 1.2 Технологические процессы строи-
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тельного производства ПМ.02 Выполнение  технологических процессов на 

объектах капитально строительства МДК 01.02 Организация технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов  раздела 1 Ведение технологических процессов при производстве 

строительно – монтажных, в том числе отделочных работ 

В результате выполнения практических занятий у студентов формируются  

умения: 

− Заполнять унифицированные формы плановой документации распреде-

ления ресурсов при производстве строительных работ; 

− Определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и 

санитарно – техническими помещениями 

и знания: 

− Виды и характеристики строительных машин, энергетических устано-

вок, транспортных средств и другой техники; 

− Требования нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и оформлению проектной докумен-

тации; 

− В составе проекта организации строительства ведомости потребности в 

строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, 

проектирования строительных генеральных планов, 

которые  являются элементами следующих компетенций: 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ОК 1 . Выбирать способы  решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам;  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие; 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентам; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
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Перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование практической работы Количество часов 

1 Проектирование стройгенплана объекта, возводимого 

с использованием башенного крана 

4 

2  Проектирование стройгенплана объекта, возводимого 

с использованием самоходного крана 

4 

 Итого: 8 
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Практическое занятие № 1 

 

Проектирование СГП объекта возводимого с помощью башенного крана 

 

Цель: 

1. Научиться совершать необходимые расчеты для проектирования СГП для 

конкретных видов работ; 

2. Научиться рационально применять строительные машины. 

Оснащение:  

− Калькулятор; 

− Циркуль; 

− Тетрадь для практических работ; 

− Конспект лекций по теме 3.2 Строительный генеральный план ПМ.01  

Участие в проектировании зданий и сооружений МДК 01.02 Проект произ-

водства работ. 

Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

Задание: 

− Разработать фрагмент стройгенплана гражданского здания. 

Исходные данные: 

− Студенты выполняют индивидуальный вариант согласно таблицы 1, и  за 

дания которое  было определено при выполнении практической работе № 6 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального 

строительства МДК 02.01. Организация технологических процессов  на объ-

ектах капитального строительства темы 1.2 Выполнение строительно – мон-

тажных работ. 

 



8 

Таблица 1 -  Выбор варианта 
 

Исходные данные 

Вариант  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

       Номер парты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Марка крана КБМ 401П КБ 405 КБ 408 

Колея 6м 

 

− Вариант генплана принять по  приложению 1  

− Характеристики кранов принять по приложению 2 

 

Порядок выполнения:  

Часть I 

1.  На  листе формата А4 в масштабе 1:500 вычертить схему генплана согласно 

варианта. 

2.   На месте расположения проектируемого здания  расположить  здание  на 

основании варианта  практического занятия №6  Темы 1.2 Выполнение строи-

тельно – монтажных работ. 

3.   Выполнить продольную привязку подкрановых путей башенного крана. 

Для  выполнения практического задания  привязку оси подкрановых пу-

тей принять – 6м к крайней оси здания или от выступающих элементов здания 

(при их наличии).  

4. Определить длину подкрановых путей: 

Для определения крайних стоянок крана последовательно производят засечки 

на оси передвижения крана в следующем порядке: 

− Из крайних углов внешнего габарита здания со стороны, противополож-

ной башенному крану,  раствором циркуля, соответствующим максимальному 

рабочему вылету стрелы крана  согласно рисунка 1 и приложения 2(рабочий 

радиус (R раб) монтажа определяется по кривой грузоподъемности крана с уче-

том веса монтируемого элемента); 

− Из середины внутреннего контура здания – раствором циркуля, соответ-

ствующим минимальному вылету стрелы крана согласно рисунка 1 и приложе-

ния 2; 
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− Крайние засечки определяют положение центра крана в крайнем положении 

(рис. 1)  

 

Рисунок 1 -  Схема продольной привязки башенного крана (расчет длины подкрановых пу-

тей) для панельного дома, где Lпп – длина подкрановых путей (м), при корректировке прини-

мается кратной 12,5м – типовому размеру звена рельса, либо его половине 6,25м (Lпп min = 

2звена = 25м), lкр – расстояние между крайними стоянками крана, Нбаза – размер базы крана 

по техническим характеристикам,lторм – длина тормозного пути (1,5м),lтуп – минимальная 

длина тупикового пути (0,5м). 

 

По найденным крайним стоянкам крана  определяется длина подкрано-

вых путей L п.п,, м определяется по формуле 

 

ТУПТОРМКРКРПП llHlL 22. +++= ,  (1) 

 

где LП.П – длина подкрановых путей, м; 

      lКР – расстояние между крайними стоянками крана, определяемое по  

              чертежу, м; 

      HКР – база крана, определяемая по справочным данным (приложение 15), м; 

      lТОРМ – величина тормозного пути крана, принимая не менее 1,5 м; 

      lТУП – расстояние от конца рельса до тупиков, равное 0,5 м. 

Определяемую длину подкрановых путей корректируют в сторону увели-

чения с учетом кратности длины полузвена, т. е. 6,25 м. максимально допусти-
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мая длина подкрановых путей согласно правилам  Ростехнадзора составляет 

два звена (25 м).  

Привязку ограждений подкрановых путей производят исходя из необходимо-

сти соблюдения безопасного расстояния между конструкциями крана и ограж-

дением. 

5. Определяется  расстояние от оси рельса до ограждения l п.п, м, по формуле 

 

БЕЗКПОВПП lbRl +−= )5,0(.
, (м), (2) 

  

где bК – ширина колеи крана, м (приложение 2); 

      RПОВ – радиус поворотной части механизма; 

      lБЕЗ – принимают равным 0,7 м. 

 

6. Определяется  опасная зона  работы крана. На чертеже с помощью чертеж-

ных инструментов обозначить опасную зону работы крана (рис.2). 

 

БЕЗMAXОП llR += 5,0 , (м), (3) 

  

где lMAX – половина длины наибольшего перемещаемого груза, м; 

       lБЕЗ – дополнительное расстояние для безопасной работы по таблице 2,  м. 

 

Таблица 2 -  Границы опасных зон по действию опасных факторов 

 

Высота возможного падения 

груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета  

перемещаемого (падающего) предмета, м 

Перемещаемого краном  

груза в случае его падения 

Предметов в случае 

 их падения со здания 

до 10 

до 20 

до 70 

до 120 

до 200 

до 300 

до 450 

4 

7 

10 

15 

20 

25 

30 

3,5 

5 

7 

10 

15 

20 

25 
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Рисунок 2 -  Схема назначения и расчета зон башенного крана:  1 – знак по технике безопас-

ности на границе опасной зоны (с обозначением его номера по ГОСТ 12.4.026-76);  2 – груз;  

3 – ось подкрановых путей (с обозначением номера по ГОСТ). 

 

Часть II 

1.      Определяется запас материалов на складе QЗАП, по формуле 

 

21 kkn
Т

Q
Q

ОБЩ

ЗАП = , 
 

(4) 

 

где QЗАП –  запас материалов на складе; 

       QОБЩ – количество материала, необходимое для выполнения строительных  

работ; 

        Т – продолжительность выполнения работ с данным материалом или кон-

струкциями;                                                      

       n–  запас материалов на складе 2 – 5 дн.; 

       k1  –  коэффициент неравномерности поступления, 1,1; 

       k2  –  коэффициент неравномерности потребления, 1,3. 
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Продолжительность  выполнения работ Т, дн, определяется по формуле 

 

                                                        Т=Тр/N ,                                                     (5) 

 

где Тр – трудозатраты по данным калькуляции, практической работы №6, ч-дн; 

      N  - количество рабочих, занятых на монтаже по данным калькуляции, прак-

тической работы №6,чел. 

    QОБЩ – определяется на основании ведомости объемов работ по  практиче-

ской работе  № 6 ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах 

капитального строительства МДК 02.01. Организация технологических процес-

сов  на объектах капитального строительства темы 1.2 Выполнение строительно 

– монтажных работ. 

2. Определяется  общая  площадь склада S,  м2 по формуле  

 

,


=
q

Q
S ЗАТ  

 

(6) 

 

где q – количество материала, укладываемое на 1 м2 склада (табл. 4); 

      β – коэффициент использования крана принимаемый 0,5 – 0,7. 

 

3. Данные расчета занести в таблицу 2. 

Таблица 3 -  Ведомость расчета складских площадей 

Конструкции, 

материалы 

QОБ

Щ 
Т Т

QОБЩ

 

n k1 k2 QЗАП q β S 

П
р
и

н
я
ты

е 
р
аз

-

м
ер

ы
 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

-

к
а 

ск
л
ад

а 

(о
тк

р
.,
за

к
р

.)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Примечание: Граница открытых складов должна проходить от края дороги ра-

боты не менее чем на 0,5 м. При проектировании СГП недостаточно определить 

габариты складской площадки в зоне действия механизма, следует разместить 

на ней раскладку сборных конструкций по типам и маркам, точно показать ме-

сто, отведенное под те или иные материалы, тару, оснастку и  инвентарь. Шта-
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беля с тяжелыми и массовыми  элементами следует размещать ближе к крану, а 

с более легкими и немассовыми элементами – в глубине склада. 

4. Выполнить графическое расположение склада. 

5. На чертеже определить место приема раствора. 

 

Таблица 4 -  Номенклатура и масса основных строительных материалов, пока-

затели для расчета складских площадей 

 

 

 

 

 

Материалы 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

  
 

М
ас

са
 е

д
и

н
и

ц
ы

, 
к
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 м

ат
ер

и
ал

о
в
, 

у
к
л
ад

ы
в
ае

м
ы

х
 н

а 
1
 

м
2
п

л
о
щ

ад
и

 

 

 

 

Высота 

укладки, 

м 

 

 

 

Способ  

хранения 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Плиты перекрытия м3 2500 0,75-0,95 2-2,5 Открытый 

Плиты покрытия м3 2500 0,45-0,5 2-2,5 Открытый 

Панели стеновые м3 

м2 

800-

1600 

200-400 

0,5-0,6 

2,3 

-  

Открытый 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные принципы размещения на СГП башенных кранов? 

2. Какая минимальная длина рельсового пути башенного крана? 

3. Какие составляющие входит в расчет опасной зоны работы крана? 

4. Где располагается опасная зона дорог на СГП? 

5. Какие конструкции подлежат хранению на открытом складе, закрытом 

складе и под навесом? 
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Практическое занятие № 2 

Проектирование СГП объекта возводимого с использованием самоходного 

крана. 

 

Цель: 

1. Научиться совершать необходимые расчеты для проектирования СГП  

для конкретных видов работ; 

2. Научиться использовать ресурсосберегающие технологии при организ 

ции строительного производства 

3. Научиться рационально применять строительные машины. 

Оснащение:  

− Калькулятор; 

− Тетрадь для практических работ; 

−  Конспект лекций по теме 3.2  Строительный генеральный план 

ПМ.01Участие в проектировании зданий и сооружений МДК 01.02 Проект 

производства работ; 

− Курсовой проект по теме 1.4 Архитектура зданий  ПМ.01Участие в про 

ектировании зданий и сооружений  МДК 01. 01 Проектирование зданий и со-

оружений. 

Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

Задание: 

− Разработать фрагмент стройгенплана гражданского или промышленного 

здания. 

 

Исходные данные: 

− Студенты выполняют индивидуальный вариант, который был определен  

при выполнении  
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▪ практической работы  №7  Выбор стрелового крана при производстве ра-

бот ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах капиталь-

ного строительства МДК 02.01. Организация технологических процессов  на 

объектах капитального строительства темы 1.1 Строительные машины и 

средства малой механизации; 

▪ практической работы   № 1,3,4, 5 Разработка элементов технологической 

карты на монтаж каркаса промышленного здания ПМ.02 Выполнение техно-

логических процессов на объектах капитального строительства МДК 02.01. 

Организация технологических процессов  на объектах капитального строи-

тельства темы 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ. 

▪ курсового проекта по теме 1.4 Архитектура зданий ПМ 01 Участие в про 

ектировании зданий и сооружений   

 

Порядок выполнения: 

1.     Определить стоянки стрелового крана на генеральном плане курсового 

проекта темы 1.4 Архитектура зданий, предварительно вычертив  на фор-

мате А3.   

− Для промышленных зданий – воспользоваться   данными, определенны 

ми в практической работе   №  5 темы 1.2; 

− Для гражданских зданий - воспользоваться   данными, определенными в 

практической работе  №7 темы 1.1, № 1,3,4 темы 1.2,  а также с помощью 

чертежных инструментов – из центра наиболее удаленных монтажных эле-

ментов, радиусом равным вылету стрелы при монтаже данных конструкций 

(в соответствии с грузовой характеристикой крана) и габаритов крана. 

 

2.       Выполнить  расчет и размещение временных зданий: 

 

      На основании этих данных определяется общее количество рабочих N общ , 

чел, по формуле 

,)( KNNNN МОПИТРРАБОБЩ ++=  (7) 
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где NОБЩ. – общая численность работающих на строительной площадке; 

      NИТР – численность инженерно-технических работников; 

      NМОП – численность младшего обслуживающего персонала; 

      K – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, принимаемый   1,05 –  

          1,06. 

2.1 Определяется  численность ИТР и МОП  в соответствии с таблицей 5. 

 

Таблица 5 -  Соотношение категорий работающих, % 

Вид строительства Рабочие ИТР МОП 

Жилищно-гражданское 87 11 2 

Промышленное  85 12 3 

 

Пример: По графику производства работ работает максимальное количество – 

12 человек. Таким образом, численность работающих составляет: 

 

141,14
85

10012
=


=N  

 

следовательно, на 1 % составляет – 0,14; тогда: 

 

.1675,1505,1)1212(

172,014,03

268,114,012

челN

N

N

общ

МОП

ИТР

=++=

==

==

 

 

Для выполнения данной практической работы принять количество рабочих для  

− гражданских зданий  - 6чел. в одну смену; 

− промышленных зданий  - 5 чел. в одну смену. 

 

2.2.Самостоятельно выбрать необходимые виды временных зданий. 

 

2.3.Выполнить расчет в табличной форме выбранных временных зданий. 
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Таблица 6 - Расчет площадей временных зданий 

Временные здания 

К
о
л

-в
о
  

р
аб

о
та

ю
щ

и
х

 

К
о
л

-в
о
 

п
о
л
ьз

у
ю

-

щ
и

х
ся

 
д

ан
н

ы
м

 
п

о
-

м
ещ

ен
и

ем
, 
%

 

Площадь 

помещения 

Т
и

п
 в

р
ем

ен
н

о
го

 

зд
ан

и
я 

Р
аз

м
ер

ы
 з

д
ан

и
я
 

н
а 

о
д

н
о
го

 р
а-

б
о
ч

ег
о

 

о
б

щ
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 

Служебные        

Контора  9 100 
4 36 

Передвижной 

вагон 
92,7 

Проходная  - - 
- 6-9 

Сборно-

разборный 
23 

Санитарно-бытовые       

Гардеробная  60 70 
0,7 29 

Передвижной 

вагон 
11,13 

Душевая  60 50 0,54 16,2 То же 8,53,1 

Умывальная  60 50 0,2 6 То же 8,53,1 

Сушилка (для одежды и обу-

ви) 

60 40 
0,2 5 

То же 7,82,6 

Применение для приема пищи и от-

дыха 

60 50 
1,0 30 

То же 92,7 

Помещения для личной гигиены 

женщин (на 100 чел.) 

- - 
3,5 - 

То же 92,7 

Туалет с умывальной 60 100 0,1 6 Контейнерный  63 

 

Размещение бытовых зданий выполняется с учетом ниже приведенных 

требований. 

Бытовые здания и помещения должны находиться на расстоянии не менее 

50 м от объектов, выделяющих пыль, газ и пар. Расстояние от рабочих мест до 

гардеробных, душевых, умывальных должно быть не более 500 м, до уборных – 

не более 100 м, до помещений общественного питания – более 500 м, до поме-

щений для обогрева работающих – не более 150 м. 

При размещении административно-бытовых и производственных зданий 

и сооружений надо руководствоваться следующими правилами: 

− бытовые сооружения размещать вблизи входов на строительную площад 

ку; 

− размещение бытовых помещений должно исключать нарушение правил  

техники безопасности, не должно производиться в опасной зоне крана; 
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− административно-бытовые и производственные здания должны распола 

гаться с соблюдением пожарных разрывов – не менее 5 м. 

 

3. Проектирование дорог. 

 

При разработке схемы движения автотранспорта максимально использу-

ют существующие и проектируемые дороги. 

Построечные дороги должны быть кольцевыми; на тупиковых участках 

устраивают разъездные и разворотные площадки. 

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: 

− между дорогой и складской площадкой 0,5 – 1 м; 

− между дорогой и забором, ограничивающим стройплощадку не менее 1,5м.  

− между дорогой и бровкой траншеи, исходя из свойств грунта и глубины  

выемки: для суглинистых грунтов 0,5 – 0,75 м, а для песчаных 1 – 1,5 м, при 

нормальной глубине заложения. 

Кроме того нужно соблюдать следующие требования: 

1) Ширина временных дорог при одностороннем движении принимается 3,5  

м; при двустороннем – 6 м; 

2) Радиус закругления внутриплощадочных работ дорог принимается в зави-

симости от вида транспортных средств и габаритов перевозимых конструкций 

в пределах 12 – 18м, при минимальном радиусе закругления ширина проезда 

3,5 м недостаточна для движения автомобильного транспорта, ее надо расши-

рить до 5 м; 

3) При одностороннем движении между дорогой и складами нужно оставлять 

полосы шириной не менее 3 м для стоянки транспорта под разгрузкой; 

4) Разворотные площадки на тупиковых дорогах следует предусматривать 

 размерами не менее 12 х 12 м; 

5) На участках дорог, где организованно одностороннее движение по кольцу 

в пределах видимости, но не менее чем через 100 м устраивают площадки ши-

риной 6 м и длиной 12 – 18 м. 

 Опасной зоной дороги считается та ее часть, которая попадает в пределы  
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перемещения груза или зоны монтажа на участке дорог, она выделяется двой 

ной штриховкой. Сквозной проезд транспорта через эти участки запрещен. 

 

4. Выполнить графическое оформление на СГП временных зданий и по 

строечных дорог. 

 

5.      При наличии технологических процессов, на которые разрабатывается 

СГП, с использованием самоходного крана следует указать стоянки крана и 

его путь передвижения. 

 

6.       Выполнить привязку крана в соответствии с его параметрами. Установку 

самоходных кранов при монтаже зданий производят в зависимости от назна-

чения здания: гражданское или промышленное.  

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные принципы размещения на СГП самоходных кранов? 

2. На какую численность рабочих рассчитывают комплекс временных зда 

ний? 

3. Какова ширина двухсторонней временной дороги? 

4. В чем особенность опасной зоны работы крана? 
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Содержание отчета и требования к его оформлению. 

 

     Отчет по практической работе выполняется на листах бумаги формата А4 в соответствии с 

требованиями действующих стандартов (ГОСТ). Все отчеты собираются в папку, имеющую об-

щий титульный лист. 

 

Пример: 

 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

 

ОТЧЕТ  
по практическим работам 

по теме 3.2 Строительный генеральный план 

МДК 02.01.  Проект производства работ 

ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений 

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний. 

 

 

Выполнил: __________________ 

Группа: _____________________ 

Проверил: ___________________ 

 

 

 

 
Челябинск  

2019 

 

 

     Отчет включает в себя разделы, отражающие все этапы выполнения в соответствии со струк-

турой работы. 

     Графическая часть отчета (схемы, таблицы, графики) выполняются карандашом с применени- 

ем чертежных инструментов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТОМ. 

         Таблица 7                                                                        РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. 

№

№ 

п.п. 

Оцениваемые 

навыки 

Метод оценки Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

Отлично. Хорошо  Удовлетворительно  Неудовлетворительно 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Отношение к 

работе. 

Наблюдение 

руководителя, 

просмотр ма-

териала 

Все материалы 

представлены в ука-

занный срок, не тре-

буют дополни- 

тельного времени 

на завершение. От- 

ветственноеотноше 

ние к работе. 

Все материалы 

представлены в 

указанный срок, 

не требуют допол-

нительноговреме-

ни на завершение. 

Добросовестное от 

ношение к рабрте 

 

Все материалы пред- 

ставлены  в  указан- 

ный срок. Поверхнос 

ное отношение к вы-

полнению постав- 

ленной задачи. 

В отведенное для ра-

боты время не уло-

жился. 

Не добросовестное от- 

ношение к работе. 

2. Способность 

выполнять 

вычисления. 

Проверка ра-

боты. 

Четко выполняет 

вычисления объемов 

работ, заполняет ве-

домости трудоем-

кости. 

Выполняет вычис-

ления объемов ра-

бот, заполняет ве-

домости трудо- 

емкости, имеются 

ошибки в вычисле 

ниях  (10%-15%). 

 

Выполняет вычисле-

ния объемов работ, 

заполняет ведомости 

трудоемкости, имеет- 

ся достаточное коли- 

чество ошибок в вы- 

числениях    (30%-

40%) 

 

Не  способен исполь-

зовать даже простей-

шие арифмети 

ческие действия для 

получения конкретно- 

го результата.  Боль- 

шое  число ошибок в 

вычислениях, тре- 

буется доскональная 

проверка результатов. 

 



22 

 

 
Продолжение таблицы 7  

1 2 3 4 5 6 7 

3. Использование 

справочного 

материала и 

нормативной 

документации  

Наблюдение 

руководителя, 

проверка ра-

боты. 

Демонстрирует от-

личную теорети 

ческую подготовку, 

свободно ориентиру-

ется в справочном 

материале и норма 

тивнойдокумента 

ции. 

Демонстрирует 

хорошую теоре 

тическуюподго 

товку, достаточно 

свободно ориен 

тируется в спра 

вочномматериале. 

Демонстрирует удо-

влетворительную 

теоретическую подго 

товку, не достаточно 

свободно ориенти 

руется в справочном 

материале и норма 

тивной документа 

ции, требуется по-

мощь преподава 

теля. 

Не способен без по-

мощи преподавате-ля 

пользоваться нор-

мативной и справоч-

ной литературой. Нет 

твердых знаний по 

предмету. 

 

4. Умение ис-

пользовать по-

лученные ранее 

знания и навы-

ки для решения 

конкретной за-

дачи. 

Наблюдение 

руководителя, 

проверка ра-

боты. 

Без дополнительных 

пояснений использу 

ет навыки и умения, 

полученные при изу 

ченииобщепрофес- 

сиональныхдисцип- 

лин. 

 

Досиаточно гра-

мот 

но использует зна- 

ния и умения по-

лу- 

ченные при изуче- 

нии смежных дис- 

циплин. 

Требуются поясне- 

ния преподавателя 

для    правильного  

использования  зна- 

ний и умений, полу- 

ченных при изучении 

смежных дисциплин 

при решении конкрет 

но поставленной зада 

чи. 

Не способенисполь-

зовать знания получен 

ные при изучении 

смежных дисциплин 

при решении конкрет- 

но поставленной зада- 

чи в данной дисципли- 

не.  
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       Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Оформление 

работы. 

Просмотр 

материалов. 

Все материалы 

оформлены согласно 

стандартнымтребова 

ниям инструкций, гра 

фика на высоком 

уровне. 

 

 

Все материалы 

оформлены аккурат- 

но, но с небольшими 

отступлениями от 

требований стандар- 

тов. 

Материалы оформле 

ны   небрежно,   с 

ошибками и доста- 

точным количест- 

вом отступлений от 

требований стандар- 

тов. 

Работа оформлена 

в высшей степени 

небрежно. Демон-

стрируемые запи-

си, вычисления, 

рисунки, чертежи 

просто не могут не 

привести к допол-

нительным ошиб-

кам. 

6. Вывод (объем 

и грамотность) 

Просмотр 

материалов. 

Полный, грамотный. Полный с небольши-

ми ошибками. 

Не полный, с ошиб- 

ками. 

Не сделан. 

7. Умение отве-

чать на вопро-

сы, пользовать-

ся профессио-

нальной и об-

щей лексикой 

при сдаче (за-

щите) работы. 

Собеседова-

ние. 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопро- 

сы,   используя  про- 

фессиональную  лек- 

сику. Может обосно- 

вать грамотно свою 

точку зрения по проб 

леме.  Четко видит 

цель. 

Грамотно отвечает 

на поставленные во-

просы, используя 

профессиональную 

лексику в достаточ- 

ном  объеме. Может 

обосновать свою 

точку зрения по про-

блеме.  

Не грамотно отве - 

чает на поставлен –

ные вопросы, мало  

 использует профес- 

сиональнуюлекси- 

ку.  

Показывает незна-

ние предмета при 

ответе на вопросы, 

низкий интеллект, 

узкий кругозор, 

ограни 

ченный словарный 

запас. Четко выра 

женная 

неуверенность в 

ответах и действи- 

ях. 
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                         Экспликация зданий  

№ 

п/п 

Наименование   

1 Проектируемое здание  

2 Жилые дома  
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                         Экспликация зданий  

№ 

п/п 

Наименование   

1 Проектируемое здание  

2 Административное здание  

6 Магазин  

7 Библиотека  
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                         Экспликация зданий  

№ 

п/п 

Наименование   

1 Проектируемое здание  

2 Жилой дом  

3 Жилой дом  

4 Библиотека  

5 Школа  

6 Одноэтажный жилой комплекс  
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Приложение 2  

 

КБМ 401П 

 

Тип крана 
С балочной 

стрелой 

С подъемной 

стрелой 

Грузоподъёмность максимальная 10 т 6-10т (исп) 

Грузовой момент 100 - 200 тм 96 - 187,5 

Вылет, максимальный (горизонтальная стрела) 20-40 м 20-30 м 

Высота подъема максимальная (горизонтальная 

стрела) 
58,4 м - 

Высота подъема максимальная (наклонная стре-

ла) 
74 м   

Глубина опускания груза 5 м 5 м 

База 6 м 6 м 

Колея 6 м 6 м 

Задний габарит 4 м 4 м 

Минимальный радиус закругления кранового 

пути 

(внутренний рельс) 

10 м 10 м 

Максимальное количество секций башни 3-9 (исп) 6-9 (исп) 

Ветровой район I ... VI I ... III 

Мощность электродвигателей 82 кВт 82 кВт 
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Продолжение приложения2  

 

КБ 405  

 

  

Наименование параметров КБ-405.1А КБ-405.1А.РК КБ-405.2А КБ-405.2А.РК 

Грузоподъёмность максимальная, т 10,0 9,0 9,0 8,0 

Грузоподъёмность на максимальном 

вылете, т 
7,5 4,5 6,3 4,5 

Вылет, м 13,0-25,0 15,0-30,0 13,0-25,0 15,0-30,0 

Вылет при максимальной грузоподъ-

ёмности, м 
18,0 15,0 18,0 15,0 

Высота подъема максимальная, м 57,8-46,0 62,5-47,3 63,4-51,6 68,0-53,0 

Конструктивная масса крана, т 64,4 64,9 65,4 65,9 

Масса крана общая (в рабочем состо-

янии), т 
114,4 114,9 115,4 115, 
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Масса крана общая (в рабочем состоянии), т 95,2 

Грузоподъемность максимальная, т 10,0 

Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, т 6,0 

Вылет стрелы, м 6,0-30,0 

Вылет при максимальной грузоподъемности, м 16,0 

Грузовой момент, (кНм) тм 160,0 

Высота подъема максимальная, м(горизонтальная стрела/наклонная стрела) 46,6 / 57,8 

Суммарная мощность эл. двигателей, кВт 123,6 

Глубина опускания, м 5,0 

База, м 6,0 

Колея, м 6,0 

Задний габарит, м 4,35 
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