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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

на методические указания по выполнению практических работ темы 

1.3 «Технология возведения монолитных жилых домов», для студентов  

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений, разработанные преподавателем «Южно-Уральского государ-

ственного профессионального технического колледжа» Кожуриной  В.В. 

 

Автором представлены  методические  указания по выполнению  и  

оформлению  практических  работ,  которые  включены  в состав ПМ.02 Вы-

полнение технологических процессов на объектах капитального строительства 

МДК 02.01 Организация технологических процессов на объектах капитального 

строительства  темы 1.3 «Технология возведения монолитных жилых домов», 

рассчитанные на 8  аудиторных часов. Разработано 4 практических занятия на 8 

часов в полном  соответствии  с  утвержденным  учебным  планом  и  утвер-

жденной  рабочей  программой. Определены знания, умения и компетенции 

студента по каждой теме. 

Содержание и структура методических  рекомендаций удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к данному разделу. Приведены контрольные во-

просы для проверки знаний. 

Методические  рекомендации разработаны с учетом действующей норма-

тивной и справочной литературы, а также с применением новых строительных 

материалов и технологий. 

Рекомендациями предусматривается разработка фрагментов технологиче-

ских карт по производству бетонных работ с использованием современных ви-

дов опалубки фирмы PERI и несъемной пенополистирольной. 

Задания разработаны с учетом развивающегося строительного производ-

ства и отвечают требованиям к минимуму знаний и умений, которыми должен 

владеть учащийся колледжа, обучающийся по специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Приведена учебная литература в необходимом объеме. 

Выполнение  практических  работ способствует разносторонней подго-

товке студентов к производственной деятельности в современных условиях, а 

также более полному  усвоению теоретического  материала. 

Итогом выполнения работ является получение зачета по практическим 

занятиям. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по теме 

1.3 «Технология возведения монолитных жилых домов» МДК 02.01 Организа-

ция технологических процессов на объектах капитального строительства  

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального 

строительства для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений.  

Практические задания разработаны в рамках рабочей программы  професси-

онального модуля, являющегося частью  основной профессиональной  образо-

вательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки в ча-

сти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выпол-

нение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных работ и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК) 

Рекомендациями предусматривается разработка фрагментов  технологи-

ческих карт по производству бетонных работ.  

Проведение практических занятий предусматривает своей целью закрепле-

ние теоретических знаний и формирование практических умений по программе 

МДК 02.01 Организация технологических процессов на объектах капитального 

строительства ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах ка-

питального строительства, необходимых в последующей учебной деятельности.  

Форма проведения учебных занятий выбирается преподавателем, исходя из ди-

дактической цели и содержания материала. 

Выполнение практических работ способствует разносторонней подготовке 

студентов к производственной деятельности в современных условиях, а также 

более полному усвоению теоретического материала.  

В результате выполнения практических занятий у студентов формируются  

умения: 
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- читать проектно-сметную документацию;  

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ;  

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных ра-

бот ( акты освидетельствования скрытых работ);  

- определять объемы выполняемых строительно-монтажных; 

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строи-

тельных работ на основе утвержденной документации. 

- проводить обмерные работы; 

 и знания: 

- требования нормативных технических документов к производству строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строи-

тельства; 

 - технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отде-

лочных работ, 

 - методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и про-

изводственных заданий;  

- требования нормативных технических документов к порядку приемки скры-

тых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта ка-

питального строительства;  

- перспективные организационные, технологические и технические решения в 

области производства строительных работ,  

которые являются элементами следующих компетенций: 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов.  

ОК 1 . Выбирать способы  решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам;  
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентам; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
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Перечень практических работ 

 

№ 

п/п 

Наименование практической работы Количество часов 

1 Разработка фрагмента технологической карты на бе-

тонные работы , выполняемые с использованием опа-

лубки «TRIO» 

2 

2  Разработка фрагмента технологической карты на бе-

тонные работы , выполняемые с использованием опа-

лубки «MULTIFLEX» 

2 

3 Разработка фрагмента технологической карты на бе-

тонные работы, выполняемые с использованием 

несъемной пенополистирольной опалубки 

2 

4 Оформление акта на скрытые работ 2 

 Итого: 8 
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Практическая работа № 1. 

Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы, 

выполняемые с использованием опалубки «TRIO» 

Цель:  

1. Научиться определять объемы работ и трудозатраты на устройство моно-

литных стен с использованием опалубки TRIO. 

2. Составлять опалубочный план. 

Оснащение:  

− Калькулятор; 

− Тетрадь для практических работ; 

− Конспект лекций; 

− Плакат TRIO; 

− Курсовой проект по теме 1.4.«Архитектура зданий» ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и сооружений (гражданские здания) 

− ЕНиР 4-1 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных 

конструкций. Здания и промышленные сооружения». 

− ГЭСН 81-02-06-2001 Часть 6 Бетонные и железобетонные конструкции мо-

нолитные 

Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

Задание:  

− Определить объемы работ и трудозатраты на устройство несущих  

монолитных стен согласно исходным данным. 

− Выполнить расстановку элементов опалубки и вычертить опалубочный 

план  несущих стен. 

Исходные данные: 

− За основу принять курсовой  проект по теме 1.4.«Архитектура зда 
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ний», заменив кирпичные стены монолитными. Толщину стен выбрать в соот-

ветствии с таблицей 1 

 

                 Таблица 1- Выбор варианта 

№ ряда Толщина наружных 

несущих стен, мм 

Толщина внутрен-

них стен 

мм 

1/4 300/330 200 

2/5 250/400 250 

3/6 500/600 300 

 

Высота этажа 2,7м. 

 

Для студентов выполнивших курсовой  проект по теме 1.4.«Архитектура 

зданий» - промышленное здание, выбрать схему здания по приложению 1 со-

гласно последней цифре в  списке студентов в учебном журнале. 

 

Порядок  выполнения: 

   1. В соответствии и исходными данными вычертить план здания    на формате 

А4. Сохранить габаритные размеры гражданского здания. Учесть привязку мо-

нолитных наружных стен – 100мм., внутренних – центральная. 

   2. Определить элементы опалубки углов (приложение 2) в соответствии с за-

данной толщиной стен по варианту. 

   3. Определить элементы опалубки прямых стен между углами и добор, начи-

ная  от опалубленного угла или другого места изменения характера стены, рас-

кладывают элементы так, чтобы использовались сначала самые большие эле-

менты (шириной 270 или 240 см), затем шириной 120 см, 90 см и так далее, по-

ка зазор не станет меньше 30 см. Это место добора можно закрыть одним из 

трех вариантов (рис. 1: а, б, в):   

 

 

 

в 
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                                    а                                               б                                     в 

                                                 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 -  Опалубка прямых стен между углами: а) дистанционная инвентарная втавка 

LA;  б) местная фанерная вставка, удерживаемая брусьями и замками BFD; в) брусчатая 

вставка до 10см 

 

а. Дистанционной инвентарной вставкой LA (от 6 до 35 см). При этом через 

вставки LA     проводятся тяжи на той же высоте, как и у соседних элементов. 

На каждый  тяж одевается ригель TAR, перераспределяющий усилия на рамы 

соседних элементов опалубки.  

  б. Местной фанерной вставкой, удерживаемой брусьями и замками BFD. Здесь 

также тяжи проводятся через вставку и ригели TAR. Ширина такой вставки до-

сти- гет максимально  35см, минимально ширина зависит от сечения  исполь-

зуе- мого бруса из расчета свободного введения замков (примерно 10 см).  

Альтернатива: разбивка на несколько брусчатых вставок последующе-

го типа в.  

  в. Брусчатой вставкой до 10 см. Обратите внимание на проведение тяжей - при 

ширине вставки больше 4 см тяж следует проводить непосредственно через 

вставку. 

4. На чертеже здания  указать  схематично    элементы опалубки TRIO, согласно 

рисунка 2. Составить спецификацию щитов опалубки согласно  таблице 2. 
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                                            Рисунок  2- Опалубочный план 

 

Таблица 2- Спецификация щитов опалубки 

№ п/п  Наименование Марка Ед. изм  Кол –во  

 

Длина Высота  

       

       

 

5. Определить раздельно площадь опалубки наружных и внутренних  стен  

SОПi , м
2  по   формуле  

 

SОПi= Li×H,  (1) 

где Li – длина стен (наружных и внутренних), м 

      H – высота этажа, м. 

       

6.Определить площадь стен за вычетом Sст м
2, проемов по формуле 
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                                                  Sст i= SОПi - SПРi ,                                                 (2) 

где  SПРi – площадь проемов  в наружных (внутренних) стенах, м2. 

 

Количество проемов определить по плану этажа. 

 

7. Определить объем бетонирования VБ, м
3 по формуле  

 

V = Sстi×ai,  (3) 

  

где ai – толщина стен  (наружных и внутренних) , м. 

 

Результаты подсчетов занести в таблицу 3. 

 

Таблица 3- Ведомость объемов работ 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Формула подсчета 

1 2 3 4 

Бетонирование  м3   
 

 

8.На основании ведомости объемов работ определить трудозатраты и  

Занести в таблицу 4. 

 

Таблица 4- Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени 

Шифр Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норма вре-

мени 

Трудозатраты Состав 

звена 

ч-ч м-ч ч-ч м-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЭСН 06-01-

121  

 

Бетонирование        4р-2, 

3р-2 
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Контрольные вопросы: 

1.Место начала раскладки щитов опалубки TRIO. 

2.Возможна ли установка добора у места устройства проемов? 

3.Каков размер толщины рам TRIO? 

4.Чем компенсируется избыток усилий на угловые замки BFD при устройстве  

    стен толщиной более 40см? 

5. Какой элемент дополнительно устанавливается к элементу TE при устройст- 

    ве стен толщиной менее 30см? 
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Практическая работа  №2 

Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы, вы-

полняемые с использованием опалубки «MULTIFLEX». 

Цель:  

− Закрепление теоретического материала и умения самостоятельно пользо-

ваться справочной литературой; 

− Научиться разрабатывать элементы технологической карты. 

Оснащение:  

− Калькулятор; 

− Тетрадь для практических работ; 

− Конспект лекций; 

− Курсовой проект по теме 1.4.«Архитектура зданий» ПМ.01 Участие в 

проектировании  зданий; 

− ГЭСН 81-02-06-2001 Сборник №6 Бетонные и железобетонные конструк-

ции монолитные  

− Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

В результате выполнения практической работы  №2 студент должен: 

− Знать: правила исчисления объемов выполняемых работ, нормативно-

техническую документацию на производство и приемку работ, состав техноло-

гической карты, составные элементы для опалубки перекрытий MULTIFLEX; 

− Уметь: определять объемы выполняемых работ,  разрабатывать элемен-

ты технологической карты для устройства монолитного перекрытия с исполь-

зованием опалубки MULTIFLEX. 

Задание:  

− Определить объемы работ и трудозатраты на устройство монолитных пе 

рекрытий согласно исходным данным.  
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За основу принять курсовой проект по теме 1.4.«Архитектура зданий», 

заменив сборные железобетонные плиты на монолитные, и практическую ра-

боту №1. 

− Определить шаг поперечных, продольных балок и  стоек. 

− Вычертить на плане здания схему установки опалубки MULTIFLEX с 

привязками к стенам здания, указать шаг продольных и поперечных ба-

лок, шаг стоек. 

Исходные данные: 

 

Таблица 5- Выбор варианта 
Исходные данные Вариант  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Марки поперечных 

балок 

GT24 GТ24 VT20

K 

VT20

K 

GT24 GT24 VT20

K 

VT20

K 

GT24 GT24 

Марки профильных 

балок 

GT24 GТ24 VT20

K 

VT20

K 

GT24 GT24 VT20

K 

VT20

K 

GT24 GT24 

Толщина перекрытия, 

мм 

160 180 240 220 180 200 180 200 260 300 

Высота помещения, м 2,7 2,7 

Размер фанерного ли-

ста 

2,5×1,25 2,0×1,25 

Номер схемы 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
              

Порядок выполнения: 

 

1. Определить объем работ по бетонированию перекрытий VБ, м
3, по формуле 

 

VБ = Sпер×a,  (4) 

где  Sпер – площадь перекрытия, по чертежам курсового проекта, м 

        a – толщина перекрытия по заданию,  м. 

 

Результаты подсчетов занести в таблицу 6. 

Таблица 6 -  Ведомость объемов работ 
Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Формула подсчета 

1 2 3 4 

Бетонирование  м3   
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2. На основании ведомости объемов работ определить трудозатраты и  

занести в таблицу 7. 

 

Таблица 7 -  Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени 

Шифр Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Норма вре-

мени 

Трудозатраты Состав 

звена 

ч-ч м-ч ч-ч м-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЭСН 06-01-

122  
Бетонирование         

 
 

3.С учетом размеров листов фанеры определить шаг поперечных балок по  

   таблице 8 

Таблица 8 
Длина фанерного листа, см Шаг поперечных балок, см 

 

2,0 

 66,7 (трехпролетная балка) 

     50 (четырехпролетная балка) 

                 40 (пятипролетная балка) 

 

2,5 

       62,5 (четырехпролетная балка) 

                 50  (пятипролетная балка) 
 

 

 

4.  Для   определения шага  продольных балок по приложению 3 необходимо 

определить габаритные расстояния между стенами. С учетом расстояния стоек 

до габарита стен (масимально 300мм.) определить максимальное расстояние 

между продольными балками, опирающимися на стойки. Если расстояние бо-

лее данных,  приведенных в приложении 3, увеличить количество пролетов 

(уменьшить размер пролета между продольными балками).  

 

5. По приложению 3 определить шаг продольных балок и шаг стоек. 
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Рисунок  3 – Схема работы с таблицами. 

 

6. По предлагаемым объемно-планировочным решениям схематично указать  

   расположение продольных, поперечных балок  и стоек на плане здания. 

 
Рисунок 4 -   Схема для расчета возможного расстояния между балками и стойками 
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7.  Оформить опалубочный чертеж перекрытия. 
 

 
Рисунок 5 -   Схема установки элементов опалубки. 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы:  

1.Какой элемент опалубки воспринимает давление свежего бетона? 

2.Какие величины прогибов принимаются для расчета в целях повышения дол-

говечности элементов опалубки? 

3.По каким трем условиям проверяются второстепенные балки опалубки 

MULTIFLEX? 

4.Зависит ли от толщины перекрытия шаг стоек? 

5.Каков порядок монтажа опалубки MULTIFLEX? 

 



19 
 

Практическая работа №3 

 

Разработка технологической карты на бетонные работы, выполняемые с 

использованием несъемной пенополистирольной опалубки. 

Цель:  

− Научиться методике составления технологической карты на производство 

бетонных работ с использованием несъемной опалубки. 

 

Оснащение:  

− Калькулятор; 

− Тетрадь для практических работ; 

− Конспект лекций; 

− Курсовой проект по теме 1.4.«Архитектура зданий» ПМ.01 Участие в 

проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий 

МДК 1.  Проектирование зданий и сооружений, 

− ГЭСН 81-02-06-2001 Часть 6 Бетонные и железобетонные конструкции мо-

нолитные 

− ЕНиР 4-1 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных 

конструкций. Здания и промышленные сооружения». 

Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

В результате выполнения практической работы  №3 студент должен: 

− Знать: правила исчисления объемов выполняемых работ, нормативно-

техническую документацию на производство и приемку работ, элементы 

опалубки, технологию установки в проектное положение; 

− Уметь: определять объемы выполняемых работ,  производить подсчет 

трудозатрат. 
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Задание:  

− Определить объемы работ и трудозатраты согласно исходным данным. 

Исходные данные: 

Таблица 9 -  Выбор варианта 
 

Исходные данные 

Вариант  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Высота яруса 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Номер схемы Курсовой проект по теме 1.4 Архитектура зданий, 

приложение 1 

Количество этажей 1 

 

Примечание: Номер варианта соответствует последней цифре номера студента 

в списке студентов по учебному журналу. 

 

Порядок выполнения: 

1.Вычертить план  здания  в тетрадь для практических занятий в соответствии с 

вариантом. Наружные и внутренние стены выполнить из несъемной ППС опа-

лубки с сохранением оконных и дверных проемов.  

2.Подсчитать объемы работ и заполнить таблицу 10. 

    а)  Определить площадь несъемной опалубки S , м2 по формуле 

 

S=ΣFCТ,  (5) 

  

  где FСТ – площадь стен, м2. 

 

     б) Определить количество проемообразователей N, шт  по формуле 

 

,  (6) 

    где m – количество окон, шт; 

           n – количество дверей, шт. 

 

      г) Определить количество бетонной смеси VБ , м3 по формуле 

 

                                VБ=0,15×( FСТ- FПР),                                                         (7) 

 

      где FСТ – общая площадь стен, м2; 



21 
 

            FПР – общая площадь проемов, м2. 

     в) Определить необходимый расход арматуры А, т, по формуле           

,  (8) 

    где VБ – объем бетона, м2. 

          0,057 – расход   арматуры на 1 м3 бетона,т  

 

Таблица 10-  Ведомость объемов работ 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Формула подсчета 

1 2 3 4 

Устройство несъемной опалубки 10 м2   

Устройство арматуры Т   

Установка проемообразователей шт   

Укладка бетонной смеси м3   

 

Примечание: 

Устройство несъемной опалубки. 

Объем работ по устройству опалубки определяется по площади наружных стен. 

                                                    Установка арматуры. 

Определяется в тоннах по рабочим чертежам. В учебных целях для подсчета 

арматуры принимаем, что на 1 м3 бетона расходуется 57 кг арматуры 10 мм. 

                                        Установка проемообразователей. 

Определяется количество проемов (окон и дверей) в несущих стенах. 

                                                Укладка бетонной смеси. 

Определяется как произведение толщины бетонного несущего слоя (150 мм) на 

площадь стен, за вычетом проемов. 

 

3.На основании ведомости объемов работ составить ведомость трудозатрат. 

 

Таблица 11 - Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени 
Шифр норма-

тивного источ-

ника 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Количество 

НВР. на еде-

ницу 
НВР. на объем Состав 

звена 
ч-ч м-ч ч- ч м-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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4.На основании приложения 4 в тетрадь для практических работ зарисовать ор-

ганизацию рабочего места при устройстве несъемной пенополистирольной опа-

лубки. 

 

5. Вычертить фасад в цифровых осях 1 – N с учетом следующих требований 

− Привязка осей всех стен центральная-140мм 

− Перевязка блоков составляет 300мм. 

 

 
 

Рисунок 6 -   Общая схема раскладки опалубки. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Какая высота подачи бетонной смеси в несъемную ППС опалубку? 

2.Какая толщина слоя бетонирования в опалубках ППС? 

3.Какие способы уплотнения приемлемы при использовании опалубки ППС? 

4.Какие способы подачи бетонной смеси используются при возведении стен с 

использованием опалубки ППС? 

5.С какого яруса устанавливается выравнивающая система? 

6.Какие методы контроля качества используются при: установке стоек под 

проемы; определение диаметра арматуры; подвижности бетонной смеси. 
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Практическая работа  №4 

 

Оформление акта на скрытые работы. 

 

Цель:  Научиться заполнять акты на скрытые работы. 

Оснащение:  

− Калькулятор; 

− Тетрадь для практических работ; 

− Конспект лекций; 

− Бланк акта освидетельствования  скрытых работ (приложение 4); 

− Рабочие чертежи армирования перекрытий на отметке 3.000 и 6.300 мм 

(приложение 5). 

Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

В результате выполнения практической работы №4 студент должен: 

− Знать: перечень актов на скрытые работы,  действующую нормативно-

техническую документацию на производство  и приемку работ,  перечень 

работ, которые подлежат освидетельствованию на скрытые работы; пере-

чень должностных лиц, которые участвуют в составлении акта на скры-

тые работы; 

− Уметь:  вести исполнительную документацию на объекте, оформлять 

документы на приемку работ и исполнительную документацию (оформ-

лять акты на выполнение арматурных работ). 

 

Задание:  

Согласно варианту заполнить акт освидетельствования  скрытых работ. 
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Исходные данные: 

Таблица 12 - Выбор варианта 
№ по журналу № схемы по 

приложению 7 

1 12 24 1 

2 13 25 2 

3 14 26 3 

4 15 27 4 

5 16 28 5 

6 17 29 6 

7 18 30 7 

8 19 31 8 

9 20  9 

10 21  10 

11 22  11 

 

Порядок выполнения: 

1. В соответствии с исходными данными выбрать схемы армирования перекры-

тий. 

2. Ознакомиться с рабочими чертежами: 

 - прочитать технические требования на листах, где указаны виды верхней и 

нижней арматуры, ее диаметр, класс, шаг уклона, величина нахлеста арматуры 

и т. д; 

 - просмотреть спецификации арматурных элементов; 

 - на планах армирования в соответствии со спецификациями определить ме-

стоположение арматурных элементов. 

3. Ознакомиться с бланком акта на скрытые работы. 

4. В соответствии с чертежами заполнить акт на скрытые работы. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие работы называются скрытыми? 

2. Что указывается в акте на скрытые работы? 

3. Кто заполняет акты на скрытые работы? 

4. Кто заверяет акты на скрытые работы? 

5. При проведении каких процедур проверяется наличие и правильность  

    оформления актов на скрытые работы? 
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Приложение 1 

Схема 1 
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Продолжение  приложения 1 

Схема 2 
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Продолжение  приложения 1 

Схема 3 
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Продолжение  приложения 1 

Схема 4 
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Продолжение  приложения 1  

Схема 5 
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Продолжение  приложения 1  

Схема 6 
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Продолжение  приложения 1  

Схема 7 
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Продолжение  приложения 1  

Схема 8 
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Продолжение  приложения 1  

Схема 9 
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Продолжение  приложения 1  

Схема 10 

                                              



37 
 

Продолжение  приложения 1  

Схема 11 
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Продолжение  приложения 1  

Схема 12 
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Продолжение  приложения 1  

Схема 13 
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Приложение 2. 
 

Правила раскладки 

 

    Раскладка всегда начинается с углов или  архитектурных элементов, затем дово-

дится до середины стены, где в последующую очередь осуществляется добор. До-

бор нельзя устанавливать в проеме. 

Примеры ракладки: 

− Прямые углы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
    Рисунок 9 -  Толщина стены 33 см                             Рисунок 10 -  Толщина стены 50 см 

 

 

    При стандартной толщине стен  (30см.) угол собирается из элементов ТЕ 

внутри, а снаружи из элементов TR 72 (справа, если смотреть снаружи) и TR 60. 

    Если толщина стен меньше  30 см. - для толщины стен 25 и 24 см могут 

использоваться инвентарные стальные вставки WDA 5 (25 см) или соответст 

 

Рисунок 7 -  Толщина стены 

30 см 

Рисунок 8 -Толщина стены 25 см 
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Продолжение приложения 2. 
 

венно WDA 6, имеющие готовые отверстия для тяжей. В случае их отсутствия 

или при других размерах вставок используется брус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Разветвление стен  

 

 
 

Рисунок 12 -  Примеры  разветвления стен. 

 

Комбинация элементов 72/60 заменяется на более широкие элементы. При 

этом возникает избыток усилий на угловые замки BFD, так как расстояние до 

ближайших тяжей велико. Этот избыток усилий воспринимается ригелями TAR  

Рисунок 11 -  Толщина стены 60 см 
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Продолжение приложения 2. 

 

или SRZ (2х на высоту 2,70 м и дальше как тяжи!), закрепленными торцевыми  

тяжами TS и при необходимости натяжными крючками (ригели SRZ). Если 

комбинация элементов не обойдется без дополнительного стыка элементов, не 

защищенного тяжами, как в примере с толщиной стен 60 см, то этот стык тоже 

следует раскрепить ригелями, которые одеваются на тяжи! При такой раскладке 

обязательно выдержать правило выходящего правого элемента!!! 

 

− Смещение стен  

 
 

Рисунок 13 -  Примеры  смещения  стен. 

 

 

− Тупые и острые углы  
 

 
 

Рисунок 13 – Примеры формирования углов для стен 30см – 1200 и 75 0 
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Продолжение приложения 2. 

 
 
 

 
 

Рисунок 14 – Схема расположения щитов рамной опалубки TRIO 
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Приложение 3. 
 

MULTIFLEX 

Таблица 13 - Балка - ферма GT 24 в качестве балки для перекрытия 

 

 

Таблица 14 - Балка - ферма GT 24 в качестве балки для перекрытия 

Толщина пе-

рекрытия (м2) 

 

0,10 

 

0,12 

 

0,14 

 

0,16 

 

0,18 

 

0,20 

Нагрузка 

q*(кН/м2) 

 

4,5 

 

5,0 

 

5,5 

 

6,1 

 

6,6 

 

7,1 

Расстояние 

между попе-

речными бал-

ками a (м) 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

Р
ас

ст
о

я
н

и
е 

м
еж

д
у

 с
то

й
к
ам

и
, 
 

c 
(м

) 

 

0,60 

3,79 

10,2 

4,03 

10,9 

4,34 

11,7 

3,60 

10,8 

3,82 

11,5 

4,12 

12,4 

3,44 

11,4 

3,65 

12,1 

3,93 

13,1 

3,30 

12,0 

3,51 

12,7 

3,78 

13,7 

3,18 

12,6 

3,38 

13,4 

3,64 

14,4 

3,08 

13,1 

3,27 

13,9 

3,53 

15,0 

 

0,90 

3,79 

15,4 

4,03 

16,3 

4,34 

17,6 

3,60 

16,3 

3,82 

17,3 

4,12 

18,6 

3,44 

17,1 

3,65 

18,2 

3,93 

19,6 

3,30 

18,0 

3,51 

19,1 

3,78 

20,6 

3,18 

18,9 

3,38 

20,0 

3,64 

21,6 

3,08 

19,7 

3,27 

20,9 

3,53 

22,5 

 

1,20 

3,79 

20,5 

4,03 

21,8 

4,34 

23,5 

3,60 

21,7 

3,82 

23,0 

4,12 

24,8 

3,44 

22,8 

3,65 

24,3 

3,93 

26,1 

3,30 

24,0 

3,51 

25,5 

3,78 

27,5 

3,18 

25,1 

3,38 

26,7 

3,55 

28,0 

3,08 

26,3 

3,27 

27,9 

3,29 

28,0 

 

1,50 

3,79 

25,6 

4,03 

27,2 

4,15 

28,0 

3,60 

27,1 

3,72 

28,0 

3,72 

28,0 

3,37 

28,0 

3,37 

28,0 

3,37 

28,0 

3,08 

28,0 

3,08 

28,0 

3,08 

28,0 

2,84 

28,0 

2,84 

28,0 

2,84 

28,0 

2,63 

28,0 

2,63 

28,0 

2,63 

28,0 

 

1,80 

3,18 

28,0 

3,18 

28,0 

3,18 

28,0 

2,85 

28,0 

2,85 

28,0 

2,85 

28,0 

2,58 

28,0 

2,58 

28,0 

2,58 

28,0 

2,63 

28,0 

2,36 

28,0 

2,36 

28,0 

2,18 

28,0 

2,18 

28,0 

2,18 

28,0 

2,02 

28,0 

2,02 

28,0 

2,02 

28,0 

 

2,10 

2,43 

28,0 

2,43 

28,0 

2,43 

28,0 

2,17 

28,0 

2,17 

28,0 

2,17 

28,0 

1,97 

28,0 

1,97 

28,0 

1,97 

28,0 

1,80 

28,0 

1,80 

28,0 

1,80 

28,0 

1,66 

28,0 

1,66 

28,0 

1,66 

28,0 

1,54 

28,0 

1,54 

28,0 

1,54 

28,0 

 

2,40 

2,07 

28,0 

2,07 

28,0 

2,07 

28,0 

1,86 

28,0 

1,86 

28,0 

1,86 

28,0 

1,68 

28,0 

1,68 

28,0 

1,68 

28,0 

1,54 

28,0 

1,54 

28,0 

1,54 

28,0 

1,42 

28,0 

1,42 

28,0 

1,42 

28,0 

1,31 

28,0 

1,31 

28,0 

1,31 

28,0 

Толщина пе-

рекрытия (м2) 

 

0,22 

 

0,24 

 

0,26 

 

0,28 

 

0,30 

 

0,35 

Нагрузка 

q*(кН/м2) 

 

7,6 

 

8,1 

 

8,7 

 

9,2 

 

9,8 

 

11,3 

Расстояние 

между попе-

речными 

балками a (м) 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,40 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

 

0,50 

 

 

0,4 

 

Р
ас

ст
о

я
н

и
е 

м
еж

д
у
 с

то
й

к
ам

и
, 

  
  

  
c 

(м
) 

 

0,60 

2,99 

13,7 

3,18 

14,5 

3,42 

15,7 

3,09 

15,1 

3,33 

16,3 

3,59 

17,5 

3,02 

15,7 

3,25 

16,9 

3,50 

18,2 

2,95 

16,2 

3,17 

17,5 

3,42 

18,8 

2,88 

16,9 

3,11 

18,2 

3,35 

19,6 

2,96 

20,1 

3,19 

21,6 

 

0,90 

2,99 

20,5 

3,18 

21,8 

3,42 

23,5 

3,09 

22,7 

3,33 

24,4 

3,59 

26,3 

3,02 

23,5 

3,25 

25,3 

3,50 

27,3 

2,95 

24,3 

3,17 

26,2 

3,39 

28,0 

2,88 

25,3 

3,11 

27,3 

3,19 

28,0 

2,75 

28,0 

2,75 

28,0 

 

1,20 

2,99 

27,4 

3,06 

28,0 

3,06 

28,0 

2,87 

28,0 

2,87 

28,0 

2,87 

28,0 

2,69 

28,0 

2,69 

28,0 

2,69 

28,0 

2,54 

28,0 

2,54 

28,0 

2,54 

28,0 

2,39 

28,0 

2,39 

28,0 

2,39 

28,0 

2,06 

28,0 

2,06 

28,0 

 

1,50 

2,45 

28,0 

2,45 

28,0 

2,45 

28,0 

2,29 

28,0 

2,29 

28,0 

2,29 

28,0 

2,16 

28,0 

2,16 

28,0 

2,16 

28,0 

2,03 

28,0 

2,03 

28,0 

2,03 

28,0 

1,91 

28,0 

1,91 

28,0 

1,91 

28,0 

1,65 

28,0 

1,65 

28,0 

 

1,80 

1,88 

28,0 

1,88 

28,0 

1,88 

28,0 

1,76 

28,0 

1,76 

28,0 

1,76 

28,0 

1,65 

28,0 

1,65 

28,0 

1,65 

28,0 

1,56 

28,0 

1,56 

28,0 

1,56 

28,0 

1,47 

28,0 

1,47 

28,0 

1,47 

28,0 

1,26 

28,0 

1,26 

28,0 

 

2,10 

1,43 

28,0 

1,43 

28,0 

1,43 

28,0 

1,34 

28,0 

1,34 

28,0 

1,34 

28,0 

1,26 

28,0 

1,26 

28,0 

1,26 

28,0 

1,19 

28,0 

1,19 

28,0 

1,19 

28,0 

1,12 

28,0 

1,12 

28,0 

1,12 

28,0 

0,96 

28,0 

0,96 

28,0 

 

2,40 

1,22 

28,0 

1,22 

28,0 

1,22 

28,0 

1,15 

28,0 

1,15 

28,0 

1,15 

28,0 

1,08 

28,0 

1,08 

28,0 

1,08 

28,0 

1,02 

28,0 

1,02 

28,0 

1,02 

28,0 

0,96 

28,0 

0,96 

28,0 

0,96 

28,0 

0,82 

28,0 

0,82 

28,0 
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Продолжение приложения 3. 

  Таблица 15 - Балка - ферма GT 24 в качестве балки для перекрытия 
Толщина пе-

рекрытия (м2) 

 

0,40 

 

0,45 

 

 

0,50 

 

0,60 

 

0,70 

 

0,80 

 

0,90 

 

1,00 

Нагрузка 

q*(кН/м2) 

 

12,9 

 

14,4 

 

16,0 

 

19,1 

 

22,2 

 

25,4 

 

28,5 

 

31,4 

Расстояние 

между попе-

речными бал-

ками a (м) 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

Р
ас

ст
о
ян

и
е 

м
еж

д
у

 с
то

й
к
ам

и
, 

 

c 
(м

) 

 

0,60 

2,83 

21,9 

3,05 

23,6 

2,73 

23,6 

2,94 

25,5 

2,64 

25,3 

2,84 

27,3 

2,42 

27,8 

2,44 

28,0 

2,10 

28,0 

2,10 

28,0 

1,84 

28,0 

1,84 

28,0 

1,64 

28,0 

1,64 

28,0 

1,49 

28,0 

1,49 

28,0 

 

0,90 

2,42 

28,0 

2,42 

28,0 

2,15 

28,0 

2,15 

28,0 

1,94 

28,0 

1,94 

28,0 

1,63 

28,0 

1,63 

28,0 

1,40 

28,0 

1,40 

28,0 

1,23 

28,0 

1,23 

28,0 

1,09 

28,0 

1,09 

28,0 

0,99 

28,0 

0,99 

28,0 

 

1,20 

1,81 

28,0 

1,81 

28,0 

1,62 

28,0 

1,62 

28,0 

1,46 

28,0 

1,46 

28,0 

1,22 

28,0 

1,22 

28,0 

1,05 

28,0 

1,05 

28,0 

0,92 

28,0 

0,92 

28,0 

0,82 

28,0 

0,82 

28,0 

0,74 

28,0 

0,74 

28,0 

 

1,50 

1,45 

28,0 

1,45 

28,0 

1,29 

28,0 

1,29 

28,0 

1,17 

28,0 

1,17 

28,0 

0,98 

28,0 

0,98 

28,0 

0,84 

28,0 

0,84 

28,0 

0,74 

28,0 

0,74 

28,0 

0,66 

28,0 

0,66 

28,0 

0,59 

28,0 

0,59 

28,0 

 

1,80 

1,11 

28,0 

1,11 

28,0 

0,99 

28,0 

0,99 

28,0 

0,89 

28,0 

0,89 

28,0 

0,75 

28,0 

0,75 

28,0 

0,64 

28,0 

0,64 

28,0 

0,56 

28,0 

0,56 

28,0 

0,50 

28,0 

0,50 

28,0 

0,46 

28,0 

0,46 

28,0 

 

2,10 

0,85 

28,0 

0,85 

28,0 

0,76 

28,0 

0,76 

28,0 

0,68 

28,0 

0,68 

28,0 

0,57 

28,0 

0,57 

28,0 

0,49 

28,0 

0,49 

28,0 

0,43 

28,0 

0,43 

28,0 

0,38 

28,0 

0,38 

28,0 

0,35 

28,0 

0,35 

28,0 

 

2,40 

0,72 

28,0 

0,72 

28,0 

0,65 

28,0 

0,65 

28,0 

0,58 

28,0 

0,58 

28,0 

0,49 

28,0 

0,49 

28,0 

0,42 

28,0 

0,42 

28,0 

0,37 

28,0 

0,37 

28,0 

0,33 

28,0 

0,33 

28,0 

0,30 

28,0 

0,30 

28,0 

                                                                      

Таблица 16 - Двутавровая балка VT 20K в качестве балки для перекрытия 

 
Толщина пе-

рекрытия (м2) 

 

0,10 

 

0,12 

 

0,14 

 

0,16 

 

0,18 

 

0,20 

Нагрузка 

q*(кН/м2) 

 

4,5 

 

5,0 

 

5,5 

 

6,1 

 

6,6 

 

7,1 

Расстояние 

между попе-

речными бал-

ками a (м) 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

Р
ас

ст
о

ян
и

е 
м

еж
д
у

 с
то

й
к
ам

и
, 

 

c 
(м

) 

 

0,60 

3,10 

8,4 

3,30 

8,9 

3,55 

9,6 

2,94 

8,9 

3,13 

9,4 

3,37 

10,1 

2,81 

9,3 

2,99 

9,9 

3,22 

10,7 

2,70 

9,8 

2,87 

10,4 

3,09 

11,2 

2,60 

10,3 

2,77 

10,9 

2,98 

11,8 

2,52 

10,7 

2,68 

11,4 

2,89 

12,3 

 

0,90 

3,10 

12,6 

3,30 

13,4 

3,55 

14,4 

2,94 

13,3 

3,13 

14,1 

3,37 

15,2 

2,81 

14,0 

2,99 

14,9 

3,22 

16,0 

2,70 

14,7 

2,87 

15,6 

3,09 

16,9 

2,60 

15,4 

2,77 

16,4 

2,98 

17,7 

2,52 

16,1 

2,68 

17,1 

2,89 

18,4 

 

1,20 

3,10 

16,8 

3,30 

17,8 

3,55 

19,2 

2,94 

17,7 

3,13 

18,8 

3,37 

20,3 

2,81 

18,7 

2,99 

19,9 

3,22 

21,4 

2,70 

19,6 

2,87 

20,9 

3,03 

20,6 

2,60 

21,8 

2,77 

22,0 

2,79 

21,5 

2,52 

22,0 

2,58 

22,0 

2,58 

22,0 

 

1,50 

3,10 

21,0 

3,26 

22,0 

3,26 

22,0 

2,92 

22,0 

2,92 

22,0 

2,92 

22,0 

2,65 

22,0 

2,65 

22,0 

2,65 

22,0 

2,42 

22,0 

2,42 

22,0 

2,42 

22,0 

2,23 

22,0 

2,23 

22,0 

2,23 

22,0 

2,07 

22,0 

2,07 

22,0 

2,07 

22,0 

 

1,80 

2,50 

22,0 

2,50 

22,0 

2,50 

22,0 

2,24 

22,0 

2,24 

22,0 

2,24 

22,0 

2,03 

22,0 

2,03 

22,0 

2,03 

22,0 

1,86 

22,0 

1,86 

22,0 

1,86 

22,0 

1,71 

22,0 

1,71 

22,0 

1,71 

22,0 

1,59 

22,0 

1,59 

22,0 

1,59 

22,0 

 

2,10 

1,91 

22,0 

1,91 

22,0 

1,91 

22,0 

1,71 

22,0 

1,71 

22,0 

1,71 

22,0 

1,55 

22,0 

1,55 

22,0 

1,55 

22,0 

1,42 

22,0 

1,42 

22,0 

1,42 

22,0 

1,30 

22,0 

1,30 

22,0 

1,30 

22,0 

1,21 

22,0 

1,21 

22,0 

1,21 

22,0 

 

2,40 

1,54 

22,0 

1,54 

22,0 

1,54 

22,0 

1,38 

22,0 

1,38 

22,0 

1,38 

22,0 

1,25 

22,0 

1,25 

22,0 

1,25 

22,0 

1,15 

22,0 

1,15 

22,0 

1,15 

22,0 

1,06 

22,0 

1,06 

22,0 

1,06 

22,0 

0,98 

22,0 

0,98 

22,0 

0,98 

22,0 
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Продолжение приложения 3. 

Таблица 17 -  Двутавровая балка VT 20K в качестве балки для перекрытия 

Толщина пе-

рекрытия 

(м2) 

 

0,22 

 

0,24 

 

0,26 

 

0,28 

 

0,30 

 

0,35 

Нагрузка 

q*(кН/м2) 

 

7,6 

 

8,1 

 

8,7 

 

9,2 

 

9,8 

 

11,3 

Расстояние 

между попе-

речными 

балками a (м) 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

 

0,75 

 

 

0,625 

 

 

0,40 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

 

0,625 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

 

0,50 

 

 

0,4 

 

Р
ас

ст
о
ян

и
е 

м
еж

д
у

 с
то

й
к
ам

и
, 

  
  

  
c 

(м
) 

 

0,60 

2,45 

11,2 

2,60 

11,9 

2,80 

12,8 

2,53 

12,4 

2,73 

13,3 

2,94 

14,3 

2,47 

12,8 

2,66 

13,8 

2,86 

14,9 

2,41 

13,3 

2,60 

14,3 

2,80 

15,4 

2,36 

13,8 

2,54 

14,9 

2,74 

16,0 

2,42 

16,4 

2,61 

17,7 

 

0,90 

2,45 

16,8 

2,60 

17,8 

2,80 

19,2 

2,53 

18,5 

2,73 

20,0 

2,94 

21,5 

2,47 

19,2 

2,66 

20,7 

2,82 

22,0 

2,41 

19,9 

2,60 

21,5 

2,66 

22,0 

2,36 

20,7 

2,50 

22,0 

2,50 

22,0 

2,16 

22,0 

2,16 

22,0 

 

1,20 

2,41 

22,0 

2,41 

22,0 

2,41 

22,0 

2,25 

22,0 

2,25 

22,0 

2,25 

22,0 

2,12 

22,0 

2,12 

22,0 

2,12 

22,0 

2,00 

22,0 

2,00 

22,0 

2,00 

22,0 

1,88 

22,0 

1,88 

22,0 

1,88 

22,0 

1,62 

22,0 

1,62 

22,0 

 

1,50 

1,92 

22,0 

1,92 

22,0 

1,92 

22,0 

1,80 

22,0 

1,80 

22,0 

1,80 

22,0 

1,69 

22,0 

1,69 

22,0 

1,69 

22,0 

1,60 

22,0 

1,60 

22,0 

1,60 

22,0 

1,50 

22,0 

1,50 

22,0 

1,59 

22,0 

1,30 

22,0 

1,30 

22,0 

 

1,80 

1,48 

22,0 

1,48 

22,0 

1,48 

22,0 

1,38 

22,0 

1,38 

22,0 

1,38 

22,0 

1,30 

22,0 

1,30 

225,0 

1,30 

22,0 

1,23 

22,0 

1,23 

22,0 

1,23 

22,0 

1,15 

22,0 

1,15 

22,0 

1,15 

22,0 

1,00 

22,0 

1,00 

22,0 

 

2,10 

1,13 

22,0 

1,13 

22,0 

1,13 

22,0 

1,05 

22,0 

1,05 

22,0 

1,05 

22,0 

0,99 

22,0 

0,99 

22,0 

0,99 

22,0 

0,93 

22,0 

0,93 

22,0 

0,93 

22,0 

0,88 

22,0 

0,88 

22,0 

0,88 

22,0 

0,76 

22,0 

0,76 

22,0 

 

2,40 

0,91 

22,0 

0,91 

22,0 

0,91 

22,0 

0,85 

22,0 

0,85 

22,0 

0,85 

22,0 

0,80 

22,0 

0,80 

22,0 

0,80 

22,0 

0,76 

22,0 

0,76 

22,0 

0,76 

22,0 

0,71 

22,0 

0,71 

22,0 

0,71 

22,0 

0,61 

22,0 

0,61 

22,0 

 

Таблица 18  - Двутавровая балка VT 20K в качестве балки для перекрытия 

Толщина пе-

рекрытия (м2) 

 

0,40 

 

0,45 

 

 

0,50 

Нагрузка 

q*(кН/м2) 

 

12,9 

 

14,4 

 

16,0 

Расстояние 

между попе-

речными бал-

ками a (м) 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

 

Р
ас

ст
о
я
н

и
е 

м
еж

д
у
 с

то
й

к
ам

и
, 

 

c 
(м

) 

 

0,60 

2,32 

17,9 

2,50 

19,3 

2,23 

19,3 

2,40 

20,8 

2,16 

20,7 

2,29 

22,0 

 

0,90 

1,90 

22,0 

1,90 

22,0 

1,69 

22,0 

1,69 

22,0 

1,53 

22,0 

1,53 

22,0 

 

1,20 

1,42 

22,0 

1,42 

22,0 

1,27 

22,0 

1,27 

22,0 

1,15 

22,0 

1,15 

22,0 

 

1,50 

1,14 

22,0 

1,14 

22,0 

1,02 

22,0 

1,02 

22,0 

0,92 

22,0 

0,92 

22,0 

 

1,80 

0,87 

22,0 

0,87 

22,0 

0,78 

22,0 

0,78 

22,0 

0,70 

22,0 

0,70 

22,0 

 

2,10 

0,67 

22,0 

0,67 

22,0 

0,59 

22,0 

0,59 

22,0 

0,54 

22,0 

0,54 

22,0 

 

2,40 

0,54 

22,0 

0,54 

22,0 

0,48 

22,0 

0,48 

22,0 

0,43 

22,0 

0,43 

22,0 
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Приложение  4 

Организация рабочего места при использовании опалубки ППС 

 

 

Рисунок 15 –Схема организации рабочего места. 1- складирование ППС - блоков, 2 – столик 

для резки блоков, 3 – складирование арматуры. 
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Приложение 5. 
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Приложение 5 

Схема  1 
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Продолжение приложения  5 

Спецификация к схеме 1 
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Продолжение приложения  5  

Схема  2 
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Продолжение приложения  5  

Спецификация к схеме 2 
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Продолжение приложения  5  

Схема  3 
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Продолжение приложения  5  

Спецификация к схеме 3 
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Продолжение приложения  5  

Схема  4 
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Продолжение приложения  5  

Спецификация к схеме 4 
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Продолжение приложения  5  
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