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 Каныгиной  О. В., Корытиной М.В,
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов (ККИМ) Профессионального модуля 02 «Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений» составлен в соответствии с программой профессионального модуля, согласованной с работодателем по специальности 07.02.01 Архитектура.

Комплект контрольно-измерительных материалов составлен с учетом требований работодателей к уровню подготовки специалистов по специальности 07.02.01 Архитектура. 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки уровня освоения ПМ 02 «Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений» основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 07.02.01 Архитектура.

Комплект контрольно-измерительных материалов по ПМ 02 позволяет оценивать освоение общих компетенций и нижеприведенных профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач.

ПК 2.2. Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций.
ПК 2.3. Участвовать в планировании и организации проектных работ.
Комплект контрольно-оценочных средств составленный в соответствии с требованиями работодателей к уровню подготовки специалистов по специальности 07.02.01 Архитектура может быть рекомендован к использованию в учебном процессе.
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ
1.1. Область применения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 07.02.01 Архитектура.
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности элементов следующих общих и профессиональных компетенций, знаний и умений:
Спецификация профессиональных компетенций
	Формируемые 

компетенции
	Практический опыт
	Умения
	Знания

	ПК 2.1. 

Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач
	в разработке заданий на проектирование отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений; согласовании архитектурных и объемно-планировочных решений с разрабатываемыми решениями по другим разделам проектной документации;

корректировании проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций;

внесении изменений в проектную документацию по отдельным архитектурным и объемно-планировочным решениям в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций;

подготовке и контролю комплектности и качества оформления рабочей документации, разрабатываемой в соответствии с архитектурным разделом проекта.
	выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации при согласовании архитектурного проекта с заказчиком;
 определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

определять соответствие комплектности и качества оформления архитектурного раздела проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проектной документации;

определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам проектной документации.
	требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных методических документов к составу, содержанию и оформлению разделов проектной документации, к порядку проведения экспертизы проектной документации и внесения дополнений и изменений в проектную документацию;

методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации;

основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды;

принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам

	ПК 2.2. 
Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций
	корректировании проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций;

внесении изменений в проектную документацию по отдельным архитектурным и объемно-планировочным решениям в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций;

подготовке и контролю комплектности и качества оформления рабочей документации, разрабатываемой в соответствии с архитектурным разделом проекта.
	определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

определять соответствие комплектности и качества оформления архитектурного раздела проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проектной документации;

определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам проектной документации.
	основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды;

принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам

	ПК 2.3. 

Участвовать в планировании и организации проектных работ
	участия в планировании проектных работ;

участия в организации проектных работ;

проведения контроля качества выполнения проектных работ

	использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при планировании проектных работ;

использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе проектирования;
 пользоваться проектно-сметной документацией;
проводить натурные обследования и обмеры
	положения градостроительного кодекса;

состав проекта на разных стадиях его разработки;
 содержание исходно-разрешительной документации на проектирование;

роль архитектора в планировании и формировании задания на проектирование;

управление процессом проектирования;

организацию управления архитектурным проектированием;

основы организации архитектурного проектирования (основные этапы и стадии проектирования, порядок получения исходных данных для проектирования); 
организацию проектного дела;

состав¸ порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации;

основные положения систем менеджмента качества и требования к ним


Спецификация общих компетенций
	Шифр и наименование компетенций
	Умения
	Знания
	Код

ЛР

	ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
	- Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

- Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

- Правильно определить и найти информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- Составить план действия,  

- Определить необходимые ресурсы; 

- Владеть актуальными методами работы в профессионально й и смежных сферах; 

- Реализовать составленный план; 

- Оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). 
	Знать актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

Знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

Знать актуальные стандарты выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

Знать актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. 
	ЛР4

ЛР7

ЛР8

ЛР13



	ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
	-Определять задачи поиска информации.

- Определять необходимые источники информации

-Планировать процесс 

- Структурировать получаемую информацию 

-Выделять наиболее значимое в перечне информации 

-Оценивать практическую значимость результатов 

-Оформлять результаты поиска
	Номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска информации 


	ЛР 4

ЛР13

	ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
	Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессионально й деятельности
	Содержание актуальной нормативно-правовой документации 

Современная научная и профессиональная терминология 

Возможные траектории профессионального развития  и самообразования
	ЛР7

ЛР8



	ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
	Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
	Психология коллектива Психология личности Основы проектной деятельности
	ЛР4

ЛР6



	ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
	Соблюдать нормы экологической безопасности. Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности)
	Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности.

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности.

Пути обеспечения ресурсосбережения.
	ЛР10

	ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
	Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение
	Современные средства и устройства информатизации 

Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
	ЛР10

ЛР14

	ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
	Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы, участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 
	Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы, основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика), лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности, особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной направленности 
	ЛР8


1.2 Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

1.2.1 Общие положения об организации оценки 
Система оценивания по программе профессионального модуля включает в себя текущий контроль, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию (квалификационный экзамен по ПМ). Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по актуализированным ФГОС СПО.
1.2.2 Текущий контроль

Текущий контроль по МДК в ПМ.02 включает: устные опросы, тестирование, выполнение практических работ. Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы. 
Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля: 
	Освоенные умения, усвоенные знания 
	Формы и средства контроля

	Освоенные умения:

	У1. выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации при согласовании архитектурного проекта с заказчиком;

У2. определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

У3. определять соответствие комплектности и качества оформления архитектурного раздела проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проектной документации;

У4. определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам проектной документации.
У5. определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

У6. определять соответствие комплектности и качества оформления архитектурного раздела проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проектной документации;

У7. определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам проектной документации.

У8. использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при планировании проектных работ;

У9. использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе проектирования;

У10. пользоваться проектно-сметной документацией;

У11. проводить натурные обследования и обмеры
	Наблюдение за действиями обучающегося.
Экспертная оценка на практическом занятии.
МДК 02.01 Основы строительного производства

Практические работы №1-11. 
МДК 02.02 Планирование и организация архитектурного проектирования и строительства
Курсовая работа



	Усвоенные знания:

	З1.требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных методических документов к составу, содержанию и оформлению разделов проектной документации, к порядку проведения экспертизы проектной документации и внесения дополнений и изменений в проектную документацию;

З2. методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации;

З3. основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды;

З4. принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам

З5. принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам

З6. основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды;

З7. методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации;

З8.  положения градостроительного кодекса

З9. состав проекта на разных стадиях его разработки;

З10. содержание исходно-разрешительной документации на проектирование;

З11. роль архитектора в планировании и формировании задания на проектирование;

З12. управление процессом проектирования;

З13. организацию управления архитектурным проектированием;

З14. основы организации архитектурного проектирования (основные этапы и стадии проектирования, порядок получения исходных данных для проектирования);

З15. организацию проектного дела;

З16 . состав¸ порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации;

З17 . основные положения систем менеджмента качества и требования к ним положения градостроительного кодекса;
	МДК 02.01 "Основы строительного производства"

 Тестовые задания 1-10
МДК 02.02 "Планирование и организация архитектурного проектирования и строительства"

Тестовые задания


1.2.3 Промежуточная аттестация
Формы промежуточной аттестации при освоении профессионального модуля

	Элементы модуля, профессиональный модуль
	Вид промежуточной аттестации

	1
	2

	МДК 02.01  Основы строительного производства
	Экзамен/зачет

	МДК 02.02  Планирование и организация архитектурного проектирования и строительства
	Экзамен

	УП.02 Учебная практика
	Зачет

	ПП.02 Производственная практика
	Зачет

	ПМ. 02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений
	Экзамен (квалификационный)


Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике.

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при проведении экзамена и зачета по МДК 02.01, экзамена по МДК02.02  и зачётов   по учебной и производственной практикам. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.

Условием допуска студента к зачёту или экзамену является выполнение всех практических работ, выполнению заданий по самостоятельной работе в «Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы обучающихся», выполнению тестовых заданий (при наличии таковых).

Экзамен (квалификационный) проводится в виде экзамена. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является демонстрация освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

Предметом оценки по учебной и производственной практикам является приобретение практического опыта.  Контроль и оценка по практикам проводится на основе выполнения и защиты предусмотренных программами практик заданий.

Инструменты оценки для теоретического материала промежуточной аттестации

	Наименование знаний (Элементов компетенций)


	Критерии оценки
	Методы оценки 
	Проверяемые результаты обучения 

(Шифр и наименование ПК)

	МДК 02. 01  Основы строительного производства

	З1.требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных методических документов к составу, содержанию и оформлению разделов проектной документации, к порядку проведения экспертизы проектной документации и внесения дополнений и изменений в проектную документацию;

З2. методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации;

З3. основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды;

З4. принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам

З5. принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам
З6. основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды;
	«5» - 90 – 100% правильных ответов,
«4» - 71-89% правильных ответов, 

«3» - 51-70% правильных ответов, 

«2» - 50% и менее правильных ответов.
	Тестовое задание 1-10
	ПК 2.1. 

Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач
ПК 2.2. 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций

	МДК 02.02.  Планирование и организация архитектурного проектирования и строительства

	З1. методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации;

З2. принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам

З3.  положения градостроительного кодекса
З4. состав проекта на разных стадиях его разработки;

З5. содержание исходно-разрешительной документации на проектирование;

З6. роль архитектора в планировании и формировании задания на проектирование;

З7. управление процессом проектирования;

З8. организацию управления архитектурным проектированием;

З9. основы организации архитектурного проектирования (основные этапы и стадии проектирования, порядок получения исходных данных для проектирования);

З10. организацию проектного дела;

З11 . состав¸ порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации;

З12 . основные положения систем менеджмента качества и требования к ним положения градостроительного кодекса;
	«5» - 90 – 100% правильных ответов,
«4» - 71-89% правильных ответов, 

«3» - 51-70% правильных ответов, 

«2» - 50% и менее правильных ответов.
	Тестовое задание 
11-16
Курсовая работа
	ПК 2.1. 

Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач

ПК 2.3. 

Участвовать в планировании и организации проектных работ

	УП 02 

	З1.требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных методических документов к составу, содержанию и оформлению разделов проектной документации, к порядку проведения экспертизы проектной документации и внесения дополнений и изменений в проектную документацию;

З2. методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации;

З3. основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды;

З4. принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам

З5. принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам

З6. основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды;
З7. методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации;

З8.  положения градостроительного кодекса

З9. состав проекта на разных стадиях его разработки;

З10. содержание исходно-разрешительной документации на проектирование;

З11. роль архитектора в планировании и формировании задания на проектирование;

З12. управление процессом проектирования;

З13. организацию управления архитектурным проектированием;

З14. основы организации архитектурного проектирования (основные этапы и стадии проектирования, порядок получения исходных данных для проектирования);

З15. организацию проектного дела;

З16 . состав¸ порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации;

З17 . основные положения систем менеджмента качества и требования к ним положения градостроительного кодекса;
	«5» - 90-100% правильно выполненного задания;

«4» - 80-89% правильно выполненного задания;

«3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%)

«2» - выполнение менее 70% всей работы.
	практическое задание на УП
	ПК 2.1. 

Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач

ПК 2.2. 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций
ПК 2.3. 

Участвовать в планировании и организации проектных работ

	ПП. 02 

	З1.требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных методических документов к составу, содержанию и оформлению разделов проектной документации, к порядку проведения экспертизы проектной документации и внесения дополнений и изменений в проектную документацию;

З2. методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации;

З3. основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды;

З4. принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам

З5. принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам

З6. основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды;

З7. методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации;

З8.  положения градостроительного кодекса

З9. состав проекта на разных стадиях его разработки;

З10. содержание исходно-разрешительной документации на проектирование;

З11. роль архитектора в планировании и формировании задания на проектирование;

З12. управление процессом проектирования;

З13. организацию управления архитектурным проектированием;

З14. основы организации архитектурного проектирования (основные этапы и стадии проектирования, порядок получения исходных данных для проектирования);

З15. организацию проектного дела;

З16 . состав¸ порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации;

З17 . основные положения систем менеджмента качества и требования к ним положения градостроительного кодекса;
	«5» - 90 – 100% правильных ответов,

«4» - 71-89% правильных ответов, 

«3» - 51-70% правильных ответов, 

«2» - 50% и менее правильных ответов.
	практическое задание на ПП
	ПК 2.1. 

Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач

ПК 2.2. 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций

ПК 2.3. 

Участвовать в планировании и организации проектных работ


Инструменты оценки для практической части промежуточной аттестации

	Наименование умений (Элементов компетенций)


	Критерии оценки
	Методы оценки 
	Место проведение оценки 
	Проверяемые результаты обучения 

(Шифр и наименование ПК)

	МДК 02. 01 Основы строительного производства

	У1. выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации при согласовании архитектурного проекта с заказчиком;

У2. определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

У3. определять соответствие комплектности и качества оформления архитектурного раздела проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проектной документации;

У4. определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам проектной документации.

У5. определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

У6. определять соответствие комплектности и качества оформления архитектурного раздела проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проектной документации;

У7. определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам проектной документации.
	«5» - 90-100% правильно выполненного задания;

«4» - 80-89% правильно выполненного задания;

«3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%)

«2» - выполнение менее 70% всей работы.
	Практическое задание на экзамен

Практические работы 1-14
	Учебный кабинет
	ПК 2.1. 

Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач

ПК 2.2. 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций

	МДК 02. 02  Планирование и организация архитектурного проектирования и строительства

	У1. выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации при согласовании архитектурного проекта с заказчиком;

У2. определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

У8. использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при планировании проектных работ;

У9. использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе проектирования;

У10. пользоваться проектно-сметной документацией;

У11. проводить натурные обследования и обмеры
	«5» - 90-100% правильно выполненного задания;

«4» - 80-89% правильно выполненного задания;

«3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%)

«2» - выполнение менее 70% всей работы.
	Курсовая работа
	Кабинет Экономики архитектурного проектирования и строительства
	ПК 2.1. 

Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач

ПК 2.3. 

Участвовать в планировании и организации проектных работ

	УП. 02 

	У1. выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации при согласовании архитектурного проекта с заказчиком;

У2. определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

У3. определять соответствие комплектности и качества оформления архитектурного раздела проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проектной документации;

У4. определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам проектной документации.

У5. определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

У6. определять соответствие комплектности и качества оформления архитектурного раздела проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проектной документации;

У7. определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам проектной документации.

У8. использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при планировании проектных работ;

У9. использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе проектирования;

У10. пользоваться проектно-сметной документацией;

У11. проводить натурные обследования и обмеры
	«5» - 90-100% правильно выполненного задания;

«4» - 80-89% правильно выполненного задания;

«3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%)

«2» - выполнение менее 70% всей работы.
	практическое задание на УП
	Кабинет Компьютерная графика и автоматизированные системы проектирования
Мастерские
	ПК 2.1. 

Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач

ПК 2.2. 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций

ПК 2.3. 

Участвовать в планировании и организации проектных работ

	ПП. 02

	У1. выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации при согласовании архитектурного проекта с заказчиком;

У2. определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

У3. определять соответствие комплектности и качества оформления архитектурного раздела проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проектной документации;

У4. определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам проектной документации.

У5. определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

У6. определять соответствие комплектности и качества оформления архитектурного раздела проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проектной документации;

У7. определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам проектной документации.

У8. использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при планировании проектных работ;

У9. использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе проектирования;

У10. пользоваться проектно-сметной документацией;

У11. проводить натурные обследования и обмеры
	«5» - 90-100% правильно выполненного задания;

«4» - 80-89% правильно выполненного задания;

«3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%)

«2» - выполнение менее 70% всей работы.
	практическое задание на ПП
	Предприятие прохождения практики
	ПК 2.1. 

Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач

ПК 2.2. 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций

ПК 2.3. 

Участвовать в планировании и организации проектных работ


2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ текущего контроля
МДК 02.01  Основы строительного производства
Тестовое задание № 1

1. Строительные нормы и правила не должны содержать

а) основные организационно-методические требования, направленные на обеспечение необходимого уровня качества строительной продукции;
б) требования к технологическим процессам, для которых предназначены здания и сооружения;
в) общие технические требования по инженерным изысканиям для строительства, проектированию и строительству;
г) требования к планировке и застройке, зданиям и сооружениям, строительным конструкциям, основаниям и системам инженерного оборудования.

2.  Законодательство о градостроительной деятельности в РФ состоит:

а) из Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов Российской Федерации;

б) из нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации;

в) из Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации;

г) Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных правовых актов Российской Федерации, законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации

3. Государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, отнесенных Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным и уникальным, осуществляет: 

а) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного строительного надзора;
б) Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление рeгионального государственного строительного надзора;
в) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной документации, или подведомственные ему государственные (бюджетные или автономные) учреждения.

4. Ответственность за сохранность временных зданий и сооружений, а так же отдельных помещений в существующих зданиях и сооружениях, которые приспособлены к использованию для нужд строительства, несет:
а) заказчик;

б) застройщик;

в) лицо, осуществляющее строительство;
г) инвестор
5. Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть обустроены:
а) знаками безопасности;
б) сигнальными ограждениями;
в) защитными ограждениями, знаками безопасности и сигнальными ограждениями;
г) знаками безопасности и сигнальными ограждениями
Эталон ответов 
	1
	2
	3
	4
	5

	б
	г
	а
	в
	в


Тестовое задание № 2
1. Характеристика немерзлых грунтов в зависимости от трудности их разработки механизированным способом:

а) группы


б) классы


в) сорта


г) виды

2. Показатель устойчивости земляного сооружения

а) откос


б) коэффициент остаточного разрыхления


в) коэффициент первоначального разрыхления


г) сила сцепления

3. Показатели, от которого зависит коэффициент откоса грунтов «m»


а) глубина земляной выемки


б) вид грунта земляной выемки


в) вид землеройной машины


г) глубина и вид грунта земляной выемки

4. Искусственное закрепление водонасыщенных грунтов при разработке глубоких выемок


а) замораживание


б)  цементизация


в) битуминизация


г) обжиг раскаленными газами

5. Расстояние обноски от будущего котлована в метрах:

а) 1 – 2


б) 2 – 3


в) 2,5 – 3,5


г) 3 – 4

Эталон ответов 
	1
	2
	3
	4
	5

	а
	а
	г
	а
	б


Тестовое задание № 3

1. Достоинства кладки из керамического кирпича: 
а) сопротивление воздействию влаги,  прочность, морозостойкость

б) прочность

в) высокая морозостойкость

г) сопротивление воздействию влаги

2. Инвентарные порядовки при кладке применяют для соблюдения

а) вертикальности кладки

б) вертикальности и горизонтальности кладки

в) вертикальности и горизонтальности кладки, закрепления шнура-причалки

г)  вертикальности  кладки и закрепления шнура- причалки

3. Приспособление, служащее ориентиром при кладке, и обеспечивающее прямолинейность и горизонтальность рядов кладки

а) строительный уровень

б) рейка-правило

в)  порядовка

г)  шнур - причалка

4. Ряды, укладываемые в первом и последнем рядах кладки, независимо от принятой системы перевязки швов

а)  ложковые

б)  тычковые 

в)  не регламентируется
5. Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут

а)  одновременно с двух сторон от пят к замку

б)  одновременно с двух сторон от замка к пятам 

в)  от одной пяты к другой

г)  последовательно горизонтальными рядами

6. Вертикальность граней, углов и горизонтальность рядов кирпичной кладки проверяется

а) после кладки каждого ряда

б) один раз на каждом ярусе кладки

в)  после кладки каждого этажа

г)  дважды на каждом ярусе кладки 

         7.  Размер рабочей зоны в мм при организации рабочего места каменщика:

а) 750-850


б) 600-700


в) 500-600


г) 400-500
8. Высота яруса каменной кладки в метрах:  

            а) 1,2


б) 1,0

в) 0,8


г)  1,5.
      9. Установить  последовательность процесса каменной кладки при возведении здания: 


А - расшивка швов


Б - подготовка постели, подача и разравнивание раствора


В - проверка правильности каменной кладки


Г - установка порядовок и натягивание причалки


Д - укладка камней с образованием швов

            1 - _____ 2 - ______ 3 - _______ 4 - ______ 5 - ______

10. Способ укладки кирпича на пластичном растворе с полным заполнением швов:

а) вприжим 


б) вприсык



в) вприсык с подрезкой


г) вполуприсык

Эталон ответов

	№ вопроса
	Ответ

	1
	а

	2
	в

	3
	г

	4
	б

	5
	а

	6
	г

	7
	в

	8
	а

	9
	1- Г, 2- Б, 3- Д, 4- В, 5- А

	10
	в



Тестовое задание № 4

1.  Допускаемые условия монтажа конструкций вышележащего этажа многоэтажного здания: 

а)  после проектного закрепления всех монтажных элементов и достижения бетоном замоноличенных стыков конструкций прочности, указанной в ППР

б)  после проектного закрепления всех монтажных элементов

в)  после достижения бетоном замоноличенных стыков конструкций прочности

г)  не регламентируется

2. Для подъема длинномерных и тяжелых  конструкций используют

а)  захваты

б) стропы

в) канаты

г) траверсы 

3. Выбор монтажного крана начинается с уточнения:
а) габаритов здания 

б) площади строительства и габаритов здания

в) габаритов здания и  массы монтируемых элементов

г) массы монтируемых элементов 

4. Длинномерные и неустойчивые конструкции складируют

а)  вертикально
б) горизонтально
в) в кассетах и пирамидах

5. Монтаж  блоков ленточных фундаментов и стен подвала   следует производить, начиная с установки: 

а)  маячных блоков

б)  рядовых блоков

в)  шнура-причалки

г)  визирок

6. Установку панелей наружных и внутренних стен следует производить, опирая их на выверенные относительно монтажного горизонта 

а)   металлические подкладки

б)   маяки 

в)   деревянные подкладки

7. Приспособление, используемое для монтажа многопустотных плит перекрытий:
а) захват

б) траверса
в)  четырехветвевой строп 
8. Плоскость, которую нивелируют у ленточных  фундаментов:

а)  верх (обрез) фундамента 

б)  основание фундамента

в) дно стакана


9. Плиты перекрытий на опорные поверхности укладывают

а)  на слой раствора толщиной не более 20 мм

б)  насухо

в)  на слой раствора толщиной не более 25 мм

г)  на слой раствора толщиной не более 30 мм

10. При установке лестничного марша его сначала опирают:

а)  не регламентируется

б)  на верхнюю лестничную площадку, а затем на нижнюю

в) на нижнюю лестничную площадку, а затем на верхнюю 

11. Временные крепления, используемые при установке балконных плит: 

 а) стойка с винтовой распоркой 
б) укороченный подкос

в)  подкос

12. Санитарно-технические кабины устанавливают:

а) на основание из цементно-песчаного раствора, под которое подкладывают гидроизоляционный слой 
б) на основание из прокаленного песка, под которое подкладывают гидроизоляционный слой
в) на двойной гидроизоляционный слой. 
Эталон ответов

	№ вопроса
	Ответ

	1
	а

	2
	г

	3
	б

	4
	в

	5
	а


	6
	б

	7
	в

	8
	а

	9
	г

	10
	в

	11
	а

	12
	б


Тестовое задание № 5

1. Толщина улучшенной штукатурки в миллиметрах:

а) 10
б) 15

в) 20

г)  25.


    
2. Слой штукатурки, предназначенный для образования гладкого и уплотненного отделочного слоя толщиной не более 2 мм:

а) накрывка;

б) грунт;
в) обрызг;
г) намет

3. Способы нанесения штукатурного намета на поверхность: 

________________________________________________________________________

4. Инструменты, применяемые для разравнивания сглаживанием штукатурного намета:

а) сокол;
б) полутерки;

в) терки;
г) правило.

5. Виды штукатурки по назначению:

а) однослойная;
б) простая, улучшенная, декоративная;

в) многослойная;
г) обычная, декоративная, специальная.
6. Из скольких слоев состоит высококачественная штукатурка:

а) 1;
б) 2;

в) 3;

г) 4.

7. Условия нанесения последующего слоя штукатурки при устройстве многослойного штукатурного покрытия:

а) до схватывания предыдущего;
б) после начала схватывания предыдущего;

в) не регламентируется;
г) после регистрации механизированного оборудования.

8. Инструменты, используемые для нанесения штукатурного раствора на поверхность:

а) кельма, сокол;

б) терки;

в) отвес, уровень;
г) правило.

9. Что такое затирка после штукатурки?

а) подготовка к окраске;
б) выравнивание поверхности;

в) очистка перед окраской;
г) нанесение извести.

10. Условие ведения штукатурных работ "снизу вверх" 

а) после окончания возведения здания;
б) по мере готовности этажей;
в) при наличии не менее трех перекрытий над этажом;

11. Окрасочный состав- это…

а) малярный состав, содержащий пигменты и связующее;

б) малярный состав улучшенного качества на основе связующего и    

    растворителей;

в) смесь пигментов, связующих веществ и других вспомогательных материалов, которые после высыхания на поверхности образуют пленку определенного   цвета;

г) состав, предназначенный для предохранения зданий от преждевременного     

    разрушения на основе наполнителя с добавлением вспомогательных

    материалов и пигмента.

12. Определить соответствие зданиям и сооружениям вида малярной отделки:
1) театры, дворцы 




а)  простая
2) склады 





б)  улучшенная 

3) жилые здания 




в)  высококачественная

Ответ:  1-____ 2 - _____ 3 - ______

13. Требование, предъявляемые к наружной малярной отделке: _________________________________________________________________________

Эталон ответов

	№ вопроса
	Ответ

	1
	б

	2
	а

	3
	вручную и механизир.

	4
	б

	5
	г

	6
	в

	7
	б

	8
	а

	9
	а

	10
	в

	11
	в

	12
	1-в, 2-а, 3-б

	13
	атмосферостойкость


Тестовое задание № 6

1. К каким поверхностям крепят керамические  плитки только на полимерцементной мастике:

а) бетонным;
б) кирпичным;
в) гипсобетонным.

2. Облицовку поверхностей начинают:
а) с ее разметки и  провешивания отвесом;

б)  с определения длины и ширины;
в)  с определения высоты.

3. Облицовку стен керамическими плитками ведут по маячным плиткам:

а) снизу вверх

б) сверху вниз
в) не регламентируется
4. Приспособления, обеспечивающие постоянную толщину швов между плитками - ___________________________________________________

5. Промежуток времени, через который заполняют швы между плитками раствором или мастикой:

а) 12 часов;

б) 12-24 часа;
в) 24-48 часов.

6. Облицовку поверхностей листами гипсокартона выполняют:

а) от дверных проемов к углам помещения;
б) от углов помещения к дверным проемам;

в) не регламентируется.

7. Интервал установки вертикальных стоек металлического каркаса друг от друга при облицовке стен гипсокартоном:

а) 400 мм;

б) 500 мм;
в) 600 мм.

Эталон ответов

	№ вопроса
	Ответ

	1
	в

	2
	а

	3
	а

	4
	инвентарные крестики

	5
	в

	6
	б

	7
	в


Тестовое задание № 7
1. Устройство покрытия пола выполняют после окончания:

а) всех монтажных работ;
б) всех санитарно-технических работ;
в) всех строительных и отделочных работ.

2. В помещениях с периодическим или с систематическим увлажнением пола рекомендуется применять полы:

а) из керамических плиток

б) из линолеума

в) из паркета 

г) дощатые. 

   
 3. При  устройстве дощатых полов  в помещении доски настилают:

а)  от окна вглубь помещения
б) перпендикулярно окну и по направлению перемещения людей;

в) параллельно окну;

4. Полотнища линолеума рекомендуется укладывать: 

а) не регламентируется;
б) параллельно к наружным стенам;

в) перпендикулярно к наружным стенам.

            5. Зазоры  между смежными паркетными досками:

а) не допускаются;
б) допускаются; 

в)  допускаются величиной до 0,2 мм

г)  допускаются величиной до 1 мм. 

6. Укладку керамической плитки начинают:

а) вдоль стены, перпендикулярной выходу;

б) от центра помещения к краям;

в) от одной боковой стены к другой;

г) вдоль стены ближе к  выходу.

7. При укладке пробкового пола влажность бетонного основания не должна превышать: 

а)  20%;

б)  25%;

в)  30%;

г) 35%.

8. Укладку пробковой напольной плитки начинают:

а)  от центра помещения и по направлению к стенам;

б)  от окна по направлению к выходу;

в) от одной боковой стены к другой; 

г) не регламентируется.

9. Во избежание деформации пробкового пола в процессе эксплуатации,  при его укладке вдоль периметра помещения  предусматривается  ____________
10. По технологии укладки пола из ламината предусмотрено два способа: 

замковый и  _______________.
11. Для ликвидации волнистости линолеума, его расстилают до наклейки и выдерживают в таком состоянии не менее:

а)  24 часов;

б)  18 часов;

в)  12 часов;

г)  8 часов.

12. Резиновый линолеум (релин) приклеивают к основанию:
а)  на клей;

б)  на мастике;

в)  укладывают насухо;

г)  на бустилате.

Эталон ответов

	№ вопроса
	Ответ

	1
	в

	2
	а

	3
	б

	4
	в

	5
	в

	6
	а

	7
	б

	8
	а

	9
	зазор

	10
	клеевой

	11
	а

	12
	б


Тестовое задание № 8

1. Назначение пароизоляции в составе кровельного ковра:

а)  выравнивание основания кровли
б)  защита утеплителя от влаги
в)  защита внутренних помещений от влаги
2. Назначение стяжки из цементно-песчаного раствора при устройстве кровли:

а)  выравнивание поверхности 

б)  придание поверхности кровли уклонов
в)  защита утеплителя от повреждений
3. Направление наклейки полотнища рулонного материала при уклоне кровли до 15%:

а)  перпендикулярно стоку воды
б)  в направлении стока воды
в)  не регламентируется

4. Способы укладки рулонной кровли: ступенчатый, послойный и ________________________________.

5. При устройстве мастичной кровли полотнища стеклоткани укладывают:

а) в одном направлении
б) в перекрестном порядке 
6.  Укладку асбестоцементных листов по технологии ведут:

а) сверху вниз и слева направо
б) снизу вверх и слева направо
в) снизу вверх и справа налево 

 7. Крепление листов к обрешетке выполняется гвоздями:

а) в волне
б) на гребне волны

в) не регламентируется

Эталон ответов 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	б
	а
	а
	ступенч.-послойн.
	б
	в
	б


Тестовое задание № 9

Вариант 1
1. Состав операционного контроля качества (мастером) при установке фундаментных блоков:
         а)  правильность и надежность строповки
         б) соответствие отметок проектным

         в) правильность технологии монтажа

         г)  точность установки.
2. Приспособление, при помощи которого устанавливается соответствие  отметок установки фундаментных блоков проектным:  
         а)  нивелир

         б) теодолит
         в) уровень
         г)  рулетка.
  3. Вертикальность и горизонтальность кирпичной кладки стен контролируется при помощи:

а)  строительного уровня

б)  отвеса

в)  нивелира
             г) визуально.
4. Время контроля качества швов кирпичной кладки (размеры и заполнение):
а)  в процессе кладки
б)  после окончания кладки
в)   после выполнения каждых 10 м2  кладки

             г)   после окончания кладки этажа.

5. Способы контроля устройства постели из раствора при монтаже плит перекрытий:

а)  рулетка металлическая
б)  нивелир
в)  уровень
             г) визуально.

6. Время контроля опорных поверхностей при монтаже стен и перегородок:

а)  в период приемки
б)  до начала монтажа

в)  в процессе монтажа
             г) в случае необходимости.
7. Приспособление для контроля ровности стяжки при устройстве кровли:

а) визуально 

б) 2-х метровая рейка с уровнем

в) метр складной
             г) уровень.
Вариант 2

1. Время контроля правильности установки фундаментных блоков:
         а)  в процессе установки

         б) до начала монтажа
         в) после установки
2. Приспособление, при помощи которого контролируется  разбивка осей фундаментов: 
         а)  нивелир

         б) теодолит

         в) уровень
         г)  рулетка.
  3. Геометрические размеры кирпичной кладки (толщина, проемы) контролируются при помощи:

а)  строительного уровня

б)  отвеса

в)  метра складного

             г)  рулетки металлической.

4. Время контроля вертикальности и горизонтальности поверхности  кирпичной кладки:
а)  в процессе кладки
б)  после окончания кладки
в)   после выполнения каждых 10 м2  кладки

             г)   в процессе и после окончания кладки стен этажа.

5. Способ контроля  монтажа панелей  перекрытия:

а)  визуально

б)  нивелиром
в)  строительным уровнем
             г)  рулеткой
6. Время контроля  анкеровки  панелей перекрытия:

а)  в процессе замоноличивания стыков
б)  до замоноличивания стыков

в)   в процессе монтажа
 г)   до начала монтажа

.
7. Время  контроля ровности основания при устройстве рулонной кровли:
а) в процессе устройства пароизоляции
б) до устройства пароизоляции

в) в процессе устройства теплоизоляции
             г) в процессе устройства рулонного ковра.

Эталон ответов

	№ вопроса п/п
	1 вариант
	2 вариант

	1
	б,в
	а

	2
	а
	б

	3
	а,б
	в,г

	4
	в
	г

	5
	г
	а

	6
	б
	б

	7
	б
	б


Тестовое задание № 10

Вариант 1
1.Вид контроля наличия документа о качестве опалубки:

а) визуальный;

б) измерительный;

в) визуальный и измерительный;

г) не проводится.

2.Приемочный контроль осуществляют работники строительной лаборатории, мастер и …

3.  Лицо, осуществляющее входной контроль проектной документации:

а) исполнитель работ (подрядчик);

б) заказчик (застройщик);

в) заказчик совместно с  подрядчиком;

г) заказчик совместно с проектировщиком .

4. Обеспечивается ли доступ на территорию стройплощадки и возводимого объекта представителям органов государственного контроля:

а) нет;
б) да;

в) не регламентируется;

г) допускается только вместе с представителем застройщика.

5. Лицо, осуществляющее контроль качества строительства:

а) инвестор;

б) заказчик;

в) исполнитель работ;
г) представители заказчика исполнителя.
6. Состав производственного контроля:

а) приемка вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, входной 

    контроль применяемых материалов и  изделий, операционный контроль в  

    процессе  выполнения и по завершении операций, оценка  соответствия 

    выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для  

     контроля после начала выполнения последующих работ;

б) приемка вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, 

     входной  контроль применяемых материалов и  изделий;

в) операционный контроль в  процессе  выполнения и по завершении   

    операций, оценка  соответствия   выполненных работ, результаты которых 

    становятся недоступными для    контроля после начала выполнения 

    последующих работ;

г)  входной контроль применяемых материалов и  изделий, оценка

     соответствия   выполненных работ, результаты которых 

    становятся недоступными для    контроля после начала выполнения 

    последующих работ;

7. Возвращается ли проектная документация на доработку при обнаружении недостатков:

а) по решению заказчика;

б) нет;

в) да;
г) по усмотрению инвестора.

8. Должны ли быть документированы результаты входного и операционного контроля:

а) по усмотрению производителя работ;
б) только входного;

в) только операционного;

г) да.
9.Авторский надзор за строительством осуществляет:

а) разработчик проектной документации в случаях, предусмотренных 

   законодательством;

б) исполнитель совместно с застройщиком по договору;

в) представители технического надзора  застройщика;
г) представители государственного надзора.
10.Замечания представителей технического надзора заказчика (застройщика) и авторского надзора:

а)  не документируются;

б)  документируются;

в) документируются, в случаях предусмотренных законодательством;

г) документируются только замечания авторского надзора.

 Вариант 2
1. Сборка опалубки, соблюдение порядка сборки щитов отражается:

а) в журнале по технике безопасности;

б) в общем журнале работ;

в) не отражается;

г) в журнале сварочных работ;

2. Документ,  удостоверяющий оценку соответствия законченного 

строительства объекта:

а) итоговое заключение архитектурно – строительного надзора или  

    подписями ответственных представителей органов государственного     

    контроля (надзора) в акте приемки объекта приемочной комиссией;

б) акт приемки объекта приемочной комиссией;

в) договор подряда;

г) подписи  разработчиков проектной документации, представителей органов

   местного самоуправления в акте приемки объекта приемочной комиссией.

3. Лицо, осуществляющие общее ведение строительства:

а)  генподрядчик;

б)  застройщик;
в)  застройщик совместно с подрядчиком;

г)  подрядчик совместно с субподрядчиком.
4. Возможность корчевания древесно – кустарниковой  растительности на территории строящегося объекта:

а) да, если зона не является охранной или заповедной;
б) нет;

в) да, если это предусмотрено в соответствующей документации;

г) не регламентируется.

5. Проектная документация, подлежащая анализу при входном контроле:

а) вся представленная документация, включая ПОС и рабочую документацию;

б) только ПОС;

в) только рабочая документация;

г) проект производства работ.

6. Лица, извещающие органы государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства:

а) инвестор; 
б) исполнитель;

в) разработчики проектной документации;

г) представители технического надзора  застройщика (заказчика).
7. Может ли запретить застройщик (заказчик) ведение авторского надзора архитектора без наличия договора на авторский надзор:

а) да;

б) да, если объект относится к особо опасным;
в) нет;
г) не регламентируется.
8. Период, когда проводится приемка смонтированной арматуры и сварных стыковых соединений:

а) до начала бетонирования с оформлением акта; 

б) по мере готовности арматурного блока с оформлением акта;
в) через 4 дня после окончания арматурных работ;

г)  в день окончания арматурных работ.

9. Органы,  под контролем которых ведется строительство в  соответствии с действующим законодательством:

а) госархстройнадзор;
б) только местного самоуправления;
в) только государственного надзора;

г) местного самоуправления и государственного контроля.
10. Лицо, принимающее решение по вводу временных зданий и сооружений, расположенных на стройплощадке:

а) ответственный производитель работ по объекту;

б) застройщик;

в) застройщик и исполнитель работ;

г) представитель органа госнадзора.

Эталон ответов

	№ п/п
	1 вариант
	2 вариант

	1
	а
	б

	2
	представитель технадзора заказчика
	а

	3
	а
	б

	4
	б
	в

	5
	в
	а

	6
	а
	г

	7
	в
	в

	8
	г
	а

	9
	а
	г

	10
	б
	а


Тестовое задание № 10
Вариант 1
1. Лесоматериалы, получаемые разделением древесины вдоль волокон клиновидным инструментом:

а) круглые материалы;

б) пиленый;

в) лущеные;

г) колотые.

2. Соответствие вида теплоизоляционного материала его форме:

1) Штучные изделия



а) вата, перлит, песок;

2) Рыхлые и сыпучие 



б) плиты, кирпич, шлакоблоки;

3) Рулонные и шнуровые


в) маты, шнуры, жгуты.
3.  Вещество, способное на поверхности твердого тела образовывать хорошо прилипающую пленку:

а) наполнитель;
б) сиккатив;

в) пленкообразователь;

г) разбавитель.
4. Густая, вязкая консистенция, предназначенная для заполнения неровностей…

а) краска;
б) грунтовка;

в) шпатлевка;

г) политура.

5. Материалы, подвергающиеся периодическому увлажнению и высушиванию, нагреву, замораживанию и т.д.

а) теплоизоляционные;

б) кровельные;

в) гидроизоляционные;
г) лакокрасочные.
6. Бетон, который можно отнести к теплоизоляционным материалам:

а) ячеистый;

б) тяжелый;
в) монолитный;
г)  не изготавливается.
7. Марка теплоизоляционного материала отражает величину

а) прочности;

б) теплопроводности;

в) водостойкости;
г) средней плотности.

8. Основное свойство  модифицированных битумов:

а) высокая прочность;
б) высокая паропроницаемость;

в) высокая теплостойкость;

г) высокая влагостойкость.
9. Пленки, используемые для защиты строительных конструкций:

а) ветрозащитные;
б) мембранные;

в) кровельные;
г) шумозащитные.
10.Модифицированный битум получен путем добавки в битум:

а)  полимеров;

б)  пластификаторов;

в) расплавленного стекла;

г) дегтя.
 Вариант 2
1. Добавки, повышающие подвижность бетонной смеси:

а) стабилизирующие;

б) пластифицирующие;

в) поризующие;

г) водоудерживающие.
2. Материалы, работающие в условиях постоянного воздействия воды или агрессивных водных растворов…

а) гидроизоляционные;

б) кровельные;

в) теплоизоляционные;

г) пароизоляционные.

3.  К органическим теплоизоляционным материалам относятся:

а)  минеральная вата;

б)  стекловата;
в)  пенополистирол;

г)  пеностекло.
4. Краска или эмаль, способная образовывать покрытие с особо адгезионной прочностью…

а) лак;
б) шпатлевка;

в) грунтовка;

г) политура.

5. Способность лакокрасочного покрытия сохранять свои свойства после нескольких циклов замораживания и оттаивания…:

а) атмосферостойкость;

б) водостойкость;

в) термостойкость;

г) морозостойкость.

6. Модифицирование древесины физическим методом заключается в прессовании древесины: 

а) вдоль волокон; 
б) поперек волокон;

в) всей древесины;

г) вдоль и поперек волокон.
7.Определите состав металлопластика:

а) арматура и полимер;

б) полимер;
в) чугун и полимер;
г) сталь и полимер.
8.Область применения гипсокартонных листов:

а) для наружней отделки; 

б) для внутренней отделки;

в) для отделки кровель;

г)  для отделки фасадов.

9.Теплоизоляционные материалы средней плотности имеют марки:

а) 100,125,150;
б) 400,450,500;
в) 200;250,300;

г) 15,25,50.
10. Вещество, придающее покрытию заданный цвет:

а) окрашивающий агент;

б) наполнитель;

в) пленкообразователь;

г) пластификатор.

Эталон ответов

	№ п/п
	1 вариант
	2 вариант

	1
	г
	б

	2
	1-б; 2-а; 3-в
	а

	3
	в
	в

	4
	в
	в

	5
	б
	г

	6
	а
	б

	7
	г
	г

	8
	в
	б

	9
	б
	в

	10
	а
	а


Перечень тем для практических работ

	№
	Наименование
	Кол-во часов

	1
	Подсчет объемов земляных работ и трудоемкости их выполнения.
	2

	2
	Разработка элементов технологической карты на каменные работы
	2

	3
	Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы.
	2

	4
	Определение расчетных параметров крана при монтаже конструкций здания.
	2

	5
	Разработка фрагмента технологической карты на возведение жилого здания.
	2

	6
	Разработка элементов технологической карты на устройство кровли
	2

	7
	Разработка элементов технологической карты на один из видов отделочных работ
	4

	8
	Разработка элементов технологической карты на устройство полов.
	2

	9
	Составление перечня требований к оформлению документации по управлению качеством продукции.
	2

	10
	Составление претензии (рекламации) по качеству проектной продукции.
	2

	11
	Корректирование проектной документации.
	2

	12
	Определение марки и вида современных кровельных и гидроизоляционных материалов
	2

	13
	Определение марки и вида органических и неорганических теплоизоляционных материалов
	2

	14
	Определение марки и вида современных отделочных и лакокрасочных материалов.
	2


МДК 02.02  Планирование и организация архитектурного проектирования и строительства
Тестовое задание 11
1. Пакет документов необходимый для получения разрешения на строительство здания или сооружения, называют:

а) исходно-разрешительной документацией;

б) сводной документацией;

в) разрешение на строительство;

г) градостроительный план земельного участка.

2. Срок действия разрешения на строительство:

а) 1 год;

б) 2 года;

в) 3 года;

г) 4 года.

3. Если строительство ведется за счет бюджетных средств, утверждающая инстанция:

а) специальные архитектурно-строительные предприятия;

б) специальные инженерные предприятия;

в) сам заказчик или инвестор;

г) государственный орган.

4. Расшифруйте   аббревиатуру   СРО.

5. Одно из условий приобретения статуса СРО – это наличие компенсационного фонда в размере:

а)  500 000 рублей на 1 члена организации;

б)  800 000 рублей на 1 члена организации;

в)  500 000 рублей на всех членов организации;

г)  800 000 рублей на всех членов организации.

6. Проектирование   выполняется:

а)  организациями («юридическими» лицами), состоящими в СРО;

б)  организациями или отдельными специалистами («юридическими» или «физическими» лицами), состоящими в СРО;

в)  отдельными специалистами («физическими» лицами), состоящими в СРО.

7. Распределите   по   порядку   этапы    проектирования

а)  рабочая документация;

б)  проект;

в)  техническое задание на проектирование;

г)  экспертиза и утверждение проекта;

д)  производство строительно-монтажных работ.

8. Лицо или организация совершающее действия связанные с риском вложения  капитала,  направленные на  последующее  получение  прибыли  
а) подрядчик

б) инвестор

в) заказчик

г) проектировщик.

	№  вопроса 
	Ответ

	1
	а

	2
	б

	3
	г

	4
	саморегулируемая организация

	5
	а

	6
	б

	7
	в,б,г,а,д

	8
	б


Тестовое задание 12

1. Смета — это
а) документ отражающий расходы на единицу произведенной продукции;

б) документ, который описывает все затраты на управлением строительством;

в) документ, который описывает все затраты на строительство конкретного объекта;

г) документ, который формирует основную часть стоимости строительно монтажных работ.

2. ГЭСН  составлены  в:

а) стоимостных измерителях;

б) натуральных измерителях;

в) стоимостных и натуральных измерителях.

3. Базисный   уровень    стоимости:

а) уровень стоимости, определяемый на основе сметных цен;

б) уровень стоимости, определяемый на основе действующих цен;

в) уровень стоимости, определяемый на основе цен текущего периода;

г) уровень стоимости, определяемый на основе оптовых цен.

4. ГЭСН р – 2001 сметные   нормы   на  __________________ работы

5. Сборники единичных расценок разрабатываемые для территориальных образований Российской Федерации, утверждаются и вводятся в действие администрациями субъектов РФ

а) Федеральные сборники единичных расценок;

б) Территориальные сборники единичных расценок;

в) Отраслевые сборники единичных расценок.
6. Составленная  проектировщиком  проектно – сметная  документация  является собственностью 

а)  заказчика;

б)  генерального подрядчика;

в)  проектировщика;

г)  инвестора.

7. Сметная себестоимость – это

а)  сумма затрат, произведенных конкретной организацией в сложившихся условиях производства;

б)  сумма издержек (затрат), произведенных конкретной организацией в ходе выполнения заданного комплекса работ в сложившихся условиях производства;

в)  прогноз величины затрат конкретной организации на выполнение определенного комплекса работ;

г)  себестоимость, определяемая проектной организацией в ходе составления проектных документов по сметным нормам и текущим ценам на момент её расчета.

8. Форма строительства, при которой строительно-монтажные работы выполняются специальными строительно-монтажными организациями 

а)  подрядный способ строительства;

б)  хозяйственный способ строительства;

в)  способ строительства «под ключ».

	№  вопроса 
	Ответ

	1
	в

	2
	б

	3
	а

	4
	ремонтно-строительные

	5
	б

	6
	а

	7
	г

	8
	а


Тестовое задание 13

1. Ресурсный  метод  составления  смет  -— это  метод
а) где по каждому виду работ определяются потребленные материально-технические ресурсы в натуральных измерителях, а цены и тарифы принимаются текущие;

б) с использованием ранее утвержденных единичных расценок;

в) где по каждому виду работ определяются потребленные материально-технические ресурсы в натуральных измерителях с поправкой на индекс;

г) предполагает расчет стоимости по ценам на единицу рабочего времени.

2. К  лимитированным  затратам  относят
а)  удорожание работ выполненных в зимнее время;

б)  затраты на содержание и ремонт оборудования; 

в)  амортизационные отчисления по машинам и оборудованию;

г)  содержание аппарата управления.

3. Накладные   расходы  и  сметная  прибыль  рассчитываются
а)  по утвержденным данным проектировщика;

б)  в процентах от НДС;

в)  в процентах от СМР;

г)  в процентах от ФОТ.

4. Когда   составляют    объектную    смету
а) если стоимость объекта определяют ресурсной смете;

б) если стоимость объекта нельзя определить по одной смете;

в) если стоимость объекта можно определить по одной смете;

г) если к локальным сметам составляют ресурсную смету.

5. Первичный    документ – это 
а)  локальная смета;

б)  сводка затрат;

в)  объектная смета;

г)  сводный сметный расчет.

6. В каком документе указывается ссылка на территориальный район, где расположено строительство

7. Прямые затраты – это 
а)  затраты предусматриваемые в сметах для покрытия расходов связанных с организацией и управлением строительством;

б)  затраты предусматриваемые в сметах для обеспечения необходимых условий функционирования производства, организацию и обслуживание СМР;

в)  затраты непосредственно связанные с выполнением строительных работ или монтажом оборудования;

г)  отчисления денежных средств для покрытия расходов не проходящих по статьям ПЗ и НР.

8. В накладные расходы не включают:

а)  административно хозяйственные расходы;

б)  расходы на обслуживание работников;

в)  основная заработная плата рабочих;

г)  расходы на организацию работ на строительной площадке.

	№  вопроса 
	Ответ

	1
	а

	2
	а

	3
	г

	4
	б

	5
	а

	6
	пояснительная записка в составе проекта

	7
	в

	8
	в


Тестовое задание 14

1. Ведомость   сметной   стоимости   строительства   входит   в   состав
2. Что    не   входит   в   состав    проекта
а)  архитектурно- строительные решения;

б)  технологические решения; 

в)  генплан и транспорт;

г)  рабочие чертежи.

3. НЕ   является   снованием   для   определения   сметной   стоимости   строительства

а)  исходные данные заказчика

б)  проектная документация

в)  возможности подрядчика

г)  ведомости объемов работ

4. Показатель,  используемый  для  сравнительной  оценки  эффективности  работы  отдельных  предприятий  и  отраслей,  выпускающих  разные  объемы  и  виды  продукции.

а)  прибыль

б)  рентабельность

в)  доход

г)  расход

5. Планирование   бизнеса — это

а) совокупность методов, обеспечивающих наиболее целесообразное использование предметов и средств труда в процессе трудовой деятельности с целью выполнения установленных для предприятия плановых заданий

б) определение целей и путей их достижения, посредством каких-либо намеченных и разработанных программ действий, которые в процессе реализации могут корректироваться в соответствии с изменившимися обстоятельствами

в) план, программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, организации операций и их эффективности

6. Принцип,   который   обеспечивается   разработкой   календарного    плана   с   одновременным   выполнением   отдельных   процессов производства,   что   приводит   к   сокращению   производственного   цикла,     равномерной    загрузке    участников    производства

7. Ставка   НДС   используемая  в  строительстве  и  проектировании
а)  10%

б)  13%

в)  20%

г)  18%

8. Налоги    и    сборы,   устанавливаемые   НК РФ   и   законами   субъектов   РФ,   и   обязательные   к   уплате   на   территориях   субъектов   РФ — это

	№  вопроса 
	Ответ

	1
	рабочего проекта

	2
	г

	3
	в

	4
	б

	5
	б

	6
	параллельности 

	7
	в

	8
	региональные налоги


Тестовое задание 15

1. Осуществление   бизнес-процессов   по   направлению   потока   товаров   и   услуг   от   производителя   к   потребителю  —  это

а)  маркетинг 

б)  сегментация

в)  менеджмент

г)  посредники

2. Не  является   вариантом   сегментационного   подхода   предприятия  —  это

а)  массовый;

б)  множественный; 

в)  периодический;

г)  концентрированный.

3. Потребность,   подкреплённая   покупательной   способностью  —  это

а) рынок

б) спрос

в) обмен

г) нужда
4. Процесс   воздействия   на   человека   с   целью   побуждения   его   к   определенным   действиям  —  это

а)  мотивация

б)  потребность

в)  стимулы

г)  делегирование

5. Группы,   которые   объединяют   людей,   не   входящих   в   состав   ни одной   малой   группы  —  это

а)  реальные

б)  естественные

в)  лабораторные

г)  условные, или номинальные

6. Распределите   по   порядку   стадии   развития   коллектива
а)  эффективность

б)  старение

в)  мастерство

г)  результативность

д)  этап «Дворцовых переворотов»

е)  смерть

ж)  притирка

7. Не   является   фактором   среды   прямого   воздействия   внешней   среды:
а)  поставщики

б)  полити​ческие факторы
в)  потребители

г)  конкуренты

8. Главная   функция   структуры   организации  —  это

	№  вопроса 
	Ответ

	1
	а

	2
	в

	3
	б

	4
	а

	5
	г

	6
	ж, д, г, а, в, б, е

	7
	б

	8
	обеспечение контроля и координации


Тестовое задание 16

1. Процесс,   включающий   в   себя   разработку   архитектурно-строительных   чертежей,   макетов,   дающих   наиболее   полное   представление   о   местоположении   объекта   относительно   инфраструктуры,   поэтажном   расположении   помещений   в   планах,   фасадов,   обустройстве   прилегающей   территории,   планировании   возведения   дополнительных  —  это

а)  разработка кладочных планов и характерных сечений
б)  связь декоративных элементов с несущими конструкциями
в)  привязка дома на участке строительства
г)  проектирование

2. Архитектор   проекта   НЕ   имеет   право
а)  согласиться на выполнения профессиональных работ, если требования заказчика противоречат действующему законодательству

б)  принимать решения по техническим вопросам в процессе проектирования, строительства, ввода в действие объекта и освоения проектных мощностей

в)  приостанавливать производство отдельных видов строительно-монтажных работ при осуществлении их с отступлениями от проекта

г)  проверять состояние разработки проекта, правильность расходования средств на проектно-изыскательские работы

3. Архитектор   проекта   НЕ   несет   установленную   законом   ответственность
а)  за качество, своевременную разработку и комплектность проектно-сметной документации, правильное определение сметной стоимости и очередности строительства

б)  за достижение предприятиями проектных показателей в установленные сроки

в)  за недобросовестное отношение к работе и исполнение договоров третьими лицами.(строителей, поставщиков материалов)
г)  за технико-экономический уровень и архитектурные решения строящихся объектов 
4. Совокупность   свойств   продукции,   обусловливающих   ее   пригодность   удовлетворять   определенные   потребности   в   соответствии   с   ее   назначением  —  это

а)  надежность

б)  конкурентоспособность

в)  качество

г)  конкуренция

5. Правила   ценообразования,   условия   кредитования,   экономические   санкции   за   несоблюдение   требований   стандартов   и   технических   условий,   правила   возмещения   экономического   ущерба   потребителю   за   реализацию   ему   некачественной   продукции  —  это

а)  методы материального стимулирования управления качеством

б)  экономические методы управления качеством

в)  организационно – распорядительные методы управления качеством

г)  воспитательные методы управления качеством

6. Государственным   органом,   регулирующим   отношения   в   области   патентной   деятельности   в   РФ   является

7. Свойство   изделия   сохранять   работоспособность   до   разрушения    или   другого   предельного   состояния  —  это

а)  долговечность

б)  ремонтоспособность

в)  сохраняемость

г)  безотказность

8. Претензия   покупателя   или   заказчика,   предъявляемая   продавцу   или   поставщику   (подрядчику)   по   поводу   ненадлежащего   качества   или   количества   поставляемого   товара,   требование   об   устранении   недостатков,   снижении   цены,   возмещении   убытков   (причинённого   ущерба)  —  это

9. Составление   рекламационного   письма   НЕ   целесообразно    в    следующих    случаях:
а)  при несоответствии качества товара условиям договора

б)  при порче товара на складе покупателя

в)  при несоответствии количества товара условиям договора

г)  при несогласованном изменении цены

	№  вопроса 
	Ответ

	1
	г

	2
	а

	3
	в

	4
	в

	5
	б

	6
	Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)

	7
	а

	8
	рекламация

	9
	б


Критерии оценки тестовых заданий

Количество правильных ответов      
           Оценка

                              100%-90%                                  отлично

                         89%-75%                                    хорошо

                         74%- 50%                                   удовлетворительно

                                     50% и менее                                 неудовлетворительно

Ознакомиться с темами и содержанием курсовой работы можно в методических рекомендациях по выполнению курсовой работы.

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации 
МДК 02.01 Основы строительного производства
Промежуточная  аттестация  по МДК 02.01 проводится в форме экзамена, состоящего из тестового задания  и практического задания.
	ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Количество вариантов:   2

Оцениваемые компетенции: ПК2.1 , ПК2.2, ОК1 – 4, ОК 7,  ОК 10 
Вариант № 1

Тестовое задание

1. Показатель устойчивости земляного сооружения

а) откос


б) коэффициент остаточного разрыхления


в) коэффициент первоначального разрыхления


г) сила сцепления
2. Показатели, от которых  зависит коэффициент откоса грунтов «m»:

а) размеры в плане земляной выемки


б) вид земляной выемки


в) вид землеройной машины


г) глубина и вид грунта земляной выемки

3. Расстояние размещения обноски от будущего котлована в метрах


а) 1 – 2


б) 2 – 3


в) 2,5 – 3,5


г) 3 – 4
4.Экскаватор с прямой лопатой разрабатывает грунт, находящийся…

     а) ниже уровня стоянки экскаватора;

     б) выше уровня стоянки экскаватора;

     в) на уровне стоянки экскаватора;

     г) выше и ниже уровня стоянки экскаватора.

5.Независимо от принятой системы перевязки швов в первом и последнем рядах кладки укладка рядов начинается с…

а) тычков
б) ложков
в) тычков и ложков
6. Размер рабочей зоны в мм при организации рабочего места каменщика:

а) 750-850


б) 600-700


в) 500-600


г) 400-500
   7. Порядок ведения кладки  арочных перемычек и сводов:

    а) не регламентируется

    б) от одной пяты к другой

    в) в соответствии с проектом
    г)  от пят к замку одновременно с обеих сторон
8. Контроль  фактической прочности уложенного бетона (раствора) в стыки (швы) сборных железобетонных конструкций обеспечивается:

а)  испытанием серии образцов (не менее трех на группу стыков, бетонируемых в течение данной смены), изготовленных на месте бетонирования 

б)  испытанием прочности материалов неразрушающим способом

в)  по сертификатам бетоно-растворного завода

г) испытанием серии образцов

9. Высота в метрах сбрасывания бетона в опалубку перекрытий:


а) до 5


б) до 3


в) до 1

г) до 2
10. Уплотнение бетонной смеси при толщине бетонного покрытия пола до 100 мм рекомендуется выполнять:
а)  виброрейкой

б) трамбованием

в) штыкованием

г) глубинным вибратором
11. Параметры, с уточнения  которых начинается выбор монтажного крана

           а) габариты здания;

           б) масса монтируемых элементов;

           в) площадь строительства и габариты здания;

           г) габариты здания и масса монтируемых элементов.

12. Элементы строповочных устройств, непосредственно взаимодействующие с монтируемой конструкцией:
а) универсальные стропы
б) захваты
в) траверсы
13. Плоскость, которую нивелируют у ленточных  фундаментов:

а) основание фундамента
б) верх (обрез) фундамента
в) дно стакана

14. Рабочие швы при бетонировании большеразмерных конструкций устраивают при перерывах в работе, часов:
            а) более 6

б) более 5

в) более 7

г) более 2

15. Монтаж ленточных фундаментов начинают с установки: 

            а)  рядовых блоков

б)  маячных блоков

в)  не регламентируется

16. Направление наклейки полотнища рулонного материала при уклоне кровли 10%:
а)  перпендикулярно стоку воды
б)  в направлении стока воды
в)  не регламентируется
г)  под углом 450.
17. Величина перевязки продольных швов полотнищ рулонных материалов при одновременной наклейке 3-х слоев составляет … мм.
18. Назначение защитного слоя гравия на рулонных кровлях 

а) защита основного ковра от повреждений

б) придание ковру уклона

в) защита от атмосферных осадков

г) придание эстетического вида
19. Условия нанесения последующего слоя штукатурки при устройстве многослойного штукатурного покрытия:

а) до схватывания предыдущего
б) после начала схватывания предыдущего
в) не регламентируется
г) после регистрации механизированного оборудования

20. Толщина высококачественной штукатурки в миллиметрах:
а) 10
б) 15
в) 20
г)  25.


    
21. Слой штукатурки, предназначенный для образования гладкого и уплотненного отделочного слоя толщиной не более 2 мм:

а) накрывка;

б) грунт;
в) обрызг;
г) намет

22. Окрасочный состав- это…

а) малярный состав, содержащий пигменты и связующее;

б) малярный состав улучшенного качества на основе связующего и    

    растворителей;

в) смесь пигментов, связующих веществ и других вспомогательных материалов, которые после высыхания на поверхности образуют пленку определенного   цвета;

г) состав, предназначенный для предохранения зданий от преждевременного     

    разрушения на основе наполнителя с добавлением вспомогательных

    материалов и пигмента.

23. Определить соответствие зданиям и сооружениям вида малярной отделки:
1) театры, дворцы - ______________



а)  простая
2) склады - _______________




б)  улучшенная 

3) жилые здания - _______________



в)  высококачественная 

24. Облицовку стен плитками ведут по маячным плиткам:
а) снизу вверх
б) сверху вниз
в) не регламентируется
25. Облицовку поверхностей листами гипсокартона выполняют:

а) от дверных проемов к углам помещения

б) от углов помещения к дверным проемам
в) не регламентируется
Практическое задание: 

Определить объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при возведении типового этажа жилого или общественного здания на основании паспорта- задания и спецификации. Оформить документацию на приемку работ.
Инструкция

1. Время на подготовку и выполнение: 30 минут на тестовое задание, 45 минут на практическое задание.

Вариант № 2

Тестовое задание
1.  Обноска служит для:

а) ограничения земляного сооружения


б) переноса границы красной линии


в) переноса основных разбивочных осей

г) высотного обоснования 
2. Экскаватор с обратной лопатой разрабатывает грунт, находящийся…

     а) ниже уровня стоянки экскаватора
     б) выше уровня стоянки экскаватора
     в) на уровне стоянки экскаватора
     г) выше и ниже уровня стоянки экскаватора
3. Временное земляное сооружение  шириной  не более 3 м и длиной, многократно превышающей ширину, это:
а) котлован
б) траншея
в) насыпь
г) резерв

4.  Конструкции кирпичных перемычек в зависимости от вида и размеров проема бывают: рядовые, лучковые, клинчатые и ___________________.
5.Способы  кладки кирпича с полным заполнением швов (под расшивку):

а) вприжим 


б) вприсык



в) вприсык с подрезкой раствора

г) вполуприсык

6. Высота яруса каменной кладки в метрах:  

            а) 0,8

б) 1,0

в) 1,2

г)  1,5.

7. Тип опалубки для бетонирования фундаментов, стен, перегородок:
а) скользящая
б) разборно - переставная 

в)  катучая
г)  блочная
8. Бетонную смесь, укладываемую в монолитные конструкции, уплотняют вибрированием,  трамбованием и ___________________.
9. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку столбчатого фундамента допускается:

а)  до 5 м

б) до 3 м

в) до 2 м

г) до 1 м

10. Прочность в % бетона замоноличивания стыка  фундамента с колонной, при которой допускается на колонны устанавливать последующие элементы:

а) 70

б) 75

в) 60

г) 50.

11. Перечислить основные параметры монтажного крана: ……………………
12 .Плоскость, которую нивелируют у столбчатых фундаментов:

а) основание

б) обрез

в) дно стакана

г) высота.

13. Допускаемые условия монтажа конструкций вышележащего этажа многоэтажного здания 

а)  после проектного закрепления всех монтажных элементов и достижения бетоном замоноличенных стыков конструкций прочности, указанной в ППР

б)  после проектного закрепления всех монтажных элементов

в)  после достижения бетоном замоноличенных стыков конструкций прочности

г)  не регламентируется.

14.  Плиты перекрытий на опорные поверхности укладывают

а)  на слой раствора толщиной не более 20 мм

б)  насухо

в)  на слой раствора толщиной не более 25 мм

г)  на слой раствора толщиной не более 30 мм
15. Установку панелей наружных и внутренних стен следует производить, опирая их на выверенные относительно монтажного горизонта 

а)  деревянные подкладки
            б)  металлические подкладки

в)  маяки

16. Направление наклейки полотнища рулонного материала при уклоне кровли 15% и более выполняется:
а)  перпендикулярно стоку воды
б)  параллельно стоку воды
в)  не регламентируется
г)  перекрестная наклейка
17. Величина перевязки продольных швов полотнищ рулонных материалов при одновременной наклейке 4-х слоев составляет … мм.
18. Укладка гибкой черепицы выполняется:
а) по обрешетке с шагом 300 мм
б) по обрешетке с шагом 600 мм
в) по сплошному настилу
19. Условие ведения штукатурных работ "снизу вверх" 
а) после окончания возведения здания
б) по мере готовности этажей
в) при наличии не менее трех перекрытий над этажом
г) не регламентируется.

20. Виды штукатурки по назначению:
а) однослойная;
б) простая, улучшенная, декоративная;

в) многослойная;
г) обычная, декоративная, специальная.
21. Что такое затирка после штукатурки?

а) подготовка к окраске
б) выравнивание поверхности
в) очистка перед окраской
г) нанесение извести.

22. Промежуток времени, через который заполняют швы между плитками раствором или мастикой:

а) 12 часов
б) 12-24 часа
в) 24-48 часов.


23.  Облицовку поверхностей материалами начинают:
а) с ее разметки и  провешивания отвесом
б)  с определения длины и ширины

в)  с определения высоты.

24. Интервал установки вертикальных стоек металлического каркаса друг от друга при облицовке стен гипсокартоном:

а) 400 мм
б) 500 мм
в) 600 мм.
25. Требования, предъявляемые к наружной малярной отделке: _________________________________________________________________________
Практическое задание: Определить объемы работ и трудозатраты на бетонные работы при возведении жилого или общественного здания на основании паспорта- задания и спецификации. Оформить документацию на приемку работ.
Инструкция

1. Время на подготовку и выполнение: 30 минут на тестовое задание, 45 минут на практическое задание.



Эталон ответов

	
	1 вариант
	2 вариант

	1
	а
	в

	2
	г
	а

	3
	б
	б

	4
	б, в
	арочные

	5
	а
	 в

	6
	б
	в

	7
	г
	б

	8
	а
	штыкованием

	9
	в
	б

	10
	а
	а

	11
	г (или а,б)
	Q  H  L

	12
	б
	в (б)

	13
	б
	а

	14
	в
	г

	15
	б
	в

	16
	а
	б

	17
	330 мм
	250 мм

	18
	а
	в

	19
	б
	б, в

	20
	в
	г

	21
	а
	б

	22
	в
	в

	23
	1-в, 2-а, 3-б
	а

	24
	а
	в

	25
	б
	атмосферо- и морозостойкость


ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Показатели оценки результатов освоения программы МДК 02.01 Основы строительного производства
	Номер и краткое содержание задания
	Оцениваемые

компетенции
	Показатели оценки результата (требования к выполнению задания)

	Тестовое задание

 (вариант 1, вариант 2)
	ПК 2.1 Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач
ПК 2.2 Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций
ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
	основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды;

 определение соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам;
выполнение требований   нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;
определение видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;



	Практическое задание
(вариант 1, вариант 2).
Определение объемов работ и трудозатрат. Оформление документации на приемку работ.
	ПК 2.1 Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач
ПК 2.2 Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций
ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
	-точность и скорость чтения чертежей;

-демонстрация навыков определения объемов работ 
-демонстрация навыков оформления документации.


Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 2 варианта
Время  выполнения  каждого  задания:

Тестовое задание: 30 минут
Практическое задание: 45 минут
Критерии оценивания тестового задания:

«5» - 90 – 100% правильных ответов,

«4» - 71-89% правильных ответов, 

«3» - 51-70% правильных ответов, 

«2» - 50% и менее правильных ответов.
Критерии оценивания практического задания:

 «5» - 90-100% правильно выполненного практического задания;

«4» - 80-89% правильно выполненного практического задания;

«3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%)

«2» - выполнение менее 70% всей работы.
МДК 02.02  Планирование и организация архитектурного проектирования и строительства
Промежуточная аттестация по МДК 02.02 осуществляется по результатам тестирования.

Тестовое задание 

1. Текущие     расходы - это

а)  затраты на подготовку и освоение новых видов услуг

б)  расходы, имеющие частую периодичность осуществления

в)  общепроизводственные + общехозяйственные расходы

г)  производственная себестоимость + коммерческие расходы

2..Ставка   налога   на   прибыль 

а)  13%

б)  18%

в)  2,2%

г)  20%

3.Рентабельность – это показатель

а) количественный

б) абсолютный

в) относительный

г) качественный

4. Прямые     затраты     не     включают

а) основная заработная плата рабочих

б) расходы на эксплуатацию машин

в) материалы для производственной деятельности

г) административно-хозяйственные расходы 

5. Первичный    документ – это 

а)  локальная смета

б)  сводка затрат

в)  объектная смета

г)  сводный сметный расчет

6. К основным средствам относят

а)  оборудование, числящееся как готовые изделия или как товары на складах торговых организаций

б)  жилые здания и здания культурно-бытового назначения, 

в)  хозяйственный инвентарь, материалы на складе

г)  объекты интеллектуальной собственности, базы данных, деловая репутация организации

7. Амортизацию начисляют

а)  ежеквартально

б)  ежемесячно

в)  ежегодно

г)  еженедельно

8. Оборотные     средства — это

а)  активы предприятия, которые в результате его хозяйственной деятельности полностью переносят свою стоимость на готовый продукт, принимают однократное участие в процессе производства, изменяя или теряя при этом натурально-вещественную форму

б)  это средства труда, которые неоднократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на производимую продукцию частями по мере изнашивания

в)  не денежные активы, не имеющие физической формы; входят в состав внеоборотных активов

г) активы, которые не имеют физического выражения, но все же представляют существенную ценность для предприятия

9. Количество    стадий    кругооборота    оборотного    капитала

а)  2

б)  3

в)  4

г)  5

10. Розничная     цена – это

а)  цена при реализации товара конечным потребителям на предприятиях розничной торговли

б)  определяется, как правило контрактом на поставку.

в)  цена на товар, публикуемая производителем в каталогах, прейскурантах

г)  корректируется в зависимости от возможных изменений себестоимости товара

11. Имущество –- это

а)  имеющиеся в наличии и контролируемые предприятием материальные ценности, нематериальные имущественные ценности и денежные средства на счетах и кассе предприятия.

б)  вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы

в)  совокупность имущества, используемого для получения прибыли

г)  стоимостная оценка имущества предприятия

12. Объект     налога – это

а)  величина налога с единицы объекта налога

б)  доход из которого выплачивается налог (зарплата, прибыль, доход, дивиденды)

в)  полное или частичное  освобождение  плательщика  от налога

г)  имущество, доход,  товар,  наследство,  подлежащие обложению

13. Упрощённая    система    налогообложения 

а)  предусматривает уплату наибольшего количества налогов

б)  часть "традиционных" налогов заменяется единым налогом

в)  не зависит от конкретной суммы доходов, рассчитывается по усредненным показателям

г)  состоит в получении патента на определенный срок, заменяющего собой уплату некоторых налогов

14. Базисный   уровень    стоимости – это

а)  уровень стоимости, определяемый на основе аукционной цены

б)  уровень стоимости, определяемый на основе действующих цен

в)  уровень стоимости, определяемый на основе оптовых цен

г)  уровень стоимости, определяемый на основе сметных цен 

15. Когда   не   составляют   объектную   смету

а)  если к локальным сметам составляют ресурсную смету

б)  если строятся одновременно и здания и сооружения

в)  если сметы составляются ресурсным методом

г)  если стоимость объекта можно определить по одной смете

	№  вопроса 
	Ответ

	1
	б

	2
	Г

	3
	В

	4
	Г

	5
	А

	6
	Б

	7
	Б

	8
	А

	9
	Б

	10
	В

	11
	А

	12
	Г

	13
	Б

	14
	Г

	15
	Б


Критерии оценки тестовых заданий

Количество правильных ответов      
           Оценка

                              100%-90%                                  отлично

                         89%-75%                                    хорошо

                         74%- 50%                                   удовлетворительно

                                     50% и менее                                 неудовлетворительно

3.2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для оценки освоения вида профессиональной деятельности (Эм)

3.2.1. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы теоретического этапа промежуточной аттестации по профессиональному модулю*

	Задания № 1-30, 2 варианта

	Проверяемые знания, умения
	Критерии оценки 

	-требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных методических документов к составу, содержанию и оформлению разделов проектной документации, к порядку проведения экспертизы проектной документации и внесения дополнений и изменений в проектную документацию;

- методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации;
- основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды;

- принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам
- определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

- определять соответствие комплектности и качества оформления архитектурного раздела проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проектной документации;

- определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам проектной документации;
	«5» - 90 – 100% правильных ответов,

«4» - 71-89% правильных ответов, 

«3» - 51-70% правильных ответов, 

«2» - 50% и менее правильных ответов.



	Условия выполнения задания
1. Максимальное время выполнения заданий  15 минут
Вариант № 1 
Тестовое задание:

1.  Установить соответствие строительных грузов по видам в зависимости от их физических характеристик:

1. жидкие…………        


 а) бетонная смесь, раствор

2. сыпучие……


          

 б) песок, гравий

3. порошкообразные 

           

 в) смазочные масла

4. тяжеловесные



 г) железобетонные конструкции

5. тестообразные



 д) кирпич, бутовый камень

6. мелкоштучные 


             е) цемент, гипс
1 - _____ 2 - ______ 3 - _______ 4 - ______ 5 - ________ 6 - _______
2.  Установить  последовательность выполнения основных циклов при возведении здания: 


А - надземный


Б - отделочный


В - нулевой


Г - подготовительный
1 - _____ 2 - ______ 3 - _______ 4 - ______ 

3.  Вертикальность и горизонтальность кирпичной кладки стен контролируется при помощи:

а)  строительного уровня

б)  отвеса

в)   нивелира
             г)   визуально

4. Авторский надзор за строительством осуществляет:

а) разработчик проектной документации в случаях, предусмотренных 

   законодательством
б) исполнитель совместно с застройщиком по договору
в) представители технического надзора  застройщика
г) представители государственного надзора
5.  Установить  последовательность производственного контроля при строительстве зданий:


А - оценка  соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для  контроля после начала выполнения последующих работ


Б - входной контроль применяемых материалов и  изделий

В - приемка вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы

Г - операционный контроль в процессе  выполнения и по завершении операций
1 - _____ 2 - ______ 3 - _______ 4 - ______ 

6. Установить соответствие вида земляного сооружения его назначению:
1. котлован…………        

 а) сооружение из насыпного и уплотненного грунта
2. траншея……


          
 б) насыпь, образуемая при отсыпке грунта
3. насыпь 

           

 в) сооружение, ширина которого более 3 м,
4. резерв




 а длина не превышает 10-кратную ширину
5. кавальер



 г) выемка, из которой берут грунт для насыпи






 д) сооружение, ширина которого менее 3 м







 и длиной, многократно превышающей его ширину

1 - _____ 2 - ______ 3 - _______ 4 - ______ 5 - ________

7.  Установить  соответствие перечисленным зданиям виду малярной отделки:
1.  театры, дворцы 



а)  простая
2.  склады, промздания



б)  улучшенная 

3.  жилые здания, больницы 


в)  высококачественная 

1 - _____ 2 - ______ 3 - _______

8. Установить  последовательность процесса каменной кладки при возведении здания: 


А - расшивка швов


Б - подготовка постели, подача и разравнивание раствора


В - проверка правильности каменной кладки


Г - установка порядовок и натягивание причалки


Д - укладка камней с образованием швов

1 - _____ 2 - ______ 3 - _______ 4 - ______ 5 - ______

9.  Проектная документация, подлежащая анализу при входном контроле:

а) вся представленная документация, включая ПОС и рабочую документацию;

б) только ПОС;

в) только рабочая документация;

г) проект производства работ

10. Замечания представителей технического надзора заказчика (застройщика) и авторского надзора ....
Вариант 2

Тестовое задание:

3. Установить соответствие вида теплоизоляционного материала его форме:

1. штучные изделия



а) вата, перлит, песок
2. рыхлые и сыпучие 



б) плиты, кирпич, шлакоблоки
3. рулонные и шнуровые


в) маты, шнуры, жгуты.

1 - _____ 2 - ______ 3 - _______ 

2. Установить последовательность устройства свайных фундаментов:

А - срезка свай до проектных отметок


Б - подготовка территории и геодезическая разбивка свай


В - устройство ростверка


Г - доставка на строительную площадку, монтаж и наладка оборудования


Д - погружение свай


Е - демонтаж оборудования

1 - _____ 2 - ______ 3 - _______ 4 - ______ 5 - ______ 6 - ______

3.  Геометрические размеры кирпичной кладки (толщина, проемы) контролируются при помощи:

а)  строительного уровня

б)  отвеса

в)   метра складного

             г)   рулетки металлической.
4. Возвращается ли проектная документация на доработку при обнаружении недостатков:

а) по решению заказчика
б) нет
в) да
г) по усмотрению инвестора.
5.  Установить последовательность собственно монтажа строительных конструкций:

А - строповка конструкции


Б - окончательная выверка и закрепление конструкции


В - подготовка места установки конструкции 


Г - установка и временное закрепление конструкции

1 - _____ 2 - ______ 3 - _______ 4 - ______ 

6. Установить соответствие конструкции опалубки виду возводимой конструкции:
1. фундаменты, стены, колонны



а) скользящая
2. одновременное возведение стен и 



б) несъемная
перекрытий






в) разборно-переставная

3. возведение линейно-протяженных



г) объемно-переставная.
конструкций






д) горизонтально-перемещаемая

4. возведение конструкций большой высоты


или катучая
      5. возведение конструкций без распалубливания

1 - _____ 2 - ______ 3 - _______ 4 - ______ 5 - ______ 

7. Установить соответствие вида каменой кладки в зависимости от применяемых камней:
1. глиняный и силикатный кирпич



а) бутовая и бутобетонная
2. искусственные и естественные камни 


б) мелкоблочная
и блоки







в) кирпичная

3. природные или искусственные 



г) кирпичная с облицовкой

и керамические камни







4. природные камни неправильной формы



1 - _____ 2 - ______ 3 - _______ 4 - ______ 5 - ______ 

8.  Установить последовательность выполнения кровельных работ при устройстве рулонной кровли:

А - укладка утеплителя


Б - укладка рулонного ковра


В - устройство стяжки


Г - устройство пароизоляции


Д - очистка и огрунтовка основания 

1 - _____ 2 - ______ 3 - _______ 4 - ______ 5 - ______

9. Должны ли быть документированы результаты входного и операционного контроля:

а) по усмотрению производителя работ

б) только входного
в) только операционного
г) да.
10.  Независимо от принятой системы перевязки швов в первом и последнем рядах кладки укладка начинается с укладки .... 




Эталон ответов
	№ вопроса
	I вариант
	II вариант

	1
	1-в, 2-б, 3-е, 4-г, 5-а, 6-д
	1-б, 2-а, 3-в

	2
	1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б
	1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-А, 5-Е, 6-В

	3
	а, б
	в, г

	4
	а
	в

	5
	1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А
	1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б

	6
	1-в, 2-д, 3-а, 4-г, 5-б
	1-в, 2-г, 3-д, 4-а, 5-б

	7
	1-в, 2-а, 3-б
	1-в, 2-г, 3-б, 4-а

	8
	1-Г, 2-Б, 3-Д, 4-В, 5-А
	1-Д, 2-Г, 3-А, 4-В, 5-Б

	9
	а
	г

	10
	документируются
	тычков


3.2.2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы практического этапа промежуточной аттестации по профессиональному модулю*

	Задания № 1-30, 2 варианта

	Проверяемые знания, умения
	Критерии оценки 

	- методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации;

- принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам

- состав проекта на разных стадиях его разработки;

- управление процессом проектирования;

- основы организации архитектурного проектирования (основные этапы и стадии проектирования, порядок получения исходных данных для проектирования);

- организацию проектного дела;

- состав¸ порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации;

- определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

- использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при планировании проектных работ;

- использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе проектирования;

- пользоваться проектно-сметной документацией;
	«5» - 90-100% правильно выполненного задания;

«4» - 80-89% правильно выполненного задания;

«3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%)

«2» - выполнение менее 70% всей работы.

	Условия выполнения задания
1. Максимальное время выполнения заданий 45 минут

Вариант № 1 

Рассчитать стоимость СМР.

Наименование
Ед.изм
Кол-во
Облицовка потолков «Армстронг» (декоративными плитами) с установкой каркасов
м2
222
Высококачественное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по бетону стен
м2
234
Установка гипсовых штучных розеток диаметром: 545 мм
шт
8
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
м2
234
Ремонт штукатурки лестничных маршей
м2
415
Перетирка штукатурки внутренних помещений известковым раствором
м2
112
Высококачественная масляная окраска ране окрашенных стен с расчисткой 15%
м2
104
Ремонт полов штучного паркета на мастике площадью до 1 м2
мест
23
Вариант 2

Рассчитать стоимость СМР.

Наименование
Ед.изм
Кол-во
Оклейка плотными обоями стен по бетону
м2
159
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком по сплошному основанию на клее
м2
357
Наружная облицовка металлосайдингом в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) без пароизоляционного слоя
м2
242
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных
м2
25
Разборка деревянных чердачных лестниц 
м марша
54
Демонтаж цементных полов
м2
147
Замена воронки с люлек водосточных труб 
шт
4
Окраска масляными составами окрашенных водосточных труб за 1 раз с люлек
м2
212



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля:

	Номер и краткое содержание задания
	Оцениваемые

компетенции
	Показатели оценки результата (требования к выполнению задания)

	Задание 1 (Вариант № 1 – 30) 

Решить тестовое задание
Задание 2 (Вариант № 1 – 30)

Рассчитать стоимость СМР.


	ПК 2.1. 

Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках поставленных руководителем задач

ПК 2.2. 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций

ПК 2.3. 

Участвовать в планировании и организации проектных работ

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
	· выбор материалов и инструментов для работы,

· грамотное выполнение задания,

· аккуратность в чертежах и схемах,

· компоновкана чертежах надписей и  схем,

· умение использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого решения,

· выполнение отмывки и других видов покраски чертежей;




Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:

Задание № 1     вариантов 30

Задание № 2     вариантов 30

Время  выполнения  каждого  задания:

Задание № 1  - 15 мин

Задание № 2  - 45 мин

Критерии оценивания:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; 

- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  работу, выполненную в полном объеме с недочетами;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы); 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).
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