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1. паспорт  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений
1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее  программа) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 07.02.01 Архитектура базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным решением.
2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика.
3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области архитектуры и строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- участия в авторском надзоре при выполнении строительных работ;
- корректировки проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика;
- сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности;

уметь:

- пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и другими нормативными материалами, необходимыми для выполнения проектных работ;
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий и правильно оценивать возможности их использования для конкретных условий;
- по предъявленным замечаниям корректировать проектную документацию;
- пользоваться проектно-технологической документацией;
- отбирать необходимые для хранения проектные материалы;
- систематизировать собранную проектную документацию;
- обрабатывать собранный проектный материал с использованием информационно-компьютерных технологий;
знать:

- влияние строительных технологий на объемно-планировочное решение;
- типологию зданий;
- основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего 321 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 142 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 71 час;

учебной  практики – 36 часов;
производственной практики – 72 часа.
2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 2.1
	Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным решением

	ПК 2.2
	Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика

	ПК 2.3
	Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

	ОК 3.
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

	ОК 4.
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

	ОК 6.
	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

	ОК 7.
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

	ОК 8.
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

	ОК 9.
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности


3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля
	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля*
	Всего часов

(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика 

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося
	Учебная,

часов
	Производственная (по профилю специальности),

часов

(если предусмотрена рассредоточенная практика)

	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,

часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	Всего,

часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ПК2.1-ПК2.3
	Раздел 1. Участие в авторском надзоре при выполнении строительных работ и осуществление корректировки строительной документации
	249
	142
	60
	
	71
	
	36
	-

	
	Производственная практика (по профилю специальности), часов
	72
	
	72

	
	Всего:
	321
	142
	60
	
	71
	
	36
	72


 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  (ПМ)
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1 ПМ.  Участие в авторском надзоре при выполнении строительных работ и осуществление корректировки строительной документации
	
	249
	

	МДК02.01 Основы строительного производства
	
	142
	

	Тема 1.1 Технологические процессы строительства и организация производства работ

	Содержание 
	62

	

	
	1.
	Введение.  Основные понятия технологических процессов строительного производства, их виды.
	
	2


	
	2.
	Строительные рабочие профессии и организация труда.

Строительные рабочие профессии, специальности, классификация рабочих. Техническое и тарифное нормирование. Понятия «производительность труда», «выработка», «нормы времени», «трудоемкость», «расценки».  Организация труда рабочих, формирование звена и бригады. Численный и квалификационный состав звеньев и бригад. Специализированные и комплексные бригады. Бригады конечной продукции. Организация рабочего места. Понятия фронт работ, захватка, делянка.
	
	2

	
	3.
	Транспортирование строительных грузов.

Значение транспорта в строительстве. Классификация строительных грузов. Виды транспорта, применяемые в строительстве. Организация работы автотранспорта. Специальные виды транспорта. Погрузочно- разгрузочные работы на строительной площадке.
	
	2

	
	4.
	Земляные работы. Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений. Требования к земляным сооружениям. Грунты, их строительные свойства.  Инженерная подготовка территории строительной площадки. Разбивка земляных сооружений на местности, водоотлив и понижение уровня грунтовых вод. Устойчивость откосов земляных сооружений, временное крепление стенок выемок, искусственное закрепление грунта. 

Определение объемов разрабатываемого грунта. 

 Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Выбор землеройных машин и транспортных средств  для перевозки грунта, определение потребности в них. Понятие о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройно-планировочными машинами. Укладка и уплотнение грунтовых масс. Закрытые способы разработки грунта. Гидромеханическая разработка грунта. Бурение грунтов. Разработка грунта взрывом.
	
	3

	
	5.
	Свайные работы. Назначение и виды свай. Методы погружения заранее изготовленных свай. Методы устройства набивных свай. Понятие об устройстве сборных и монолитных ростверков, устройстве безростверковых свайных фундаментов. Техника безопасности при производстве свайных работ.
	
	2

	
	6.
	Каменные работы. Область применения каменных работ в современном строительстве. Виды каменной кладки, каменные материалы, раствор для каменной кладки, правила разрезки кладки. Выполнение кладки из камней правильной формы системы перевязки швов и специальные виды кирпичной кладки, кладка отдельных конструктивных элементов. Кладка стен с облицовкой кирпичом. Выполнение кладки из камней неправильной формы. Бутовая и бутобетонная кладки. Инструмент, приспособления, подмости и леса при производстве каменных работ. Процесс каменной кладки и способы ее выполнения. Технология и организация работ при кладке стен зданий, увязка с монтажом сборных конструкций.
	
	2

	
	7.
	Бетонные и железобетонные работы. Область применения бетона и железобетона в современном строительстве. Устройство опалубки: типы опалубок и область их применения; конструктивные особенности опалубок и методы их установки, регламентирующие  положения устройства опалубки.  Армирование напрягаемых конструкций на строительной площадке. Монтаж арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки, механизация этих процессов. Бетонирование конструкций: способы укладки и уплотнения бетонной смеси, устройство рабочих швов, бетонирование конструкций разных типов. Понятие о специальных способах бетонирования. Выдерживание бетона. Распалубливание конструкций, сроки и последовательность.
	
	3

	
	8.
	Монтаж строительных конструкций. Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Доставка, складирование и приемка конструкций. Подготовка элементов конструкций к монтажу, укрупнительная сборка конструкций. Монтажное усиление конструкций. Обустройство конструкций. Технология монтажного цикла, строповка конструкций, подъем и подача конструкций к месту установки. Установка конструкций, их выверка и временное закрепление. Геодезическое обеспечение монтажных работ. Монтаж железобетонных конструкций: фундаментов, колонн, подкрановых балок, балок и ферм покрытий, балок и ригелей многоэтажных каркасных зданий, плитных элементов перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, крупных стеновых блоков. Монтаж элементов металлических конструкций. Понятие о технологии и организации монтажа  крупноблочных, бескаркасных, крупнопанельных, многоэтажных каркасных зданий.
	
	3

	
	9.
	Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Назначение и виды защитных и изоляционных покрытий. Кровельные работы. Подготовка оснований под различные виды кровель. Технология и организация работ по устройству кровель из рулонных, листовых и штучных материалов.
	
	2

	
	10.
	Работы по устройству отделочных покрытий. Назначение и виды отделочных работ.   Подготовка поверхности. Выполнение штукатурных работ ручным и механизированными способами. Понятие о технологии выполнения декоративной и специальной штукатурки на основе новых строительных материалов. Облицовочные работы, их применение. Облицовка поверхностей листовыми материалами, плитками и плитами. Малярные работы, область их применения. Подготовка поверхностей под окраску. Выполнение малярных работ ручным и механизированными способами. Отделка окрашенной поверхности. Индустриальная отделка фасадов зданий. Покрытие поверхностей рулонными материалами. Виды отделки и используемые материалы. 
Устройство покрытий полов. Устройство стяжек и оснований. Понятие о технологии и организации устройства: полов из древесины и изделий из нее (из паркетной доски,  из щитового и штучного паркета, дощатые полы), из штучных материалов, из рулонных материалов, монолитных, наливных поливинилацетатных, пробковых, ламинированных полов.
	
	2

	
	11.
	Проектирование производства работ и организации строительства.

Состав и организация работ, предшествующих строительству. Проект организации строительства (ПОС) , его состав и содержание. Исходные данные для проектирования, порядок разработки, рассмотрения , согласования и утверждения ПОС. Проект производства работ (ППР), исходные документы для разработки, согласования и утверждения. Общие сведения о критериях технико- экономической оценки ПОС и ППР.
	
	3

	
	12.
	Основы поточной организации строительного производства.

Сущность и разновидности строительных потоков. Параметры и технологическая увязка строительных потоков. Особенности организации объектных и комплексных потоков. Технико- экономическая эффективность поточной организации строительного производства.
	
	2

	
	13.
	Календарное  планирование.

Состав и назначение календарных планов строительства. Сводный календарный планы строительства. Объектный календарный план строительства. Исходные данные и методика проектирования календарных планов. Составление графиков движения рабочих кадров по объекту, работы строительных машин; расходования материальных ресурсов.
	
	3

	
	14.
	Основные понятия о строительном генеральном плане. 

Назначение, виды и содержание строительных генеральных планов. Исходные данные, принципы проектирования строительных генеральных планов. Состав стройгенплана, последовательность проектирования.Учет требований защиты окружающей среды в процессе разработки стройгенпланов.
	
	3

	
	15.
	Размещение объектов на строительном генеральном плане. 

Проектирование размещения на стройгенплане механизмов, установок и монтажных кранов; проектирование и размещение на стройгенпланах временных зданий, сооружений и дорог. Проектирование временного электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения. Учет требований охраны труда, производственной санитарии и противопожарных мероприятий при проектировании строительных генеральных планов.
	
	3

	
	16.
	Контроль за строительством.

Органы надзора и контроля за строительством. Контроль качества производства строительно-монтажных работ.
 Сдача в эксплуатацию законченных строительных объектов.
	
	2

	
	17.
	Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.

Рекомендации по организации и ведению авторского надзора на объекте. Организация авторского надзора. Порядок ведения журнала авторского надзора. Основные права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор.  Журнал авторского надзора.
	
	3

	
	Практические занятия
	48


	

	
	1 .   
	Подсчет объемов земляных работ и трудоемкости их выполнения
	
	

	
	2.
	Разработка элементов технологической карты на каменные работы
	
	

	
	3.
	Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы
	
	

	
	4.
	Расчет  и выбор строповочного устройства для подъема груза
	
	

	
	5.
	Определение основных расчетных параметров крана при монтаже надземной части  здания
	
	

	
	6.
	Разработка элементов технологической карты на возведение промышленного здания
	
	

	
	7.
	Разработка элементов технологической карты на возведение жилого или общественного здания
	
	

	
	8.
	Разработка элементов технологической карты на один из видов отделочных работ
	
	

	
	9.
	Составление календарного плана на заданный цикл строительства
	
	

	
	10.
	Проектирование стройгенплана объекта
	
	

	
	11.
	Ведение документации по авторскому надзору за строительством объекта
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающегося при изучении темы «Технологические процессы строительного производства и организация производства работ»:
Составление калькуляции на земляные работы 

Составление калькуляции на каменные работы

Составление калькуляции на бетонные работы

Составление калькуляции на монтажные работы

Составление калькуляции на кровельные работы

Выбор марки крана и определение его характеристики

Вычерчивание разреза схемы производства работ и определение привязки крана к зданию

Вычерчивание грузовой характеристика крана

Вычерчивание схем строповок монтируемых конструкций

Вычерчивание графика производства работ

Определение материально – технических ресурсов

Нормативно- техническая документация на строительство  зданий

Средства механизации при строительстве 

Части проекта производства работ

Составление  схем операционного контроля, контролируемых операций при производстве СМР 

 Чтение предоставляемой технической документации

Работа с нормативной документацией
	55
	

	Тема 1.2. Современные строительные материалы 
	Содержание 
	20
	

	
	1 .    
	Древесные материалы. 
Комплексное использование древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности  древесины.
	
	2

	
	2.   
	Металлические материалы и изделия.  
Металлопрофит. Металлопластики. Металлокерамика. 
Их свойства и область применения.
	
	

	
	 3.    
	Минеральные вяжущие.  
Искусственные каменные материалы на основе минеральных вяжущих веществ. 
	
	2

	
	4.      
	Бетоны. 
Железобетон монолитный и сборный. Напряженно-армированный бетон. 
	
	2

	
	5.
	Строительные пластмассы. 
 Изделия на основе термопластичных и термореактивных полимеров. Оконные и дверные системы на основе ПВХ-полимеров.
	
	2

	
	6.
	Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Современные гидроизоляционные и кровельные материалы. Мембранные покрытия. Антиконденсатные гидро- и ветрозащитные покрытия.
	
	2

	
	7.
	Теплоизоляционные и акустические материалы.  
Неорганические и органические теплоизоляционные и акустические материалы.
	
	3

	
	8.
	Керамические и стеклянные материалы.

Отделочное стекло. Облицовочная керамика. Керамическое покрытие для пола.
	
	2

	
	9.
	Отделочные материалы для стен и потолков.

Классификация обоев. Материал для натяжных потолков. Облицовочные листы. Рулонные материалы для полов.
	
	3

	
	10.
	Лакокрасочные материалы. 
Сухие строительные смеси. Нанотехнологии при производстве сухих смесей.

Ресурсопотребление и экология при производстве и применении строительных материалов. Проблема ресурсосбережения и использования вторсырья. Зарубежный опыт.
	
	

	
	
	
	
	3

	
	Практические занятия 
	12
	

	
	1.
	Определение  марки и вида современных кровельных и гидроизоляционных материалов
	
	

	
	2.
	Определение марки и вида органических и неорганических теплоизоляционных материалов
	
	

	
	3.
	Определение марки и вида современных отделочных и лакокрасочных материалов
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающегося при изучении темы «Современные строительные материалы»:
Виды изделий из лесоматериалов.

Определение марок металлических материалов и изделий.

Описание разновидностей сборных железобетонных изделий.
Завершение таблицы характеристик лакокрасочных материалов.
Завершение таблицы характеристик  рулонных полимерных материалов.

Ветрозащитные паропроницаемые пленки.
Проблемы ресурсосбережения. Зарубежный опыт.
	16
	

	Учебная практика
	36
	

	Плотнично-столярные 

работы
	Содержание
	                                          
	

	
	1.
	Подготовительные работы.

Назначение разметки. Виды разметочного инструмента: линеек, рулеток, рейсмусов, угольников, малок, шнуров, скоб, уровней. Демонстрация приемов разметки. Отработка приемов разметки.
	
	

	
	2.
	Обработка древесины ручным способом.

Подготовка рабочего места. Изучение инструментов для обработки древесины. настройка строгального инструмента к работе. Разметка столярного соединения. демонстрация и отработка приемов обработки древесины.
	
	

	
	3.
	Обработка древесины электрифицированным инструментом.

Изучение устройства и принципа действия электроинструмента: электрорубанка, электролобзика, электродрели, шлифовальной машины. Правила техники безопасности при работе с электрифицированным инструментом.
	
	

	
	4.
	Соединение элементов столярных изделий.

Изучение разновидностей соединений. Инструменты и приспособления для выполнения соединений. Разметка проушины, шипов, долбление и выпиливание проушин и шипов, подгонка соединений.
	
	

	
	5.
	Ремонт столярных изделий.

Основные причины и виды износа столярных изделий. Виды и способы их ремонта. Ремонт оконных и дверных коробок. Замена отдельных брусков створок, форточек. Ремонт подоконных досок. Ремонт дверных полотен. Замена дверных замков, оконных и дверных приборов. Смена наличников. Ремонт отдельных элементов мебели
	
	

	Производственная практика (по профилю специальности)
	72
	

	Каменные и штукатурные работы
	Содержание
	36
	

	
	1.
	Кладка каменных стен из кирпича по цепной системе перевязки швов.

 Способы кладки стен по цепной системе перевязки швов. Требования к качеству каменных конструкций, выполняемых по различным системам перевязки швов. Допускаемые отклонения. Контроль качества кладки. Инструмент и приспособления каменщика. Леса и подмости. Общие сведения о растворах, применяемых при кладке.
	
	

	
	2.
	Кладка углов, примыканий и пересечений  по цепной системе перевязки швов.

Устройство горизонтального изоляционного слоя для стен. Организация труда и рабочего места при кладке углов, примыканий и пересечений стен по цепной системе перевязки швов. Кладка каменных конструкций по цепной системе перевязки швов. Контроль качества работ.
	
	

	
	3.

	Кладка стен по многорядной системе перевязки швов, столбов — по трехрядной системе перевязки швов. Кладка перегородок, перемычек. Декоративная кладка. 
Многорядная кладка стен, углов, примыканий и пересечений стен в 1,5; 2; 2,5 кирпича. Организация труда и рабочего места при кладке каменных конструкций по многорядной системе перевязки швов, передовой опыт производства работ. Правила кладки столбов по трехрядной системе перевязки швов. Кладка перегородок, арочных перемычек и сводов. Декоративная и лицевая кладка. Облицовка стен одновременно с кладкой. Каменные работы в зимних условиях. Гидроизоляция каменных конструкций. 
	
	

	
	4.

	Подготовка поверхности под оштукатуривание.
Требования к поверхностям под штукатурку. Допускаемые отклонения от нормы и способы их проверки. Инструмент и приспособления для подготовки поверхности. Подготовка кирпичных, бетонных и деревянных поверхностей под оштукатуривание; требования к их подготовке. Обивка изоляционными материалами. Подбивка драночных щитов и драни.
	
	

	
	5.
	Нанесение растворов на поверхность с разравниванием и затиркой.
Виды штукатурных работ, технические требования к производству каждого вида. Назначение обрызга, грунта и накрывочного слоя. Толщина каждого слоя и порядок нанесения их на поверхность. Провещивание поверхностей. Проверка горизонтальности потолков. Приемы разравнивания и затирки раствора. Ручной и механизированный инструмент штукатура. Особенности работ по оштукатуриванию потолков. Порядок под- мазки плинтусов и наличников Отделка дверных и оконных откосов Проверка качества штукатурных работ. Виды брака при оштукатуривании поверхности. Способы предупреждения и устранения брака.
	
	

	
	6.
	 Вытягивание карнизов.
Тяги, карнизы и падуги; способы их вытягивания. Разделка углов карнизов ручным способом. Виды применяемых шаблонов и их устройство. Организация труда и рабочего места при выполнении работ по вытягиванию карнизов.
	
	

	Малярные и облицовочные работы
	Содержание 
	36
	

	
	1.
	Подготовка поверхностей под окраску.
Подготовка оштукатуренной и бетонной поверхностей. Технические требования к оштукатуренным и бетонным поверхностям, предназначенным под окраску. Ручной и механизированный инструмент и приспособления для подготовки поверхностей, правила пользования ими. Электрошлифовальные машины; их устройство, принцип действия и правила пользования ими. Подготовка деревянной поверхности. Вырубка сучков и засмолов. Разрезка трещин. Обрезка концов волокон в стыках. Подготовка поверхности сухой штукатурки. Способы заделки швов заподлицо шпаклевкой с проклейкой полосками марли или бумаги, разделка открытых швов, закрытие швов профилированными раскладками или картоном. Общие сведения о подготовке металлической поверхности.
	
	

	
	2.
	Грунтовка поверхности. Приготовление и нанесение на поверхность шпаклевочных составов.
Грунтовки, их назначение. Способы нанесения на поверхность. Виды шпаклевочных составов и подмазок; отличие шпаклевки от подмазки (по составу). 

Требования к шпаклевочным составам и подмазкам Влияние качества шпаклевочных составов на производительность труда и качество малярных работ.
	
	

	
	3.
	Приготовление  окрасочных составов и окраска ими поверхности

Способы окраски стен, потолков, полов, дверей и оконных переплетов. Окраска стальных поверхностей. Инструмент, применяемый при окраске.
Механизация работ по окраске поверхностей, применение пистолета-распылителя и валика. Особенности окраски ранее окрашенных поверхностей. Возможные дефекты при окрашивании, способы предупреждения и устранения. Контроль качества работ.
	
	

	
	4.
	Подготовка поверхности под облицовку.  
Облицовочные работы, их применение. Изделия для облицовки из природного камня, декоративных бетонов Керамические облицовочные материалы и изделия. Подготовка каменных, бетонных, оштукатуренных поверхностей под облицовку плитами из искусственных естественных материалов.
	
	

	
	5.
	Облицовка поверхности плиточными материалами

Облицовка каменных, бетонных и оштукатуренных поверхностей керамическими, стеклянными, синтетическими и другими плитками. Технология и организация производства работ; инструменты, инвентарь и приспособления. Особенности производства работ в зимних условиях Контроль качества.

Правила техники безопасности.
	
	

	
	6.
	Облицовка поверхности обшивочными листами (сухая штукатурка)

 Типы оснований под сухую штукатурку и требования к ним. Подготовка поверхностей под облицовку листами сухой штукатурки и установка сборных деталей. Способы производства работ при облицовке поверхностей листами сухой штукатурки и установке сборных деталей.  Заделка швов и выравнивание поверхностей. Обработка облицовочных поверхностей. Технические требования к отделке поверхностей сухой штукатуркой. 
	
	

	                                                                                                                                                                                    Всего 
	321
	


4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы модуля колледж располагает кабинетами  «Технология и организация строительного производства», «Строительные материалы»; мастерскими каменных работ, штукатурных и облицовочных работ, малярных работ.
1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология и организация строительного производства»:

- демонстрационные модели;

- наглядные пособия (комплект кодограмм по темам занятий, планшеты по  

  технологическим процессам СМР, плакаты);

- комплект бланков необходимой документации.

Технические средства обучения:

- кодоскоп;

- экран;

- комплект CD-дисков с учебными фильмами;

- DVD проигрыватель DVD Р360К4, Samsung;

- телевизор SHARP 21E1- FRU.
2. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета "Строительные материалы":

- наглядные пособия (комплект кодограмм по темам занятий, макеты, плакаты, альбомы с образцами материалов);
- образцы различных строительных материалов;
- комплект демонстрационных приборов для испытаний строительных материалов.

Технические средства обучения:

- комплект CD-дисков с учебными фильмами.
3. Мастерские для каменных, штукатурных, облицовочных, малярных работ, укомплектованные набором ручного и механизированного инструментов; набором измерительных инструментов; приспособлениями, шаблонами.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.
4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные  источники:
1. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства [Текст] : учебник / Г.К.Соколов. – 13-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 528 с. 

2. Михайлов, А.Ю. Организация строительства. Стройгенплан [Текст] : учеб.пособие/А.Ю.Михайлов. – М. ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. – 171 с.
3. Барабанщиков, Ю.Г.  Строительные материалы и изделия [Текст] : учебник/Ю.Г.Барабанщиков. – 7-е изд., стер. – М. ; Академия, 2017. – 416 с. – (Профессиональное образование)

4. Сокова, С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ  [Электронный ресурс] : учебник/С.Д.Сокова. – М. :ИНФРА-М, 2017. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=943592
Дополнительная литература:

      5. Доркин, Н. И. Технология возведения высотных монолитных железобетонных зданий [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие / Н. И. Доркин, С. В. Зубанов. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 240 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503269
      6. Доценко, А. И. Строительные машины [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Доценко, В. Г. Дронов. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 533 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=972145

       7. Кирнев, А. Д. Строительные краны и грузоподъемные механизмы: справочник [Электронный ресурс] : (для выполнения курсового и дипломного проектирования по технологии и организации в строительстве и специалистов-строителей) / А. Д. Кирнев, Г. В. Несветаев. – Ростов н/Д. : Феникс, 2013. – 667 с. – (Строительство). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908620

   8. Лукин, А. А. Технология каменных работ [Текст] : учеб. пособие / А. А. Лукин. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2014. – 303 с. – (Профессиональное образование).
Нормативно-технические документы:

1. ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия [Электронный ресурс] : дата введ. 1979-07-01. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

2. Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте [Электронный ресурс] : приказ от 28.03.2014 г. № 155н : с изм. на 17.06.2015 г. / Мин-во труда и соц. защиты РФ. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

3. РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ [Электронный ресурс] : дата введ. 2007-07-01. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

4. СП 48.13330.2011. Организация строительства [Электронный ресурс] : актуализированная ред. СНиП 12.01.2004 : дата введ. 2011-05-20. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

5. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции [Электронный ресурс] : актуализированная ред. СНиП 3.03.01-87 : дата введ. 2013-07-01. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».
6. СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений [Электронный ресурс] : утв. Приказом Мин-ва строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февр.2016 г. №98/пр :дата введения 2016-03-14
7. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве [Электронный ресурс] : ч. 1 Общие требования : утв. и введ. в действие 2001-07-23 : взамен СНиП 12-03-99* с изм. № 1 / Госстрой России. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

8. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве [Текст] : ч. 2 Строительное производство : дата введ. 2003-01-01 : утв. постановлением Госстроя РФ от 17.10.2002 № 123 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2003. – 28 с. – (Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила в Российской Федерации)

9.  Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-01-2001. Сб.№ 1. Земляные работы. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2000. – 204 с.

10.  Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-07-2001. Сб.№ 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2008. – 252 с. – (Строительные нормы и правила Росс.Федерации)

11.  Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-08-2001. Сб.№ 8. Конструкции из кирпича и блоков. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2001. – 65 с. - (Строительные нормы и правила Росс.Федерации)

12.  Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-10-2001. Сб. № 10. Деревянные конструкции. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2001. – 210 с. 
13.  Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-11-2001. Сб. № 11. Полы. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2008. – 59 с. 

14.  Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-12-2001. Сб. № 12. Кровли. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2001. – 45 с. – (Строительные нормы и правила Росс.Федерации)

15.  Государственные элементные сметные нормы на строительные работы [Текст] : ГЭСН81-02-15-2001. Сб. № 15. Отделочные работы. – Введ.с 01.05.2000. – М. : Госстрой России, 2000. – 104 с. – (Строительные нормы и правила Росс.Федерации)
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

       Обязательным условием обучения в рамках профессионального модуля 

«Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений» является освоение обучающимися общепрофессиональных  дисциплин профессионального цикла ОПОП: «Архитектурная графика», «Архитектурное материаловедение», «Техническая механика», «Основы геодезии», «Типология зданий», а также МДК01.05 Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. Проектирование и строительство в условиях реставрации и реконструкции.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Инженерно-педагогический состав: преподаватели междисциплинар-
ных курсов - дипломированные специалисты, имеющие опыт деятельности в организациях и предприятиях, соответствующих профилю, обязательна стажировка в профильных организациях не реже 1- ого раза в 3 года.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

	Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным решением
	- обоснованность выбора технологии строительного производства; 

- рациональность выбора машин для выполнения строительных работ;

- разработка элементов технологических карт на различные виды производства;

- точность и грамотность оформления проектной документации в соответствии с нормативными документами;
	Тестирование

Текущий контроль в форме защиты практических работ

Контроль в ходе имитационного моделирования конкретных профессиональных ситуаций

Дифференцированный зачет по МДК

Дифференцированный зачет по учебной и  производственной практикам

	Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика
	- точность чтения рабочих чертежей, генеральных планов;

- осуществление производства строительно-монтажных работ в соответствии с проектом, рабочими чертежами;

- организация строительных работ в соответствии с правилами и нормами труда и безопасного проведения работ;
- нормоконтроль рабочих чертежей;
	

	Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности
	- осуществление контроля поступающих материалов, изделий, конструкций;

- определение объемов строительных работ;

- осуществление контроля техноло-гической последовательности произ-водства работ в соответствии с нормативно-технической документа-цией;

- оформление документации на приемку работ;

- изучение нормативной и проектной документации;
	


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

	Результаты 

(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 



	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
	· проявление интереса к будущей профессии;
· сформированность профессиональной  мотивации;
· положительные отзывы по результатам практики.
	Тестирование.

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы (защита практических работ)



	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
	· рациональность выбора методов и способов решения профессиональных задач в области строительных работ;

· оценка эффективности и качества собственного выбора технологических процессов при строительстве;
- соответствие выбранных методов осуществления строительных работ их целям и задачам;

- своевременность сдачи заданий и отчетов. 
	

	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
	· аргументация выбора способов и методов решения профессиональных задач в области строительных работ.
	

	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	· эффективный поиск необходимой информации;
· использование различных источников информации, включая электронные
	

	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
	· эффективность использования информационно-коммуникационных технологий. 
	

	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
	· отношение с сокурсниками, преподавателями, мастерами производственного обучения.
	

	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий
	· высокий уровень сформированности рефлексивных качеств;

· уверенность в себе.
	

	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразовани-

нем, осознанно планировать повышение квалификации
	· ценностное отношение к профессиональной деятельности;

· способность к оценочным суждениям, самоанализу.
	

	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
	- способность к самоактуализации;

- мобильность обучающегося.
	

	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)
	· выбор и применение методов защиты производственного персонала и населения от возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий
· готовность к исполнению воинского долга (инженерно-строительные войска)
· проявление интереса к воинской службе
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