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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения вида профессиональной деятельности «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» в рамках изучения профессионального модуля «ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 1 . Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ПК 2.1.Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.
ПК 2.2.Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства.…
ПК 2.3.Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов.
ПК 2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить практический опыт:
- в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- в определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки;

- в организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства;

- в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах;

- в оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ;

- составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы;

-в составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации;

- в представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам;

-в  контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда;

- в планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации;

-в контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для производства строительных работ;

- в разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет следующие освоенные умения:
- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- читать проектно-сметную документацию;

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ;

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ);

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией;

- распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ;

- определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;

- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе;

- проводить обмерные работы;

- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации;

- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации;

- оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов;

- осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов;

- осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической информации требованиям нормативной технической документации;

- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей;

- распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля;

- вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

- осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций);

- определять соответствие технологии и результатов осуществляемых видов строительных работ проектной документации, нормативным техническим документам, техническим условиям, технологическим картам, картам трудовых процессов; 

- осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами; 

- осуществлять сравнительный анализ соответствия данных текущего контроля качества результатов строительных работ требованиям нормативной технической и проектной документации; 

- устанавливать причины возникновения отклонений результатов строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации;

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие усвоенные знания:
- требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки;
- требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;

- технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;

- технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты;

- технологии катодной защиты объектов;

- содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ;

- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов;

- методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;

- требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства;

- особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительств;

- нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосударственные и отраслевые стандарты;

- правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты;

- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;

- правила содержания и эксплуатации техники и оборудования;

- методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ;

- методы профилактики дефектов систем защитных покрытий;

- перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ;

- основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства;

- состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления;

-виды и технические характеристики технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей);

- виды и характеристики основного строительного оборудования и инструментов;

- виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств;

- порядок содержания техники и оборудования;

- требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ;

- порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные
приспособления), строительную технику (машины и механизмы);

- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;

- правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных работ;

- нормативные и проектные показатели потребности строительства в материально-технических ресурсах;

- методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов;

- требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы;

- схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- правила документирования результатов контроля качества строительства, предусмотренные действующими нормативами по приемке строительных работ;

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

1.2.1 Общие положения об организации оценки 

Система оценивания по программе профессионального модуля включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию (итоговую аттестацию по ПМ). Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО.

1.2.2 Текущий контроль 

Текущий контроль по профессиональному модулю «ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» включает:

 а) по МДК 02.01.: устные и письменные опросы, тестирование, выполнение практических работ и заданий;
б) по МДК 02.02.: устные и письменные опросы, тестирование, выполнение практических работ;

в) по МДК 02.03. .: устные и письменные опросы, тестирование, выполнение практически и  лабораторных работ, 

г) по УП 01: выполнение заданий на учебную практику,  выполнение проектов и т.д., 
д) по ПП.02: выполнение заданий согласно программы практики.

Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы. 

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля по МДК: 

	Освоенные умения, усвоенные знания 
	Формы и средства контроля

	МДК 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства

	Освоенные умения:

	У1. Читать проектно-сметную документацию;
	Задание №1

	У2. Осуществлять   производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ
	Тема 1.2 Практическая работа № 7,8,9
Тема 1.3 Практическая работа №1-3



	У3. Осуществлять  документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ);
	Тема 1.2 Практическая работа № 10,11
Тема 1.3 Практическая работа №4

	У4 Обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией;
	Задание №2

	У5. Распределять  машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;
	Тема 1.1 Практическая работа № 4,5,6,7,8,9,10



	У6 Определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ;
	Задание №3

	У 7.Определять  объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;
	Тема 1.2 Практическая работа № 1,3,4

Тема 1.3 Практическая работа №1-3



	Усвоенные знания:

	З.1. Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки;
	Тест № 1

	З.2. Требования   нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;
	Тест № 2

	З 3. Технологии  производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;
	Тест № 3,4



	З.7. Правила   транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов;
	Тест № 5

	3.8 Методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий
	Тест № 6

	З.9 Требования  нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства
	Тест № 7

	З.10 Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;
	Тест № 8

	З.14 Рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;
	Тест №13

	З.15 Методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ;
	Тест № 9

	З.17. Перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ
	Тест №10

	З.18 Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства

З.19 Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления;
	Тест №11

	З.20 Виды и технические характеристики технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей);
	Тест №12


	З.21.Виды  и характеристики основного строительного оборудования и инструментов;


	Тест № 13

	З.22.Виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств
	Тест № 

	З.23. Порядок содержания техники и оборудования
	Тест №


1.2.3 Промежуточная аттестация (условия, цель и время проведения в структуре учебного года) Указываются наименования элементов программы, по которым предусматриваются процедуры промежуточной аттестации и формы их проведения

	Шифр
	Наименование элемента программы
	Вид промежуточной аттестации
	Прим. 

	МДК02.01
	Организация технологических процессов на объекте капитального строительства
	Экзамен /Экзамен/ Экзамен
	

	МДК02.02
	Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
	-
	

	МДК02.03
	Геодезические работы в строительстве
	Зачет
	

	УП.01
	учебная практика
	Зачет/ Зачет
	

	ПП.02
	производственная практика
	Зачет
	

	ПМ.02
	Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства
	Экзамен по модулю
	8 часов


Инструменты оценки для теоретического материала по профессиональному модулю (Эм)

	Наименование знания (умения), проверяемого в рамках компетенции (-ий)
	Критерии оценки
	Формы и методы оценки
	Тип заданий
	Проверяемые результаты обучения

(Шифр и наименование ПК)

	З.1. Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки;
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

	З.2. Требования   нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

	З 3. Технологии  производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства.

	З.7. Правила   транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов;
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

	3.8 Методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального стротельства.

	З.9 Требования  нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального стротельства.

	З.10 Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального стротельства.

	З.14 Рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального стротельства.

	З.15 Методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ;
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального стротельства.

	З.17. Перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального стротельства.

	З.18 Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства

З.19 Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления;
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального стротельства.

	З.20 Виды и технические характеристики технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей);
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального стротельства.

	З.21.Виды  и характеристики основного строительного оборудования и инструментов;


	
	
	
	

	З.22.Виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств
	
	
	
	

	З.23. Порядок содержания техники и оборудования
	
	
	
	

	З.24. Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.


	З.28. Нормативные и проектные показатели потребности строительства в материально-технических ресурсах
	
	
	
	ПК 2.3.Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов.



	- методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.


	- технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы;


	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.

	- схемы операционного контроля качества строительно-монтаж

ных, в том числе отделочных работ;
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.

	- порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-мон

тажных, в том числе отделочных работ;
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.

	- правила документирования результатов контроля качества строительства, предусмотренные действующими нормативами по приемке строительных работ;
	75%

 правильных 

ответов
	В соответствии с эталоном
	Тест
	ПК2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.



Инструменты для оценки практического этапа аттестации по профессиональному модулю (Эм)
	Наименование действия (умения), проверяемого в рамках компетенции


	Критерии оценки
	Методы оценки (указываются типы оценочных заданий и их краткие характеристики, например, практическое задание, в том числе ролевая игра, ситуационные задачи и др.; проект)
	Место проведение оценки (мастерская, лаборатория, участок предприятия и т.д.)
	Проверяемые результаты обучения 

(Шифр и наименование ПК)

	У1. Читать проектно-сметную документацию;
	«отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненною безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений

«хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненною безошибочно, в полном объеме с недочетами

«удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненною безошибочно, в полном объеме (не менее 50 % правильно выполненных заданий от общего объема работы)
	Задание №1
	Учебная аудитория
	ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

	У2. Осуществлять   производство стро

ительно-монтаж

ных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нор

мативно-техничес

кой документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ
	
	Практические задания


	Учебная аудитория
	ПК 2.2. Выполнять строи

тельно-монтаж

ные, в том числе отделочные работы на объекте капитального стротельства.

	У3. Осуществлять  документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ);
	
	Практические задания


	Учебная аудитория
	ПК 2.2. Выполнять строи

тельно-монтаж

ные, в том чис

ле отделочные работы на объекте капитального стротельства

	У4 Обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-техничес

кой документацией;
	
	Задание №2
	Учебная аудитория
	ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

	У5. Распределять  машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;
	
	Практические задания


	Учебная аудитория
	ПК 2.2. Выполнять строи

тельно-монтаж

ные, в том чис

ле отделочные работы на объекте капитального стротельства

	У6 Определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства стро
ительных работ;
	
	Задание №3
	Учебная аудитория
	ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

	У 7.Определять  объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;
	
	Практические задания


	Учебная аудитория
	ПК 2.2. Выполнять строи

тельно-монтаж

ные, в том чис

ле отделочные работы на объекте капитального стротельства


2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ текущего контроля

МДК 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства 

Тема 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ

Тестовое задание  № 1

1. Строительные нормы и правила не должны содержать

а) основные организационно-методические требования, направленные на обеспечение необходимого уровня качества строительной продукции;
б) требования к технологическим процессам, для которых предназначены здания и сооружения;
в) общие технические требования по инженерным изысканиям для строительства, проектированию и строительству;
г) требования к планировке и застройке, зданиям и сооружениям, строительным конструкциям, основаниям и системам инженерного оборудования.

Эталон ответа - б
2. Из чего состоит законодательство о градостроительной деятельности в РФ

а) из Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов Российской Федерации;

б) из нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации;

в) из Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации;

г) Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных правовых актов Российской Федерации, законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации

Эталон ответа - г
3. Кто осуществляет государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, отнесенных Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным и уникальным? 

а) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного строительного надзора;
б) Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление рeгионального государственного строительного надзора;
в) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной документации, или подведомственные ему государственные (бюджетные или автономные) учреждения.
Эталон ответа - а
4. Кто несет ответственность за сохранность временных зданий и сооружений, а так же отдельных помещений в существующих зданиях и сооружениях, которые приспособлены к использованию для нужд строительства?
а) заказчик;

б) застройщик;

в) лицо, осуществляющее строительство;
г) инвестор
Эталон ответа - в
5. Как должны быть обустроены зоны постоянно действующих опасных производственных факторов?
а) знаки безопасности;
б) сигнальные ограждения;
в) должны быть установлены защитные ограждения, знаки безопасности и сигнальные ограждения;
г) знаки безопасности и сигнальные ограждения
Эталон ответа - в

Тестовое задание №2
1. Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договор строительного подряда), должны выполняться
а) Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

б) индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

в) Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров превышает трех миллионов рублей;
г) Застройщик вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства самостоятельно при условии, что он не является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
Эталон ответа - б
2. Документ, в котором  указываются границы строительной площадки

а) разрешение на строительство;
б) градостроительный план земельного участка;
в) строительный генеральный план; 

г) схема планировочной организации земельного участка 

Эталон ответа - в
3. Строительство объекта капитального строительства должно начинаться после...

а) получения приказа Застройщика о начале строительства;
б) утверждения проекта организации строительства;
в) получения разрешения на строительство;
г) утверждения проекта производства работ.

Эталон ответа - в
4. Лицо, разрабатывающее мероприятия по закрытию улиц, ограничению движения транспорта, изменению движения общественного транспорта, предусмотренные стройгенпланом и согласованные при его разработке, перед началом работ с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения органов внутренних дел
а) генпроектировщик;

б) застройщик;

в) лицо, осуществляющее строительство;
г) инвестор
Эталон ответа - б
5. В течение какого срока строительства лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать доступ на строительную площадку и строящееся здание (сооружение) представителей строительного контроля застройщика (заказчика), авторского надзора и органов государственного надзора

а) всего;
б) оговоренного договором подряда;
в) при сдачи объекта;
г) не регламентируется
Эталон ответа - а
Тестовое задание №3
Вариант 1

1. Характеристика немерзлых грунтов в зависимости от трудности их разработки механизированным способом


а) группы


б) классы


в) сорта


г) виды

Эталон ответа -а
2. Показатель устойчивости земляного сооружения

а) откос


б) коэффициент остаточного разрыхления


в) коэффициент первоначального разрыхления


г) сила сцепления

Эталон ответа -а
3. Показатель, от которого зависит коэффициент откоса грунтов «m»


а) глубина земляной выемки


б) вид грунта земляной выемки


в) вид землеройной машины


г) глубина и вид грунта земляной выемки

Эталон ответа -г
4. Искусственное закрепление водонасыщенных грунтов при разработке глубоких выемок


а) замораживание


б)  цементизация


в) битуминизация


г) обжиг раскаленными газами

Эталон ответа -а
5. Расстояние обноски от будущего котлована в метрах


а) 1 – 2


б) 2 – 3


в) 2,5 – 3,5


г) 3 – 4

Эталон ответа -б
6.  Способ укладки кирпича на жестком растворе

а) вприсык


б) вприжим


в) вприсык с подрезкой


г) в полуприсык

Эталон ответа -а
7. Звено, которым целесообразно вести кладку толщиной не менее двух кирпичей с одновременной облицвкой


а) двойка


б) тройка


в) четверка


г) пятерка

Эталон ответа -в
8 Независимо от принятой системы перевязки швов в первом и последних рядах кладки укладка рядов начинается с…

а)тычков;

б)ложков;

в)тычков и ложков;

г)угловых.

Эталон ответа -а
9.Размер рабочей зоны в мм.при организации рабочего места каменщика


а) 750-850


б) 600-700


в) 500-600


г) 400-500

Эталон ответа -б
10.Монтаж щитов в сборно-щитовых домах после установки нижней обвязки начинают…

а) с установки рам продольных стен;

б) с щитов поперечных стен

в) с угловых щитов наружных стен;

г) от жесткой ячейки.

Эталон ответа -в
11. Продольное соединение вертикальных элементов называется….

Эталон ответа -наращивание
12. Показатель, который характеризуют цифры в маркировке штучного электрода 


а) вид покрытия


б) длину электрода


в) гарантируемый предел прочности


г) диаметр электрода

Эталон ответа - в
13. Сварные швы, которые располагаются параллельно  действующему усилию называются


а) фланговые


б) лобовые


в) косые


г) ослабленные

Эталон ответа - а
14. Высота в метрах сбрасывания в опалубку перекрытий:


а) 5


б) 3


в) 2


г) 1

Эталон ответа - г
15. Шаг перестановки глубинных вибраторов составляет


а) 70см.


б) 1,5 радиуса действия вибратора


в) 2 радиуса действия вибратора


г) 2/3 от толщины слоя бетонной смеси

Эталон ответа - б
16. Параметры, с уточнения  которых начинается выбор монтажного крана

           а) габариты здания;

           б) масса монтируемых элементов;

           в) площадь строительства и габариты здания;

           г) габариты здания и масса монтируемых элементов.

Эталон ответа - г
17. Приспособление, которым обустраивают каждую ферму,  начиная с третьей для установки её в проектное положение…

Эталон ответа - распорка
18. Плоскость.которую нивелируют у ленточных  фундаментов:

а) основание

б) обрез

в) дно стакана

г) высота.

Эталон ответа - б
19. Место начала  монтажа железобетонных плит перекрытия  жилого здания
            а) от одного  торца здания к другому;


б) вначале удаленные плиты, затем ближе расположенные к крану;


в) от лестничной клетки в обе стороны;


г)  с более тяжелых

Эталон ответа - в
20. Угол оптимальный между ветвями стропов составляет 

            а) 450;


б) 900;


в) от 450 до 900;


г)  1350;.

Эталон ответа - б
21.Минимальная температура в градусах Цельсия битумной мастики при устройстве кровли

а) 140

б) 160

в) 170

г) 180

Эталон ответа - б
22.Мероприятия при устройстве кровли из асбестоцементных листов с учетом температурных деформаций

а) просверливают отверстия больше диаметра креплений

б) выполняют нахлест на одну волну

в) укладку осуществляют с учетом направления ветра

г) укладывают на обрешетку подкровельный материал

Эталон ответа - а
23.Толщина одного слоя в мм при устройстве теплоизоляции из сыпучих материалов должна быть не более …
Эталон ответа - 60
24.Свойство рулонных наплавляемых материалов, от которого зависит количество слоев рулонной кровли

а) разрывная нагрузка

б) теплостойкость

в) водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа

г) гибкость на брусе при отрицательных температурах

Эталон ответа - г
25.Назначение защитного слоя гравия на рулонных кровлях 

а) защита основного ковра от повреждений

б) придание ковру уклона

в) защита от атмосферных осадков

г) придание эстетического вида

Эталон ответа - а
26. Окрасочный состав- это…

а) малярный состав, содержащий пигменты и связующее;

б) малярный состав улучшенного качества на основе связующего и    

    растворителей;

в) смесь пигментов, связующих веществ и других вспомогательных материалов, которые после высыхания на поверхности образуют пленку определенного   цвета;

г) состав, предназначенный для предохранения зданий от преждевременного     

    разрушения на основе наполнителя с добавлением вспомогательных

    материалов и пигмента.

Эталон ответа - в
27. Количество слоев мозаичного пола…

 а) 1;

 б) 2;

 в) 3;

 г) 4.

Эталон ответа - б
28.Расстояние в миллиметрах, на которое не должны доходить шпунтовые доски до стен и перегородок:

 а) 3-5;

 б) 15-20;

 в) 20-30;

 г) 30-50

Эталон ответа - б
29. Толщина улучшенной штукатурки в миллиметрах:

а) 10;

б) 15;

в) 20;

г)  25.

Эталон ответа - б
Вариант 2

1. Экскаватор с обратной лопатой разрабатывает грунт, находящийся…

     а) ниже уровня стоянки экскаватора;

     б) выше уровня стоянки экскаватора;

     в)на уровне стоянки экскаватора;

     г)выше и ниже уровня стоянки экскаватора.

Эталон ответа – а

2. Оборудование, используемое при погружении свай ударным методом это…

а) вибропогружатели;

б) обсадные трубы;

в) дизель-молоты;

г) шевры.

Эталон ответа - в
3. Шаг передвижки драглайна:

           а)1/2Lстр
           б)1/3Lстр
           в)1/4Lстр

           г)1/5Lстр

Эталон ответа - г
4.  Обноска служит для


а) ограничения земляного сооружения


б) переноса границы красной линии


в) выноса осей на дно земляного сооружения


г) высотного обоснования 

Эталон ответа - в
5. Величина в мм., при которой прекращают забивку сваи, если отказ составляет 52,2:


а) 52,5


б) 52,3


в) 52,1


г) 51

Эталон ответа - в
6.Способ укладки кирпича на пластичном растворе с полным заполнением швов


а) прижим 


б) вприсык



в) вприсык с подрезкой


г) вполуприсык

Эталон ответа - в
7. Звено, которым целесообразно вести кладку стен толщиной в 1,5 кирпича со сложным архитектурным оформлением

а) двойка


б) тройки


в) четверки


г) пятерки

Эталон ответа - а
8. Количество кирпичей в рядовой перемычке

            а) 2;


б) 4;


в) 6;


г)  5.

Эталон ответа - б
9. высота яруса каменной кладки

            а) 0,8;


б) 1,0;


в) 1,2;


г)  1,5.

Эталон ответа - в
10. Обработка древесины со снятием стружки


а) пиление


б) раскалывание


в) резание при помощи резцов


г) рубка

Эталон ответа - а
11. Вертикальное и горизонтальное соединение деревянных элементов с

 параллельными осями …

Эталон ответа - сплачивание
12. Сварной шов, который расположен в пространстве относительнопродольной оси под углом β=450
а) нижний стыковой

б) нижний угловой

в) горизонтальный

г) потолочный

Эталон ответа - б
13.Величина перекрытия смежных участков при уплотнении поверхностными вибраторами составляет:

а) на 5 см;

б) не больше, чем указанно в проекте;

в) 8-10 см;

г) не более 12 см

Эталон ответа - в
14. Место, где рабочий шов при бетонировании колонн не устраивается:


а) на уровне верха фундамента


б) у низа прогонов


в) у низа капителей


г) на ½ высоты колонны.

Эталон ответа - г
15. Высота в метрах сбрасывания в опалубку колонн при ширине колонны до 800мм:


а) 5


б) 3


в) 2


г) 1

Эталон ответа - а
16.Прочность бетона замоноличивания  в процентах в фундаменте, при которой можно на колонны устанавливать последующие элементы:

а) 70

б) 75

в) 60

г) 50.

Эталон ответа - а
17. Метод применяемый для монтажа  колонн одноэтажного промышленного здания с железобетонным каркасом…

Эталон ответа - раздельный
18 .Приспособления, применяемые для  временного закрепления колонн высотой более 12 метров…

Эталон ответа - расчалки
19 .Плоскость. которую нивелируют у столбчатых фундаментов:

а) основание

б) обрез

в) дно стакана

г) высота.

Эталон ответа - в
20. Место начала  монтажа железобетонных плит покрытия промышленного здания при наличии светоаэрационного фонаря…
            а) от фонаря к краю пролета, затем на фонарь;


б) вначале на фонарь, затем от фонаря к краю пролета ;


в) от края пролета к фонарю,  затем на фонарь;


г) не регламентируется.

Эталон ответа - б
21.Вид защиты насыпной теплоизоляции от влажности при сетчатом ограждении

а) ограждение кирпичом

б) штукатурка

в) оклейка рубероидом

г) облицовка металлическими листами

Эталон ответа - б
22.Величина перевязки продольных швов полотнищ рулонных материалов при одновременной наклейке 4-х слоев … мм

Эталон ответа - 250
23.Материал, используемый при устройстве кровель более 450 и долговечностью 60 лет

а) асбоцементные плоские плитки

б) медные листы

в) глиняная черепица

г) плитки «Шинглс»

Эталон ответа - в
24.Приспособление для укладки литой теплоизоляции на вертикальные поверхности.

а) маяки

б) опалубка

в) анкера

г) марки клеящие

Эталон ответа - б
25.Мероприятия, осуществляемые при устройстве кровель из рубероида на холодных мастиках

а) счищают посыпку рубероида с верха

б) счищают посыпку рубероида с 2-х сторон

в) не счищают

г) счищают только с нижней стороны
Эталон ответа - в
26. Высота захваток в метрах оклеечной гидроизоляции вертикальных поверхностей составляет…

    а) 1-1,5;

    б) 1,5-2;

    в) 2-2,5;

    г) 2,5-3
Эталон ответа - б
27.Толщина высококачественной  штукатурки в миллиметрах:

 а) 10;

 б) 15;

 в) 20;

 г)  25.

Эталон ответа - в
28. Приспособления для выполнения улучшенной штукатурки

               а) маяки;


   б) марки;


   в) направляющие;


   г)  кляммеры.

Эталон ответа - б
29. Шаг в мм.установки вертикальных напраляющих каркаса при облицовке стен ГКЛ

а) 200;
б) 250;

в) 350;

г) 400; 600.

Эталон ответа - г
Тестовое задание № 4
Тема 1.3 Технология возведения монолитных жилых домов
Вариант 1

1. Места размещения кронштейнов лесов и подкосов:

а) по разные стороны опалубки стен;

б) на одной и той же стороне опалубки стен;

в) только леса к опалубке стен;

г) только кронштейны к опалубке стен.

Эталон ответа - б
2.Требование к устройству опалубки перекрытия MULTIFLEX в многоэтажныхздани

ях :

а) устройство ограждения;

б) предупредительной надписи;

в) записи в журнале бетонных работ;

г) вводного инструктажа.

Эталон ответа - а
3.Соответствие размеров рядового ППС – блока в мм.по:

а) длине 200
б) ширине 280

в) 1000

г) 1200

д) 1220

Эталон ответа - 1- г, 2-б
4. Величина надрезки  ППC – блоков по вертикали осуществляется кратно мм.:

а) 50;

б) 80;

в) 100;

г) 150.

Эталон ответа - а
5. Количество диаметров соответствующих длине перепуска стержней при установке арматуры в ППС опалубке:

а) не менее 29 диаметров;

б) не более 29 диаметров;

в) не менее 200 мм.;

г) не более 200 мм.

Эталон ответа - а
6.Условие, при котором ведется расчет давления на опалубку для высоких конструкций – это скорость…

Эталон ответа - бетонирования
7.Параметры, от которых зависит укрупнение щитов опалубки в картину

а) геометрические размеры отдельных щитов;

б) геометрические размеры отдельных щитов и допуска грузоподъёмных приспособлений;

в) допуск грузоподъёмных приспособлений;

г) допустимое давление бетона для стен.

Эталон ответа - б
8. Вид давления свежеуложенного бетона в первоначальной стадии -…

Эталон ответа - гидростатическим
9.Место, откуда начинается раскладка опалубки TRIO -

а) середина стены;

б) угол здания;

в) штраба;

г) маяк. 

Эталон ответа - б
10.Соотвествие параметров, от которых зависит шаг  элементов опалубки  MULTIFLEX

	1.стоек                                

2.второстепнных балок   сечения стоек;


	а) толщина перекрытия

б) геометрические размеры поперечного се

чения стоек;

в) собственный вес стойки;

г) толщина перекрытия и допустимое расстояние между продольными   балками;

д) длина  щита  фанеры.


Эталон ответа – 1- г, 2-д
11. Расчет балочной опалубки MULTIFLEX сводится к расчету шага поперечных балок, шага продольных балок и шага …

Эталон ответа - стоек
12. Высота балок GT24 в сантиметрах

Эталон ответа - 24
13. Параметры, от которых зависит требуемое количество балок GT24  в  опалубке  VARIOGT24 

а) высота колонны;

б) длина (ширина) колонны;

в).шаг устанавливаемых балок;

г) шаг ригелей опалубки.

Эталон ответа - б
Вариант 2

1.Допустимый расчетный шаг кронштейнов лесов для опалубки PERI метров:

а) 1;

б) 1,35;

в) 1,5;

г) 1,55.

Эталон ответа - в
2.Условие разрешения  распалубки  при бетонировании перекрытий  с помощью опалубки MULTIFLEX путем выбивания стоек:

а) при любых условиях;

б) если нет посторонних рабочих;

в) запрещена;

г) если присутствует главный инженер.

Эталон ответа - в
3.Соответствие материальных элементов способам складирования:

1.ППС-блоки                                     а) россыпью;

2.стержневая арматура                     б) в контейнерах; 

                                                            в) в пачках;

                                                            г) на поддонах;

                                                            д) связанные в пакет.

Эталон ответа – 1-в, 2-д
4.Место установки противопожарной рассечки при установке блоков ППС 

а) 4 ряд блоков;

б) 5 ряд блоков;

в) 6 ряд блоков;

г) 7 ряд блоков.

Эталон ответа - г
5.Величина смещения верхних блоков ППС относительно нижних при их укладке должно быть не менее см.:

а) 30;

б) 40;

в) 50;

г) 60.

Эталон ответа - а
6.Название балки ,на которую передают нагрузку второстепенные балки от фанеры …

Эталон ответа - главные
7.Условие, от которого зависит  раскладка рамной опалубки стен

а) режим бетонирования;

б) выбор правильных стоек;

в) режим бетонирования и выборправильных стоек;

г) допустимое давление бетона для стен.

Эталон ответа - а
8. Требования к опалубке: должна быть прочной, устойчивой, не изменять форму под давлениемсвежеуложенного бетона и быть…

Эталон ответа - многооборачиваемой
9. Стандартная толщина стен при использовании рамной опалубки TRIO …мм.

Эталон ответа - 300
10. Параметр щита фанеры кроме её вида и толщины, от которого зависит  шаг поперечных балок опалубки MULTIFLEX …

Эталон ответа - длины
11. Обозначение марки балок, используемых в опалубке MULTIFLEX :GT24, VT16K и…

Эталон ответа – VT20K
12. Минимальное расстояние в сантиметрах первого ригеля от низа колоннв  опалубке  VARIO
а)25;

б) 28;

в) 31;

г) 42.

Эталон ответа - в
13.Параметр, от которого зависитшаг установки ригелей  GT24  в  опалубке  VARIOGT24 
а) высота колонны;

б) длина (ширина) колонны;

в) шаг устанавливаемых балок;

г) шаг ригелей опалубки.

Эталон ответа - а
Тестовое задание № 5
1. Высота штабеля  в метрах при ручной укладке металлопроката не должна 
превышать 

а) 1;

б) 1,5;

в) 2;

г) не регламентируется

2. Установите соответствие хранения кирпича

Эталон ответа - б
2. Кирпич в пакетах и на поддонах в контейнерах без контейнеров

	1. без контейнеров

2. на поддонах

3. в контейнерах
	а) 2 яруса

б) 1,7м

в) 1 ярус


Эталон ответа – 1-б, 2-а, 3-в
3. Транспортировка строительных грузов рентабельна на расстояние

а) 20км;
б) 100км;
в) 200км;
г) любое
   Эталон ответа - в
     4. Способ хранения теплоизоляционных материалов

а) в закрытом сухом помещении;
б) под навесом в штабеле;
в) под навесом на стеллаже;
г) все выше перечисленные
      Эталон ответа - а
       5. Транспорт автомобильный для перевозки горячих битумных мастик
а) думпкар;
б) автогудронатор;
в) цистерна;
г) хоппер
Эталон ответа - б
        6. Количество групп строительных грузов по степени опасности при погрузке, разгрузке и транспортировании грузов 
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4
Эталон ответа - г
     7. Вид транспорта, на котором транспортируют фермы стропильные 

а) специализированный автопоезд;

б)  бортовой автомобиль и специальный прицеп;

в) сидельный тягач и прицеп;

г) договариваются с поставщиком
Эталон ответа - а
8. Наиболее дешевый вид транспорта
а) автомобильный;

б) водный;

в) специальный;

г) тракторный
Эталон ответа - б
Тестовое задание № 6

1. Опасность объекта определяется
а) подрядчиком;

б) заказчиком;

в) инвестором;

      г) проектировщиком
Эталон ответа - а
2.  Метод  строительства наиболее применяемый в строительных организациях
а) хозяйственный;

б) подрядный;

в) поточный;

      г) самостоятельный
Эталон ответа - в
3. При определении объемов работ по каменной кладке из нее исключают
а)  воздушный зазор;

б) борозды для заделки концов плит перекрытий;

в) железобетонные перемычки;

      г) кирпичные перемычки
Эталон ответа - в
4.Площадь зенитных фонарей при определении объемов работ по устройству кровли
а) исключается всегда;

б) не исключается;

в) исключается, если оговорено с проектировщиками;

      г) исключается, если оговорено с заказчиком
Эталон ответа - а
5. В каких единицах измерения исчисляются бетонные работы
а) т;

б) м2;

в) м3;

      г) кг/с
Эталон ответа - в
Тестовое задание № 7 (ИД)

1. Организация или юридическое лицо, которое определяет перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, согласно РД-11-02-2006 
а)  подрядчик;

б)  заказчик;

в)  проектировщик;

г) инвестор
Эталон ответа - в
2. Можно ли одним актом освидетельствования ответственных конструкций сдать сразу несколько фундаментов
а)  нет;

б) да;

в) зависит от объемов работ;

г) зависит от  производителя работ
Эталон ответа - б
3. Можно ли назначать ответственных из числа сотрудников, не состоящих в национальном реестре специалистов при заполнении акта освидетельствования скрытых работ; акта освидетельствования ответственных конструкций
а) нет;

б) да;

в) устанавливается в договоре;

г) зависит от статуса объекта
Эталон ответа - а
4. Номер раздела общего журнала работ, в котором указывается перечень исполнительной документации

а) 4;

б) 5;

в) 6;

г) 7
Эталон ответа - в
5. Виды  работ которые не оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"

а) по подготовке архитектурных решений;

б)  по подготовке технологических решений;

в) устройство кровель;

г) разбивочные работы в процессе строительства
Эталон ответа - г
Тестовое задание № 8 (Особоопас )

1. К уникальным объектам относятся

а) здания пролетом более чем 100 метров;

б) объекты космической инфраструктуры;

в) объекты использования атомной энергии
      г) подвесные канатные дороги
Эталон ответа - а
2. К особо опасным объектам относятся
а) здания с наличием консоли более чем 20 метров;

б) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;

в) здания высотой более чем 100 метров, для ветроэнергетических установок - более чем 250 метров;

      г) здания  с заглублением подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров;

Эталон ответа - б
3.При подводном бетонировании состав бетона назначают  выше проектной на 
а) 5%;

б) 10%;

в) 15-20%;

      г) 5 МПа
Эталон ответа - в
4. Приспособления, которые применяются при монтаже большепролетных зданий

а) мощные козловые краны;

б) гидроподъемники;

в) стоечные леса;

      г) временные опоры
Эталон ответа - г
5. Устройство рулонной кровли на сводчатых и арочных крышах с разнообразием уклонов начинается
а) покрывают участки с наименьшим уклоном, затем в порядке увеличения ;

б) покрывают крутопадающий участок, затем пологие в порядке уменьшения уклонов;

в) покрывают средние участки, затем с наименьшим уклоном, затем крутые участки;

      г) покрывают средние участки, затем крутые участки,заканчивают участками  с наименьшим уклоном;
Эталон ответа - б
Тестовое задание № 9 (КК)
1. Лицо, осуществляющее строительство, застройщик или заказчик и организация, осуществляющая строительный контроль, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

а) за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в соответствии с техническими регламентами, иными правовыми нормативными документами и договорными условиями;

б) за качество и приемку выполненных работ;

в) за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по установленным формам и в установленные сроки;

г) все выше перечисленное

Эталон ответа - г
2. Основной функцией испытательных лабораторий в области осуществления строительного контроля является проведение испытаний строительных конструкций в случаях, предусмотренных: 

а)  проектной документацией и требованиями технических регламентов; 

б)  исполнительной документацией;

в) только техническими регламентами;

г) законодательными актами.

Эталон ответа - а
3 Строительный контроль осуществляется в форме проверок соответствия выполняемых работ:

а) требованиям технических регламентов;

б) требованиям градостроительного плана земельного участка; 

в) проектной документации, требованиям технических регламентов, требованиям градостроительного плана земельного участка, результатам инженерных изысканий;

г) требованиям технических регламентов, требованиям градостроительного плана земельного участка

Эталон ответа - в
4. Период, в течение которого осуществляется строительный контроль с целью соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительного плана земельного участка объекта капитального строительства

а) в течение всего периода строительства;

б) перед сдачей объекта;

в) 3раза за весь период строительства;

г) вподготовительный период

Эталон ответа - а
5. Название документации, которрая определяет Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию

а) рабочая;

б) проектная;

в) исполнительная;

г) учетная.

Эталон ответа - б
6. Значительный дефект 

а) при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации.;

б) при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечность;

в) при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости неопасно;
  г) при наличии которого не существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечность
Эталон ответа - б
       7.  Метод устранения дефекта – трещины в штукатурке
а) заштукатурить заново;

б) высушить поверхность и оштукатурить заново;

в) просушить и затем оштукатурить;

      г) хорошо перемешать раствор и перетереть выявленные дефекты
  Эталон ответа - г
      8. Метод определения превышения нормативных величин разности отметок

      опорных поверхностей соседних колонн по ряду и в пролете 
а) визуальный осмотр;

б) сопоставление проектных характеристик с данными лабораторных исследований;

в) проверка на месте, данные исполнительной геодезической схемы;

      г) данные результатов наблюдений
 Эталон ответа - в
Тестовое задание № 10

1. Добавка, которая входит в состав гибкого бетона

а) оптические волокна;

б) полимерные волокна; 

в) асбестовое волокно;

г) металлические нити

Эталон ответа - б
2. Перспективные  направления применения строительных роботов

а) новое строительство зданий простых форм и демонтаж;

б) новое строительство зданий сложной конфигурации  и экспертиза строительных конструкций;

в) новое строительство зданий сложной конфигурации  и экспертиза строительных конструкций и демонтаж;

г) новое строительство зданий сложной конфигурации 

Эталон ответа - в
3. К организационно – технологической документации строительного процесса относится 

а) ППР;

б) карта трудового процесса;

в) технологическая карта;

г) схемы операционного контроля

Эталон ответа - а
4. Технический регламент на несущие и ограждающие конструкции зданий

а) СП 49.1330.2012;

б) СП 45.13330.2012

в) СП 48.13330.2011; 

г) СП 70.13330. 2012

Эталон ответа - г
5. Инновационные технологии в строительстве направлены на 
а) снижение веса здания и экологическую безопаность;
б) снижения затрат, экономии энергии;

в) сокращения сроков строительства;

г) снижение веса здания и экологическую безопаность, снижения затрат, экономии энергии, сокращения сроков строительства

Эталон ответа - г
Тестовое задание № 11

1. Время приостановки строительных работ, при котором принимается решение  о консервации объекта.
а) 3 месяца;

б) 6 месяцев;

в) 1год;

      г)  1,5 года
Эталон ответа - б
2. Лицо, определяющее объем и содержание технической документации при консервации объекта
а) проектировщик;

б) инвестор;

в) заказчик(застройщик);

      г) подрядчик
Эталон ответа - в
3. Степень завершенности строительства, при которой возможна консервация объекта
а) любая;

б) 25%;

в) 50%;

      г) 75%
Эталон ответа - а
4. Время максимальное составления Акт о приемке выполненной части объекта, после принятия решения о прекращении или приостановке строительства 
а) 10дней;

б) 15дней;

в)  1 месяц;

      г)  1,5 месяца
Эталон ответа - в
5. Организации, которые принимают решения о возобновлении строительства

а) научно-исследовательские организации путем тщательного освидетельствования конструкций, определения их фактической прочности,;

б) научно-исследовательские организации;

в) специализированные  проектные;

      г) специализированне проектные и научно-исследовательские организации путем тщательного освидетельствования конструкций, определения их фактической прочности, уровня коррозионного поражения конструктивных элементов 
Эталон ответа - г
Тестовое задание №12
  1. Технологическая оснастка обеспечивает
а) обеспечивает рабочим возможность уверенно и безопасно трудиться, особенно на высоте;

б) обеспечивает работу строительных машин и механизированного инструмента, освещение и другие, технологические и производственные нужды;

в) условия для нормальной эксплуатации строительных' машин и механизмов, инструмента;

 г) удобство и безопасность работы, сохранность строительных материалов
Эталон ответа - г
2. Лестницы относятся к следующему виду оснастки
а) технологической;

б) энергетической; 
в) персональной;
  г) эксплуатационной
Эталон ответа - в
3. Опорная одноярусная разборная или цельносварная площадка, расположенная на высоте до 1,5 м.
а) люлька;

б) подвесные леса;

в) подмости;

 г) подъемно-опорной платформы

Эталон ответа - в
4. Вид крепления в стесненных условиях, при разработке траншеи, стенки которой сохраняют вертикальность до глубины 2 метра в сухих грунтах
а) горизонтально-рамное;

б) горизонтально-сплошное;

в) горизонтальные с прозорами;
 г) смешанное
Эталон ответа - а
 5. Установите соответствие видов проемов с количеством ограждений
	1. проемы в настиле лесов для выхода с лестниц должны быть ограждены

2. проемы для приемки и перемещения грузов должны быть ограждены


	а) с 2-х сторон;

б) с 3-х сторон;

в) с 4-х сторон;
  г) с 1-ой стороны;



Эталон ответа- 1-б, 2-в
Тема 1.1 Строительные машины и средства малой механизации

Тестовое задание №13

Вариант №1.

1. Процесс создания машин из унифицированных агрегатов:

а) агрегатирование;

б) стандартизация;

в) процесс унификация;

г) индустриализация.

2. Единая система, по которой все машины и оборудование разбиты на группы, и которая служит для упорядочения все строительных машин, состоит из буквенной и цифренной частей:

а) унификация;

б) агрегатирование;

в) индексация;

г) стандартизация.

3. Система обеспечения выпуска единообразной продукции путем введения обязательных норм – стандартов называется:

а) унификация;

б) агрегатирование;

в) стандартизация;

г) индикация.

4.  Сочетание механизмов и деталей, обеспечивающих преобразование одного вида энергии в другой или предназначаемых для выполнения какой-либо работы это:

а) строительная машина;

б) механизация;

в) производительность;

г) силовое оборудование. 

5. Основные элементы ходового оборудования:

а) двигатель;

б) подвеска;

в) трансмиссия;

г) движитель.

6. Ходовое оборудование, обладающее отличной тяговой способностью и хорошим сцеплением с грунтом:

а) гусеничное;

б) пневмоколесное;

в) рельсовое;

г) самоходное.

7. Вид грунта, для которого предназначен мелкий рисунок протектора пневмоколёсного ходового оборудования:

а) суглинок;

б) влажных;

в) твёрдых;

г) сложных.

8.  Конструктивный элемент, перевозимый с помощью прицепа-роспуска:

а) ферма;

б) колонна;

в) плиты;

г) трубы, брёвна.

9. Строительная машина, которая относится к одноосному тягачу:

а) скрепер;

б) бульдозер;

в) кран башенный;

г) экскаватор.

10. Основне достоинства электрического привода:

а) красота, простота в управлении;

б) экономичность, возможность установки электродвигателя у исполнительного рабочего органа, возможность дистанционного управления и автоматизации; удобство управления;

в) малая масса, низкий уровень КПД;

г) простота обслуживания, ненадежность работы.

11. Устройство, распределительный механизм в ДВС:

а) подающее горючее в цилиндры;

б) обеспечивающее охлаждение наиболее нагретых деталей двигателя;

в) обеспечивающее своевременное открывание и закрывание всасывающих и выхлопных клапанов;

г) подающее масло из картера к трущимся поверхностям деталей.

12. Пространство, освобождаемое в цилиндре при перемещении поршня:

а) ход поршня;

б) система питания;

в) рабочий объем цилиндра;

г) двигатель.

13. Двигатель внутреннего сгорания, в котором рабочий процесс совершается в течение двух ходов поршня:

а) четырехтактный;

б) несколькотактный;

в) двухтактный;

г) многотактный.

14. Масса ударного молота, кг:

а) от 400 до 2000;

б) от 500 до 1000;

в) от 10 до 100;

г) от 100 до 1300.

15. Понятие массы единицы объёма материала при насыпке его без уплотнения:

а) вес;

б) грузоподъёмность;

в) плотность;

г) жёсткость.

16. Формула определения производительность конвейера при перемещение штучных грузов:

а) П = 3600*F*v*γ;

б) П = 3,6* (v / t)*G;

в) В = 3,3*а + 200 мм;

г) В = 2*а + 200 мм.

17. Формула определения размеров наименьших квадратных и круглых выпускных отверстий бункеров:

а) Q = 3600*F*v;

б) amin = φ + (50…100);

в) a’ = φ + (50…100);

г) а = k*(dmax + 80)*t*g*p1.

18. Зависимость, проверяющая пропускную способность бункера:

а) Q = 3600*F*v;

б) amin = φ + (50…100);

в) a’ =  φ + (50…100);

г) a = k = (dmax + 80)*t*g*.

19. Вид конвейера для перемещения в горизонтальном и наклонном (до 18-220) направлениях сыпучих, мелкокусковых и штучных грузов:

а) винтовой;

б) пластинчатый;

в) ленточный;

г) цепной.

20. Устройства для перемещения насыпных материалов под действием силы тяжести:

а) ковши;

б) затворы;

в) желоба;

г) конвейеры.

21. Назначение специализированных транспортных средств:

а) всех видов транспорта;

б) для железнодорожного транспорта;

в) для тракторов;

г) для прицепов и полуприцепов.

22. Грузоподъёмность авто-лесовозов, т:

а) 40т;

б) 12;

в) 15;

г) 6.

23. Устройство, на которое прицепы и полуприцепы позволяют полнее использовать тяговое усилие:

а) крюк автомобиля или трактора;

б) рама грузовика;

в) двигатель специального транспорта;

г) шасси прицепа.

24. Показатель, определяющий массу объема материала при насыпке его без уплотнения:

а) масса;

б) скорость;

в) плотность;

г) объём.

25. Место хранения и перегрузки сыпучих и мелко кусковых материалов:

а) бункеры;

б) склады;

в) погреба;

г) убежища.

26. Прибор, компарирующий уровень материала внутри бункера:

а) рулетка;

б) уровнемер;

в) рейка;

г) затвор.

27. Конструктивный элемент, для правильной установки которого служат копры:

а) колонны;

б) сваи;

в) фундаментные балки;

г) оборудования.

28. Погружение, которое не является способом устройства свай:

а) с помощью сваебойных агрегатов;

б) с помощью вибропогружателя;

в) ввинчиванием свай в грунт;

г) с помощью электровдавливателя.

29. Экскаваторы, применяемые при работе в слабых грунтах, где возможно отпадение стенок траншеи:

а) прямая лопата;

б) драглайн;

в) с установленными наковшевой лопате фрезами;

г) с облегчённой стрелой.

30. Меры повышения производительности работы одноковшовых экскаваторов:

а) модернизация двигателя;

б) увеличение объёма ковша;

в) снижение тягости рабочего полиспаста;

г) заменить ходовую часть с гусеничной на рельсо-колесную.

Вариант-2

1. Признак классификации строительных машин:

а) по силовому оборудованию;

б) по назначению;

в) по ходовому оборудованию;

г) по всем вышеперечисленным параметрам.

2. Оборудование в качестве которого применяют электродвигатели и ДВС:

а) рабочего;

б) силового;

в) ходового;

г) подъемного.

3. Эксплуатация детали, не превышающая допустимого износа, называется:

а) взаимозаменяемостью;

б) сроком службы;

в) унификацией;

г) допуском.

4.  Колесное, гусеничное, шагающее оборудование:

а) ходовое;

б) рабочее;

в) силовое;

г) механизированное.

5. Формула определения тягового усилия…

а) T = v2/ Nη;

б) T = Nη / v2;

в) T = Nη*v;

г) T = Nη / v.

6. Назначение винтового зажима в гусеничном ходу:

а) закрепление звеньев гусеничной ленты;

б) для натяжения гусеничной ленты;

в) для фиксации балансеров;

г) нет правильного варианта.

7. Основные элементы ходового оборудования:

а) двигатель;

б) подвеска;

в) трансмиссия;

г) движитель.

 8. Материал, транспортируемый с помощью аэрожелоба:

а) жидкие;

б) мелкоштучные;

в) сухие пылевидные;

г) кусковые.

 9.  Основа механизма автопогрузчика:

а) полиспаст;

б) мультипликатор;

в) трансформатор;

г) элеватор.

10. ГСМ, используемый в качестве рабочей жидкости в гидравлическом приводе:

а) бензин;

б) газ;

в) солярку;

г) минеральные масла.

11. Предназначение дроссельного устройства в гидравлическом приводе двигателя:

а) накопления энергии в период, когда потребители ее не работают или потребляют энергию в меньшем количестве, чем передает в систему насос;

б) изменения подачи жидкости к гидравлическому двигателю с целью регулировки скорости ее движения;

в) ограничения давления в системе;

г) направления потока жидкости от насоса к рабочим полостям силовых агрегатов.

12. Мощность двигателей внутреннего сгорания:

а) малая;

б) высокая;

в) сверхэффективная;

г) номинальная.

13. Элемент в составе двигателя внутреннего сгорания:

а) кривошипно-шатунный механизм;

б) дроссельное устройство;

в) редуктор;

г) станина.

14. Виды смесительных машин:

а) стационарные;

б) передвижные;

в) бетоносмесители;

г) растворосмесители.

15. Назначение лотков и желобов:

а) увеличение скорости;

б) перемещение насыпных материалов под действием силы тяжести;

в) удобство перемещения;

г) сохранение и не просыпка.

16. Формула определения производительности конвейера:

а) П = 3600*F*v*γ;

б) П = 3,6* (v / t)*G;

в) В = 3,3*а + 200 мм;

г) В = 2*а + 200 мм.

17. К машинам непрерывного транспорта в строительстве относят:

а) ленточные конвейеры;

б) ковшовые элеваторы;

в) бульдозеры;

г) экскаваторы.

18. Формула определения производительности конвейера при перемещении сортировочных материалов:

а) П = 3600*F*v*γ;

б) П = 3,6* (v / t)*G;

в) В = 3,3*а + 200 мм;

г) В = 2*а + 200 мм.

19. Элемент в конвейере, выполняющий одновременно функции и тягового, и несущего органов:

а) прокладки;

б) барабан;

в) электродвигатель;

г) лента.

20. Механизм для транспортирования на расстояние до 40 м пылевидных, легкосыпучих, а иногда и влажных материалов:

а) ковшовый элеватор;

б) подъёмник;

в) винтовой конвейер;

г) стреловой погрузчик.

21. Устройство, передающее крутящий момент от коробки передач главной передаче:

а) карданный вал;

б) муфта;

в) редуктор;

г) шестерни.

22. Назначение коробки передач:

а) уменьшение расхода топлива;

б) изменение направления движения;

в) повышение производительности;

г) дополнительные возможности.

23. Устройство, обеспечивающее поворот землевоза:

а) двигатель;

б) гидроцилиндр;

в) пневмоустановка;

г) электродвигатель.

24. Устройство, для подачи сыпучих материалов равномерным потоком:

а) насосы;

б) питатели;

в) ленты;

г) барабаны.

25. Вид погрузчика по времени действия:

а) разового;

б) периодического;

в) длительного;

г) малого.

26. Производительность погрузчиков колеблется от, м3/ч:

а) от 30 до 80;

б) от 80 до 120;

в) от 120 до 160;

г) от 160 до 200.

27. Основное назначение копра:

а) забивка вертикальных свай;

б) подготовка местности к работе;

в) установка сваебойных агрегатов на местности;

г) для подъёма ударной части.

28. Погружение, которое не является способом устройства свай:

а) с помощью сваебойных агрегатов;

б) с помощью вибропогружателя;

в) ввинчиванием свай в грунт;

г) с помощью электровдавливателя.

29. Рабочий орган автогрейдера:

а) отвал с ножом;

б) гусеничная ходовая часть;

в) тяговая рама;

г) рулевой механизм.

30. Самоходные землеройные машины, служащие для разработки грунта и его перемещения, называются:

а) автогрейдеры;

б) скреперы;

в) экскаваторы;

г) кран.

Эталон ответов 
	№ вопроса п/п
	1 вариант
	2 вариант

	1
	а
	б

	2
	в
	б

	3
	в
	г

	4
	а
	а

	5
	б, г
	г

	6
	а
	б

	7
	в
	б, г

	8
	г
	в

	9
	а
	б

	10
	б
	г

	11
	в
	г

	12
	в
	г

	13
	в
	а

	14
	а
	б

	15
	в
	г

	16
	б
	б

	17
	г
	а

	18
	а
	а

	19
	в
	б

	20
	г
	а

	21
	а
	а

	22
	в
	г

	23
	а
	в

	24
	в
	в

	25
	а
	в

	26
	б
	а

	27
	б
	а

	28
	г
	б

	29
	б
	а

	30
	б
	б


Тестовое задание № 14
1. Организация приемки объекта возлагается на
а) заказчика;

б) застройщика

в) инвестора;

г) инвестора и застройщика.

Эталон ответа - б
 2. Время,  в течение которого направляется  копия разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию  органом,  выдавший такое разрешение, в федеральный орган исполнительной власти или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

а) трех рабочих дней;
б) пяти рабочих дней;
в) десяти рабочих дней;
г) семи календарных дней 

Эталон ответа - а

3. Соотнесите класс энергоэффективности здания и наименование класса 

	1)  А
	а) нормальный



	2)  В
	б) высокий



	3)  D
	в) очень высокий




Эталон ответа - 1-в,2-б,3-а
4. В случае осуществления строительства, реконструкции объ​екта капитального строительства юридическим лицом, выполняющим две или более функции (заказчик, подрядчик, проектировщик), руководителю этого юридического лица рекомендуется привлекать к сдаче-приёмке построенного, реконструированного объекта капитального строительства ответственных исполнителей соответствующих структурных подразделений организации.
а) нет

б) да

Эталон ответа - б

5. Здания, которые должны предъявляться к приемке после выполнения всех общестроительных и специальных строительных работ

а) Жилые здания, имеющие встроенные и встроенно-пристроенные помещения для размещения объектов общественного назначения
б) Жилые здания секционного типа
в) опытно-промышленные предприятия
г) фабрики
Эталон ответа - а

    Тестовое задание № 
Тема 1.4. Антикоррозийные работы
Перечень практических (лабораторных) работ

МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства
Тема 1.1 Строительные машины и средства малой механизации

Практическое занятие №1Определение передаточных чисел и межосевых расстояний.

Вычерчивание кинематических схем.
Практическое занятие №2.Тяговые расчеты и определение производительности бульдозера

с вычерчиванием конструктивной схемы и принципиальной гидравлической схемы

механизма подъема-опускания отвала.

Практическое занятие №3. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования.
Практическое занятие №4. Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и

уплотнения  бетонной смеси.

Практическое занятие №5.Расчет полиспаста по заданной массе груза с определением

кратности полиспаста, максимального усилия в канате, разрывного усилия каната и его

выбором по стандарту.
Практическое занятие №6. Выбор стрелового кранапри производстве работ

Практическое занятие №7. Выбор башенного крана при производстве работ
Практическое занятие №8. Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных

работ. (штукатурные, малярные станции). 

Практическое занятие №9. Подбор машин для вывоза грунта при разработке земляного сооружения.
Тема 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ

Практическое занятие № 1. Разработка элементов технологической карты на выполнение

земляных работ.

Практическое занятие № 2. Разработка элементов технологической карты на свайные

работы.

Практическое занятие № 3. Разработка элементов технологической карты на каменные

работы.

Практическое занятие № 4. Разработка элементов технологической карты на бетонные

работы.

Практическое занятие № 5. Разработка элементов технологической карты на монтаж

каркаса промышленного здания. 

Практическое занятие № 6. Разработка элементов технологической карты на монтаж

многоэтажного гражданского здания.

Практическое занятие №7. Разработка элементов технологической карты на устройство

кровли.

Практическое занятие № 8. Разработка элементов технологической карты на выполнение

отделочных работ.

Практическое занятие № 9. Разработка элементов технологической карты на устройство

фасада.

Практическое занятие №10. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и

освидетельствования ответственных конструкций.

Практическое занятие № 11.Оформление общего журнала работ и журнала специальных

работ (по заданию преподавателя).

Задание №1 

Выполнить входной контроль проектной документации
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Задание №2 

Изучить нормативную документацию по приемке и хранению материалов, изделий, конструкций и выполнить эскизный чертеж хранения следующих материалов

· Кирпич на паллетах

· Штукатурка КРЕПС МАСТЕР в мешках по 25 кг

· Подкрановые металлические  балки пролетом 6м

· Фермы железобетонные пролетом 18м

·  Лестничные марши ступенями вверх

· Краска в ведрах

· Плиты теплоизоляционные мягкие, полужесткие и жесткие из минеральной ваты на битумном связующем
Задание №3

Заполнить журнал по технике безопасности по проведению повторного инструктажа при выполнении каменных работ
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Тема 1.3 Технология возведения монолитных жилых домов

Практическое занятие № 1. Разработка фрагмента технологической карты на бетонные

работы, выполняемые с использованием  опалубки «TRIO».

Практическое занятие № 2. Разработка фрагмента технологической карты на бетонные

работы, выполняемые с использованием опалубки «MULTIFLEX».

Практическое занятие № 3. Разработка фрагмента технологической карты на бетонные

работы, выполняемые с использованием несъемной пенополистирольной опалубки.

Практическое занятие № 4.Оформление акта на скрытые работы

Тема 1.4. Антикоррозийные работы

Практическое занятие № 1.Определить виды защитных покрытий в зависимости от условий эксплуатации конструкций

МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
Тестовое задание №
Тема 2.1.  Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве
Вариант 1

1. Комплект документов, содержащий сформулированные цели предстоящей деятельности и определяющий действия направленные на её достижение

а) проект;

б) приказ;

в) отчёт;

г) письмо;

2. Графическая часть проекта содержит

а) схемы;

б) чертежи;

в) расчёты;

г) обоснования;;

3. Документ, являющийся результатом I этапа проектной подготовки строительства

а) «Обоснование инвестиций в строительство»;

б) «Ходатайство о намерениях»;

в) «Акт изъятия земельного участка»;

г) «Акт отвода земельного участка»

4. Технико-экономические показатели общественных зданий

а) жилая площадь;

б) пропуская способность;

в) коэффициент отношения жилой площади к общей;

г) средняя стоимость одной квартиры;

5. Субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий по договору подряда возведение объекта

а) инвестор;

б) заказчик;

в) застройщик;

г) генеральный подрядчик

6. Норма коэффициента сравнительной экономической эффективности являющаяся минимально допустимой

а) 0,16;

б) 0,14

в) 0,12

г) 0,13

7. Классификация сметных нормативов в зависимости от объекта нормирования

а) на виды ресурсов;

б) натуральные;

в) стоимостные;

г) на виды работ;

8. Классификация сметных нормативов в зависимости от уровня применения

а) государственные;

б) производственные;

в) индивидуальные;

г) укрупнённые;

9. Назначение Территориальных сборников средних сметных цен на материалы: для определения …

а) нормативной потребности в ресурсах;

б) состава работ учтённых сборниками ТЕР;

в) цены материальных ресурсов;

г) стоимости работ

10. Сборники, необходимые для определения стоимости строительных и специальных работ

а) ТЕРм;

б) ТЕРр;

в) ТЕР;

г) ТЕРп

11. Расценка, учитывающая в своём составе стоимость всех необходимых для выполнения работ ресурсов, называется …

12. Цена, сформированная под взаимодействие сметной и рыночной стоимости, называется …

13. Уровень стоимости, зафиксированный на конкретную дату, называется …

14. Метод, основанный на калькулирование в текущих ценах и тарифах ресурсов, необходимых для реализации проектного решения, называет …

15. Неизвестная в расчёте сметной стоимости строительства

См. ст-тьстр-ва =  … + См. ст-тьмонт. раб. + См. ст-тьоборуд. + Проч. затр.

16. Неизвестная в расчёте сметной стоимости строительно-монтажных работ

См. ст-тьсмр = ПЗ + … + СП

17. Затраты, непосредственно зависящие от объёма работ, называются …

18. Неизвестная в расчёте сметной себестоимости строительно-монтажных работ

См. ст-ть смр = … + НР

19. Состав накладных расходов

а) административно-хозяйственные расходы;

б) сметные затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

в) расходы на обслуживание работников строительства;

г) сметная стоимость материальных ресурсов

20. Сопоставить каждой статье расходы

	1. сметная стоимость

материальных ресурсов
	а) амортизационные отчисления;

	
	б) затраты на энергоносители;

	2. сметные затраты

на эксплуатацию

машин и механизмов
	в) налог на прибыль;

	
	г) транспортные расходы;

	
	д) затраты на замену быстроизнашивающихся частей;

	
	е) отпускная цена;

	
	з) заготовительно-складские расходы


21. Работники, относящиеся к основным

а) линейный персонал

б) рабочие-строители;

в) обслуживающий персонал;

г) машинисты

22. Неизвестная в расчёте средств на оплату труда ресурсным методом


[image: image3.wmf]t

...

пл

/

З

З

туц

мес

ТУЦ

раб

.

осн

×

=


23. Нормативы накладных расходов целесообразные к применению для расчётов между заказчиком и подрядчиком

а) укрупнённые, по основным видам строительства;

б) по видам строительно-монтажных работ;

в) индивидуальные, для конкретных организаций

г) нормативные

24. Сметный документ, объединяющий в своём составе данные из локальных смет, называется …

25. Последовательность составления сметной документации ресурсно-индексным методом

а) перевод в текущий уровень цен;

б) определение объёмов работ;

в) расчёт базисной стоимости работ;

г) подбор соответствующей расценки

26. Сметная прибыль определяется на основании

а) стоимости материальных ресурсов;

б) затрат на эксплуатацию машин и механизмов;

в) сметной себестоимости;

г) средств на оплату труда основных рабочих и машиниста

27. Последовательность составления сметной документации

а) сводка затрат;

б) объектная смета;

в) локальная смета;

г) сводный сметный расчёт стоимости строительства

28. Норматив, в соответствии с которым определяется зимнее удорожание 

а) ГЭСН;

б) ТСЦ;

в) ТЕР;

г) ГСН

29. Состав прямых затрат 

а) сметная стоимость материальных ресурсов;

б) расходы на организацию работ на строительных площадках;

в) административно-хозяйственные работы;

г) расходы на обслуживание работников строительства;

30. Подрядные торги, при которых приглашение для принятия участия публикуется в средствах массовой информации

а) закрытые;

б) открытые;

в) частные;

г) массовые

Вариант2

1. Проект, как совокупность организационно-правовых и расчётно-финансовых документов, необходимых для осуществления деятельности

а) финансовый;

б) инвестиционный;

в) правовой;

г) общий

2. Часть проекта, в котором проводится обоснование принятых проектных решений

а) графическая;

б) экономическая;

в) пояснительная записка;

г) разъяснительная

3. Документ, разрабатываемый на II этапе проектной подготовки строительства

а) «Обоснование инвестиций в строительство»;

б) «Ходатайство о намерениях»;

в) «Акт изъятия земельного участка»;

г) «Акт отвода земельного участка»

4. Технико-экономические показатели жилых зданий

а) жилая площадь;

б) пропуская способность;

в) коэффициент отношения жилой площади к общей;

г) средняя стоимость одной квартиры;

5. Субъект инвестиционной деятельности специализирующийся на выполнение определённых, как правило, специальных работах

а) инвестор;

б) субподрядчик;

в) застройщик;

г) генеральный подрядчик

6. Норма чистого дисконтированного дохода, при которой проект считается эффективным

а) >0;

б) < 0;

в) > 1;

г) < 1
7. Классификация сметных нормативов по степени детализации

а) государственные;

б) производственные;

в) индивидуальные;

г) укрупнённые.

8. Классификация сметных нормативов в зависимости от используемых измерителей

а) на виды ресурсов;

б) натуральные;

в) стоимостные;

г) на виды работ.

9. Назначение Государственных элементных сметных норм: для определения…

а) нормативной потребности в ресурсах;

б) состава работ учтённых сборниками ТЕР;

в) цены материальных ресурсов;

г) стоимости работ

10. Сборники, необходимые для определения стоимости ремонтно-строительных работ

а) ТЕРм;

б) ТЕРр;

в) ТЕР;

г) ТЕРп

11. Расценка, не учитывающая в своём составе стоимость основных материальных ресурсов, называется …

12. Цена, определяемая на основе обобщения опыта уже выполненных строительных работ и усреднения показателей затрат заказчика и подрядчика при аналогичном строительстве, называется …

13. Уровень стоимости сложившийся ко времени составления смет, называется …

14. Метод, основанный на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определённой в базисном уровне, называется …

15. Неизвестная в расчёте сметной стоимости строительства

См. ст-тьстр-ва =  См. ст-ть стр. раб + …+ См. ст-тьоборуд. + Проч. затр.

16. Неизвестная в расчёте сметной стоимости строительно-монтажных работ

См. ст-тьсмр = … + НР + СП

17. Расходы, связанные с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием, называются …

18. Неизвестная в расчёте сметной себестоимости строительно-монтажных работ

См. ст-тьсмр = ПЗ + …

19. Состав прямых затрат

а) административно-хозяйственные расходы;

б) сметные затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

в) расходы на обслуживание работников строительства;

г) сметная стоимость материальных ресурсов

20. Сопоставить каждой статье расходы

	1. сметные затраты

на эксплуатацию

машин и механизмов
	а) налог на добавленную стоимость;

	
	б) затраты на ремонт, техническое обслуживание и диагностирование;

	2. сметная стоимость

материальных ресурсов
	в) затраты на перебазировку;

	
	г) транспортные расходы;

	
	д) затраты на смазочные материалы;

	
	е) отпускная цена;

	
	з) заготовительно-складские расходы


21. Работники, относящиеся к основным

а) рабочие-строители;

б) линейный персонал;

в) обслуживающий персонал;

г) машинисты

22. Неизвестная в расчёте средств на оплату труда при применении разных методов
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23. Нормативы сметной прибыли целесообразные к применения для расчётов между заказчиком и подрядчиком

а) общеотраслевой;

б) по видам строительно-монтажных работ;

в) индивидуальные, для конкретных организаций;

г) нормативный

24. Сметный документ, являющийся первичным, называется …

25.  Последовательность составления сметной документации ресурсно-индексным методом

а) определение объёмов работ;

б) перевод в текущий уровень цен;

в) определение нормативной потребности в ресурсах;

г) определение базисной стоимости ресурсов

26. Накладные расходы определяются на основании

а) стоимости материальных ресурсов;

б) затрат на эксплуатацию машин и механизмов;

в) сметной себестоимости;

г) средств на оплату труда основных рабочих и машиниста

27. Последовательность составления сметной документации

а) локальная смета;

б) сводка затрат;

в) сводный сметный расчёт стоимости строительства;

г) объектная смета

28. Норматив в соответствии, с которым определяется резерв сред на строительство  временных зданий и сооружений

а) ТСЦ;

б) ГСН;

в) ТЕР;

г) ГЭСН

29. Состав накладных расходов

а) сметная стоимость материальных ресурсов;

б) расходы на организацию работ на строительных площадках;

в) административно-хозяйственные работы;

г) расходы на обслуживание работников строительства;

30. Подрядные торги, при которых заказчик рассылает приглашения для участия определённым организациям

а) закрытые;

б) открытые;

в) частные;

г) массовые

Эталон ответов

	
	I вариант
	II вариант

	1
	а
	б

	2
	а, б
	в

	3
	б
	а

	4
	б
	а, в, г

	5
	г
	б

	6
	в
	а

	7
	а, г
	г

	8
	а, б, в.
	б, в, д

	9
	в
	а, б

	10
	в
	б

	11
	закрытая
	открытая

	12
	договорная
	сметная

	13
	базисный
	текущий

	14
	ресурсный
	базисно-индексный

	15
	См. ст-ть стр. раб
	См. ст-тьмонт. раб.

	16
	НР
	ПЗ

	17
	прямые
	накладные

	18
	ПЗ
	НР

	19
	а, в
	б, г

	20
	1–г,е,з; 2-а,б,д
	1-б,в,д; 2-г,е,з

	21
	б
	а

	22
	Т
	Иот

	23
	б
	б

	24
	объектная смета
	локальная смета

	25
	б, г, в, а
	а, в, г, б

	26
	г
	г

	27
	в, б, г, а
	а, г, в, б

	28
	г
	б

	29
	а
	б, в, г

	30
	б
	а


Перечень практических (лабораторных) работ

МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
Тема 2.1. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве

Практическое занятие №1.Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства.
Практическое занятие № 2.Составление  локальной сметы базисным и базисно-индексным методом и  использованием ТЕР

Практическое занятие № 3.Составление  сметы ресурсным  методом и  использованием ГЭСН 

Практическое занятие № 4.Составление разделов локальной сметы: земляные работы, фундаменты, каркас.
Практическое занятие № 5.Составление разделов локальной сметы: стены, перекрытия, перегородки; полы и основания.
Практическое занятие № 6.Составление разделов локальной сметы: покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее).
Практическое занятие № 7.Составление объектного сметного расчета (объектной сметы): задание  параметров сметы, создание формул, расчет сметы.
Практическое занятие № 8.  Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: задание  параметров сметы, создание формул, расчет сметы.
Практическое занятие № 9.Оформление периодической  отчетной документации. Оформление сметной документации.
Практическое занятие №10. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов.
Тема 2.2  Геодезические работы в подготовительный период
  Практическое занятие № 1 Подготовка топографической основы. 
  Практическое занятие № 2 Составление проекта вертикальной планировки участка

Тема 2.3  Геодезические работы при трассировании сооружений линейного типа

  Практическое занятие № 3 Обработка материалов полевого трассирования. 
  Практическое занятие № 4 Построение профиля и расчет проектных элементов.
Тема 2.4  Геодезические разбивочные работы

Лабораторное занятие №1 Вынос в натуру проектных элементов 

Лабораторное занятие №2 Выполнение измерений  и  необходимых расчетов для выноса в натуру проектной высоты точки.

Тема 2.5  Геодезические работы при строительстве гражданских и промышленных зданий

Практическое занятие № 5 Нивелирование опорных поверхностей и определение толщины

подкладок при укладке горизонталь ной конструкции. 
Лабораторное занятие № 3 Передача отметки на дно котлована. 

Лабораторное занятие № 4 Определение высот труднодоступных точек различных

сооружений и конструктивных элементов. 

Лабораторное занятие № 5 Контроль установки конструктивных элементов в

вертикальной плоскости.
Учебная практика УП.02
Перечень учебно-производственных (производственных) работ, заданий на практику 

1. Подготовительные работы: 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении геодезических работ. Компарирование рулетки, поверки приборов. Выполнение тренировочных упражнений.

2.Разработка проекта вертикальной планировки участка:

Произвести проектирование сетки квадратов (2x2), со сторонами квадратов на местности 4 м.  на топографическом плане, привязанного к системе координат в офисном программном обеспечении (AutoCAD). Электронным тахеометром вынести в натуру вершины квадратов. Координаты станции определить методом обратной засечки на два исходных пункта. Плановым обоснованием служат исходные пункты, закрепленные на местности в МСК.

Используя оптический нивелир и рейку, определить нивелированием с одной станции за пределами сетки квадратов абсолютные отметки всех вершин квадратов (9 абсолютных отметок H). Составление плана, рисовка рельефа (масштаб плана 1:500, высота сечения рельефа 0,1 м.). Выполнение расчетов по проектированию горизонтальной площадки и определению объемов перемещаемых земляных масс.

3.Геодезические  работы по созданию плановой разбивочной сети:

Рекогносцировка, закрепление точек теодолитного хода (4-5 точек на бригаду). Измерение горизонтальных углов одним полным приемом,  длин линий в теодолитном ходе. Выполнение вычислительной обработки теодолитного хода: контроль угловых и линейных измерений, уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода, построение координатной сетки и нанесение точек теодолитного хода на план в масштабе 1:500, каждым практикантом для своего варианта хода. Вычисление площади участка.

4.Геодезические работы по созданию высотной разбивочной сети:

Проложение хода технического нивелирования в контексте построения высотного обоснования, т.е. передача высот на угловые точки теодолитного хода. Обработка  журнала по проложению хода технического нивелирования
5.Геодезические разбивочные работы:
Выполнение  выноса в натуру  проектной линии. Составление разбивочного чертежа. Выполнение расчетов для выноса в натуру проектной высоты точки. Выполнение измерений, обеспечивающих вынос в натуру проектную линию и проектную высоту точки. Закрепление створными точками положения проектной линии.

Выполнение измерений, обеспечивающих вычисление высоты труднодоступной точки сооружения, определение вертикальности конструкции.

6.Обработка спутниковых геодезических измерений в программе CREDO GNSS
Возможности программы CREDO GNSS по обработке данных, полученных методом спутниковых измерений 1. Интерфейс и начальные установки программы CREDO GNSS 2. Работа с данными и импорт исходных данных 3. Обработка данных 4. Оформление и выпуск ведомостей и чертежей 5. Совместная обработка данных наземных и спутниковых измерений в программе CREDO DAT 
7.Автоматизация камеральной обработки данных нивелирования

Возможности программы CREDO Нивелир для обработки данных нивелирования, как из рукописных журналов, так и из регитсраторов ЦН 1. Ввод данных из рукописного журнала. 2. Импорт данных из текстовых файлов и обработка данных 3. Формирование ходов из файлов измерений цифровых нивелиров 4. Поиск грубых ошибок измерений 5. Формирование выходных документов для осадочного нивелирования
8.Автоматизация работ по подготовке строительной площадки

Трансформация, привязка и оцифровка растрового картматериала. Вертикальная планировка площадки. Расчет объемов земляных работ 1. Трансформация и привязка растрового картматериала в CREDO Transform 2. Оцифровка растрового картматериала в программе CREDO ТОПОПЛАН 3. Создание планового-высотного основания строительной площадки в программе CREDO ТОПОПЛАН 4. Вертикальная планировка строительной площадки в программе CREDO ТОПОПЛАН 5. Расчет объемов земляных работ по строительной площадке в программе CREDO Объемы 6. Подготовка и выпуск ведомостей и чертежей
9.Возможности комплекса CREDO по преобразованию координат и обработке плановых и высотных геодезических сетей 

Возможности комплекса CREDO по преобразованию координат и обработке плановых и высотных геодезических сетей 1. Преобразование координат в программе ТРАНСКОР 2. Обработка материалов полевых измерений в системе CREDO DAT

Создание цифровой модели ситуации 

Создание цифровой модели ситуации средствами комплекса CREDO 1. Подготовка растровой топографической основы 2. Построение цифровой модели ситуации 3. Создание ЦМС по заданному полевому абрису 
10.Создание и редактирование цифровой модели рельефа

Создание и редактирование цифровой модели рельефа. Создание чертежной модели.

11.Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы:

- получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией; 

- составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций;

- составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию преподавателя в соответствии с условиями задачи);

- составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурным методами (с применением программного комплекса);

- составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с применением программного комплекса).

- составление пояснительной записки и оформление разработанной сметной документации; 

защита выполненных работ.
Производственная практика ПП.02
1.Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой.

2.Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана.

3.Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение  и анализ проекта производства работ.

4.Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах.

5.Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации.

6.Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Ведение журнала входного учета  и контроля качества получаемых материалов.

7.Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства  однотипных строительных работ.

8.Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации под руководством наставника.

9.Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам.

10.Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда.

11.Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации.
3. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ промежуточной аттестации

3.1. ЗАДАНИЯ ПО МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства (Экзамен поТеме 1.1 Строительные машины и средства малой механизации) 
	Задания № 

	Проверяемые знания, умения
	Критерии оценки 

	
	

	Условия выполнения задания
1. Максимальное время выполнения заданий___________

Задания с выбором ответа

Задача (вопрос) ______________________________________________________________.

Варианты ответов:

1.____________ 2. ______________ 3. _____________ 4. _______________ 5. _____________

Задания на установление последовательности
Задача (вопрос) ______________________________________________________________.

Запишите ответ в виде последовательности объектов/понятий. 

Объекты/понятия:

1.____________ 2. ______________ 3. _____________ 4. _______________ 5. _____________

Задания на установление соответствия

Задача (вопрос) ______________________________________________________________.

Проставьте линиями связи между объектами.

Объекты:

1.____________







2. ______________

3._____________







4. ______________

5._____________







6. _____________

7._____________







8. _____________

9._____________







10. _____________


Задания с открытым ответом

Решите задачу, ответьте на вопрос, запишите ответ

_______________________________________________________


Критерии оценки выполнения задания

3.2. ЗАДАНИЯ ПО МДК 02.01  Организация технологических процессов на объекте капитального строительства (Экзамен по теме 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ)
	Задания № 1.1, Задания № 1.2

	Проверяемые знания, умения
	Критерии оценки 

	З3. Технологии  производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;
У7. Определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;

	За каждый правильный ответ – 1 балл.

Шкала оценок: 

от 50% до 74% правильных ответов - 3;

от 75% до 90% - 4;

от 91% до 100% -5.

“3” – выполняет   расчет  при консультационной поддержке

“4” – самостоятельно выполняет  простой расчет  Для решения более сложных задач требуется консультационная помощь

“5” - все расчеты выполняет самостоятельно

	Задания № 1.1

Условия выполнения задания
Максимальное время выполнения заданий  45 минут

Тестовое задание 

1. Устойчивость земляных сооружений в естественном состоянии  обеспечивается ………………

Эталон ответа: откосами
2. Искусственное  закрепление водонасыщенных  грунтов: 

а) иглофильтрование;

б) эдектрохимический;

в) цементизация;

г) замораживание.

Эталон ответа: г
        3.  Высота обноски в метрах:

а) 0,6;


б) 0,7;

          в) 0,8;

          г) не регламентируется.

         Эталон ответа: в
        4. Тип экскаватора при разработке глубоких котлованов:

          а) прямая лопата ;


б) обратная лопата;

          в) драглайн;

          г) грейфер.

        Эталон ответа: а
       5. Тип землеройно - транспортной машины при дальности 

           транспортирования до 3000м:


а) экскаватор «прямая лопата» ;

          б) бульдозер;

          в) скрепер;


г) грейдер.       

        Эталон ответа: в
       6. Толщина слоя грунта при уплотнении пазух  фундамента 

           бульдозерами:

          а) 15-20см ;

          б) 800-1000мм;

          в) 25-30см;

          г) 500мм.

Эталон ответа: г
7.Закрытый способ разработки грунта при прокладке трубопроводов диаметром 500-1800мм и длиной до 80 м:

          а) пневмопробивка;


б) продавливание;

          в) бурение;

           г) прокол.

Эталон ответа: б
8. Соответствие характера возводимого сооружения траектории движения скрепера :

1.при широкой насыпи и наличии двух резервов          а)  эллипс;

2.при протяженных линейных сооружениях                  б) спираль;

                                                                                             в) восьмерка; 

                                                                                             г) зигзаг; 

                                                                                             д) челночная.

Эталон ответа: 1-б, 2-г
9. Схема забивки свай, применяемая при прямолинейном расположении их отдельными рядами- …

Эталон ответа: рядовая
10. Величина  залога при погружении  сваи  вибропогружателями:


а) 3;


б) 4;


в) не регламентируется;


г) 1 мин.

Эталон ответа: г
11. Способ укладки кирпича на жестком растворе


а) вприсык


б) вприжим


в) вприсык с подрезкой


г) в полуприсык

Эталон ответа: б
12. Звено, которым целесообразно вести кладку толщиной не менее двух кирпичей с одновременной облицвкой ………………


Эталон ответа: четверка
13. Независимо от принятой системы перевязки швов в первом и 

     последних рядах кладки укладка рядов начинается с…

а) тычков;

б) ложков;

в) тычков и ложков;

      г)  угловых.

Эталон ответа: а
14. Размер зоны материалов в мм. при организации рабочего места каменщика


а) 750;


б) 600;


в) 1600;


г) 2500.

Эталон ответа: в
15. Обработка древесины без  снятия стружки


а) пиление;


б) раскалывание;


в) шлифование;


г) точение.

Эталон ответа: б
16. Вертикальное и горизонтальное соединение деревянных элементов с 

       параллельными  осями …

Эталон ответа: сплачивание
17. Показатель, который характеризует букву  в маркировке штучного 

      электрода :


а) вид покрытия;


б) длину электрода;


в) гарантируемый предел прочности;


г) диаметр электрода.

Эталон ответа: а
18. Сварные швы, которые располагаются перпендикулярно 

      действующему  усилию называются :


а) фланговые;


б) лобовые;


в) косые;


г) ослабленные.

Эталон ответа: б

19. Тип опалубки для возведения наружных несущих стен:

         а)  объемно - переставная; 

         б)  скользящая;

         в)  катучая;

         г)  подъмно - переставная.

Эталон ответа: б
20. Место начала раскладки щитов разборно - переставной опалубки при возведении стен:

      а)  угол;

      б)  жесткая ячейка;

      в)  середина стены;

      г)  середина захватки.

 Эталон ответа: а
21. Показатель, характеризующий механические свойства арматуры:

     а) коррозия;

     б) класс;

     в) температура плавления; 

     г) диаметр.

Эталон ответа: б
22. Приспособления для обеспечения защитного слоя для предохранения 

      арматуры:

       а) только деревянные прокладки;

      б) щебень фракции 40-70 мм и деревянные прокладки;

      в) временные упоры;

      г) бетонные подкладки, пластмассовые  фиксаторы.

Эталон ответа: г
23.Название блоков, с которых начинают монтаж этажа крупноблочных зданий:


а) внутренний;


б)  простеночный;


в)  подоконный;


г) панельный.

Эталон ответа: б
24. Параметры, с уточнения  которых начинается выбор монтажного крана

           а) габариты здания;

           б) масса монтируемых элементов;

           в) площадь строительства и габариты здания;

           г) габариты здания и масса монтируемых элементов.

Эталон ответа: г
25. Приспособление, которым обустраивают каждую ферму пролетом 18м,  начиная с третьей для установки её в проектное положение…

Эталон ответа: распорка
26. Плоскость, которую нивелируют у ленточных  фундаментов:

а) основание;

б) обрез;

в) дно стакана;

г) высота.

Эталон ответа: б
27. Место,  начала  монтажа  железобетонных плит  перекрытия  жилого здания:
            а) от одного  торца здания к другому;


б) вначале удаленные плиты, затем ближе расположенные к крану;


в) от лестничной клетки в обе стороны. затем ближе расположенные к крану;


г)  с более тяжелых

Эталон ответа: в
28. Угол оптимальный между ветвями стропов составляет 

            а) 600;


б) 300;


в) 900;

            г) 1200.

Эталон ответа: б
29. Приспособления, применяемые для  временного закрепления железобетонных колонн высотой более 12 метров…
Эталон ответа: расчалки

30. Прочность бетона замоноличивания  в процентах в фундаменте, при которой можно на колонны устанавливать последующие элементы:

а) 70;

б) 75;

в) 60;

г) 50.

Эталон ответа: а

Задания № 1.2
Условия выполнения задания
Максимальное время выполнения заданий 15 минут

Решите задачу, запишите ответ

Практическое задание 1

Определить объем кирпичной кладки наружной стены, если общая длина стены 25,6м, высота этажа 3,3м., размер 7 оконных проемов 1,5x1,2, объем перемычек –

1,2 м 3., толщина стены 640мм. 

Практическое задание 2

Определить объемы работ по устройству монолитных ленточных фундаментов под жилое здание, если толщина наружных стен 510мм , внутренних - 380мм Фундаменты имеют ступень высотой 300мм, высота фундамента - 1,8 м. длина наружных стен 60,6, внутренних — 41,7

Практическое задание 3

Определить объем земляных работ при рытье траншеи длиной 700 м для прокладки трубы диаметром 270 мм, если глубина траншеи в начале участка — 1,1 м, в конце 1,8м-Грунт — песок.  m=1. 

Практическое задание 4

Определить объем земляных работ при рытье траншеи длиной 360м для прокладки канализационной трубы диаметром 300 мм, если глубина траншеи в начале участка — 1,4 м, в конце Зм. Грунт —суглинки, m =0,5.

Практическое задание 5

Определить объем земляных работ при рытье котлована, если размеры по дну котлована 32,4x98,1 (м). Грунт - супесь. Глубина котлована -2,1м.m=0,67
Практическое задание 6

Определить объем земляных работ при рытье котлована, если размеры по дну котлована 19,2х 10,2 (м). Грунт -супесь. Глубина котлована -1,8м. т=0,67
Практическое задание 7
Определить объем земляных работ при выкопке траншеи для прокладки канализационных труб внутренним диаметром D = 250 мм (толщина стенок с = 22 мм) на участке длиной 200 мм. Глубина траншеи в начале участка ℎ1= 2,20 м, а в конце его‒ℎ2=3,10 м. Стенки траншеи вертикальные. 2.Определить объем излишнего грунта, подлежащего вывозу после прокладки труб и засыпки траншеи. Грунт суглинок (m= 0,5) 
Практическое задание 8

Определить, сколько требуется вынуть из резерва плотного грунта, чтобы засыпать котлован объемом 750 м3 с утрамбовкой грунта. Грунт – легкий суглинок. Показатель остаточного разрыхления в среднем равен 3 %, Показатель первоначального разрыхления грунта принимаем равным 28 %.
Практическое задание 9

Определить объемы работ по  установке металлической опалубки ленточных фундаментов общей длиной l=100м, высота нижней ступени h1 =300мм, общая высота фундамента h2 = 2100мм; ширина нижней ступени  b=1200мм, ширина фундамента по верху 600мм.

Практическое задание 10

Определить объемы работ по  установке металлической опалубки ленточных фундаментов общей длиной l=120м, высота нижней ступени h1 =200мм, общая высота фундамента h2 = 2400мм; ширина нижней ступени  b=1200мм, ширина фундамента по верху 500мм.

Практическое задание 11

Определить объемы работ по  установке металлической опалубки ленточных фундаментов общей длиной l=150м, высота нижней ступени h1 =300мм, общая высота фундамента h2 = 3000мм; ширина нижней ступени  b=1000мм, ширина фундамента по верху 500мм.

Практическое задание 12
Определить, сколько требуется вынуть из резерва плотного грунта, чтобы засыпать котлован объемом 630 м3 с утрамбовкой грунта. Грунт – легкий суглинок. Показатель остаточного разрыхления в среднем равен 5 %, Показатель первоначального разрыхления грунта принимаем равным 25 %.
Практическое задание 13
Определить объем кирпичной кладки наружной стены, если общая длина стены 81,6, высота этажа 3,0м., размер 6 оконных проемов 1,5x1,2, размер 4 оконных проемов1,5х1,5, объем перемычек -4,6 м 3., толщина стены 510мм. 

Практическое задание 14

Определить трудозатраты на возведение типового этажа:

-  Кладка наружных стен толщиной 640мм -122м3, 

- Кладка внутренних стен толщиной 3 80мм -3 0,1 м3
- Устройство перемычек - 88шт

- Монтаж плит перекрытия размером 5,4x1,2 -26шт

Практическое задание 15
Определить трудоемкость работ при устройстве 25 фундаментов:

Расход на один фундамент:

Опалубка— 16 м2 Бетон — 3,5 м3
Вертикальные сетки — 2 шт.

Горизонтальные сетки — 8 шт.

Практическое задание 16
Определить объем грунта под подземный гараж размером в осях 18 х 72 с привязкой фундамента к поперечным осям 0,5 м, продольным - 0,6 м, грунт – суглинок (m-0.5), отметка низа подошвы фундамента - (-3,6 м), планировочная отметка земли – (-1,1 м).
Практическое задание 17

Определить объем работ по монтажу колонн. подкрановых балок, подстропильных и стропильных ферм  производственного здания размерами в плане 54 x90м, 

Практическое задание 18

Определить объем траншеи длиной 170м. Для укладки трубопровода диаметром 500 мм. И глубиной в начале участка 2,5м., а в конце 3,6м. Грунт супесь (m=0,67: m=0,85)

Практическое задание 19

Определить объем котлована размерами по низу 84x46. Грунт — суглинок (m =0,25), глубина выемки — 2,7м.

Практическое задание 20

     Определить объем котлована размерами по низу 84х46.м. и  определить  объемы работ по обратной засыпке, если объем пазух фундамента - 670м3 .  Грунт — суглинок (m=0,5), глубина выемки — 2,7м

Практическое задание 21

Определить объем грунта (с учетом уплотнения), необходимого для засыпки котлована с р
мерами по дну 36,6х124,5. Отметка верха земли (-0,9), отметка дна котлована — (2,7). Объем
 подземной части  - 656 м3.  Грунт-песок. (m=1),
Практическое задание 22

Определить объем работ по устройству монолитного фундамента под жилой дом:

Отметка основания  фундамента –    -2,550, отметка уровня земли  -  -0,650; 

толщина наружных стен – 640мм,   внутренних стен -  380мм; ширина подушки 

фундамента под наружные1000мм и   внутренние стены -1200мм, высота подушки 

– 300мм. Протяженность наружных стен -54,6м, внутренних – 31,2м

Практическое задание 23

Определить объем кирпичной кладки наружной стены, если общая длина стены 76,4, высота этажа 2,8 м., размер 4 оконных проемов 1,5x1,2, размер 6 оконных проемов1,5х1,5, объем перемычек -3,2 м 3., толщина стены 640мм. 

Практическое задание 24

Определить объем работ по устройству монолитных фундаментов под промышленное здание
Размер здания 96х24м

Размер фундамента под крайние колонны:

- ступень 2,4х2,4х0,3

- подколонник 2,1х2,1х1,8

Размер фундамента под колонны фахверка:

- ступень 2,1х2,1х0,3

- подколонник 1,8х1,8 х1,8

Практическое задание 25

Определить объем работ по устройству монолитных фундаментов под промышленное здание

Размер здания 144х32м

Размер фундамента под крайние колонны:

- ступень 2,4х2,4х0,3

- подколонник 2,1х2,1х1,8

Размер фундамента под колонны фахверка:

- ступень 2,1х2,1х0,3

- подколонник 1,8х1,8 х1,8




3.2. ЗАДАНИЯ ПО МДК 02.01  Организация технологических процессов на объекте капитального строительства(Экзамен по теме 1.2. Выполнение строительно-монтажных работ)
	Задания № 1.1, Задания № 1.2

	Проверяемые знания, умения
	Критерии оценки 

	З 3. Технологии  производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

 У7. Определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;


	За каждый правильный ответ – 1 балл.

Шкала оценок: 

от 50% до 74% правильных ответов - 3;

от 75% до 90% - 4;

от 91% до 100% -5.

“3” – выполняет   расчет  при консультационной поддержке

“4” – самостоятельно выполняет  простой расчет Для решения более сложных задач требуется консультационная помощь

“5” - все расчеты выполняет самостоятельно

	Задания № 1.1

Условия выполнения задания
Максимальное время выполнения заданий  35 минут

Тестовое задание 

1.Вид защиты насыпной теплоизоляции от влажности при сетчатом ограждении

а) ограждение кирпичом;
б) штукатурка;
в) оклейка рубероидом;
г) облицовка металлическими листами;
Эталон ответа: б
2.Величина перевязки продольных швов полотнищ рулонных материалов при одновременной наклейке 4-х слоев … мм

Эталон ответа: 250
3.Материал, рекомендуемый при устройстве кровель более 450 и долговечностью 60 лет

а) асбоцементные плоские плитки;
б) медные листы;
в) глиняная черепица

г) плитки «Шинглс» ;
Эталон ответа: в
4.Приспособление для укладки литой теплоизоляции на вертикальные поверхности.

а) маяки;
б) опалубка;
в) анкера;
г) марки клеящие.

Эталон ответа: б
5.Мероприятия, осуществляемые при устройстве кровель из рубероида на холодных мастиках

а) счищают посыпку рубероида сверху;
б) счищают посыпку рубероида с 2-х сторон;
в) не счищают;
г) счищают только с нижней стороны.
Эталон ответа: в
6. Высота захваток в метрах оклеечной гидроизоляции вертикальных поверхностей составляет…

    а) 1-1,5;

    б) 1,5-2;

    в) 2-2,5;

    г) 2,5-3
Эталон ответа: б
7.Толщина высококачественной  штукатурки в миллиметрах:

 а) 10;

 б) 15;

 в) 20;

 г)  25.

Эталон ответа: в
8. Приспособления для выполнения улучшенной штукатурки

               а) маяки;


   б) марки;


   в) направляющие;


   г)  кляммеры.

Эталон ответа: б
       9. Расстояние в миллиметрах, на которое не должны доходить шпунтовые доски до стен и перегородок:

 а) 3-5;

 б) 15-20;

 в) 20-30;

 г) 30-50

Эталон ответа: б
10. Окрасочный состав- это…

а) малярный состав, содержащий пигменты и связующее;

б) малярный состав улучшенного качества на основе связующего и    

    растворителей;

       в) смесь пигментов, связующих веществ и других вспомогательных материалов, ко 

           торые после высыхания на поверхности образуют пленку определенного   цвета;

г) состав, предназначенный для предохранения зданий от преждевременного     

    разрушения на основе наполнителя с добавлением вспомогательных

    материалов и пигмента.

Эталон ответа: в
      11. Количество слоев мозаичного пола…

 а) 1;

 б) 2;

 в) 3;

 г) 4.

Эталон ответа: б
12. Толщина в мм.  баритовой штукатурки:

а) 50;


б) 30;


в) 20;


г) 15.

Эталон ответа: а
13. Шаг рекомендуемый в мм.установки вертикальных напраляющих каркаса при облицовке стен ГКЛ

а) 200;
б) 300;

в) 350;

г) 600.

Эталон ответа: г
14.Минимальная температура в градусах Цельсия битумной мастики при устройстве кровли

а) 140;
б) 160;
в) 170;
г) 180.

Эталон ответа: б
15.Мероприятия при устройстве кровли из асбестоцементных листов с учетом температурных деформаций

а) просверливают отверстия больше диаметра креплений;
б) выполняют нахлест на одну волну;
в) укладку осуществляют с учетом направления ветра;
г) укладывают на обрешетку подкровельный материал.

Эталон ответа: а
16.Толщина максимальная отсыпки одного слоя в мм при устройстве теплоизоляции из сыпучих материалов должна быть не более …
Эталон ответа: 600
17.Свойство рулонных наплавляемых материалов, от которого зависит количество слоев рулонной кровли

а) разрывная нагрузка;
б) теплостойкость;
в) водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа;
г) гибкость на брусе при отрицательных температурах.

Эталон ответа: г
18.Назначение защитного слоя гравия на рулонных кровлях 

а) защита основного ковра от повреждений;
б) придание ковру уклона;
в) защита от атмосферных осадков;
г) придание эстетического вида.

Эталон ответа: а
19. Назначение усеночного  полутерка

а) отделка оконного откоса;

б) отделка внутреннего угла;

в) отделка внешнего угла;

г) затирка ровных стен

Эталон ответа: в
20. Приспособление для образования ровных швов при облицовке стен керамической плиткой:

 а) маячки;

 б) инвентарные скобы (крестики);

 в) марки;

 г) брус.

Эталон ответа: б
21. Мероприятия по подготовке деревянной поверхности перед оштукатуриванием:

 а) натягивают металлическую сетку;

 б) обивают дранью;

 в)  нарезают борозды;

 г) прорезают щели шириной до 10 мм

Эталон ответа: б
22. Толщина улучшенной штукатурки в миллиметрах:

а) 10;

б) 15;

в) 20;

г)  25.

Эталон ответа: б
           23. Назначение слоя грунта в штукатурке:

а) для лучшего сцепления с основанием;

б) для эстетических свойств;

в) для образования необходимой толщины штукатурки;

г)  для придания гладкой поверхности.

Эталон ответа: в
           24. Состав штукатурки сграффито:

а)  известковое тесто, пигменты, чистый кварцевый песок, цемент;

б)  мягкое цементное тесто, пигменты, чистый кварцевый песок;

в)  известковое тесто, чистый кварцевый песок;

г)   мягкое цементное тесто, известковое тесто пигменты, чистый кварцевый песок.

Эталон ответа: г
       25. Последовательность технологических операций при устройстве окрасочной 

           гидроизоляции:

 а) очистка, смачивание, огрунтовка, окраска в «n» слоев;

б) очистка, огрунтовка, окраска в «n» слоев;

в) очистка, выравнивание, окраска в «n» слоев;

г) очистка, выравнивание, огрунтовка,  окраска в «n» слоев. 

Эталон ответа: г
Задания № 1.2
Условия выполнения задания
Максимальное время выполнения заданий 10 минут

Решите задачу, запишите ответ

Практическое задание 1

Подсчитать объем работ при окраски клеевым и водным составами бетонных поверхностей с учетом всех подготовительных работ. Вид окраски — улучшенная Колонны размерами 0,4x0,4x12,2 — 126 шт. Потолки размерами 4,4x3,5 — 97 шт. Способ производства принять самостоятельно.
Практическое задание 2

Подсчитать объем работ по подготовке и окраске оштукатуренных стен масляными составами. Высота всех помещений 2,8 м. Размеры помещения в плане 5,6x5,8 м. Площадь оконных и дверных проемов 9 м2. Количество помещений 12. Вид окраски - улучшенная 

Практическое задание 3

Подсчитать объем работ по мокрому оштукатуриванию кирпичных стен и перегородок высотой 3,0 м, если их длина 424 м. В стенах и перегородках выполнены 8 оконных проемов размерами 1,5x1,8 м, 10 оконных проемов размерами 1,5x1,2 и 8 дверных проемов 1x2 м. Оштукатуривание стен и перегородок осуществляется с двух сторон. Способ оштукатуривания (ручной, механизированный) примите самостоятельно 

Практическое задание 4

Подсчитать объем работ при окраске водными составами бетонных поверхностей, с учетом всех подготовительных работ. Вид окраски - улучшенная. Колонны размерами 0,4x0,4x12,2 м — 96 шт. Потолки размерами 4,4x3,5 м — 54 шт. Способ производства принять самостоятельно 

Практическое задание 5

Подсчитать объем работ по оклейки стен высотой 3,6 м обоями с учетом подготовительных работ. Размеры помещений в плане 3,6x4,4 и 5,8хЗ,9(м)
Площадь оконных панелей и дверных проемов: 12 и 16 м2 Количество помещений: 26 и 31. Вид обоев и способ производства принять самостоятельно 
Практическое задание 6

Подсчитать объем работ по оштукатуриванию кирпичных стен и перегородок высотой 3,6 м, если их длина 840 м. В стенах выполнены 12 оконных проемов размерами 1,6x1,6 м, 10 оконных проемов размерами 1,4x1,2м и 12 дверных проемов 1x2 м. Оштукатуривание стен осуществляется с двух сторон 

Практическое задание 7

Подсчитать трудоемкость выполнения работ по оклейке стен обоями  - 5390 м 2 и окраске стен масляными составами — 670м2, по облицовке стен плиткой — 1250 м 2.

Практическое задание 8

Определить объем работ по устройству скатной крыши:

Размер здания в осях 18x19,2 , отметка конька крыши - 6,300, отметка низа перекрытия - 3,000, предусмотрены коньковые и промежуточные стойки с шагом Зм. 

Практическое задание 9

Определить объемы работ по устройству плоской кровли гражданского здания размерами в плане 36x18м., уклон 2%
Состав кровли: пароизоляция - рулонная; утеплитель плита ППЖ-200; стяжка из ЦПР; техноэласт в 3 слоя

Практическое задание 10

Подсчитать объемы работ и потребности в материалах для улучшенного  оштукатуривания поверхности размером 6х 2,5м.известковым раствором

Практическое задание 11

  Определить объемы работ по окрашиванию поверхности водоэмульионными красками  в помещении, где имеются панели высотой 1,2 м, и  3 двери размером 1х2м. в два слоя.  Ширина комнаты 2,5 м, длина 4м., высота 2,6м.  Расход краски 0,07 кг/м2.
Практическое задание 12

Какое количество обоев понадобится для оклейки стен комнаты данного размера: 3х5х2,5м, в которой 1 дверь размером: 1х2м, и три окна размером 1,5х2м? Размер обоев одного рулона 0,6х10 м.
Практическое задание 13

Определить объемы работ по внешнему оштукатуриванию гаража размером 6х6,5х3,2 по внешнему контуру. Высота крыши 2,5 Фронтон кирпичный, размеры ворот 5х2,5 
Практическое задание 14
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Определить объемы работ по внешнему  оштукатуриванию стен дома 10,3х4,5х5,1м.
Размеры окон 2,1х1,6, размер двери 1,2х2,1. Высота полосы декоративной штукатурки 0,8м
Практическое задание 15

Определить объемы работ по оштукатуриванию 14 кирпичных столбов размером 0,38х0,38м.х 3,5 Столбы обшиты панелями на высоту 1,2м
Практическое задание 16

Определить объем малярных работ в комнате размером 5,8 м. в длину и 3,1 м. в ширину. Высота от уровня пола до потолка 2,72 м. В комнате имеются оконный и дверной проемы размерами по наружному обводу коробок 1,76 м * 1,38 м и 0,68 м * 2,24 м, соответственно. Полы в комнате дощатые деревянные. Отделка: потолки – меловая побелка по шпаклевке; стены – клеевая окраска; окно и дверь – масляная окраска; плинтусы и полы– деревянные с масляной окраской. Качество отделки – улучшенная.
Практическое задание 17

Определить объем малярных работ в комнате размером 5 м. в длину и 3,3 м. в ширину. Высота от уровня пола до потолка 2,6 м. В комнате имеются оконный и дверной проемы размерами по наружному обводу коробок 1,2 м * 1,5 м и 1,2 м * 2,0 м, соответственно. Полы в комнате дощатые деревянные. Отделка: потолки – водоэмульсионная окраска; стены – водоэмульсионная окраска ; окно и дверь – масляная окраска; плинтусы и полы– деревянные с масляной окраской. Качество отделки – улучшенная.
Практическое задание 18

Определите объем работ по оштукатуриванию, окраске и облицовке стен в помещении площадью 6 х 8 м, высотой 3 м, при условии, что в помещении имеются два окна размером 1,5 х 1,8 м и одна дверь размером 1 х 2,1м. Стены на высоту 1,8 м облицовываются керамической плиткой, выше панели оштукатуриваются и окрашиваются клеевой краской. Потолки из ребристых железобетонных плит окрашиваются известковой краской.
Практическое задание 19

Определить площадь ската вальмовой крыши при ее высоте 2,1м
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Практическое задание 20

Определите объём работ при устройстве штукатурных работ в помещениях: Высота помещений 2,65 м.Площадь коридора составляет - 11,6 м2;Площадь комнаты No1 составляет - 15,6 м2;Площадь комнаты No2 составляет -19,5 м2;Площадь окон составляет 7,0 м2;Площадь дверей составляет 6,0 м2;

Практическое задание 21
Определите объём работ при устройстве улучшенной штукатурке откосов окон и дверей: Ширина откосов окон 300 мм; Ширина откосов дверей 100 мм. Размер окон составляет – 1,4 х 1,5 м - 28 штук; Размер дверей составляет – 1,0 х 2,1м - 8 штук

Практическое задание 22

Определите объём работ при оштукатуривании кирпичныхперегородок высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 135 м. В перегородках имеются дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 7 штук; размером 1,0 х 2,1 – 5 штук. Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон

Практическое задание 23

Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане

4736 х 98 м. Виды работ: Пароизоляция из 1 слоя рубероида;Т еплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм; Цементно-песчаная стяжка – 30мм; Четырёхслойный рулонный ковёр из бикроста.
Практическое задание 24

Определите объём работ при устройстве штукатурных работ в помещениях: Высота помещений 2,5 м Площадь коридора составляет - 16,5 м2; Площадь комнаты No1 составляет - 18,5 м2; Площадь комнаты No2 составляет -20,5 м2; Площадь окон составляет 8,0 м2; Площадь дверей составляет 6,0 м2
Практическое задание 25

Определите объём всех работ при устройстве полов в помещениях: Площадь коридора составляет - 16,5 м2 пол линолеум; Площадь комнаты No1 составляет - 18,5 м2 пол – ковровое покрытие; Площадь комнаты No2 составляет -20,5 м2 пол - шитовой паркет; Ширина 3-х дверей 1м. 



3.2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для оценки освоения вида профессиональной деятельности (Эм)

3.2.1. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы теоретического этапа промежуточной аттестации по профессиональному модулю*
	Задания № 

	Проверяемые знания, умения
	Критерии оценки 

	
	

	Условия выполнения задания
1. Максимальное время выполнения заданий___________

Задания с выбором ответа

Задача (вопрос) ______________________________________________________________.

Варианты ответов:

1.____________ 2. ______________ 3. _____________ 4. _______________ 5. _____________

Задания на установление последовательности
Задача (вопрос) ______________________________________________________________.

Запишите ответ в виде последовательности объектов/понятий. 

Объекты/понятия:

1.____________ 2. ______________ 3. _____________ 4. _______________ 5. _____________

Задания на установление соответствия

Задача (вопрос) ______________________________________________________________.

Проставьте линиями связи между объектами.

Объекты:

1.____________







2. ______________

3._____________







4. ______________

5._____________







6. _____________

7._____________







8. _____________

9._____________







10. _____________


Задания с открытым ответом

Решите задачу, ответьте на вопрос, запишите ответ

_______________________________________________________


Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для практического этапа промежуточной  аттестации по профессиональному модулю*

	ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ по ПМ02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального  строительства____________________________________________

Формулировка задания, на базе которого конкретизируются варианты путем видоизменения предмета, материалов, технологий и прочих условий задачи

Предмет оценки 

Критерии оценки 

Практический опыт  по выполнению технологических процессов на объекте капитального  строительства
“3” - выполняет профессиональные задачи при консультационной поддержке

“4” - самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нетрадиционных задач требуется консультационная помощь

“5” - все профессиональные задачи (типовые и нетрадиционные) выполняет самостоятельно


	Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания учебная аудитория
2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа
3. Вы можете воспользоваться 

1.ГЭСН 2001 сборник №7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные, ГЭСН 2001 сборник № 8 Конструкция из кирпича и блоков, 

2.ГЭСН 2001 сборник № 8 Конструкция из кирпича и блоков

3.справочник Чел Сцена , 

4.Методические рекомендации к выполнению практических работ  МДК 02.01. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Тема 1.2. Выполнение  строительно- монтажных работ
5. Методические рекомендации к выполнению практических работ МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства Тема 2.1 Ценообразование и проектно – сметное дело в строительстве

Перечень заданий практической части экзамена по модулю

ВАРИАНТ №1
Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на каменные работы при возведении типового этажа на основании чертежей  здания «Двухэтажный жилой дом» г. Кемерово.

Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании расcчитанных объемов работ

ВАРИАНТ №2
Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на каменные работы при возведении типового этажа на основании чертежей «Учебно-бытового здания» г. Смоленск.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании расcчитанных объемов работ

ВАРИАНТ №3
Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на каменные работы при возведении типового этажа на основании чертежей здания «Дом быта с гостиницей и торговым центром» г. Кострома.

Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании расcчитанных объемов работ

ВАРИАНТ №4
Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на каменные работы при возведении типового этажа на основании чертежей здания «Двухэтажный  дом» г. Новокузнецк.

Вы Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании расcчитанных объемов работ

ВАРИАНТ №5
Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на каменные работы при возведении типового этажа на основании чертежей здания «Двухэтажное жилое здание» г. Чебоксары.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании расcчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №6
Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на каменные работы при возведении типового этажа на основании чертежей здания «Одноэтажный жилой дом» г. Киров.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании расcчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №7

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на каменные работы при возведении типового этажа на основании чертежей здания «Двухэтажный жилой дом» г.Астрахань.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании расcчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №8

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на каменные работы при возведении типового этажа на основании чертежей здания «Двухэтажный одноквартирный дом»

 г. Куйбышев.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании расcчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №9

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на каменные работы при возведении типового этажа на основании чертежей здания «Двухэтажный жилой  дом»

 г.Курган.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании расcчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №10

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на каменные работы при возведении типового этажа на основании чертежей здания «Двухэтажный жилой  дом»

 г.Ижевск.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании расcчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №11

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на каменные работы при возведении типового этажа на основании чертежей здания «Детский сад» г. Ульяновск.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №12

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на каменные работы при возведении типового этажа на основании чертежей здания «Жилое здание» г. Ростов- на Дону.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №13

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на каменные работы при возведении типового этажа на основании чертежей здания «Коттедж» г. Курск.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №14

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при устройстве ленточного фундамент на основании чертежей  здания «Двухэтажный жилой дом» 

г. Кемерово.

Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №15

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при устройстве ленточного фундамент на основании чертежей «Учебно-бытового здания» г. Смоленск.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №16
Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при устройстве ленточного фундамент на основании чертежей здания «Дом быта с гостиницей и торговым центром» г. Кострома.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ

ВАРИАНТ №17
Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при устройстве ленточного фундамент на основании чертежей здания «Двухэтажный  дом»

 г. Новокузнецк.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ

ВАРИАНТ №18

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при устройстве ленточного фундамент на основании чертежей здания «Двухэтажное жилое здание»

 г. Чебоксары.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №19

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при устройстве ленточного фундамент на основании чертежей здания «Одноэтажный жилой дом»

 г. Киров.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №20

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при устройстве ленточного фундамент на основании чертежей здания «Двухэтажный жилой дом»

 г.Астрахань..

Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ

ВАРИАНТ №21

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при устройстве ленточного фундамент на основании чертежей здания «Двухэтажный одноквартирный дом» г. Куйбышев.

Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №22

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при устройстве ленточного фундамент на основаниичертежей здания «Двухэтажный жилой  дом»

 г.Курган.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №23

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при устройстве ленточного фундамент на основании чертежей здания «Двухэтажный жилой  дом»

 г.Ижевск.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №24

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при устройстве ленточного фундамент на основании чертежей здания «Детский сад» г. Ульяновск.

Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №25

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при устройстве ленточного фундамент на основании чертежей здания «Жилое здание» г. Ростов- на Дону.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ
ВАРИАНТ №26

Практическое задание №1: 

Определите объемы работ и трудозатраты на монтажные работы при устройстве ленточного фундамент на основании чертежей здания «Коттедж» г. Курск.
Практическое задание №2: 

Выполните ресурсный сметный расчет на данный вид работ на основании рассчитанных объемов работ



3.3 ЭКСПЕРТНЫЕ ЛИСТЫ ЭКЗАМЕНАТОРОВ 
Критерии оценки выполнения практического задания

	Критерий оценки
	Отметка о выполнении

	
	

	Общее количество выполненных критериев_______________________________

Оценка выполнения задания_________


Критерии оценки выполнения теоретического задания

4. Информационное обеспечение 

4.1 Печатные издания

1. Баландина, И.В. Основы материаловедения. Отделочные работы:  учебник для СПО / И.В.Баландина. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2016. – 304с.

2. Гончаров, А.А.Технология возведения зданий инженерных сооружений: учебник для СПО/ А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2017. – 272с.

3. Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Практикум: учебное пособие для СПО/ И.А.Ивилян. - 4-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 256с.

4. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

5. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 2016.- 304с

6. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.

7. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: учебник/И.В.Петрова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2018. - 192с.

8. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ: учебник/ Е.П.Прекрасная. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 320с.

9. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с

10. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 528с.

11. Столярно-плотничные работы : учеб. пособие / СВ. Фокин, О.Н. Шпортько. — М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. — 334 с.

12. Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 с.

13. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело встроительстве : учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с.

14. Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е изд., испр -М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.

15. Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ :учебник для СПО/ Г.Г.Черноус. - 5-е изд. - ИЦ «Академия», 2017. – 240с.

16.  Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 14-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 384 с. 

4.2. Нормативно-технические документы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года) 

2. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения: СНиП 12.03.2001

3. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство: СНиП 12.04.2002

4. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки: ФЕР - 2017

5. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы:  ГЭСН - 2017 

6. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

7. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ: СанПиН 2.2.3.1384-03

8. Грунты. Классификация: ГОСТ  25100-2011

9. Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016 .Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

10. Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017.  Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

11. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ:СП 11-105-97

12. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

13. Методика   определения   стоимости   строительства   продукции   на территории Российской Федерации: МДС 81-35.2004

14. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство    и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций : МДС 83-1.99 

15. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве : МДС 81-33.2004

16. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве: МДС 81-25.2001

17. Методические указания по разработке сметных норм  и  расценок  на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств: МДС  81-3.99   

18. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях: МДС 12-19.2004

19. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)

20. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации» № КС-2, КС-3 и КС-11  письмо  № 01-02-9/381

21. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

22. Основания зданий и сооружений: СП 22.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

23. Организация строительства: СП 48.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)

24. Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство: СТО НОСТРОЙ 2.38.52.2011

25. Основные требования к проектной и рабочей документации: ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС

26. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

27. Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

28. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

29. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

30. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

31. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

32. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

33. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров: МИ 1317-86. ГСИ 

34. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ: СП 12-136-2002

35. Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время: ГСН 81-05-02-2001.

36. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений: ГСН 81-05-01-2001

37. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-02-2006

38. Электробезопасность. Термины и определения: ГОСТ Р 12.1.2009. ССБТ

39. СНиП 3.01.03.84. Геодезические работы в строительстве.

40. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания в строительстве.

4.3. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инженерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html

2. Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М.А. Зорина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20508.html

3. Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, 2016. — 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69153.html

4. Лебедев, В.М. Технология строительного производства. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html

5. Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2. [Электронный ресурс].:  учебное пособие / Ю.В. Николенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11447.html

6. Проектирование технологических процессов производства земляных работ. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.html

7. Профессионально о строительстве—[Электронный ресурс]— Режим доступа: http://newbud.ua/business/analytics/6

8. Разработка и построение графиков строительных работ. [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология и организация строительства объектов городской инфраструктуры и ЖКК» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60806.html

9. Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. [Электронный ресурс]: курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 251 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html

10. Рыжевская, М.П. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: учебник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные. —— Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 308 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67685.html

11. Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные.  — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67754.html

12. Рязанова, Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. Давиденко. — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html

13. Сабанчиев, З.М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ / З.М. Сабанчиев, А.Л. Маилян. — Электрон. текстовые данные. — [Электронный ресурс]  — Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59016.html

14. Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Стаценко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 255 c. —[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20150.html

15. Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

16. Технология возведения фундаментов из монолитного железобетона. [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технология и механизация строительного производства» для студентов направления подготовки 270800.62 – «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» очной формы обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 46 c.]— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54973.html

17. Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве — [Электронный ресурс]— Режим доступа: https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/

18. Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. Производство монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Юдина, В.Д. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74387.html
19. Халилова, И. В. Электронный учебник «Основы геодезии» [Электронный ресурс]: по спец.  «Стр-во и эксплуатация зданий и сооружений» / И. В. Халилова; Челяб. ин-т развития проф. образования.  – Режим доступа: http://85.202.8.68/moodle/course/view.php?id=36

 4.4Дополнительные источники:

1. Батиенков, В.Т. Технология и организация строительства. Управление качеством в вопросах и ответах / В.Т.Батиенков, Г.Я.Чернобровкин, А.Д.Кирнев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 400с. – (Среднее профессиональное образование)

2. Гончаров, А.А. Основы технологии возведения зданий: учебник/ А.А.Гончаров. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 272с.

3. Данилкин, М.С. Технология и организация строительного производства: учебное пособие/ М.С.Данилкин, И.А.Мартыненко, И.А.Капралова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 505с.: ил.

4. Данилов, Н.Н. Технология и организация строительного производства:учеб. для техникумов/ Н.Н.Данилов, С.Н.Булгаков, М.П.Зимин. – М..: Стройиздат, 1988. – 752с.: ил.

5. Елизарова, В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: практикум: учебное пособие для СПО/В.А.Елизарова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2014. – 192с.
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