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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

В связи с внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов происходит увеличение доли самостоятельной работы студентов. Это ведет к смещению акцента с пассивного участия студента в учебном процессе на формирование и активизацию навыков самостоятельной работы, которая становится доминирующей. 
Самостоятельная работа студентов выступает как важное средство повышения профессионально-познавательной и творческой активности будущих специалистов. Такая работа имеет большое значение: это существенный фактор теоретической и практической подготовки студентов к предстоящей деятельности, формирования у них необходимых знаний, навыков, умений, нравственных и психологических качеств. 
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:
· уровень освоения студентом учебного материала;
· умение студента использовать теоретические знания при
выполнении практических задач;
· сформированность общеучебных умений;
· обоснованность и четкость изложения ответа;
· оформление материала в соответствии с требованиями.
Принимая во внимание тот факт, что с переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты конечной целью становится формирование общих и профессиональных компетенций, то виды заданий для формирования некоторых элементов компетенций следующие: самостоятельное изучение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ознакомление с нормативными документами; повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); ответы на контрольные вопросы; решение задач  по образцу; решение вариативных задач; выполнение расчетно-графических работ; подготовка курсового проекта.
В результате изучения темы «Организация строительного производства», студент должен:
уметь:
-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; 
-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; 
-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; 
- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; - определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.
знать:
- способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ);
-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; 
-требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;
- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов;
- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средст-
вах и в кадрах строителей по основным категориям;
Компетенции:
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
Общий объём времени, отведённого на самостоятельную работу составляет 13 часов.
Отчеты по  внеаудиторной самостоятельной работе выполняются на листах формата А4
Критерии оценивания:
1. оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; 
1. оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  работу, выполненную в полном объеме с недочетами;
1. оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы); 
  -  оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, вы
полненную в не полном объеме  (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).
2.Тематический план
	№
п/п
	Название темы
	Объем часов на с/р

	1
	Изучение и анализ прогрессивных технологий выполнения отдельных видов работ
	1

	2
	Выбор грузовой характеристики грузового крана
	1

	3
	Разработка графика поступления строительных конструкций, изделий и материалов
	1

	4
	Анализ нормативной документации по отдельным видам работ
	1

	5
	Разработка карты (схемы) контроля качества строительных работ
	1

	6
	Изучение правил организации площадки строительства
	1

	7
	Изучение современных временных зданий для организации городка строителей
	1

	8
	Определение ТЭП по технологической карте
	1

	9
	Определение мероприятий по охране труда
	1

	10
	Разработка схем складирования строительных материалов
	1

	11
	Изучение правил организации временных коммуникаций
	1

	12
	Изучение и анализ правил  электробезопасности и пожаробезопасности
	1

	13
	Определение ТЭП  строительного генерального плана
	1

	
	Всего 
	13












3. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы.

1. Изучение и анализ прогрессивных технологий выполнения отдельных видов работ

Цель работы:
1. Научиться систематизировать информацию из различных источников;
2. Развития познавательных способностей и активности студентов: творческой  инициативы, самостоятельности, организованности и ответственности;
3. Формирования умений использовать нормативную, справочную  документацию, специальную и дополнительную литературу и периодическую  печать, интернет;
4. Научиться принимать решения о практическом применении получен-
ной информации при выполнении курсового проекта.

Задание 1: Поиск информации по теме курсового проекта
При выполнении задания необходимо обратить внимание на разнообразие современных строительных материалов, машин и оборудования при выполнении технологических процессов по выбранной тематике курсового проекта.

Ход работы:
1. Поиск  и фиксация информации;
2. Первичная обработка и оценка полученной информации.

Контрольные вопросы:
     1. На основании каких данных принимается решение о применении  современных строительных материалов, машин и оборудования при выполнении технологических процессов по выбранной тематике курсового проекта.

Литература:  1)Сычев С А., Бадьин Г.М. Перспективные технологии строительства и реконструкции зданий: С -Пб Изд. Лань, 2022- 368с.
2)Белецкий Б.Ф. технология и механизация строительного производства: Учебное пособие. С – Пб.   Изд. Лань, 2021- 752с.
3) Казаков Ю. Н.Технология возведения зданий: Учебное пособие для СПО С -Пб Изд. Лань, 2021- 256с.

Задание 2: Анализ прогрессивных технологий выполнения отдельных видов работ
Рассмотреть  основные технико-экономические показатели, оценить эффективность применения прогрессивных технологических процессов и новой техники.

Ход работы:
1. Определить наиболее приемлемую технологию с точки зрения экономической  целесообразности при проектировании предложенного объекта;
2.   Выбрать технологию,  использование которой  позволяет добиваться получения равенства рабочих и эстетических характеристик при применении    различных строительных материалов.

Контрольные вопросы:
1. Перечислите параметры,  на основании которых принимается решение о выборе тех или иных технологических процессов

Литература:1)https://domsbobrom.com/articles/tehnologii-stroitelstva-sravnenie?ysclid=ls0b2opbr5733134600
2) https://polimetall-spb.ru/tehlstk/sravn.shtml?ysclid=ls0b58anhn985207849

2. Выбор грузовой характеристики грузового крана.

Цель работы:
1. Повторить и закрепить знания по теме;
2. Развить самостоятельность и ответственность.

Задание: Подобрать грузовую характеристику крана, рассчитанного аналитическим, графо – аналитическим или графическим способами 

При выборе крана, были  определены его основные параметры. По данным параметрам  необходимо подобрать грузовую характеристику. 
Характеристика показывает, какой максимальный вес конкретный кран способен поднять. Необходимо  учитывать, что предельная грузоподъёмность рассчитана на работу в оптимальных условиях. Максимальный   вес техника поднимает при минимальном вылете стрелы. Чем больше увеличивается вылет, тем меньше становится грузоподъёмность.
Ход работы:
1. По каталогам подобрать  марки кранов с аналогичными параметрами;
2. Выбрать  соответствующие грузовые характеристики по каталогам или в информационной сети интернет;
3. Проверить  по грузовой характеристике - может ли кран на расчетном вылете и при соответствующей длине стрелы поднять груз на максимальный монтажный горизонт.

Контрольные вопросы:
     1.  Перечислите основные параметры монтажного крана;
     2.  Каким образом по грузовой характеристике крана определить высоту 
          подъема груза;
     3.  Назовите 
- предельный угол наклона стрелы самоходного гусеничного крана;
- предельный угол наклона стрелы самоходного автомобильного крана.

Литература: Соколов Г.К. Выбор кранов и технических средств для монтажа строительных конструкций: Учеб. Пособие/ Моск.гос. строит, ун-т, М.: МГСУ, 2018.

3. Разработка графика поступления строительных конструкций, изделий и материалов.
Цель работы: 
1. Повторить и закрепить знания по определению способов и методов планирования строительных работ;
2. Развить самостоятельность и ответственность.
Задание : Разработать график поступления строительных конструкций, изделий и материалов
 Этот  график разрабатывается на основе календарного графика производства строительно-монтажных работ, ведомости объемов работ и норма расхода материалов на единицу объема. Сроки завоза материалов на объект должны соответствовать срокам календарного графика, но при этом должны обеспечивать создание необходимого запаса. График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов выполняется в табличной форме

Ход работы:
1.Вычертить  форму графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов

 Таблица 1 - График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов 
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Общий расход
	Продолжительность, дни
	Суточный расход
	Запас хранения, дни
	Запас хранения на складе
	Марка автотранспорта 
	Календарные (рабочие) дни

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


 
     2. Заполнить табличную часть графика;

В курсовом проекте для составления графика необходимо выполнить 
расчет расхода основных строительных материалов, после чего заполняются графы 2—4.
Продолжительность расчетного периода (графа 5) устанавливается по правой части календарного графика - срок использования данного материала. Суточный расход определяется путем деления значений графы 4 на данные графы 5. Запас хранения материалов на складе (графа 8) рассчитывается путем умножения значений графы 6 на значения графы 7. Графа 7 заполняется с учетом того, что запас материалов и конструкций на складе должен быть минимальным, но достаточным для осуществления бесперебойного производства работ. 
	Учесть, что максимальное количество ходок автотранспорта на объект – 4, 
две ходки до обеда и две после.
3. Заполнить правую часть графика.
В правой части графика сплошными отрезками показывают сроки исполь
зования материалов, которые по длине соответствуют срокам выполнения работ данными материалами; штриховыми отрезками — сроки поступления (завоза) материалов с учетом количества дней их хранения на складе (по графе 7). Штриховые отрезки всегда должны быть смещены влево на количество дней запаса. Исключением являются такие материалы, как растворные, бетонные смеси и т. п., поставка и расход которых осуществляется в один день.

Контрольные вопросы:
1. Назовите запас хранения для местных материалов  в днях.
2. Какие марки автотранспорта применяются для доставки на строительную площадку
- плит перекрытия;
- поддонов с кирпичом;
          -  сухих штукатурных смесей;
          - ж/б колонн;
          - коробок с обоями, керамической плиткой, ламината.

Литература: Михайлов А.Ю. Организация строительства. Стройгенплан.- М.: Инфра – Инженрия,2018.-172с.

4. Анализ нормативной документации по отдельным видам работ.

Цель работы: 
1. Обобщить и систематизировать знания о нормативной документации;
2. Развить умение правильно обобщать данные и делать выводы.

Задание: Выбрать из реестра нормативной документации технический регламент, соответствующий теме курсового проекта
Система нормативных документов в строительстве представляет собой
совокупность взаимосвязанных нормативных документов, объединенных общими целями и задачами по обеспечению безопасности, повышению эффективности и 
качества строительства зданий.

Ход работы:
При выполнении задания необходимо выбрать необходимый перечень нормативной документации из электронной сети интернета или приведенного ниже перечня
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная
редакция СНиП 12-01-2004;
- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
-  СП 71.13330.2017    Изоляционные и отделочные покрытия.  Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.04.01-87
- СТО 58239148-001-2006 Системы наружной теплоизоляции
стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки «CERESIT»;
-   СТО  50934765-001-2009 Система утепления стен, покрытий, фундаментов, полов и перегородок плитами из вспененного полистирола «knauf therm®»;
-  СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 "Кровли".
-  СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы".
Контрольные вопросы:

1. Что является объектами технического регулирования (нормирования) в строительстве?
2.  Расшифруйте нормативные документы следующих видов
- ГОСТ Р;
- ТУ; 
- СТО.

5. Разработка карты (схемы) контроля качества строительных работ
Цель работы: 
1. Повторить и закрепить знания по теме «Контроль качества строительства»
2. Формирование умения извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема , иллюстрация)

Задание :  Разработка карты (схемы) контроля качества строительных работ
При выполнении задания  используя любые источники информации сотавить таблицу Контроля качества.

Ход работы:
1. Вычертить таблицу Контроля качества
Таблица  2 – Контроль качества 
	Лица,осуществ-
ляющие конт-
роль качества
	Операции, подлежа-
щие контро
лю
	Состав контро-
ля
	Способ контро-
ля
	Время контро-
ля
	Лица,привле-
каемые к контролю работы
	Актируе-
мые работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7




2.  На основании  Карт операционного контроля качества (в соответствии с темой курсового проекта) или Схем операционного контроля качества (в соответствии с темой курсового проекта) заполнить таблицу 2.
 Так как форма Карт операционного контроля качества соответствует таблице 2 заполнение выполняется с первой попытки.
Например: 

Таблица 3 -  Состав операций и средства контроля
	Этапы работ
	Контролируемые операции
	Контроль (метод, объем)
	Документация

	1
	2
	3
	4

	Подготовительные работы
	Проверить:
	 
	Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ

	
	- наличие документа о качестве;
	Визуальный
	

	
	- качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид плит;
	Визуальный, измерительный, каждый элемент
	

	
	- очистку опорных поверхностей ранее смонтированных конструкций (ригелей, диафрагм жесткости, опорных столиков колонн) и монтируемых плит от мусора, грязи, снега и наледи;
	Визуальный
	

	
	- наличие акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ;
	То же 
	

	
	- наличие разметки, определяющей проектное положение плит на опорах.
	Измерительный
	

	Монтаж плит перекрытий
	Контролировать:
	 
	Общий журнал работ

	
	- установку плит в проектное положение (отклонение от симметричности глубины опирания плит в направлении перекрываемого пролета, разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит);
	Измерительный, каждый элемент
	

	
	- глубину опирания плит;
	То же
	

	
	- толщину слоя раствора под плитами.
	- » -
	

	Приемка выполненных работ
	Проверить:
	 
	Акт освидетельствования (приемки) выполненных работ, исполнительная геодезическая схема

	
	- фактическое положение смонтированных плит (отклонение от разметки, определяющей проектное положение плит на опорах, разность отметок лицевых поверхностей смежных плит, глубину опирания плит);
	Измерительный каждый элемент
	

	
	- внешний вид лицевых поверхностей.
	Визуальный
	

	Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир.

	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.



Таблица 4
	Лица,осуществ-
ляющие конт-
роль качества
	Операции, подлежа-
щие контро
лю
	Состав контро-
ля
	Способ контро-
ля
	Время контро-
ля
	Лица,привле-
каемые к контролю работы
	Актируе-
мые работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Графы из таблицы 3

	Нижние строчки таблицы 3 
	1
	2
	3
	определяется по мере выполнения работ
	При лабораторном контроле - лаборант
При использовании  геодезических  приборов - геодезист
	4 (только где обозначены Акты)



Контрольные вопросы:
1. Какие виды контроля существуют в зависимости от средств контроля?
2. Перечислите лица осуществляющие строительный контроль.
Литература: СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ Издание 10-е, исправленное и дополненное, Санкт-Петербург 2018

6. Изучение правил организации площадки строительства

Цель работы: 
1. Повторить и закрепить знания по теме;
2. Самостоятельно находить правильное решение поставленной цели;
3. Формировать  умение выделять главное, существенное в изучаемом материале, сравнивать, обобщать изучаемые факты.

Задание:  Ознакомиться с  требованиями  СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Подготовка и производство строительных и монтажных работ  и  СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Ход работы:		
1. Открыть в интернете следующие сайты:
https://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.52-2011_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
 https://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.51-2011.pdf

2. Изучить  правила организации площадки строительства;
3. Выполнить  опорный конспект по дополнительно изученным  фактам.

Контрольные вопросы:
1. Какая должна быть высота панелей  для защитно-охранных и защитных с козырьком ограждений строительных площадок?
2. Какое минимально допустимое расстояние от выступающей части крана,  lбез  до габарита объекта при высоте объекта до 2 м.
3. Укажите величину песчаной подготовки под дороги из сборных железобетонных плит

Литература: Михайлов А.Ю. Организация строительства. Стройгенплан.- М.: Инфра – Инженрия,2018.-172с.

7. Изучение современных временных зданий для организации городка строителей.

Цель работы: 
1. Повторить и закрепить знания по теме;
2. Самостоятельно находить правильное решение поставленной цели;
3. Формировать  умение выделять главное, существенное в изучаемом материале, сравнивать, обобщать изучаемые факты.

Задание : выучить тему «Современные временные здания для организации городка строителей».

При изучении темы внимание следует уделить строительным бытовкам – трансформер, из сэндвич – панелей, блок – конейнерам, пожарного поста охраны, офисным, душевым и т.д.

Ход работы:
1. Открыть в интернете следующие сайты:
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&stype=image&lr=56&source=wiz

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1642003569196493-12035872096453735073-sas6-5261-bf6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9046&wiz_type=v4thumbs&filmId=1984683509543876258

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1642003569196493-12035872096453735073-sas6-5261-bf6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9046&wiz_type=v4thumbs&filmId=5302823729257947538

2. Выполнить  опорный конспект по дополнительно изученным  фактам

Контрольные вопросы:
1. Укажите наименьшие размеры бытовок для раздевалки.
2. Какое минимальное расстояние между бытовками?
Литература: Михайлов А.Ю. Организация строительства. Стройгенплан.- М.: 
Инфра – Инженрия,2018.-172с.

8. Определение ТЭП по технологической карте

Цель работы: 
1. Повторить и закрепить знания по теме
2. Развить самостоятельность и ответственность

Задание : Рассчитать технико-экономические показатели.
Экономичность принятых решений при разработке технологической карты определяется технико-экономическими показателями по форме, приведенной в таблице 5.
При выполнении задания заполнить таблицу 5.

 Таблица 5 – Технико – экономические показатели
	

        Наименование
	

Единица
измерения
	        Показатели

	Объем работ по технологической карте
	По технологической карте- м3, шт, м2, т и т.д
	

	

 Продолжительность процессов
	Дн

	

	
Трудоемкость всего объема работ по карте
	

чел.-дни
	

	
Трудоемкость на единицу измерения объема работ

	

чел.-ч
	

	Выработка, рабочего в смену в натуральном выражении

	м3, т, шт и т.д.(в соответствии с ед.изм. объема работ то технологической карте)
	

	Производительность труда
	%


	

	Затраты машино-смен на весь объем (отдельно по каждой ведущей машине)
	маш.*см.
	

	
	
	

	



Ход работы:

1. Принимается  объем работ по технологической карте. 
2.  Устанавливается продолжительность процессов  по графику их выполнения. 
3. Определяется трудоемкость всего объема работ суммарными затратами труда по календарному плану или калькуляции. 
4. Рассчитывается трудоемкость на единицу измерения путем деления суммарной трудоемкости (чел.-ч) на объем работ.
5. Принимается нормативная производительность труда за 100%, а принятая определяется по принятым ч-дн графической части календарного плана.
6. Берутся  затраты машино-смен по нормам из калькуляции трудовых затрат.
7. Выработка на одного рабочего в смену в натуральном выражении определяется отношением объема работ к суммарной трудоемкости.

Контрольные вопросы:
1. Дайте определение трудоемкости.
2. Какие показатели определяют производительность труда?
Литература: Михайлов А.Ю. Организация строительства. Стройгенплан.- М.: Инфра – Инженрия,2018.-172с.

9. Определение мероприятий по охране труда.

Цель работы: 
1. Научиться искать информацию в различных источниках. 
Задание : Определить общие требования по охране труда и мероприятия по технике безопасности по технологической карте 

[bookmark: l32]"Общие требования" включают в себя:
· Условия допуска работников к самостоятельной работе по соответствующей профессии или к выполнению соответствующего вида работ (возраст, пол, состояние здоровья, проведение инструктажей и пр.). 
· Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка. 
· Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы. 
· Перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с указанием обозначений государственных, отраслевых стандартов или технических условий на них. 
· Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности. 
· Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 
· Указания по оказанию первой (доврачебной) помощи. 
· Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы. 
Мероприятия  по технике безопасности содержат:
· Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования технологического оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов. 
· Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты). 
· Указания по безопасному содержанию рабочего места. 
· Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 
· Требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты работников. 

Ход работы:

1. Открыть в интернете следующие сайты и проанализировать полученную информацию и сконструировать полученные знания согласно поставленным целям:

- https://facady.com/razdel-ppr-ohrana-truda
- https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379887
-https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhnadzora-ot-26112020-n-461-ob-utverzhdenii-federalnykh/
[bookmark: i321318]2. В поисковой строке в  интернете указать  ТТК по технологической карте согласно теме курсового проекта. Типовая технологическая карта в своем составе содержит раздел 7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА, который так же может служить источником для выполнения задания.

Контрольные вопросы:
1. Что соответствует понятию «Охрана труда»?
2.Что следует относить зонам потенциально опасных производственных факторов?
3. Что относится к первичным средствам пожаротушения?
4.  Что понимается под вредным производственным фактором?
Литература: 
- Девисилов В. А. Охрана труда: учебник. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. — 448 с.: ил. — (Профессиональное образование)
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство

10. Разработка схем складирования строительных материалов

Цель работы: 
1. Научить искать информацию в различных источниках.

Задание: Разработать складирования строительных материалов.
Материалы, конструкции, изделия и оборудование следует размещать в соответствии с требованиями стандартов, межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, СНиП 12-03-2001 или технических условий заводов-изготовителей.

Ход работы:
1. Открыть в интернете следующие сайты и проанализировать полученную 
информацию и сконструировать полученные знания согласно тем курсового проекта:
- https://dwg.ru/dnl/5423;
- file:///C:/Users/8C74~1/AppData/Local/Temp/5191075.pdf
2. Определить способы хранения материалов и конструкций, используемых в технологическом процессе по теме курсового проекта.

Контрольные вопросы:
1. Какие виды складов существуют на строительной площадке?
2. Какие виды материалов хранятся на открытом складе?
Литература:
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.
- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"

11. Изучение правил организации временных коммуникаций

Цель работы:
1. Повторить и закрепить знания по теме;
2. Развить самостоятельность и ответственность.

Задание: Изучить  правила организации временных инженерных сетей.

Временные инженерные сети - это коммуникации, прокладываемые по всей территории строительной площадки для обеспечения нормального функционирования мобильных зданий и производства строительно-монтажных работ.

Ход работы:
1. Определить потребителей воды;
2.  Определить потребителей электроснабжения;
3. Выбрать источники питания;
4. Определить диаметр ввода;
5. Определить требуемую  мощность трансформатора;
6. Запроектировать схемы временных сетей коммуникаций.
Контрольные вопросы:
1. К какому виду работ относятся работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения?
2. Что служит основанием для расчета диаметра ввода?
3. На какой глубине прокладываются временные сети коммуникаций?

Литература: Михайлов А.Ю. Организация строительства. Стройгенплан.- М.: Инфра – Инженрия,2018.-172с.

12. Изучение и анализ правил  электробезопасности и пожаробезопасности

Цель работы: 
1. Повторить и закрепить знания по теме
2. Развить самостоятельность и ответственность
3. Научиться искать информацию в различных источниках. 

Задание : Определить  требования по электробезопасности и пожаробезопасности и использовать их при проектировании стройгенплана
К специфическим особенностям эксплуатации электрооборудования строительных площадок, обусловливающим высокую степень опасности поражения электрическим током, относятся:
· использование в работе потенциально высокоопасного в отношении поражения электрическим током электрооборудования – электросварочного, переносного и т.д.;
· использование временных электропроводок;
· производство работ с использованием электрооборудования на открытом воздухе, в том числе в неблагоприятных погодных условиях;
· необходимость производства работ с использованием машин и механизмов в охранных зонах линий электропередачи;
· необходимость производства большого количества работ по подключению/отключению электрооборудования и его монтажу/демонтажу.
А так как на стройплощадках ведутся огневые, сварочные, покрасочные работы, постоянно присутствуют различные горючие жидкости и легковоспламеняющиеся материалы.  При возникновении пожара ущерб может быть нанесен не только строящемуся объекту, но и соседним зданиям и сооружениям. Поэтому при работе на строительных площадках приходится соблюдать целый ряд требований.
Ход работы:
1. Изучить нормативные документы и определить средства обеспечения пожарной безопасности на строительном объекте.
2. Изучить нормативные документы и определить требования, предъявляемые к  стройплощадке по электро – и пожаробезопасности.
3. учесть данные требования при размещении объектов строительного хозяйства.
Контрольные вопросы:
1. На каком расстоянии необходимо располагать временные здания от строящегося объекта;
2. На каком расстоянии необходимо располагать временные здания между собой;
3.Где должны находиться пожарные щиты и какое количество;
4. На какой высоте должны располагаться электрические щитки

Литература:
- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», глава XV «Строительно-монтажные и реставрационные работы»);
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 N 123-ФЗ (с изменениями на 30.04.2021)
- https://minstroy39.ru/pozharotushenie/obespechenie-pojarnoi-bezopasnosti-na-obektah-grajdanskogo-naznacheniia/?ysclid=ls0dtv31qq652382389

- https://studfile.net/preview/16567748/page:22/

13. Определение ТЭП  строительного генерального плана

Цель работы: 
1. Повторить и закрепить знания по теме
2. Развить самостоятельность и ответственность

Задание : Рассчитать технико-экономические показатели СГП.
Уровень проектных решений строительного генерального плана отражается через систему технико-экономических показателей (ТЭП). Полученные показатели анализируются путем сравнения их с показателями аналогичных объектов, учитывая при этом передовой отечественный и зарубежный опыт.
При выполнении задания заполнить таблицу 6.
          Таблица 6 - Технико-экономические показатели стройгенплана 
	Показатели
	Единица
измерения
	Величина
показателя
	Примечания

	Площадь строительной площадки
	м2
	
	F

	Площадь застройки проектируемого здания
	»
	
	FП

	Площадь застройки временными зданиями и сооруженнями
	»
	
	FВ

	Протяженность временных:
дорог
водопровода
	
	
	

	
	м
	
	Ширина ......	м

	
	»
	
	Диаметр.......	мм

	электросиловой линии
	»
	
	

	осветительной линии
	»
	
	

	ограждения
	»
	
	Инвентарный забор

	Коэффициент Кпв
	%
	
	

	Компактность стройгенплана
	
	
	

	K1
	%
	
	K1 = Fп 100/F

	К2
	%
	
	K2 = FB 100/F



Ход работы:
1. Определить площадь строительной площадки по чертежу стройгенплана  в границах ограждения ( при определении площади возможно использование графического редактора  AutoCAD);
2.  Определить площадь застройки проектируемого здания – по данным курсового проекта по теме 1.4 Архитектура зданий;
3. Определить площадь застройки временными зданиями по таблице  «Расчет временных зданий»;
4. Определить протяженность временных дорог, водопровода, электросило
вой линии, осветительной линии, ограждения по чертежу стройгенплана с использованием графического редактора  AutoCAD;
5. Определить коэффициент Кп.в, характеризующий отношение площади застройки временными сооружениями FB к площади застройки постоянными сооружениями FП, выражается формулой
Kпв = FВ- 100/Fп;
6. Определить коэффициенты К1  и К2, которые определяются формулами

K1 = Fп 100/F
K2 = FB 100/F

Контрольные вопросы:
1. Значение ТЭП при проектировании СГП;
2. Какие основные показатели ТЭП.
Литература: Михайлов А.Ю. Организация строительства. Стройгенплан.- М.: Инфра – Инженрия,2018.-172с.
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