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составленную преподавателем Малаховой М.В.

 Методические рекомендации по выполнению практических работ составлены на основе требований Федерального государственного  образовательного  стандарта  СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, а также с учетом требований работодателей.
Настоящие методические рекомендации рассчитаны на 18 часов практических работ.
Практические занятия являются важным элементом профессионального модуля. В процессе выполнения практических работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, формируют элементы компетенций будущих специалистов.
Методические рекомендации по выполнению практических работ соответствуют установленным требованиям и могут быть рекомендованы для использования в учебном процессе.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические рекомендации по выполнению практических работ составлены на основе требований Федерального государственного  образовательного  стандарта  СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, а также с учетом требований работодателей.
Практические занятия являются важным элементом учебного процесса. В ходе выполнения практических работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, формируют элементы компетенций будущих специалистов.
Методические рекомендации предназначены для организации выполнения практических работ по ПМ 04 «Определение стоимости недвижимого имущества» МДК 04.01 «Оценка недвижимого имущества» Раздел 2 «Ценообразование и сметное дело в строительстве».
Программой предусмотрено выполнение 9 практических работ, направленных на формирование элементов следующих компетенций:
	Код
	Наименование общих компетенций
	Код
ЛР

	ОК 01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
	ЛР 14

	ОК 02
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
	ЛР16

	ОК 04
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
	ЛР 15

	ОК 08
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
	ЛР 15

	ОК 09
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках
	ЛР 14
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою  собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,  потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 8.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться  к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
ПК 4.1. Осуществлять  сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе  применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение  об итоговой величине  стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.  
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
уметь:
· оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки;
· собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных объектах;
· производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого имущества;
· обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой величине стоимости объекта оценки;
· подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;
· определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки;
· руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами оценки и стандартами оценки; 
знать:
· механизм регулирования оценочной деятельности;
· признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к оценке недвижимого имущества;
· права собственности на недвижимость;
· принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость;
· рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков земли;
· подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества;
· типологию объектов оценки;
· проектно-сметное дело;
· показатели инвестиционной привлекательности  объектов оценки;
· права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков
Описание каждой практической работы содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы знания, умения и элементы компетенций, теоретическое изложение необходимого материала (при необходимости примеры выполнения заданий), варианты заданий, описание алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью выявить и устранить недочеты в освоении материала). 
Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины «Ценообразование и сметное дело в строительстве» ПМ 04 «Определение стоимости недвижимого имущества» в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников. 
Отчеты студентов по практическим работам должны содержать номер, название и цель работы, выполненные задания и их результаты, ответы на контрольные вопросы и выводы по проделанной работе.



Перечень практических работ
	Практическая работа № 1. Анализ основной сметно-нормативной базы строительства
	2

	Практическая работа № 2. Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции
	2

	Практическая работа № 3. Расчет сметной стоимости строительной продукции базисно-индексным методом
	2

	Практическая работа № 4. Расчет сметной стоимости строительной продукции ресурсно-индексным методом
	2

	Практическая работа № 5. Составление локальной сметы на ремонтно-строительные работы 
	2

	Практическая работа № 6. Составление локальной ресурсной сметы на ремонтно-строительные работы.
	2

	Практическая работа № 7. Определение объемов работ на ремонтные работы.
	2

	 Продолжение Практическая работа № 7. Составление  локальной сметы на ремонтно-строительные работы в ценах 2000г.
	

	Практическая работа № 8. Составление локальной сметы на общестроительные работы
	2

	Практическая работа № 9 Составление объектной сметы и сводного сметного расчета на строительство здания
	2

	Всего
	18



Критерии оценивания:
-	оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; 
-	оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  работу, выполненную в полном объеме с недочетами;
-	оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы); 
  -  оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).



Практическая работа №1Анализ основной сметно-нормативной базы строительства

Цель работы – проанализировать систему сметно-нормативной базы строительства
умения:
· руководствоваться при проведении расчетов сметной стоимости сметно-нормативной базой строительства
· знания:
· проектно-сметное дело;
Теоретическая часть:
Становление и развитие сметного нормирования обусловлено необоримостью регулирования экономических отношений между заказчиками строительно-монтажных работ и выполняющих их подрядчиками. 
Начало производственного нормирования это «Урочныереестры по части гражданского строительства и по военным работам» начала 19 века.
В 1931 г. были введены в действие Единые нормы выработки и расценки на строительные работы, разработанные методами технического нормирования и соответствовавшие уровню строительного производства того времени.
В советский период техническое нормирование интенсивно развивалось как в теоретическом плане, так и в направлении постоянного обновления, дополнения и совершенствования общегосударственных (ЕНиР), ведомственных (ВНиР), территориальных (ТНиР) и местных норм и расценок (МНиР). Под руководством Центрального нормативно-исследовательского бюро Госстроя СССР действовала сеть нормативно-исследовательских станций (НИС) при крупных строительных трестах. Последний пересмотр ЕНиР и производственных норм расхода материалов был осуществлен во второй половине 80-х годов.
Сметное нормирование выделяется в самостоятельное направление в начале 30-х годов прошлого века, когда наряду с производственными нормами появились сметные справочники, а затем сборники укрупненных сметных норм (СУСН) и укрупненных показателей ресурсов (СУПР).
Исходя из экономических условий и технического развития в 2001 году разработана сметно-нормативная база деятельности инвестиционно-строительного комплекса Российской Федерации. 
На данный момент сметно-нормативная база 2001 года является действующей, в нее вносятся изменения и дополнения, чтобы обеспечить участников инвестиционно-строительного процесса механизмом достоверного определения стоимости строительства в условиях рыночных отношений.
Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и другие сметные нормативные документы (в дальнейшем именуются - сметные нормативы), необходимые для определения сметной стоимости строительства.
Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат основой для определения сметной стоимости строительства.
Под сметной нормой рассматривается совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ.
Главной функцией сметных норм является определение нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.
Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.
Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. При производстве работ в особых условиях: стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования, в районах со специфическими факторами (высокогорность и др.) - к сметным нормам и расценкам применяются коэффициенты, приводимые в общих положениях к соответствующим сборникам нормативов и расценок.
Нормирование в строительстве предназначено для повышения эффективности инвестиций, надежности и долговечности зданий и сооружений, экономии материальных, энергетических, трудовых и финансовых ресурсов, рационального использования земель и других видов природных ресурсов, охране окружающей среды, а также для установления требований, создающих здоровые и безопасные условия труда и быта на проектируемых предприятиях, в зданиях и сооружениях.
Нормативные документы в строительстве устанавливают комплекс норм, правил, положений и обязательных или рекомендательных требований при проектировании, инженерных изысканиях, новом строительстве, а также при расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий и сооружений, при производстве строительных материалов, изделий и конструкций, благоустройстве, мелиорации и т.п.
В настоящее время в России при формировании стоимости строительной продукции основным элементом определения рыночной цены является сметно-нормативная база системы ценообразования. Она основана на системе базисных цен в строительстве. 
В соответствии с МДС 81-35.2004 сметные нормативы подразделяются на следующие виды:
1) по уровню применения:
государственные (федеральные) (ГСП);
отраслевые (ОСН);
территориальные (ТСН);
фирменные (ФСН);
индивидуальные (ИСН).
2) по структуре и степени укрупнения:
шифр 1 — элементные сметные нормы и цены базисного уровня на виды ресурсов;
шифр 2 — элементные сметные нормы и расценки на общестроительные работы;
шифр 3 — ресурсные сметные нормы на монтажные и специальные строительные работы;
шифр 4 — элементные сметные нормы и расценки на ремонтно-строительные и пусконаладочные работы.
шифр 5 — сметные нормативы, выраженные в процентах;
шифр 6 - укрупненные показатели базисной стоимости (УПБС);
шифр 7 — укрупненные показатели по видам работ (сборники ПВР и сборник УПБС ВР);
шифр 8 — укрупненные ресурсные нормативы (УРН) и укрупненные показатели ресурсов (УПР) по отдельным видам строительства;
шифр 9 - укрупненные сметные нормативы и показатели, в том числе укрупненные показатели сметной стоимости строительства (УПСС), прейскуранты на потребительскую единицу строительной продукции (ППЕ), прейскуранты на строительство зданий и сооружений (ПСЗС), укрупненные расценки (УР), сметные нормы затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий (НИАЗ), сметные нормы затрат на инструмент и инвентарь производственных зданий (НИПЗ), показатели по объектам аналогам и др.
По степени укрупнения все сметные нормативы подразделяются на две группы:
1)	элементные сметные нормы (ЭСН) и единичные расценки (ЕР);
2)	укрупненные сметные нормы (УСН) и показатели (УСП).
Элементные сметные нормативы применяются для поэлементного расчета цены строительной продукции на этапах проектирования и взаиморасчетах между заказчиком и подрядчиком. ЭСН содержат норматив расхода ресурсов в натуральном или денежном выражении для определения сметной стоимости отдельной конструкции или единицы отдельного вида работ. ЭСН являются первичными сметными нормативами. Они разрабатываются на все виды строительных работ. На их основе разрабатываются единичные расценки в базисном уровне цен на строительные конструкции и работы, предназначенные для определения прямых сметных затрат. В ЭСН установлены нормативные показатели затрат труда рабочих, потребности в строительных машинах, материалах, изделиях и конструкциях, рассчитанные на единицу определенного вида строительных конструкций и работ. Потребность в ресурсах в ЭСН определяется:
· по затратам труда рабочих на основе действующих норм на строительно-монтажные работы;
· эксплуатации строительных машин на основе производственных норм исходя из технической производительности машин, принятой в технологических картах;
· материалам на основе производственных норм расхода материалов;
· конструкциям на основе спецификации к рабочим чертежам.
Укрупненные сметные нормативы и показатели предназначены для определения цены строительной продукции на начальном этапе инвестиционного процесса. УСН и УСП применяются для составления инвесторских смет, при разработке технико-экономического обоснования строительства объекта, составления бизнес планов, для определения предварительной стоимости для подрядных торгов, при экономических расчетах для выбора наиболее эффективного проекта и т.п.
Они дают возможность определения простым и доступным образом стоимости объектов и работ исходя из конструктивных и других параметров зданий и сооружений или укрупненных единиц объемов работ.
В компетенцию государственных сметных нормативов относятся документы, входящие в состав 8 группы «Документы по экономике» подгрупп 81 «Ценообразование и сметы», 82 «Материальные ресурсы» и 83 «Трудовые ресурсы». Приведенные выше сметные нормативы и образуют систему ценообразования и сметного нормирования в строительстве.
К государственным сметным нормативам (ГСН 81 — 2001) относятся сметные нормативы, введенные в действие Госстроем России, а вводимые после 01.04.2004 — утвержденные Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а в настоящее время Министерством регионального развития Российской Федерации. К этим нормативам относятся:
· Государственные элементные сметные нормы на строительные (ГЭСН —2001), ремонтно-строительные (ГЭСНр —2001), монтажные (ГЭСНм-2001), пусконаладочные (ГЭСНп-2001) работы;
· федеральные сборники единичных расценок на общестроительные (ФЕР —2001), ремонтно-строительные (ФЕРр —2001), монтажные (ФЕРм —2001), пусконаладочные (ФЕРп —2001) работы, Федеральные сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФЕМ —2001);
· федеральные сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (6 частей);
· сборник Федеральных сметных норм (ФСН) и территориальных единичных расценок (ТЕР —2001) на ремонтно-реставрационные работы (в 6 томах);
· укрупненные Государственные сметные нормы (ГСН), выраженные в процентах (шифр 5): [сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01—2001),сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ (ГСНр 81-05-01-2001), сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02 — 2001), сметные нормы дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время (ГСНр 81-05-02 — 2001)]; нормативы накладных расходов (МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004), сметной прибыли (МДС 81-25.2001) и затрат на содержание службы заказчика (технического надзора);
· укрупненные сметные нормативы и показатели стоимости (шифры 6, 7, 8, 9);
· справочники базовых цен на проектные и инженерно-изыскательские работы для строительства;
· методические документы в строительстве (МДС);
· руководящие документы в строительстве (РДС);
· нормативные показатели расхода материалов (НПРМ);
· методические пособия, рекомендации и другие документы.
	К отраслевым сметным нормативам относятся сметные документы, введенные для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли и, как правило, в отдельных районах, для которых они разработаны. Они не должны противоречить государственным сметным нормативам или дублировать их.
К территориальным сметным нормативам относятся сметные документы, введенные для строительства, осуществляемого на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и утвержденные администрацией субъекта Российской Федерации.
Территориальные сметные нормативы предназначены для организаций, осуществляющих строительство или капитальный ремонт на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, независимо от их ведомственной подчиненности и источников финансирования выполняемых работ.
К фирменным сметным нормативам или собственной нормативной базе пользователя относятся сметные нормативы, учитывающие реальные условия деятельности конкретной организации - производителя работ. Как правило, эта нормативная база основывается на нормативах государственного, отраслевого или территориального уровня с учетом особенностей и специализации подрядной организации.
В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ допускается разработка соответствующих индивидуальных сметных норм и единичных расценок, которые утверждаются заказчиком (инвестором) в составе проекта (рабочего проекта). Индивидуальные сметные нормы и расценки разрабатываются с учетом конкретных условий производства работ со всеми усложняющими факторами.
Применение фирменных и индивидуальных сметных нормативов для определения стоимости строительства, финансирование которого производится с привлечением средств федерального бюджета, рекомендуется после их согласования с соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области строительства.
При применении индивидуальных сметных норм и расценок начисление на них повышающих коэффициентов не производится.

      Современная система ценообразования включает следующие основные методические документы в строительстве (МДС):
1. Методика определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации (МДС 81-35.2004).
2. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) и МДС 81-34.2004 - для районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям.
3. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) и письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) от 18.11.2004 г.
№ АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» 
4. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплату труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций(МДС 83-1.99).
5. Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.2005),издание 2-е, исправленное и дополненное.
6. Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений (МДС 81-2.99).
7. Методические указания по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (МДС 81-26.01).
8. Указания по применению Федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001), МДС 81-36.2004.
9. Указания по применению Федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001), МДС 81-38.2004.
Основным нормативным документом в строительстве являлись строительные нормы и правила (СНиП). Этот государственный нормативный документ состоит из четырех частей, каждая из которых делится на главы:
Часть 1 «Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование».
Часть 2 «Нормы строительного проектирования».
Часть 3 «Правила производства и приемки строительных работ».
Часть 4 «Сметные нормы и правила».
Государственные элементные сметные нормы 2001 г. разработаны на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001,49 сборников), на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001 с 51 по 69 сборник), на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001,40 сборников), на пусконаладочные работы (ГЭСНп-2001, 9 сборников) (прил. 1).
Каждый сборник ГЭСН содержит техническую часть и таблицы норм по разделам. В технической части приводятся общие указания, правила исчисления объемов работ и коэффициенты к некоторым сметным нормам.
Сборники ГЭСН отражают среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ и могут применяться заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности (МДС 81-35.2004, п. 2.7).
Ресурсные показатели сборников ГЭСН могут служить основой для производственных норм расхода материалов и их списания.
Сметные нормы сборников ГЭСН-2001 используются для определения прямых затрат в расчетах ресурсным методом, разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок), применяемых в строительстве. Они используются также для определения продолжительности выполнения работ, составления технологической документации и различных аналитических целей. Таблицы ГЭСН имеют шифр, наименование, состав работ, измеритель и количественные показатели норм расхода ресурсов.
Полный шифр ГЭСН состоит из букв "ГЭСН", шифра "81", определяющего принадлежность к сметным нормативам, шифром от 1 до 9, определяющего структуру и и степень укрупнения, порядковый номер сборника, четыре последние цифры обозначают год утверждения норматива.
Шифр нормы состоит из номера сборника (два знака), номера раздела сборника (два знака), порядкового номера таблицы в данном разделе сборника (три знака) и порядкового номера нормы в данной таблице (один-два знака).
Полученные на основе ГЭСН данные о составе и количестве ресурсов могут быть использованы для определения продолжительности выполнения работ, составления различной технологической документации и списания материалов.
В описании состава работ, учтенных нормами, приводится перечень основных операций и видов работ. В кратком перечне состава работ мелкие и второстепенные сопутствующие операции, как правило, не упоминаются, но учитываются.
Для работ, не относящихся ко всем нормам таблицы, указываются номера норм, к которым они относятся.
Наименования видов работ и конструкций содержат основные характеризующие признаки. Параметры отдельных характеристик (длина, высота, площадь, масса и т.п.), приведенные со словом "до", следует понимать включительно, а со словом "от" - исключая указанную величину, т.е. свыше.
Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показатели:
· затраты труда рабочих-строителей в чел.-ч;
· средний разряд работы (показатель «средний разряд работы» характеризует средний разряд звена рабочих-строителей, выполняющих полный комплекс работ);
· затраты труда машинистов в чел.-ч;
· состав и время эксплуатации строительных машин, механизмов, механизированного инструмента, в маш.-ч;
· перечень материалов, изделий конструкций, используемых в процессе производства работ, и их расход в физических (натуральных) единицах измерения.
В сборниках ГЭСНп, учитывая специфические особенности пусконаладочных работ (ПНР), приводятся:
· сведения о составе звена (бригады) исполнителей пусконаладочных работ (количество, специальности ИТР и рабочих);
· затраты труда в целом на звено, в чел.-ч;

Перечень сборников государственных элементных сметных норм на строительные и специальные работы:
1. Земляные работы 
2. Горно-вскрышные работы 
3. Буровзрывные работы 
4. Скважины 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы 
6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 
7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные 
8. Конструкции из кирпича и блоков 
9. Строительные металлические конструкции 
10. Деревянные конструкции 
11. Полы 
12. Кровли 
13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
14. Конструкции в сельском строительстве 
15. Отделочные работы 
16. Трубопроводы внутренние 
17. Водопровод и канализация — внутренние устройства 
18. Отопление — внутренние устройства 
19. Газоснабжение — внутренние устройства 
20. Вентиляция и кондиционирование воздуха 
21. Временные сборно-разборные здания и сооружения 
22. Водопровод — наружные сети 
23. Канализация — наружные сети 
24. Теплоснабжение и газопроводы 
25. Магистральные и промысловые трубопроводы 
26. Теплоизоляционные работы 
27. Автомобильные дороги 
28. Железные дороги 
29. Тоннели и метрополитены 
30. Мосты и трубы 
31. Аэродромы 
32. Трамвайные пути 
33. Линии электропередачи 
34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения 
35. Горнопроходческие работы 
36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений 
37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений 
38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений 
39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений 
40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений 
41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях 
42. Берегоукрепительные работы 
43. Судовозные пути стапелей и слипов 
44. Подводностроительные (водолазные) работы 
45. Промышленные печи и трубы 
46. Работы по реконструкции зданий и сооружений 
47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. 
48. Скважины на нефть и газ 
49. Скважины на нефть и газ в морских условиях
Таблица  сметных норм из сметно-нормативной базы ГЭСН-2001 г. выглядит следующим образом.
Таблица ГЭСН 08-02-002	Кладка перегородок из кирпича
Состав работ:
01. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок (нормы 1-4). 02. Кладка конструкций из кирпича. 
Измеритель:   100 м2перегородок (за вычетом проемов)
  Кладка перегородок из кирпича армированных: 
08-02-002 -1    толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4м 
08-02-002-2    толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4м
08-02-002-3    толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
08-02- 002-4     толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4м
	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	08-02-002-1
	08-02-002-2
	08-02-002-3
	08-02-002-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей 
	чел. -ч
	146,32
	112,45
	170,17
	135,66

	1.1
	Средний разряд работы 
	
	3
	3
	3
	3

	2
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч
	2,26
	2,26
	4,22
	4,22

	3
	Машины и механизмы 
	
	
	
	
	

	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т 
	маш.-ч
	2,15
	2,15
	4,11
	4,11

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 
	маш.-ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	4
	Материалы 
	
	
	
	
	

	404-9032
	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый 
	1000шт.
	2,94
	2,94
	5,04
	5,04

	402-9070
	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) 
	м3
	0,83
	0,83
	2,3
	2,3

	204-9038
	Арматура класса А-1 
	т
	0,06
	0,06
	0,09
	0,09

	411-0001
	Вода 
	м3
	0,1
	0,1
	0,3
	0,3

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1 ,8 кг
	т
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023

	102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 ммIV сорта 
	м3
	0,008
	0,008
	0,016
	0,016



На основании ГЭСН разрабатываются сметные расценки на строительные работы и конструкции, монтаж оборудования, а также на ремонтно-строительные и пусконаладочные - работы, которые объединяют в сборники единичных расценок (ЕР).
Сборники ЕР разрабатываются в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года) и являются составной частью системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, действующей на территории Российской Федерации.
Единичные расценки из сборников ЕР предназначены для определения в сметной документации прямых затрат и разработки укрупненных сметных норм на конструкции и виды работ.
Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы по уровню применения подразделяются на федеральные (ФЕР), территориальные (далее - ТЕР) и отраслевые (далее - ОЕР).
Сборники ФЕР содержат полный набор расценок по видам строительных и специальных строительных работ (49 сборников), выполняемым на территории Российской Федерации, и разрабатываются в основном уровне цен для 1-го базового района (Московской области).
Сборники ФЕР вместе с государственными элементными сметными нормами образуют единую государственную сметно-нормативную базу для разработки системы укрупненных сметных нормативов.
В территориальные сборники ЕР включаются единичные расценки, привязанные к местным условиям строительства, которые применяются при строительстве в пределах территории административного образования Российской Федерации (региона).
Отраслевые сборники ЕР разрабатываются для специализированных видов строительства (энергетическое, транспортное, водохозяйственное, горнокапитальное, газопроводы, связь, отдельные виды промышленных объектов и т.п.).
Основой для разработки единичных расценок в базисном уровне цен (далее именуются "единичные расценки" или "расценки") служат:
· элементные сметные нормы на конструкции и виды работ;
· сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин;
· сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции.
Единичные расценки сведены в таблицы и содержат на принятый в них измеритель конструкций или работ следующие показатели:
· затраты на оплату труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин) по данным государственной статистической отчетности в строительстве за IV квартал 1999г для базового района;
· стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе оплату труда рабочих, обслуживающих машины по состоянию на 01.01.2000;
· стоимость материалов, изделий и конструкций (кроме материалов, конструкций и изделий, стоимость которых не учитывается в единичной расценке) по состоянию на 01.01.2000;
· нормы расхода материалов (в натуральных показателях), стоимость которых не учитывается в единичной расценке;
· наименования и нормы расхода материалов, изделий и конструкций, характеристика которых принимается при составлении смет по проектным данным.
Таблицы единичных расценок имеют шифр, наименование, состав работ, измеритель и количественные показатели норм расхода ресурсов.
Единичная расценка представляет собой калькуляцию прямых затрат на выполнение единицы работ или конструктивных элементов: на 1м3 кладки стен, на 100 м2 устройства пола, на 1 т металлических конструкций и т. п.
ПЗ= 3 + ЭМ + М,                                                                 (1)
где  3 - расходы на оплату труда рабочих, руб.;
ЭМ- расходы на эксплуатацию строительных машин, руб.;
М - сметная стоимость материальных ресурсов, расходуемых при производстве единицы работ, руб.
Статьи прямых затрат в единичной расценке определяются умножением норм затрат ресурсов (труда, чел.-ч; строительных машин, маш.-ч; материалов, натуральные единицы) на соответствующие сметные цены, руб., (тарифную ставку рабочих по среднему разряду работ, сметные расценки на эксплуатацию строительных машин, местные цена на материалы).
Единичные расценки предназначены для составления локальных смет базисно-индексиым методом и разработки укрупненных сметных нормативов.
Государственные единичные расценки составлены на основе ГЭСН— 2001 и имеют те же наименования, отраслевые коды и измерения. В них приняты цены на 01.01.2000г.
Составление единичной расценки выполняют следующим образом.

Единичная расценка № 08-02-002-3 на кладку перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
Основание:  ГЭСН 08-02-002-3
Измеритель:   100 м2перегородок (за вычетом  проемов)
	№ п/п 
	Обоснование 
	Наименование работ и затрат 
	Ед. изм. 
	Сметная стоимо-
сть ед., руб. 
	Кол-во 
	Сметная стоимость руб. 

	1 
	1

1.1 
	Затраты труда рабочих-строителей
Средний разряд работы 
	чел. -ч 
	5.35
	170,17 

3 
	910,41

	2 
	2 
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч 
	
	4,22 
	54,26

	
	3 
	Машины и механизмы 
	
	
	
	

	3 
	020129 
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т 
	маш.-ч 
	84,51
(12.39)
	4,11 
	347,34
(50,92)

	4 
	400001 
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т 
	маш.-ч 
	82,36
(30,32)
	0,11 
	9,08
(3,34)

	5 
	
	Итого 
	руб. 
	
	
	356,42 

	
	4 
	Материалы 
	
	
	
	

	6 
	404-0125 
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000шт. 
	— 
	5,04 
	— 

	7 
	402- 
0114
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт N 4, марка 100 
	м3 
	393,75 
	2,3 
	905,63 

	8 
	204-
0066 
	Арматура класса А-1 
	т 
	5281,48
	0,09 
	475,33 

	9 
	411-0001 
	Вода 
	м3 
	2,44
	0,3 
	0,73

	10 
	101-0782 
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8кг 
	т 
	5989 
	0,0023 
	13,77

	11 
	102-0026 
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта 
	м3 
	1056,00
	0,016 
	16,90

	12 
	
	Итого 
	руб. 
	
	
	1412,36

	13 
	
	Итого прямых затрат в том числе: 
	руб. 
	
	
	2688,19 

	14 
	
	Оплата труда рабочих 
	руб. 
	
	
	910,41 

	15 
	
	Расход на эксплуатацию строительных машин 
	руб. 
	
	
	356,42 

	16 
	
	в том числе зарплата машинистов 
	руб. 
	
	
	54,26 

	17 
	
	Материалы 
	руб. 
	
	
	1421,36 

	18 
	404-0125 
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000шт. 
	— 
	5,04 
	— 


Примечание: составлена в ценах на 01.01.2000г. по сборнику средних сметных цен на основные строительные ресурсы в Российской федерации (ССЦ) для г. Челябинска.

Пример единичных расценок из сборников ФЕР-2001
ТАБЛИЦА 08-02-002	         Кладка перегородок из кирпича
Измеритель:  100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	Номера расценок 
	Наименование и характе-
ристика строитель- ных работ и конструкции 
	Прямые затраты, руб. 
	В том числе, руб. 
	Затраты труда рабочих, чел.-ч 

	

	

	

	оплата труда рабочих 
	Эксплуатация машин 
	Материалы 
	


	

	

	

	

	всего 
	в т. ч. з/плата  мех-торов
	

	


	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа 

	08-02-002-01 
	до 4м 
	7387,69 
	1248,11 
	194,05 
	23,91 
	5945,53 
	146,32 

	08-02-002-02 
	свыше 4 м
	7079,86 
	959,20 
	194,05 
	23,91 
	5926,61 
	112,45 



Единичные расценки, разработанные на основе ГЭСН—2001,СНиР-91, СНиП 4.02-91, 4.05-91, 4.06-91,  учитывают оптимальные технологические и организационные схемы производства работ, оптимальный набор строительных машин и автотранспортных средств и материальных ресурсов. Государственные расценки корректировке не подлежат. 

Контрольные вопросы.
1. Сметные нормативы: определение, перечень сметных нормативов, уровни их применения.
2. Каков принцип построения элементных сметных норм?
3. Что включает шифр нормы?
4. Назовите нормативные показатели таблиц государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001).
5. Каков состав и порядок применения ГЭСНр - 2001?
6. Каков состав и порядок применения ГЭСНм - 2001?
7. Каков состав и порядок применения ГЭСНп - 2001? 
8. В каких ценах составлены федеральные и территориальные единичные расценки и для чего они предназначены?
9. Каков состав, виды и назначение единичной расценки на строительные работы? 
10. На какой основе составлены единичные расценки (ЕР) и что они отражают?
11. Какие показатели сметных затрат, содержатся в таблице единичной расценки (ЕР)?
12. С какой целью применяются единичные расценки (ЕР)?
13. Каковы правила применения единичных расценок на демонтажные работы?
14. Чем отличаются ГЭСН от ФЕР или ТЕР?
15. Каков состав и порядок применения территориальных сметных нормативов?
16. Назначение строительных норм и правил.
17. Назвать части  СНиП.

Практическая работа №2Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции

Цель работы – по заданным преподавателем исходным данным определить сметную стоимость и себестоимость строительно-монтажных работ. Определить прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль в составе общей сметной стоимости строительной продукции пользуясь МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001.
умения:
· определять сметную стоимость строительной продукции
· знания:
· структуры и состава сметной стоимости строительной продукции, методы расчета сметной стоимости.   
При изучении данной темы необходимо уяснить, что сметная стоимость строительства представляет собой общую сумму капитальных вложений на строительство, реконструкцию или расширение зданий и сооружений и определяется на основании МДС-81-35.2004-«Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

Задача №1. Из группы затрат определить сметную стоимость строительных работ, монтажных работ, оборудования
	Условия
	Данные в тыс.руб.(по вариантам)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Выполнение работ по возведению каркаса здания 
	465
	845
	742
	945
	698
	989
	841
	762
	585
	765

	Выполнение работ по устройству фундамента
	147
	134
	165
	132
	128
	160
	135
	139
	162
	177

	Устройство внутреннего водопровода
	85
	77
	84
	76
	74
	89
	77
	79
	82
	77

	Работы по подключению сети «Интернет»
	1.5
	1.4
	1.6
	1.0
	1.3
	1.5
	1.4
	1.6
	1.0
	1.3

	Работы по настройке работы лифта
	2.5
	3.4
	2.6
	3.0
	4.3
	3.5
	3.4
	2.6
	3.0
	2.3



Задача 2.Определить сметную стоимость и сметную себестоимость  общестроительных работ кладки стен  из силикатного  кирпича надземной части для строительства жилого дома при следующих условиях:
	Условия
	Данные в тыс.руб.(по вариантам)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Затраты на материалы, изделия, конструкции
	5657,25
	6222,98
	6788,70
	7071,56
	7354,36
	7523,81
	7580,38
	7637,29
	7807,01
	8485,88

	2. Основная заработная плата
	477,58
	525,34
	573,09
	596,97
	620,85
	635,18
	639,95
	644,73
	659,06
	668,61

	3. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
	458,54
	504,39
	550,24
	573,17
	596,10
	609,86
	614,44
	619,02
	632,8
	641,95

	4. В том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины
	77,21
	84,93
	92,65
	96,52
	100,37
	102,68
	103,46
	104,24
	106,56
	108,09



Процентную величину накладных расходов рекомендуется принять укрупненной для жилищного строительства см. МДС 81-33.2004, приложение 3, с. 13) или по видам строительно-монтажных работ см. МДС 81-33.2004, приложение 4) «Конструкции из кирпича и блоков».
Процентную величину сметной прибыли рекомендуется принять  укрупненной для жилищного строительства (см. МДС 81-25.2001).

Задача №3.Рассчитать заработную плату основных рабочих и  заработную плату механизаторов, определить стоимость материалов при выполнение объема  работ по исходным данным:
	Номера расценок
	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций
	Прямые затраты,
руб.
	В том числе, руб.
	Затраты труда рабочих,
чел.-ч.

	
	
	
	оплата труда рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды неучтенных материалов
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов,
единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч. оплата труда машинистов
	расход неучтенных материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[bookmark: _Toc56569704][bookmark: _Toc56569699]ТАБЛИЦА  8-02-001. КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА
Измеритель: 1 м3 кладки 

	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м из кирпича:

	8-02-001-2
	керамического одинарного
	579.15
	27.40
	29.58
	4.34
	522.17
	5.26




	Условия
	Данные по вариантам)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Объем работ по кладке стен из кирпича, м3
	15
	14
	22
	28
	16
	18
	25
	29
	32
	45



Задачу выполнить как ряд последовательных действий с объяснением логической последовательности.

Контрольные вопросы.
1. Какова структура сметной стоимости строительства?
2. Какова структура прямых затрат?
3. Какова структура накладных расходов?
4. Для каких целей предназначены накладные расходы? Приведите порядок их определения.
5. Что такое себестоимость, её состав и порядок определения?
6. Для каких целей предназначена сметная прибыль? Приведите порядок её определения.

Практическая работа № 3,4. Расчет сметной стоимости строительной продукции базисно -индексным методом. Расчет сметной стоимости строительной продукции ресурсно-индексным методом

Цель работы – определить сметную стоимость и себестоимость строительной продукции базисно-индексным методом и ресурсно-индексным методом
умения:
· определять стоимость строительно-монтажных работ базисно-индексным методом и ресурсно-индексным методом
· знания:
· проектно-сметное дело;
Теоретическая часть:
Сметная стоимость строительства - сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства объекта, определённая на основе сметной документации.
Сметная документация - комплект документов, содержащих расчёты стоимости проектирования и строительства объекта.
Сметная документация состоит из калькуляций, локальных смет, объектных смет, сводного сметного расчёта.
Сметная стоимость строительства рассчитывается в сводном сметном расчёте.
Состав сметной стоимости строительства:
[image: ]
где Сстр-ва - стоимость строительства работ, руб.; ССМР - стоимость строительно-монтажных работ, руб.; Сстр. - стоимость строительных работ, руб.; Смонт. - стоимость монтажных работ, руб.; Стехн. обор. - стоимость технологического оборудования, руб.; Спр. - стоимость прочих работ, руб.
К стоимости строительных работ (Сстр.) относятся:
· общестроительные работы по возведению, расширению, монтажу строительных конструкций, зданий и сооружений (земляные, отделочные, дорожные, каменные, монтаж плит перекрытий, монтаж пролётных строений, возведение фундаментов и опорных конструкций под оборудование и т. д.);
· специальные строительные работы (санитарнотехнические работы, сооружение линий электропередачи, связи,
теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения и т д.);
· устройство внешних инженерных сооружений (водоотводная труба, ливневая канализация и т д.)
· Подготовка территории строительства (расчистка от леса, пней, планировка участка);
· благоустройство территории (посадка кустарников, озеленение и т. д.)
К стоимости монтажных работ (Смонт.) относится стоимость монтажа, сборки и установки технологического оборудования (лифт, оборудование для газовых котельных и т. д.), прокладка устройств, связанных с оборудованием, монтаж технологических металлоконструкций, конструктивно относящихся к оборудованию.
К стоимости технологического оборудования (Стехн. обор.) относятся затраты на приобретение, комплектацию, тару, услуги посреднических организаций, прочие работы и затраты на приобретение оборудования, приспособлений, инвентаря.
К стоимости прочих работ (Спр.) относится отвод земельного участка, разбивка основных осей зданий и сооружений, средства на проведение и организацию тендерных (подрядных) торгов, проектно-изыскательские работы, научные исследования, технический и авторский надзор, экспертиза проектной документации.

Сметная стоимость объекта определяется в объектной смете. Сметная стоимость объекта состоит из:
[image: ]
где Соб - сметная стоимость объекта, руб.; Сстр. - стоимость строительных работ, руб.; Смонт. - стоимость монтажных работ, руб.; Стехн. обор. - стоимость технического оборудования, руб.; Спр. - стоимость прочих работ, руб.
Помимо стоимости объекта в объектную смету дополнительно включаются лимитированные затраты:
1. Стоимость временных зданий и сооружений
[image: ]
где Нвз - норма затрат на временные здания и сооружения, %;
ССМр - стоимость строительно-монтажных работ, руб.;
Норма определяется по сборнику сметных норм и затрат
на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001 (зависит от вида объекта).
2. Стоимость затрат на зимнее удорожание
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где Нзу - норма затрат, связанная с производством СМР в зимнее время, %.
Норма по сборнику сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007 (зависимости от места строительства (температурной зоны) и вида объекта).
3. Часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты
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где Нр - норма резерва средств на непредвиденные работы и затраты, %.
[bookmark: bookmark5]Норма резерва средств на непредвиденные работы и затраты определяется в соответствии с п. 4.96 МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ
Сметная стоимость строительно-монтажных работ рассчитывается в локальной смете.
Сметная стоимость строительно-монтажных работ состоит из:
Ссмр = Пз + НР + Псм,
где ПЗ - прямые затраты, руб.; НР - накладные расходы, руб.; ПСМ - прибыль сметная, руб.
Ссмр = Сс + Псм,
где Сс - себестоимость строительно-монтажных работ, руб.
Сс = ПЗ + НР.
Себестоимость СМР - затраты предприятия на производство продукции или выполнения работ.
Прямые затраты - это затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ:
ПЗ = Зс + Эм + М,
где Зс - заработная плата основных рабочих-строителей, руб.; ЭМ - стоимость эксплуатации машин и механизмов, руб.; М - стоимость материалов, изделий и конструкций, руб.
Оплата труда рабочих-строителей (Зс) - затраты на заработную плату основных рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и работах по доставке материалов.
Эксплуатация машин (Эм) - это затраты на доставку машин на строительную площадку, перемещение их с одного объекта на другой, монтаж и демонтаж, амортизационные отчисления, заработную плату машинистов, горюче-смазочные материалы, электроэнергию и др.
Сметной ценой на материалы (М) учитываются:
· оплата поставщикам стоимости материалов по отпускным ценам;
· расходы, связанные с доставкой материалов от источников поступления (заводы, карьеры, склады снабженческих и сбытовых организаций и т. п.) до приобъектного склада строительства;
· наценки снабженческих и сбытовых организаций;
· затраты на тару и реквизит;
· заготовительно-складские расходы
Накладные расходы - это расходы, связанные с управлением и организацией строительства:
НР = АХР + РОР + РОП + Пр,
где АХР - административно-хозяйственные расходы, руб.; РОР - расходы на обслуживание работников строительства, руб.; РОП - расходы на организацию производства, руб.; Пр - прочие накладные расходы, руб.
Административно-хозяйственные расходы:
· заработная плата инженерно-техническим работникам (ИТР);
· заработная плата младшего обслуживающего персонала (МОП);
· командировочные расходы;
· канцелярские, почтово-телеграфные расходы и т. д. Расходы на обслуживание работников строительства:
· подготовка и переподготовка кадров;
· медицинское и социальное страхование;
· охрана труда и техника безопасности и т. д.
Расходы на организацию производства:
· пожарная и сторожевая охрана;
· содержание лабораторий и т. д.
Прочие накладные расходы:
· страхование имущества предприятия;
· затраты на рекламу и т. д.
Накладные расходы определяются по формуле
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где НР - накладные расходы, руб.; ННР - норма накладных расходов, %; Зс, Зм - заработная плата основных рабочих и механизаторов, руб.
ФОТ = Зс + Зм,
где ФОТ - фонд оплаты труда, руб.

Норма накладных расходов (ННр) зависит от вида строительно-монтажных работ и определяется по МДС 81-33.2004. Согласно письму Министерства регионального развития РФ № 3757-КК/08 от 21.12.2011 г., с 1 января 2011 г. при определении величины накладных расходов в текущем уровне цен к нормативам, приведенным в прил. 3, 4, 5 МДС 81-33.2004 и МДС 8134.2004, применяется коэффициент 0,85. При перемножении нормы на коэффициент число округляется до целого по правилам математике.
Сметная прибыль (СП) - это нормативная прибыль предприятия, которая определяется сметной документацией и является частью строительной продукции.
Прибыль сметная предназначена для:
· уплаты налога на прибыль;
· развития производства;
· оплаты кредитов банкам;
· модернизации производства.
Прибыль сметная рассчитывается по формуле
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где Нсп - норма прибыли сметной, %.
Норма прибыли сметной (Нсп) зависит от вида строительно-монтажных работ и определяется по МДС 81-25.2001.
Согласно письму Минрегиона России № 41099-КК/08 от 06.12.2010 г., с 1 января 2011 г. при определении величины сметной прибыли в текущем уровне цен к нормативам, приведенным в прил. 1 к письму Росстроя № АП-5536/06 от 18.11.2004 г., применяется коэффициент 0,80, за исключением: свайных работ, опускных колодцев, бетонных и железобетонных монолитных и сборных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве, тоннелей и метрополитенов, мостов и труб, пусконаладочных работ.
Согласно письму Министерства регионального развития РФ № 3757-КК/08 от 21.02.2011 г., с 1 января 2011 г. при определении величины сметной прибыли в текущем уровне цен к нормативам, приведенным в прил. 1, 2 к письму Росстроя № АП-5536/06 от 18.11.2004 г., а также к п. 2.1 и 2.2 МДС 8125.2001, применяется коэффициент 0,80. При перемножении нормы на коэффициент число округляется до целого числа по правилам математики.
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Методы определения стоимости строительно-монтажных работ
На основе МДС 81-35.2004 п. 4.24 сметная стоимость определяется:
1. Базисно-индексным методом (БИМ).
2. Ресурсно-индексным методом (РИМ).
3. Ресурсным методом.
4. Методом на основе укрупненных сметных нормативов, в т. ч. банка данных о ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
В локальной смете рассчитывается сметная стоимость отдельных видов строительно-монтажных работ (СМР).
Сметная стоимость рассчитывается в базисном, текущем и прогнозном уровне цен.
Базисный уровень цен (БУЦ) - это стоимость, рассчитанная по действующим сметным нормативам и ценам (сметная нормативная база 2001 г., цены на ресурсы приняты на 01.01.2000 г.).
Текущий уровень цен (ТУЦ) - стоимость на текущий момент времени.
Прогнозный уровень цен (ПУЦ) - стоимость на прогнозируемый период времени.
Ресурсный метод определения стоимости представляет собой калькулирования в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведут на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах,
изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. При составлении смет ресурсным методом используются сборники ГЭСН- 2001 (государственных элементных сметных норм).
Ресурсно-индексный метод — предусматривает сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве. Отличается от ресурсного метода тем, что стоимость ресурсов определяется в базисном уровне цен, а затем производится пересчет в текущий (прогнозный) уровень цен с помощью индексов.
Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих (прогнозных) индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне. Сметная стоимость определяется на основе единичных расценок ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки). Единичная расценка - это стоимость прямых затрат, определённая на единицу измерения работы.
Метод на основе укрупненных сметных нормативов, в т. ч. по данным объектов-аналогов, основан на использовании укрупненных показателей стоимости (укрупненных сметных норм) по видам работ или видам строительства, а также допускает применение банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных аналогичных зданий и сооружений.
Выбор метода расчета сметной стоимости зависит от конкретных условий строительства, источников финансирования, предпочтения заказчика, актуальности сметно-нормативной базы в регионе. Каждый метод имеет ряд преимуществ и недостатков.
Базисно-индексный метод
Данный метод требует сравнительно малых трудозатрат инженера-сметчика. Отличительной характеристикой является строгая определенность базовой стоимости ресурсов и относительная стабильность системы индексов.
Основным недостатком является достаточно большая величина погрешности определения стоимости из-за применения средних норм, цен и индексов.
Ресурсный метод
Данный метод требует высокой квалификации инженера- сметчика. Кроме того, потребность в личных трудозатратах сметчика резко возрастает, по сравнению с предыдущим методом. Однако данный метод отличается повышенной точностью расчетов, т. к. позволяет применять фактические цены на ресурсы.
Ресурсно-индексный метод
Метод сравним по трудоемкости с предыдущим, имеет более высокую точность, по сравнению с базисно-индексным методом, но меньшую - по сравнению с ресурсным методом. На практике почти не используется.
Метод на основе объектов-аналогов
Применяется для определения предварительной стоимости объектов. Не используется при расчётах за выполненные работы.
Пересчет сметной стоимости строительно-монтажных работ из базисного уровня цен в текущие (прогнозные) цены производиться с помощью индексов. Индексы - это отношение текущих (прогнозных) стоимостных показателей на сопоставимые по номенклатуре и структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресурсно-технологические модели строительных конструкций. Индексы используются:
· к статьям прямых затрат (оплата труда рабочих- строителей и машинистов, эксплуатации машин, материалы);
· к полной сметной стоимости строительно-монтажных работ.
Индексы к статьям прямых затрат зависят от вида строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Эти индексы рекомендуют применять при разработке рабочей документации и расчетах за выполненные строительно-монтажные работы.
Индексы к полной сметной стоимости строительномонтажных работ принимаются в зависимости от вида строительства, составлении инвесторских смет и при подготовке тендерной документации.
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Расчёт стоимости строительно-монтажных работ различными методами
Рассмотрим на примере расчёта стоимость одной работы различными методами.
Рассчитать сметную стоимость земляных работ ресурсным, ресурсно-индексным и базисно-индексным методом.
Разработки грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м объёмом 200 м .
Норма накладных расходов составляет 95% (зависит от вида работ, определяется по МДС 81-33.2004), норма прибыли сметной составляет 50% (зависит от вида работ, определяется по МДС 81-25.2001).
Ресурсный метод
Потребность ресурсов (ГЭСН-81-02-01-2001 Земляные работы) по нормам на 1000 м3 следующая:
1. Затраты труда рабочих-строителей - 9,04 чел.-ч.
1.1. Средний разряд - 3,8.
2. Машины и механизмы:
060504 Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 8 м3 - 9,72 маш.-ч;
070102 Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) - 9,06 маш.-ч.
3. Материалы
408-9008 щебень 0,07 м3.
Стоимость ресурсов в текущем уровне цен ТУЦ (взяты из сборника Томскстройцена).
Сметная стоимость в текущем уровне цен (ТомскСтройЦена 2 квартал 2015 года):
стоимость 1 чел.-ч (зависит от среднего разряда работы 3,8) - 154,94 руб.
стоимость 1 маш.-ч экскаватора - 6334,67 руб., в т. ч. з/п экскаваторщика 494,98 руб.
стоимость 1 маш.-ч бульдозера - 826,1 руб., в т. ч. з/п бульдозериста 217,31 руб.
стоимость 1 м3 щебня - 1276,55 руб.
Зстуц = 0,2 • 9,04 • 154,94 = 280,13 руб.
Эм экскаватор = 0,2 • 9,72 • 6334,67 = 12314,6 руб.
Эм туцбульдозер = 0,2 • 9,06 • 826,1 = 1496,89 руб.
Эмтуц машин = 12314,6 + 1496,89 = 13811,49 руб.
Зм туц экскав. = 0,2 • 9,72 • 494,98 = 962,24 руб.
Змтуц бульдоз. = 0,2 • 9,06 • 217,31 = 393,77 руб.
М туц = 0,2 • 0,07 • 1276,55 = 17,87 руб.
ПЗтуц = 280,13 + 12314,6 + 1496,89 + 17,87 = 14109,49 руб.
95% • 0,85 = 80,75 = 81%
НР туц = 81% • (280,13 +962,24 +393,77) / 100% = 1325,27руб. 50% • 0,8 = 40%
Псмтуц = 40% • (280,13 +962,24 +393,77)/100% = 654,46 руб. туц
Ссмр = 14109,49 +1325,27 + 654,46 = 16089,22 руб. 
Ресурсно-индексный метод
Потребность ресурсов (ГЭСН-81-02-01-2001 Земляные работы) по нормам на 1000 м3 следующая:
1. Затраты труда рабочих-строителей - 9,04 чел-ч.
1.1 Средний разряд - 3,8.
2. Машины и механизмы:
060504 Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 8 м3 - 9,72 маш-ч;
070102 Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) - 9,06 маш.-ч.
3. Материалы:
408-9008 щебень 0,07 м3.
Стоимость ресурсов в ценах 2001 года: стоимость 1 чел-ч (зависит от среднего разряда работы 3,8) - 9,39 руб.
стоимость 1 маш.-ч экскаватора - 682,97 руб., в т. ч. з/п экскаваторщика 30,09 руб.
стоимость 1 маш.-ч бульдозера - 120,0 руб., в т. ч. з/п бульдозериста 13,21 руб.
стоимость 1 м3 щебня -147,00 руб.
Индексы перевода из базисного в текущий уровень цен (взяты из сборника ТомскСтройЦена 2 кв. 2015 года): по заработной плате рабочих-строителей - 16,45; по эксплуатации экскаватора - 8,101; по эксплуатации бульдозера - 12,208; по заработной плате машинистов - 16,45; по стоимости щебня - 11,776.
Зс туц = 0,2 • 9,04 • 9,39 • 16,45 = 279,27 руб.
Эм экскаватор = 0,2 • 9,72 • 682,97 • 8,101 = 10755,65 руб.
Эмтуц бульдозер = 0,2 • 9,06 • 120,0 • 12,208 = 2654,51 руб.
Эмтуц =110755,65 + 2654,51 = 3410,16 руб.
Змтуц экскав. = 0,2 • 9,72 • 30,09 • 16,45 = 962,24 руб.
Зм туц бульдоз. = 0,2 • 9,06 • 13,21 • 16,45 = 393,76 руб.
М туц = 0,2 • 0,07 • 147 • 11,776 = 24,24 руб.
ПЗтуц = 279,27 + 3410,16 + 24,24 = 13713,67 руб.
95% • 0,8 = 80,75 = 81%
НРтуц = 81% • (279,27 + 962,24 + 393,76) / 100% = 1324,57 руб. 50% • 0,8 = 40%
СП= 40% • (279,27 + 962,24 + 393,76) / 100% = 654,11 руб.
Ссмр туц = 13713,67 + 1324,57 + 654,11 = 15692,35 руб.
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Сметная стоимость прямых затрат в ценах 2001 года (ФЕР- 81-02-01-2001) составляет 8307,06 руб., в т. ч. заработная плата рабочих-строителей - 85,07 руб., эксплуатация машин и механизмов - 8214,40 руб., в т. ч. заработная плата машинистов - 301,53 руб.
Зо = 85,07 руб.;
Эм = 8214,40 руб., в т. ч. Зм = 581,02 руб.
М = 7,59
Индексы для перевода из базисного в текущий уровень цен (взяты из сборника ТомскСтройЦена 2 кв. 2015 года): по заработной плате рабочих-строителей - 16,45; по эксплуатации машин - 7,05; по заработной плате машинистов - 16,45; по стоимости щебня - 11,78.
Переведем ПЗ из БУЦ в ТУЦ с помощью индексов Зотуц = 0,2 • 85,07 • 16,45 = 279,88 руб.
Эм туц = 0,2 • 8214,40 • 7,05 = 11582,30 руб.
Зм туц = 0,2 • 581,02 • 16,45 = 1911,56 руб.
М буц = 8307,06 -85,07 -8214,40= 7,59руб.
Мтуц =0,2 • 7,59 • 11,78 = 17,88
ПЗ туц = 279,88 + 11582,30 + 17,88 = 11880,06 руб.
95% • 0,8 = 80,75 = 81%
НР туц = 81% • (279,88 + 1911,56) / 100% = 1775,07 руб.
50% • 0,8 = 40%
СПтуц = 40% • (279,88 +1911,56) / 100% = 876,58 руб.
Ссмр туц = 11880,06 + 1775,07 + 876,58 = 14531,71 руб.
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Задание№1. Определить сметную стоимость объекта по следующим исходным данным:
	Наименование
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Строительные работы, млн руб.
	150
	140
	130
	120
	160
	170
	180
	155
	145
	135

	Монтажные работы, млн руб.
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	35
	55
	45

	Оборудование, млн руб.
	10 % от стоимости монтажных работ

	Прочие, млн руб.
	3
	4
	2
	2
	3
	4
	5
	2
	3
	4


Норма затрат на временные здания и сооружения - 3 %, норма затрат на зимнее удорожание - 4,2 %, норма на непредвиденные работы и затраты 3%.

[bookmark: bookmark11]Задание№ 2. Определить сметную стоимость СМР и ее структуру по исходным данным, приведенным в таблице на 100 м2.
	Наименование
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Затраты на основную заработную плату, т. руб.
	180
	170
	105
	150
	140
	190
	200
	210
	220
	230

	Затраты на эксплуатацию строительных машин, в т. ч. заработную плату
	20
	50
	30
	40
	10
	50
	40
	10
	30
	20

	машинистов, т. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Затраты на материалы, тыс. руб.
	620
	540
	710
	560
	480
	520
	460
	380
	610
	590

	Норма накладных расходов, %
	123
	105
	122
	118
	120
	90
	105
	130
	128
	142

	Норма сметной прибыли,
%
	75
	65
	80
	63
	65
	85
	55
	85
	83
	95

	Объем работы, м2
	250
	280
	180
	120
	110
	90
	45
	65
	75
	95


[bookmark: bookmark12]
Задание № 3. 

	Наименование
	Варианты к заданиям 3-8

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Объем, м3
	580
	650
	230
	740
	630
	420
	540
	380
	470
	260



Определить ресурсно-индексным методом сметную стоимость устройства подстилающего слоя основания из песка в текущем уровне цен, если известно, что потребность по нормам на 100 м следующая:
· затраты труда рабочих-строителей - 15,72 чел.-ч;
· затраты машинного времени автопогрузчика 5т-
4,29 маш.-ч;
· затраты машинного времени автогрейдера среднего типа 99 кВт (135 л.с.) - 1,77 маш.-ч;
· затраты машинного времени катка на пневмоколесном ходу 30 т - 7,08 маш.-ч;
· машины поливомоечные 6000 л - 0,74 маш.-ч;
· песка для строительных работ природного - 110 м3;
· вода - 5 м3.
Сметная стоимость в ценах 2001 года:
· 1 чел.-ч (средний разряд работы 2,3) - 8,01 руб.;
· 1 маш.-ч автопогрузчика 5 т - 89,99 руб., в том числе заработная плата машиниста - 10,06 руб.;.
· 1 маш.-ч автогрейдера среднего типа 99 кВт (135 л.с.) - 123,00 руб., в т. ч. заработная плата машиниста - 13,5 руб.;
· затраты машинного времени катка на пневмоколесном ходу 30 т - 206,01 руб., в т. ч. заработная плата машиниста - 14,4 руб.;
· 1маш-ч машины поливомоечные 6000 л - 110,0 руб., в т. ч. заработная плата машиниста - 11,6 руб.;
· 1 м3 щебня - 18,62 руб.
Норма накладных расходов - 142 %, норма сметной прибыли - 95 %. Объем работ принимается по варианту.
Индексы изменения сметной стоимости составляют: по заработной плате рабочих-строителей - 16,45; по эксплуатации автопогрузчика 5 т - 7,158; по эксплуатации автогрейдера среднего типа 99 кВт (135 л. с. - 14,545;
по эксплуатации катка на пневмоколесном ходу 30 т - 9,271;
по эксплуатации машины поливомоечные 6000 л - 8,827;
по заработной плате машинистов - 16,45;
по стоимости песка для строительных работ природного -
8,9;
по стоимости воды - 11,475.
[bookmark: bookmark13]
Задание №4. Определить ресурсным методом сметную стоимость устройства подстилающего слоя основания из песка в текущем уровне цен если известно, что потребность по нормам на 100 м3 следующая:
· затраты труда рабочих-строителей - 15,72 чел.-час.;
· затраты машинного времени автопогрузчика 5 т - 4,29 маш.-ч;
· затраты машинного времени автогрейдера среднего типа 99 кВт (135 л.с.) - 1,77 маш.-ч;
· затраты машинного времени катка на пневмоколесном ходу 30 т - 7,08 маш.-ч;
· машины поливомоечные 6000 л - 0,74 маш.-ч;
· песка для строительных работ природного - 110 м3;
· вода - 5 м ;
сметная стоимость в текущих ценах 2 кв. 2015 года:
· 1 чел.-ч (средний разряд работы 2,3)- 132,06 руб.;
· 1 маш.-ч автопогрузчика 5 т - 644,12 руб., в т. ч. заработная плата машиниста - 165,49 руб.;
· 1 маш.-ч автогрейдера среднего типа 99 кВт (135 л.с.)- 1789,08 руб., в том числе заработная плата машиниста - 222,08 руб.;
· затраты машинного времени катка на пневмоколесном ходу 30 т - 1909,99 руб., в том числе заработная плата машиниста - 236,88 руб.
· 1 маш.-ч машины поливомоечные 6000 л - 970,97 руб., в т. ч. заработная плата машиниста - 190,82 руб.
· стоимость 1 м3 песка для строительных работ природного - 533,94 руб.
· стоимость 1 м3 воды 28 руб.
Норма накладных расходов - 142 %, норма сметной прибыли - 95 %.
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Задание №5. Определить базисно-индексным методом сметную стоимость устройства подстилающего слоя основания из песка в текущем уровне цен, если известно, что прямые затраты на 100 м в ценах 2001 года составляют 2281,84 руб., в т. ч. заработная плата рабочих-строителей - 125,92 руб., эксплуатация машин и механизмов - 2143,72 руб., в т. ч. заработная плата машинистов - 177,53 руб.. В стоимости прямых затрат не учтёна стоимость песка. Норма расхода песка составляет 110 м на единицу измерения работы. Стоимость песка в ценах 2001 года составляет 90,8 руб. Норма накладных расходов - 95 %, норма сметной прибыли - 50 %. Объем работ принимается по варианту. Индексы изменения сметной стоимости составляют: по заработной плате рабочих-строителей - 16,45; по эксплуатации машин и механизмов - 9,4; по заработной плате машинистов - 16,45; по стоимости материалов - 11,48; по стоимости неучтённого материала песка - 8,9.
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Задание №6. Определить базисно-индексным методом сметную стоимость устройства однослойного оснований толщиной 17 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) в текущем уровне цен, если известно, что прямые затраты на 1000 м в ценах 2001 года на 15 см основания составляют 27014,97 руб., в т. ч. заработная плата рабочих-строителей -
304,29 руб., эксплуатация машин и механизмов - 5220,48 руб., в т. ч. заработная плата машинистов - 658,44 руб. Надбавка на каждый 1 см изменения толщины слоя на 1000 м в ценах 2001 года составляют 1536,21 руб., в т. ч. заработная плата рабочих- строителей - 0,0 руб., эксплуатация машин и механизмов - 238,41 руб., в т. ч. заработная плата машинистов - 30,15 руб. Норма накладных расходов - 142 %, норма сметной прибыли - 95%. Объем работ принимается по варианту. Индекс изменения сметной стоимости СМР составляет 8,74

Задание № 7. Определить базисно-индексным методом сметную стоимость устройства однослойного оснований толщиной 17 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) в текущем уровне цен, если известно, что прямые затраты на 1000 м в ценах 2001 года на 15 см основания составляют 27014,97 руб., в т. ч. заработная плата рабочих-строителей -
304,29 руб., эксплуатация машин и механизмов - 5220,48 руб., в т. ч. заработная плата машинистов - 658,44 руб. Надбавка на каждый 1 см изменения толщины слоя на 1000 м в ценах 2001 года составляют 1536,21 руб., в т. ч. заработная плата рабочих- строителей - 0,0 руб., эксплуатация машин и механизмов - 238,41 руб., в т. ч. заработная плата машинистов - 30,15 руб. Норма накладных расходов - 142 %, норма сметной прибыли - 95%. Объем работ принимается по варианту. Индексы изменения сметной стоимости СМР составляют:
по заработной плате рабочих-строителей - 16,45; по эксплуатации машин и механизмов - 9,63; по заработной плате машинистов - 16,45; по стоимости материалов - 13,06.
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Задание № 8. Определить базисно-индексным методом сметную стоимость устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, плотность каменных материалов 2,5 т/м3 в текущем уровне цен, если известно, что прямые затраты на 4 см покрытия на 1000 м в ценах
2001 года составляют 54732,40 руб., в т. ч. заработная плата ра- бочих-строителей - 368,45 руб., эксплуатация машин и механизмов - 2386,22 руб., в т. ч. заработная плата машинистов - 262,54 руб. Надбавка на каждые 0,5 см на 1000м2 прямых затрат в ценах 2001 года составляют 6485,89 руб., в т. ч. заработная плата рабочих-строителей - 0,87 руб., эксплуатация машин и механизмов - 3,10 руб. Норма накладных расходов - 95 %, норма сметной прибыли - 50 %. Объем работ принимается по варианту.
Индексы изменения сметной стоимости составляют: по заработной плате рабочих-строителей - 16,45; по эксплуатации машин и механизмов - 9,95; по заработной плате машинистов - 16,45; по стоимости материалов - 6,37.

Контрольные вопросы.
1. Опишите алгоритм определения сметной стоимости базисно-индексным методом.
2. Опишите алгоритм определения сметной стоимости ресурсно-индексным методом.
3. Опишите алгоритм определения сметной стоимости ресурсным методом. 



Практическая работа № 5. Составление локальной сметы на ремонтно-строительные работы

Цель работы- Определение элементов затрат по общей сметной стоимости на ремонтно-строительные работы в базисном уровне цен. Составление локальной сметы.
умения:
· составление локальной сметы на ремонтно-строительные работы
знания:
· проектно-сметное дело;

Задание:
1. На основании ведомости объемов работ №1, сметных норм расценок и цен ТЕРр, нормативов накладных расходов и сметной прибыли (Приложение 1) составить локальную смету на комплекс ремонтно-строительных работ.
2. Составить структуру сметной стоимости в базисном уровне цен.
3. На основании таблиц ГЭСН составить локальную ресурсную ведомость.
4. На основании локальной ресурсной ведомости, среднерегиональных цен (Справочник ЧелСЦена),  нормативов накладных расходов и сметной прибыли (Приложение 1) составить ресурсную смету;
5. Составить структуру сметной стоимости в текущем уровне цен.

Ведомость объемов работ №1
	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1.
	Е58-14-3 Смена кровли средней сложности: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2, 100 м2
	2.29

	2.
	С101-1875 Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7, т
	1.74

	3.
	Е58-18-3   Смена обрешетки с прозорами из: брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2
	0.82

	4.
	Е58-18-4   Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2
	0.6

	5.
	Х600-2029 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках -Мусор строительный, т
	

	6.
	С601-9010 Перевозка автомобильным транспортом на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т
	



Таблица ГЭСНр 58-14 Смена покрытия из листовой стали

Состав работ:
01. Разборка старой кровли. 02. Заготовка картин для рядового покрытия скатов, свесов, настенных желобов и разжелобков. 03. Покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам. 04. Изоляция готовой герметизирующей замазкой всех фальцев открытия карнизного свеса, настенного желоба, разжелобков, а также фальцев рядового покрытия, расположенных в полосе равной 1 м и лежащей выше фальца, соединяющего рядовое покрытие с желобом. 05. Укладка подкладочного слоя из толя на мастике по всей ширине сплошной опалубке свеса, а также подкладочного слоя из старой кровельной стали вдоль желоба и нижней части разжелобков. 06. Защита специальными щитами перекрытий зданий от атмосферных осадков в перерывах между рабочими сменами.
Измеритель: 100 м2 покрытий
Смена кровли средней сложности:
 58-14-1       с настенными желобами и свесами
 58-14-2       без настенных желобов и свесов
 58-14-3       с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2
 58-14-4       без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2
Смена кровли простой сложности:
 58-14-5       с настенными желобами и свесами
 58-14-6       без настенных желобов и свесов

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|  Шифр  | Наименование элемента  |  Ед.   |58-14-1|58-14-2|58-14-3|58-14-4|58-14-5|58-14-6 
|ресурса |         затрат         | измер. |       |       |       |       |       |       
|————————|————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————
|   1    |Затраты            труда  чел.-ч |148,46 |138,96 |152,91 |143,12 |117,28 |109,77 |рабочих-строителей      |        |       |       |       |       |       |       |
|  1.1   |Средний разряд работы   |        |  3,5  |  3,5  | 3,5   |  3,5  |  3,3  |  3,3  |
|   2    |Затраты труда машинистов чел.-ч  | 2,78  | 2,62  | 2,86  | 2,69  | 2,78  | 2,62  |
|————————|————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————
|   3    |МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      |        |       |       |       |       |       |       |
| 400001 |Автомобиль бортовой     | маш.-ч |  0,6  | 0,57  | 0,62  | 0,58  |  0,6  | 0,57  |     |
| 031121 |Подъемники мачтовые     | маш.-ч | 2,18  | 2,05  | 2,24  | 2,11  | 2,18  | 2,05  |
|————————|————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————
|   4    |МАТЕРИАЛЫ               |        |       |       |       |       |       |          101-9351|Сталь           листовая   т      |   П   |   П   |  П    |   П   |   П   |   П   |
|        |оцинкованная            |        |       |       |       |       |       |       |
||101-1805|Гвозди строительные     |   т    |0,0013 |0,0012 |0,0013 |0,0012 |0,0011|0,0009     |
|101-0782|Поковки строительные    |   т    | 0,073 | 0,052 |0,073  | 0,052 | 0,071 | 0,065 |  |
|101-0594|Мастика битумная        |   т    | 0,032 |   -   |0,032  |   -   | 0,032 |   -   |   |
|101-1847|Замазка                 |   кг   |  0,9  |  0,9  | 0,9   |  0,9  |  0,9  |  0,9  |      |
|101-1742|Толь                    |   м2   | 15,7  |   -   | 15,7  |   -   | 15,7  |   -   |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблица ГЭСНр 58-18 Смена обрешетки
Состав работ:
01. Снятие досок или брусков обрешетки. 02. Перепиливание новых досок. 03. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями. Измеритель: 100 м2 сменяемой обрешетки
Смена обрешетки с прозорами из:
 58-18-1       досок толщиной до 30 мм
 58-18-2       досок толщиной до 50 мм
 58-18-3       из брусков толщиной 50 мм и выше
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до:
 58-18-4       30 мм
 58-18-5       50мм______________________________________________________________________________________
|  Шифр  | Наименование элемента затрат |  Ед.   |58-18-1|58-18-2 |58-18-3|58-18-4|58-18-5
|ресурса |                              | измер. |       |        |       |       |       |
|————————|——————————————————————————————|————————|———————|————————|———————|———————|———————|
|   1    |Затраты                   труда чел.-ч | 45,7  | 65,12  | 81,26 | 95,69 |138,41 |
|        |рабочих-строителей            |        |       |        |       |       |       |
|  1.1   |Средний разряд работы         |        |  2,2  |  2,2   |  2,2  |  2,2  |  2,2  |
|   2    |Затраты труда машинистов      | чел.-ч | 0,18  |  0,28  |  0,5  | 0,78  | 1,12  |
|————————|——————————————————————————————|————————|———————|————————|———————|———————|———————|
|   3    |МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ            |        |       |        |       |       |       |
| 400001 |Автомобиль бортовой           | маш.-ч | 0,18  |  0,28  |  0,5  | 0,78  | 1,12  |
| 030401 |Лебедки электрические         | маш.-ч | 0,23  |  0,39  | 0,63  | 0,87  | 1,56  |
|————————|——————————————————————————————|————————|———————|————————|———————|———————|———————|
|   4    |МАТЕРИАЛЫ                     |        |       |        |       |       |       |
|102-0080|Доски   необрезные    толщиной   м3    |  0,8  |  1,3   |   -   |  3,2  |  5,2  |
|        |32-40 мм, II сорта            |        |       |        |       |       |       |
|102-0024|Бруски обрезные толщиной 40-75|   м3   |   -   |   -    | 1,03  |   -   |   -   |
|        |мм, II сорта                  |        |       |        |       |       |       |
|101-1805|Гвозди строительные           |   т    | 0,001 | 0,004  | 0,001 | 0,004 | 0,001 |
|————————|——————————————————————————————|————————|———————|————————|———————|———————|——————— 
|999-9900|Строительный мусор            |   т    | 1,27  |  2,11  | 2,11  | 1,70  | 2,83
________________________________________________________________________________________________
3

	

	Стройка:
	

	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	на замену металлической кровли

	Сметная стоимость:
	
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	
	тыс. чел.ч

	Сметная заработная плата:
	
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г.



	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	материалы
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	1.
	Е58-14-3 
Смена кровли средней сложности: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2, 100 м2
	2.29
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	С101-1875 
Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7, т
	1.74
	11 780.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из: брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2
	0.82
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Х600-2029 
Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках - Мусор строительный, т
	
	8.00
	8.00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С601-9010 
Перевозка автомобильным транспортом на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т
	
	17,99
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Составил:
	
	

	
	
	

	Проверил:
	
	




Таблица – Структура сметной стоимости в ценах 2000 г.
	Сметная стоимость
всего
	В том числе

	
	Сметная стоимость материалов
	Транспортные
расходы
	Заготовительно-складские
расходы
	Транспорт
грунта
	Заработная
плата основных
рабочих
	Эксплуатация машин /заработная плата мех.
	Накладные
расходы
	Сметная
прибыль

	
	Оптовая цена материалов
	
	
	
	Затраты
труда
	Затраты труда мех
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	100%
	

	
	
	
	
	
	
	









	Локальная ресурсная ведомость №________

	на _______________________________________________________________________

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание:(дефектная ведомость) №_______________

	 № пп.
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование  работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	на единицу
	по проектным данным

	1
	 
	Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами
	100м2
	 
	2,29

	 
	1
	Затраты труда рабочих строителей
	чел.-ч
	
	 

	 
	1,1
	Средний разряд работ
	 
	
	 

	 
	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих машинистов
	чел.-ч
	
	 

	 
	400001
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	
	 

	 
	031121
	Подъемники мачтовые
	маш.-ч
	
	 

	 
	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	
	 

	 
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм
	т
	
	 

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	
	 

	 
	101-1847
	Замазка
	кг
	
	 

	 
	101-0594
	Мастика битумная
	т
	
	 

	 
	101-0782
	Поковки строительные
	т
	
	 

	 
	101-1742
	Толь
	м2
	
	 

	2
	 
	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50мм и выше
	100м2
	 
	0,82

	 
	1
	Затраты труда рабочих строителей
	чел.-ч
	
	 

	 
	 
	Средний разряд работ
	 
	
	 

	 
	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих машинистов
	чел.-ч
	
	 

	 
	400001
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	
	 

	 
	030401
	Лебедки электрические
	маш.-ч
	
	 

	 
	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	
	 

	 
	102-0024
	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, 2 сорта
	м3
	
	 

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	
	 

	3
	 
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30мм 
	100м2
	
	0,6

	 
	1
	Затраты труда рабочих строителей
	чел.-ч
	
	 

	 
	 
	Средний разряд работ
	 
	
	 

	 
	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих машинистов
	чел.-ч
	
	 

	 
	400001
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	
	 

	 
	030401
	Лебедки электрические
	маш.-ч
	
	 

	 
	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	
	 

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	
	 

	 
	102-0080
	Доски необрезные толщиной 32-40 мм, 2 сорта
	м3
	
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	
	 

	4
	 
	Погрузка мусора
	т
	
	 

	5
	 
	Вывоз строительного мусора
	т
	
	 



	

	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ

	 
	1
	Затраты труда рабочих строителей                                
	чел.-ч
	 
	 

	 
	 
	Средний разряд работ
	 3,5

2,2
	 
	 

	 
	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих машинистов
	чел.-ч
	 
	 

	 
	400001
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	 
	 

	 
	031121
	Подъемники мачтовые
	маш.-ч
	 
	 

	 
	030401
	Лебедки электрические
	маш.-ч
	 
	 

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	 
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм
	т
	 
	 

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	 
	 

	 
	101-1847
	Замазка
	кг
	 
	 

	 
	101-0594
	Мастика битумная
	т
	 
	 

	 
	101-0782
	Поковки строительные
	т
	 
	 

	 
	101-1742
	Толь
	м2
	 
	 

	 
	102-0024
	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, 2 сорта
	м3
	 
	 

	 
	102-0080
	Доски необрезные толщиной 32-40 мм, 2 сорта
	м3
	 
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	 
	 




Таблица – Структура сметной стоимости в ценах  на      20__ г
	Сметная стоимость
всего
	В том числе

	
	Сметная стоимость материалов
	Транспортные
расходы
	Заготовительно-складские
расходы
	Транспорт
грунта
	Заработная
плата основных
рабочих
	Эксплуатация машин /заработная плата мех.
	Накладные
расходы
	Сметная
прибыль

	
	Оптовая цена материалов
	
	
	
	Затраты
труда
	Затраты труда мех
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Контрольные вопросы.
1. Что такое локальная смета.  
2. В чем отличие локальной сметы и локальное ресурсной ведомости
3. Этапы составления локальной сметы
Практическая работа № 6. Составление локальной ресурсной сметы на ремонтно-строительные работы.

Цель работы - научиться определять стоимость строительно-монтажных работ ресурсным методом.
умения: калькулировать ресурсы и использовать тарифы ресурсов, определять нормативы  накладных расходов и сметной прибыли.
знания: состав и содержание ГЭСН И ГЭСНр; 

Задание № 1.  По форме, приведенной в МДС 81-35.2004, и объемам работ по кирпичной кладке, определенным в практической работе составить смету ресурсным методом, пользуясь (ГЭСН-2001) или (ГЭСНр-2001) на основные виды работ.

Локальные сметы с использованием элементных сметных норм составляются ресурсным методом. Ресурсный метод основывается на использовании материальных, трудовых и технических ресурсов при составлении локальной ресурсной ведомости по форме, приведенной на рис. 4.3 (образец № 5) и локального сметного расчета (локальной ресурсной сметы), приведенной на рис. 4.4 (образец № 6). Данные по видам работ и характеристика ресурсов принимаются выборкой из проектных материалов, а показатели — по ресурсам из сборников ГЭСН —2001, и других источников.
Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы ресурсным методом  выполняется в следующей последовательности.
[bookmark: _Toc96406294]1. Составление локальной ресурсной ведомости(форма 5)
Локальная ресурсная ведомость составляется на основе данных из сборников ГЭСН по заданным расценкам. Локальная ресурсная ведомость служит для определения величины затрат ресурсов на данный объем.
ЛРВ делятся на разделы. Нумерация расценок идет сквозная в смете. Нумеруются в первой колонке только расценки.
Объем работ по расценке определяется с учетом измерителя. 
Например, по расценке 11-01-012-3 объем работ составляет 1070 м2, а измеритель 100 м2, то объем применения составляет 1070:100 – 10,700 измерителей.
Ресурсные показатели (затраты труда, потребность в строительных машинах, расход материалов, изделий и конструкций) вносятся в локальную ресурсную ведомость с указанием данных расхода ресурсов на единицу измерения и по проекту. Они заносятся  в соответствующие графы ведомости, составляемой по форме №5 в таблицу:
гр. 2: «Шифр, номера нормативов и коды ресурсов» - шифр применяемого ресурсного норматива и коды соответствующих ресурсов;
гр. 3: «Наименование работ и затрат, характеристики оборудования и его масса» - виды работ и затрат, а за каждым из видов – наименование ресурсов в следующем порядке: 
1	— затраты труда рабочих-строителей; 
1.1 — средний разряд работ;
2	— затраты труда рабочих, занятых управлением строительных машин (машинистов);
3 — наименования используемых строительных машин;
4 — виды применяемых материальных ресурсов.
гр. 4: «Единица измерения» - единицы измерения работ и ресурсов;
гр. 5: «Количество на единицу измерения» - расходы ресурсов на единицу измерения того вида работ, к которому они относятся;
гр. 6: «Количество общее» - напротив наименования соответствующего вида работы – ее объем, принимаемый по проектным данным (из задания), а напротив наименования соответствующих ресурсов – их количество, подсчитанное как произведение удельного расхода и объема работ.
При переносе таблицы на другую страницу шапка переносится полностью.
Выделенные из нормативов и сгруппированные по видам ресурсы являются основой для последующего определения прямых затрат при составлении локальных сметных расчетов.
Показатели затрат труда рабочих основного производства приводятся с указанием среднего разряда работы.
Точность расчетов в ЛРВ – 3 знака после запятой, если в нормативе ГЭСН приведена более высокая точность – в расчете используется именно она.
Образец № 5
______________________________________________________________________________
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №______
на____________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №________________________________________________________

	№ п.п.
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	

	

	

	

	на единицу
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ГЭСН08-02-001-03
	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного
	1 м3 кладки
	 
	25

	
	
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)
	чел.час
	5,66
	141,5

	
	
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,4
	10

	
	1. 020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	0,4
	10

	
	2. 102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта
	м3
	0,0005
	0,0125

	
	3. 402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50
	м3
	0,241
	6,025

	
	4. 404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	т.шт
	0,4
	10

	
	5. 411-0001
	Вода
	м3
	0,44
	11



Составил___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

2. Составление шахматной ведомости потребности в ресурсах.
Суммирование ресурсных показателей производится либо по соответствующим разделам локальной ресурсной ведомости (сметы), либо в целом по объекту (зданию, сооружению). Составляются шахматные ведомости.
Суммарные показатели фиксируются в той же последовательности, что и в графе 3 ресурсной ведомости:
•	трудовые ресурсы:
затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч;
средний разряд работ;
затраты труда машинистов, чел.-ч;
· строительные машины и механизмы;
· материальные ресурсы в натуральных показателях.
Против наименований строительных машин и материальных ресурсов проставляются соответствующие коды ресурсов, приводимые в ГЭСН-2001 и других используемых нормативах. При этом одинаковые ресурсы объединяются.
Шахматная ведомость в рамках практической работы формируется одна общая на основе локальной ресурсной ведомости:
1. Выписывают коды, наименования и единицы измерения ресурсов, последовательно по каждой расценке. 
2. Выписывают объемы соответствующих ресурсов по каждой расценке, в последней колонке производят суммирование объемов, получая таким образом общее количество соответствующего ресурса по смете.
3. Если в расценке содержаться ресурсы, которые уже есть в списке, то они не добавляются вниз, а их расход записывается в соответствующую ячейку пересечения их наименования и расценки, где они применяются.
Пример шахматной ведомости потребности в ресурсах
	Код ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	Расценки
	Сумма  затрат ресурсов  по строке

	
	
	
	11-01-012-3
	11-01-033-2
	15-04-025-3
	

	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч.-час
	45,6
	12,3
	15.3
	73.2

	
	Средний разряд работ
	
	3.3
	3.1
	3.0
	3.2

	
	Затраты труда машинистов
	ч.-час
	4.3
	16.0
	6.5
	26.8

	
	Машины и механизмы 
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,782
	11,770
	1,177
	15.73

	331531
	Материалы  
	
	
	
	 
	



3. Составление локальной ресурсной  сметы
Исходными данными служат: 
1. Номенклатура и количество ресурсов на основе ЛРВ №1.
2. Базисные стоимости ресурсов.
3. Текущие стоимости ресурсов.
1. Локальная смета всегда делится на разделы. 
Стоимость работ в локальной смете приведена в двух уровнях цен:
· в базисном;
· в текущем (прогнозном).
Под базисным уровнем цен понимается уровень цен, зафиксированный на какую-то фактическую дату.
Текущий (прогнозный) уровень характеризуется уровнем цен сложившихся к моменту составления смет или к моменту осуществления проекта.
При определении сметных прямых затрат на строительную продукцию оценке подлежат суммарные ресурсные показатели, приведенные в локальной ресурсной ведомости, с составлением локального сметного расчета по форме №5. При этом графы 1 – 5 заполняются путем перенесения итоговых данных из локальной ресурсной ведомости (шахматной ведомости).
Графа 6, 8 заполняются на основе Федерального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств и Федерального сборника сметных норм и расценок на строительные материалы и конструкции. 
Графы 7,9 – путем умножения соответствующей сметной стоимости единицы измерения на общее количество по проектным данным.
Все стоимостные показатели, выраженные в рублях имеют точность 2 знака после запятой – точность до копеек.
Порядок расчета стоимостной части.
1) определяется стоимость чел.-часа в базисном и текущем уровнях цен. 
Средний разряд работ по разделу определяется суммой произведений затрат труда рабочих-строителей по видам работ, умноженной на разряды по видам работ и деленной на сумму затрат труда рабочих по разделу. В соответствии со средним разрядом определяется стоимость 1 чел.часа в базисном или текущем уровне цен.
2) определяется сумма  ЗП в базисном и текущем уровнях цен путем умножения стоимости 1 чел.-часа на сумму трудозатрат рабочих-строителей.
3) по сборникам сметных цен определяется стоимость единицы каждого ресурса в базисном и текущем уровнях, а также средства идущие на оплату труда машинистов.
При определении прямых сметных затрат оценке подлежат суммарные ресурсные показатели, приведенные в шахматной ведомости. Сметная стоимость ресурсов может определяться в базисном 2001 г. уровне по средним ценам на ресурсы, принятым по ФЕР—2001 или ТЕР—2001 с последующим переходом по индексам РЦЦС в текущий уровень цен. Правильнее определять стоимость сразу в текущем уровне цен по фактической стоимости ресурсов, поэтому ресурсный метод позволяет добиться высокой точности расчета стоимости. Однако он является и самым трудоемким, так как приходится определять цены по очень большому объему, различных ресурсов.
4) считается  сумма прямых затрат по разделу или смете путем суммирования ЗП рабочих-строителей, стоимости ЭММ и стоимости материальных ресурсов.
5) считается  ФОТ по  разделу или смете  путем суммирования ЗП машинистов и ЗП рабочих-строителей.
6) определяются накладные расходы и сметная прибыль в соответствии с нормативами приведенными в МДС 81 - 33.2001 и в МДС 81-25.2001 соответственно.
7) определяется себестоимость работ путем суммирования прямых затрат и накладных расходов.
8) вычисляются прямые затраты ВСЕГО по разделу: себестоимость + сметная прибыль;
9) после вычисления затрат по разделам суммируем затраты по смете в целом.
Накладные расходы и сметная прибыль по каждому из разделов определяются на основе нормативов накладных расходов (МДС 81-33.2004) и сметной прибыли (МДС 81-25.2001) по видам строительных и монтажных работ (в % к фонду оплаты труда рабочих – строителей и механизаторов).

Образец 5
______________________________________________________________________
наименование (объекта) стройки
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №______
(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)
на________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: (чертежи, спецификации, схемы) №№________
Сметная стоимость_________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда____________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______-____20___года.

	№ пп.


	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения

	Единица измере-
ния
	Количество единиц по проектным данным
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих ценах

	
	
	
	
	
	на единицу
	общая
	на единицу
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)
	чел.час
	141,5
	5,49
	776,84
	
	

	
	1. 020129
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	10
	
	
	
	

	
	2. 102-0026
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	10
	84,51
12,39
	845,10
123,90
	
	

	
	3. 402-0013
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта
	м3
	0,0125
	1056
	13,2
	
	

	
	4. 404-0005
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50
	м3
	6,025
	308,6
	1859,32
	
	

	
	5. 411-0001
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	т.шт
	10
	1115,75
	11157,5
	
	

	
	
	Вода
	м3
	11
	2,44
	26,84
	
	

	
	
	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда основных рабочих
	руб.
	
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация строительных машин
	руб.
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе оплата труда машинистов
	руб.
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы
	руб.
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	руб.
	
	%
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	руб.
	
	%
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ НА«    »  ___  20    г.

	руб.
	
	
	
	
	



Контрольные вопросы:
1. В чем особенности ресурсного метода  составления локальной сметы?
2. Кто из субъектов инвестиционной деятельности использует этом метод составления смет?
3. В чем недостатки этого метода?
4. Какова точность расчетов в локальной ресурсной ведомости.
Практическая работа № 7. Определение объемов работ на ремонтные работы.

Цель работы - определение объемов  строительных работ в соответствии с требованиями СНиП для составления сметы
умения: 
· использовать формулы для определения объемов различных видов работ.
· знания:
· формулы определения геометрических тел;

Теоретическая часть
Первой наиболее трудоемкой и ответственной стадией формирования локальных смет является определение состава и подсчет объемов строительно-монтажных работ. Технической основой для составления локальных смет и ведомостей объемов работ является рабочая документация, полностью укомплектованная и утвержденная заказчиком. В ней должны быть представлены перечни видов и объемов работ, технические схемы и описания производства строительных и специальных видов работ, предусмотренные рабочим проектом, а также особенности проекта и ведения работ. Ведомость подсчета объемов работ является исходным документом для определения сметной стоимости строительных работ. Под сметными объемами подразумеваются любые количества работ и конструкций, измеряемых в м3, м2, т, шт. и других единицах измерения, определяемые по данным проекта и используемые для подсчета их сметной стоимости. 
Подсчеты объемов работ рекомендуется проводить по приведенным схемам, позволяющим наглядно представить ход расчетов и последовательность их выполнения, что облегчает проверку подсчетов.
1. Объемы работ подсчитываются в единицах измерения, принятых в сметных нормах и расценках. (м3, м2, т, шт. и т. п.)
2. Подсчеты по конструктивным элементам и видам работ ведется в таком порядке, чтобы результаты ранее выполненных подсчетов могли быть использованы на последующих этапах.
3. Подсчеты по чертежам целесообразно вести в определенном порядке.
4. Формулы подсчета должны быть по возможности короткими.
Все оформляется в унифицированной форме. При подсчетах следует максимально использовать данные, имеющиеся в проектных материалах.
Подсчет объемов работ и конструкций
(наименование стройки) (стадия проектирования)
По зданию или сооружению___________________________________________________________________
Номера чертежей_____________________________________________________________	
Составил 	________________________________________________________
Проверил 	________________________________________________________
Автор проекта_________________________________________________________________

	№
п/п
	Номера
чертежей
	Наименование
работ и формула
подсчета
	Единица
измере-
ния
	Количе-
ство

	1
	2
	3
	4
	5



Эта примерная схема может быть изменена исходя из особенностей объекта строительства и проектных материалов. При необходимости в форме добавляются графы.
Наименование работ или конструкций необходимо указывать полно и ясно с тем, чтобы обеспечить правильное применение единичных расценок при составлении сметных документов, поэтому подсчеты по каждому отдельно учитываемому виду работ или конструктивному элементу должны оформляться в виде самостоятельных глав. Не допускается совмещение в одной главе подсчетов по нескольким видам работ или конструктивным элементам.
Каждая глава подсчета объемов работ должна содержать краткое описание учитываемого вида работ или конструктивного элемента, ссылки на номера чертежей, на которых изображены данный конструктивный элемент и формулы подсчета его объемов или веса.
Формулы подсчетов должны составляться единообразно. Построение формул зависит от особенностей работ и конструкций. Построение формул, начиная с указания длины, ширины и высоты конструкции, должно быть одинаковым. Если имеется несколько однотипных конструкций, например, сборных железобетонных панелей, в конце формул указывается их количество.
В отличие от размеров конструкций количество сборных элементов приводится в виде целых чисел, что позволяет этот показатель легко отличать в формулах.
Каждая конструкция представляет собой геометрическую фигуру. Для определения площади и объемов конструкций, имеющих сложные геометрические формы, следует подразделять их на ряд простейших геометрических фигур.
При записи подсчетов необходимо избегать длинных формул, затрудняющих их чтение и проверку. Размеры, указываемые в формулах, должны строго соответствовать размерам на чертежах.
Подсчет объемов работ следует вести в определенной последовательности. Например, рекомендуется начинать подсчеты с фундаментов, затем определять количество земляных работ.
Итоговые данные подсчетов объемов работ заносят в сводную ведомость по номенклатуре, соответствующей характеру сооружения. Сводная ведомость объемов работ является неотъемлемой частью проекта.
В сводную ведомость заносятся все без исключения работы, подлежащие выполнению для осуществления проекта.
Итоговые данные подсчета объемов работ заносятся в сводную ведомость со следующими округлениями:
· земляные работы — в целых единицах измерения (м3) с округлением последней цифры да нуля;
· металлоконструкции и арматура — с одним десятичным знаком;
· все прочие работы — в целых единицах измерения.
Для правильного подсчета объемов работ, облегчения их проверки и предупреждения пропусков и ошибок подсчеты производятся по отдельным разделам. В каждом разделе объединяются однородные виды работ и конструкции.
При определении объемов работ по жилому дому в ведомости подсчетов могут быть выделены следующие разделы.
	Подземная часть здания
Фундамент и подвал
1. Земляные работы.
2. Фундамент.
3. Стены подвала.
4. Перекрытия (над подвалом без пола первого этажа).
5. Перегородки.
6. Окна.
7. Двери.
8. Полы.
9. Лестницы.
10.Внутренняя отделка.

	Надземная часть здания
Строительные работы.
11. Стены.
12. Междуэтажные и чердачные перекрытия.
13. Крыша.
14.Перегородки.
15. Полы.
16. Лестницы.
17. Окна.
18. Двери.
19. Внутренняя отделка.
20. Наружная отделка.
Прочие работы.
	Специальные работы.
22. Отопление.
23. Водопровод.
24. Канализация.
25. Электроосвещение.
26. Радио.
27. Газоснабжение.
28. Вентиляция.
29. Мусоропровод.
30. Ввод телефона.
31. Ввод телевидения.



По выданным преподавателем проектным материалам на здание или сооружение определить объем основных видов строительных или ремонтных работ.
Величина необходимых прямых затрат также определяется на основании проектных решений о видах, характере и назначении этих затрат с учетом геологических, гидрогеологических, топографических, почвенных и климатических условий, приведенных в ПОС и ПОР. 
Специфические правила исчисления объемов различных видов работ приводятся в технической части каждого сборника ГЭСН — 2001, ФБР —2001 и ТЕР —2001. Общие правила ко всем видам строительных работ приведены ниже.
Подсчет следует вести в определенной последовательности отдельно по работам и конструкциям подземной части здания (нулевого цикла) и надземной. При составлении подсчетов для жилых домов со встроенными нежилыми помещениями их надо выполнять отдельно для жилой и нежилой частей здания в соответствии с указаниями МДС 81-35.2004.

Задание №1. На основании выданных паспортов жилых домов определить объемы земляных работ и кирпичной кладки.

Контрольные вопросы:
1. Чем диктуется выбор единиц измерения при определении объемов работ?
2. В какой последовательности ведут работы по определению объемов работ?
3. Какие документы являются необходимыми для определения объемов работ?

Продолжение Практическая работа № 7. Составление  локальной сметы на ремонтно-строительные работы в ценах 2000г.

Цель работы - научиться определять стоимость строительно-монтажных работ  в базисных ценах
умения: подбирать единичные расценки и пользоваться ими, определять нормативы  накладных расходов и сметной прибыли.
знания: состав и содержание ФЕР, ФЕРр и ТЕР, ТЕРр.

Задание № 1. По форме, приведенной в МДС 81-35.2004, и объемам работ по кирпичной кладке, определенным в практической работе №6 составить смету базисно-индексным методом, пользуясь (ТЕР-2001) или (ТЕРр-2001) на основные виды работ. 

Применение системы индексов по статьям затрат, конструктивным элементам или видам работ позволяет с заданной точностью определять стоимость строительной продукции, исключая при этом индивидуальные затраты подрядчика.
При использовании базисно-индексного метода заказчик получает гарантию, что его расходы на строительную продукцию не превысят среднерегионального уровня.
Этот метод ориентирует участников строительного рынка на обоснованный уровень затрат и издержек, а не на возмещение всех затрат подрядной организации, включая перерасход строительных материалов, низкую производительность труда, потери рабочего и машинного времени, оплату услуг посредников.
Стоимость базисно – индексным методом определяется по сборникам ФЕР (Федеральных единичных расценок) или ТЕР (Территориальных единичных расценок). 
Локальный сметный расчет делится на разделы. Нумерация расценок идет сквозная в смете. Нумеруются в первой колонке только расценки.
Формирование локальных смет по единичным расценкам предусматривает применение индексов пересчета общей сметной стоимости по объекту или по элементам прямых затрат из базисного уровня 2001 г. в текущий или прогнозный уровень. В рекомендуемых формах локальных смет индексы пересчета можно применять:
· в конце локальной сметы (используются индексы на элементы прямых затрат и индексы на СМР к ФЕР—2001 или ТЕР—2001. Необходимо помнить, что в укрупненных индексах на СМР учтены укрупненные нормативы накладных расходов и сметной прибыли;
· в конце каждого раздела или после каждого вида работ (используются индексы на элементы прямых затрат к ТЕР—2001.
Локальная смета по форме в образце № 4а может составляться по сборникам ФЕР —2001. Правила и порядок составления локальных смет по ФЕР—2001 приведены в разработанных Госстроем России «Методических рекомендациях по использованию федеральных единичных расценок на строительные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы (ФЕР —2001) при определении стоимости строительной продукции на территории субъектов Российской Федерации»,
В приведенной форме стоимость учтенных материалов и изделий приводится в графе 9 и 13. Стоимость неучтенных материалов в базисных ценах также приводится в графе 9 и 13, а если материалы приводятся в текущих ценах, то записывается в скобках. В связи с тем, что сборники ФЕР—2001 разработаны для базового района (Московская область), то после итога прямых затрат по смете в уровне цен 2001 г. необходимо использовать региональные (территориальные) поправочные коэффициенты.
Локальная смета по форме, приведенной в образце № 4, составляется по сборникам ТЕР—2001. В ней неучтенные материалы могут выводиться за расценку и приниматься по базисным ценам или сразу переводиться в текущий уровень цен. Цены на материалы могут показываться сразу под расценкой или группироваться в конце раздела или конце сметы.
Формирование локальных смет по обоим формам производится в одинаковой последовательности.
В графу 2 локальной сметы заносятся шифр применяемого норматива и коды неучтенных материалов.
В графу 3 заносятся виды работ и затрат, наименование, характеристика и единица измерения материалов и конструкций. В графу 4 заносятся данные по проектному объему работ. В графы 5 и 6 в числитель и знаменатель заносится стоимость единицы прямых затрат, принятых по сборникам ТЕР—2001. В графу 5 — в числитель «всего», в том числе учтенные расценками материалы, в знаменатель «оплата труда» — оплата труда основных рабочих. В графу 6 — в числитель «эксплуатация машин» с учетом заработной платы механизаторов, а в знаменатель «в том числе оплаты труда» — оплата труда механизаторов.
В графы 7, 8, 9 заносится общая стоимость элементов прямых затрат по проектным объемам, полученных произведением соответствующего элемента единичной расценки на объем элемента прямых затрат по проектным данным из графы 4.
Образец № 4
______________________________________________________________________
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №_______
(локальная смета)
на____________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № _________________________________________________
Сметная стоимость_________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда____________________________________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на__________20____г.

	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норма-тива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуа-тации машин
	Всего
	оплаты
труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР08-02-001-03
	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного
(1 м3 кладки)
	25
	587,14
31,07
	33,8
4,96
	14678,5
	776,75
	845
124,00
	5,66
	141,5

	2
	ТЕР08-02-001-07А
	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича: силикатного полнотелого одинарного
(1 м3 кладки)
	5
	414,9
27,14
	33,8
4,96
	2074,5
	135,7
	169
24,80
	5,21
	26,05

	3
	ТЕР08-02-002-03
	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0,45
	8571,02
910,41
	354,23
50,92
	3856,96
	409,68
	159,4
22,91
	170,17
	76,58

	1
	Итого прямых затрат в уровне цен 2001 г.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Стесненные условия: коэффициенты к   ЗП= 
к ЭМ =
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Индексы к ТЕР—2001 пересчета стоимости в текущие цены: ОЗП — Кi =     ; Эксплуатация машин — Кi, =    ; Материалы — Кi  =   ;
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Итого в текущих ценах:
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	МДС 81-33.2004+ ЮТ 260/06
	Накладные расходы,    % от ФОТ строительных рабочих и механизаторов х0,94
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	МДС 81-25.2001
	Сметная прибыль,    % от ФОТ строительных рабочих и механизаторов
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Итого прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли:
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Итого в текущих ценах: Кинд =   х строку 3 (при использовании укрупненных индексов на СМР к ТЕР—2001, строки 6 и 7 не начисляются)
	
	
	
	
	
	
	
	



Образец № Зп
Образец № 1пс
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_______________________________________________________________________
наименование (объекта) стройки
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №______
(ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА)
на________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость_________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда____________ тыс. руб.
     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на____________20______г.руб
Таблица 2.5.8
	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-
во
	.
Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин

	
	
	
	
	
	Всего
	оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Обслуж-х машины

	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на ед-цу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ФЕР08-02-001-03
	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного 
	1 м3 кладки
	25
	912
	49,53
	34,56
	827,91
	22800
	1238,25
	864
	20697,75
	5,66
	141,5

	
	
	
	
	
	
	
	4,23
	
	
	
	105,75
	
	0,4
	10

	2
	ФЕР08-02-001-07А
	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича: силикатного полнотелого одинарного
	1 м3 кладки
	5
	414,9
	27,14
	33,8
	353,96
	2074,5
	135,7
	169
	1769,8
	5,21
	26,05

	
	
	
	
	
	
	
	4,96
	
	
	
	24,8
	
	0,4
	2

	3
	ФЕР08-02-002-03
	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,45
	12331,04
	1451,55
	363,39
	10516,1
	5549,0
	653,2
	163,53
	4732,24
	170,17
	76,58

	
	
	
	
	
	
	
	44,65
	
	
	
	20,09
	
	4,22
	1,9

	1
	Итого прямых затрат по смете в уровне цен 2001 г.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Региональный коэффициент ОЗП =   ; ЭМ =   ; ЗПМ =   ; МАТ =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Стесненные условия ОЗП =     , ЭМ =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Индекс пересчета стоимости в текущие пены: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ИГОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Накладные расходы        % от ФОТ (от       руб.) х0,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Сметная прибыль          % от ФОТ (от       руб.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Перевод в текущие цены (если применяется укрупненный индекс на СМР к ФЕР—2001 от строки 4), а строки 7 и 8 не начисляются
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Зимнее удорожание,     % от строки 8 или 9 (если не составляются объектная смета и сводный сметный расчет)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	С непредвиденными затратами, 2 % от строки 11 (если не составляются объектная смета и сводный сметный расчет)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	НДС 18 % от строки 12 (если не составляется сводный сметный расчет)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





В графу 10 заносятся данные единичных затрат труда основных строительных рабочих (без учета труда механизаторов), взятые из сборников ТЕР—2001. В графу 11 заносятся данные затрат труда основных строительных рабочих по проектным данным (графа 4 х графу 10). При необходимости для выделения затрат труда механизаторов их берут из соответствующих сборников ГЭСН —2001.
Образец 4а в графу 9 заносят учтенные расценками материалы, общая стоимость которых заносится в графу 13.
 Пересчет в текущий уровень цен производится по территориальным индексам к элементам затрат чаще всего в конце локальной сметы до начисления укрупненных нормативов накладных расходов и сметной прибыли. При использовании укрупненных индексов на СМР к ФЕР—2001 или ТЕР —2001 пересчет производится после итога прямых затрат, а укрупненные нормативы накладных расходов и сметной прибыли не начисляются, так как они уже учтены в индексах на СМР.

Контрольные вопросы:
1. В чем особенности базисно-индексного метода  составления локальной сметы?
2. Кто из субъектов инвестиционной деятельности использует этом метод составления смет?
3. В чем недостатки этого метода?
4. Какова точность расчетов в локальной смете?


Практическая работа № 8. Составление локальной сметы на общестроительные работы

Цель работы - научиться определять стоимость объекта строительства.
знания: технологическую структуру стоимости и состав строительных, монтажных работ, затрат на  приобретение оборудования, мебели и  инвентаря; состав глав сводного сметного расчета, состав лимитированных  и дополнительных затрат по стройке
умения: объединять локальные сметы и определять единичные показатели стоимости, определять затраты по всем главам сводного сметного расчета.

По форме, приведенной в МДС 81-35.2004, и данным ранее составленных локальных смет составить объектную смету на строительный объект.
Объектные сметные расчеты (объектные сметы) определяют сметную стоимость строительства (реконструкции, капитального ремонта) отдельных зданий или сооружений.
Составляются они обычно в текущем уровне цен по типовой форме путем объединения в своем составе данных из соответствующих локальных сметных расчетов (локальных смет). 
Объектная смета составляется путем суммирования данных локальных смет на общестроительные и специальные работы, а также смет на приобретение оборудования, мебели, инвентаря и смет на прочие затраты с группировкой данных по соответствующим статьям затрат:
· строительные работы;
· монтажные работы;
· оборудование, мебель и  инвентарь;
· прочие затраты.
При формировании объектного сметного расчета (объектной сметы) производится нумерация локальных сметных расчетов (локальных смет). Как правило, она включает: первые две цифры — номер главы сводного сметного расчета, вторые две цифры — номер строки (объекта) в главе, третьи две цифры — номер локального сметного расчета (сметы) в данном объектном сметном расчете.
Для определения полной сметной стоимости строительно-монтажных работ в объектный сметный расчет (объектную смету) могут быть включены лимитированные затраты, нормативы которых установлены в процентах от сметной стоимости работ: на возведение временных зданий и сооружений, удорожание при производстве работ в зимний период.
В итоге определяется сумма капитальных вложений на возведение (реконструкцию) зданий или сооружений с распределением по элементам технологической структуры.
В объектном сметном расчете (объектной смете) построчно и в итоге приводятся показатели единичной стоимости на расчетный измеритель здания (сооружения): 1 м3 строительного объема, 1 м2 общей площади, 1 м протяженности инженерных коммуникаций и т. п. 

Ст-ть = 
За итогом объектного сметного расчета (объектной сметы) справочно показываются возвратные суммы (обычно 15% от стоимости временных зданий и сооружений и стоимость возвратных материалов, предусмотренная в локальных сметных расчетах (локальных сметах) на ремонтно-строительные работы).
При размещении в жилых зданиях так называемых офисных помещений для предприятий (учреждений) разных направлений деятельности объектные сметные расчеты (сметы) составляются с выделением жилой и нежилой частей. 
В сметную стоимость каждой из частей дома (жилой и нежилой) включаются средства на устройство основных конструктивных элементов, систем инженерного оборудования и на выполнение работ, относящихся к ним непосредственно: стены, перегородки, заполнение оконных и дверных проемов, полы, санитарно-технические и электротехнические устройства, отделочные работы и др. Сметная стоимость общих для здания работ и конструктивных элементов (земляные работы, фундаменты, стены подвалов и технических подполий и перекрытий над ними, устройство крыш) распределяется пропорционально строительным объемам жилой и нежилой частей.
Общая сметная стоимость строительства жилого дома определяется как сумма стоимости его жилой и нежилой частей.
Если при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта выполняется только один вид работ (общестроительные, санитарно-технические и др.), объектный сметный расчет (смета) не составляется. Их роль выполняют локальный сметный расчет (локальная смета). В этом случае в итоге локальной сметы должны быть учтены лимитированные затраты и НДС. Результат вычислений и итоговые данные в объектных сметных расчетах (объектных сметах) приводятся в тыс. руб. с округлением до двух знаков после запятой.
______________________________________________________________________________
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №__________
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)
на строительство (капитальный ремонт)____________________________________________
                                                          (наименование объекта)
Сметная стоимость__________________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости____________________________________
      Составлен(а) в ценах по состоянию на__________________________________20____г.
	№
п.п.
	Номера
сметных
расчетов
(смет)
	Наименова
ние работ и затрат
	Сметная стоимость
	Средства на оплату труда
	Показате
ли едини
чной сто
имости

	
	
	
	строительных (ремонтно-строитель
ных) работ
	монтаж-ных работ
	оборудо-вания, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	Всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Главный инженер проекта__________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник________________________отдела__________________________________
(наименование)                                   [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил_________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил_________________________________________________________________
Задание №1. По данным затрат на общестроительные работы, затраты на отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электроснабжение составить объектную смету.
	Условия
	Данные по вариантам в тыс. руб.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Общестроительные работы
	1728
	1772
	1680
	1800
	1848
	1752
	1740
	1896
	1632
	1656

	Санитарно-технические работы (отопление, венти- ляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация) 
	147
	149
	143
	153
	155
	148
	147
	161
	142
	143

	Электромонтажньге работы, силовое электрооборудование и связь 
	50
	51
	49
	52
	53
	51
	50
	55
	47
	48

	Технологическое оборудование 
	173
	177
	168
	180
	185
	175
	174
	190
	163
	166

	Пусконаладочные  
	3,46
	3,54
	3.36
	3.6
	3.7
	3.5
	3.48
	3.8
	3.26
	3.32



По форме, приведенной в МДС 81-35.2004 и данным ранее составленной объектной сметы, составить сводный сметный расчет стоимости строительства объекта
Сводный сметный расчет стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений или их очередей является документом, определяющим сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства служит основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства.
Сводный сметный расчет составляется в текущем или прогнозном уровне цен на основе объектных смет и расчетов, а также сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат.
Сводный сметный расчет составляется по форме 1, включает в себя 12 глав:
1. Подготовка территории строительства
2. Основные объекты строительства
3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
4. Объекты энергетического хозяйства
5. Объекты транспортного хозяйства и связи
6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
7. Благоустройство и озеленение территории
8. Временные здания и сооружения
9. Прочие работы и затраты
10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия
11. Подготовка эксплуатационных кадров
12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
Сводный сметный расчет составляется аналогично объектному, т. е. путем суммирования и группировки данных по соответствующим статьям затрат:
· строительные работы;
· монтажные работы;
· оборудование, мебель и  инвентарь;
· прочие затраты.
В сводном сметном расчете построчно и в итоге приводится общая сметная стоимость.
Глава 1. Подготовка территории строительства (Техническая рекультивация земель) – 1,5 % от строительных работ «Итого по главе 2».
Данные главы 2 формируются на основе объектной сметы №1.
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения	- 4,5 % от «Итого по главе 2» по строительным, монтажным работам и стоимости оборудования.
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства – 1,6 % от «Итого по главе 2» по строительным, монтажным работам и стоимости оборудования.
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи – 2.25% от «Итого по главе 2» по строительным, монтажным работам и стоимости оборудования.
Глава 6. Наружные сети водоснабжения -  4,5 % от «Итого по главе 2» по строительным, монтажным работам и стоимости оборудования.
Глава 7. Благоустройство территории – 2,25 % от «Итого по главе 2» по строительным работам.
Глава 8. Временные здания и сооружения- 1,1 %  по жилым зданиям 1,5 % по общественным зданиям от «Итого по главам 1-7» по строительным и монтажным работам.
Глава 9. Прочие работы и затраты: 
-дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, ГСН 81-05-01-2001 – 1,5% от «Итого по главам 1-8» по строительным и монтажным работам;
-затраты на отчисления в фонд НИОКР, МДС 81-35.2004-1,5 от «Итого по главам 1-8»;
-премии за ввод в срок производственных мощностей – до 2,0% от «Всего» - «Итого по главам 1-8», относятся к прочим затратам.
-перевозка рабочих на расстояние свыше 3-х км(ПОС) – до 2,5% от «Всего» - «Итого по главам 1-8», относятся к прочим затратам.
-средсва на возмещение затрат, связанных с командированием работников – до 1,0% от «Всего» - «Итого по главам 1-8», относятся к прочим затратам.
Глава 10. Содержание дирекции строящегося предприятия (технический надзор) 1,1% от «Всего» - «Итого по главам 1-9» .
Глава 11.  Подготовка эксплуатационных кадров.
Глава 12. Проектные  и изыскательские работы– до5% от «Всего» - «Итого по главам 1-9», относятся к прочим затратам.
Глава 12. Авторский надзор – 0,2% от «Всего» - «Итого по главам 1-9» МДС 81-35.2004, относятся к прочим затратам 
Глава 12. Экспертиза проектных работ. Постановление Госстроя России (№ 18-14 от 18.08.1997)-от 0,3 до 10% от проектных и изыскательских работ.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты – до 2,0% от «Итого по главам 1-12» МДС 81-35.2004 по строительным, монтажным работам, стоимости оборудования и прочим затратам. 
Возврат стоимости  материалов – 15% от строительных и монтажных работ «Итого по главе 8»
Средства на покрытие затрат по уплате НДС(налог на добавочную стоимость) - 18,0% от «Итого с непредвиденными работами и затратами» по строительным, монтажным работам, стоимости оборудования и прочим затратам.
Далее определяется ВСЕГО затрат с учетом НДС и ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА.
Расчеты оформляются по форме рекомендованной  МДС 81-35.2004

Практическая работа №9 Составление объектной сметы и сводного сметного расчета на строительство здания

Задание № 2.На основании данных объектной сметы составить сводный сметный расчет стоимости строительства.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
______________________________________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта)
Составлен в ценах по состоянию на__________________ 20___г.
тыс. руб
	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных) работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель проектной организации_________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник_____________________отдела_______________________________________
(наименование)                               [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Контрольные вопросы:
1. Какие формы сметной документации существуют?
2. Структура стоимости в объектной смете?
3. Какова форма и порядок составления объектных смет?
4. Как нумеруются локальные сметы, на основе которых составляется объектная смета
5. Какова номенклатура глав сводного сметного расчёта?
6. Что такое непредвиденные работы и затраты? Порядок их учёта в сметной документации.
7. Структура стоимости в сводном сметном расчете? 
8. Какова форма и назначение сводного сметного расчёта?
9. Каков порядок составления сводного сметного расчета?
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