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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

на методические указания по выполнению практических работ  те-

мы 1.2 «.Выполнение строительно – монтажных работ»  для студентов  

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений, разработанные преподавателем ГБПОУ «ЮУрГТК»  

МУРДАСОВОЙ Т.М.  

 

Автором представлены  методические  указания по выполнению  и  

оформлению  практических  работ,  которые  включены  в состав ПМ.02 Вы-

полнение технологических процессов на объектах капитального строительства 

МДК 02.01 Организация технологических процессов на объектах капитального 

строительства  темы 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ рассчи-

танные на 28  аудиторных часов. Практические   работы разработаны  в полном  

соответствии  с  утвержденным  учебным  планом  и  утвержденной  рабочей  

программой. Определены знания, умения и компетенции студента. 

Приведены контрольные вопросы для проверки знаний. 

Методические  рекомендации разработаны с учетом действующей норма-

тивной и справочной литературы, а также с применением новых строительных 

материалов и технологий. 

Рекомендациями предусматривается определение объемов работ и трудо-

затраты на основные виды строительных работ,  

Задания разработаны с учетом развивающегося строительного производ-

ства и отвечают требованиям к минимуму знаний и умений, которыми должен 

владеть учащийся колледжа, обучающийся по специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Приведена учебная литература в необходимом объеме. 

Выполнение  практических  работ способствует разносторонней подго-

товке студентов к производственной деятельности в современных условиях, а 

также более полному  усвоению теоретического  материала. 

Итогом выполнения работ является получение зачета по практическим 

занятиям. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Методические рекомендации по выполнению практических работ по теме 

1.2 Выполнение строительно – монтажных работ МДК02.01 Организация тех-

нологических процессов на объектах капитального строительства   ПМ 02 Вы-

полнение технологических процессов на объектах капитального строительства 

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний.  

Практические задания разработаны в рамках рабочей программы  професси-

онального модуля, являющегося частью  основной  профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки в ча-

сти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выпол-

нение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных работ и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК). 

Рекомендациями предусматривается определение объемов работ и трудо-

затраты на основные виды строительно – монтажных  работ, в том числе отде-

лочных, а также приобретение навыков работы с исполнительной документа-

ции.  Определять в процессе производства строительно-монтажных работ поря-

док и увязку строительных процессов в соответствии с требованиями норма-

тивно-технической документации, рабочими чертежами и проектом производ-

ства работ. 

Проведение практических занятий предусматривает своей целью закрепле-

ние теоретических знаний и формирование практических умений по программе 

МДК 02.01. Организация технологических процессов на объектах капитального 

строительства   ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах 

капитального строительства,  необходимых в последующей учебной деятельно-

сти.  Форма проведения учебных занятий выбирается преподавателем, исходя 

из дидактической цели и содержания материала. 

Выполнение практических работ способствует разносторонней подготовке  

студентов к производственной деятельности в современных условиях, а 

также более полному усвоению теоретического материала. 

 

В результате выполнения практических занятий у студентов формируются  

умения: 

 

- читать проектно-сметную документацию;  

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ;  

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных ра-

бот (журналы производства работ, акты выполненных работ);  

- определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и от-

делочных работ; 
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- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строи-

тельных работ на основе утвержденной документации. 

- проводить обмерные работы; 

 

 знания: 

 

- требования нормативных технических документов к производству строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строи-

тельства; 

 - технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отде-

лочных работ, 

 - методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и про-

изводственных заданий;  

- требования нормативных технических документов к порядку приемки скры-

тых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта ка-

питального строительства;  

- перспективные организационные, технологические и технические решения в 

области производства строительных работ.  

Указанные знания и умения являются элементами следующих компетенций: 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов  

материальных ресурсов.  

ОК 1 . Выбирать способы  решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам;  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентам; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
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Таблица 1 - Перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование практической работы Количество 

часов 

1 Разработка элементов технологической карты на выполнение зем-

ляных работ 

4 

2 Разработка элементов технологической карты на свайные работы 2 

3 Разработка элементов технологической карты  каменные работы 4 

4 Разработка элементов технологической карты  на бетонные работы 2 

5 Разработка элементов технологической карты на монтаж каркаса 

промышленного здания 

4 

6 Разработка элементов технологической карты на монтаж много-

этажного гражданского  здания 

2 

7 Разработка элементов технологической карты на устройство кровли 2 

8 Разработка элементов технологической карты  на выполнение отде-

лочных работ 

2 

9 Разработка элементов технологической карты на устройство фасада 2 

10 Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освиде-

тельствования ответственных  конструкций 

2 

11 Оформление общего журнала работ и  журнала специальных работ 2 

 Итого: 28 
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Практическая работа № 1. 

 

«Разработка элементов технологической карты на выполнение земляных ра-

бот» 

Цель:  

1. Освоить методику составления элементов технологической карты на произ-

водство земляных работ; 

2. Научиться определять объемы земляных работ. 

Оснащение:  

⎯ Калькулятор; 

⎯ Тетрадь для практических работ; 

⎯ Конспект лекций по теме 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального 

строительства; 

⎯ Отчеты по практическим работам по теме 1.4 Архитектура зданий 

ПМ.01Участие в проектировании зданий  и сооружений МДК 01.01  Проек-

тирование зданий и сооружений; 

⎯ ЕНиР  Сборник Е 2. Земляные работы. Вып.1 Механизированные и ручные 

земляные работы /Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 224с.;  

⎯ Государственные элементные сметные нормы на строительные работы: 

ГЭСН 81-02-01-2017, Сборник №1 Земляные работы. - М.: Стройинформиз-

дат, 2017. - 253 с. 

Правила охраны труда: 

⎯ Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

⎯ Проветриваемое помещение; 

⎯ Уровень шума 80 дб. 

Задание: 

Подсчитать объемы работ на устройство земляного сооружения (котлова- 

на или траншеи) для промышленного или гражданского здания (в соответствии 

с курсовым проектом по теме 1.4 Архитектура зданий); 

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/stroyinformizdat/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/stroyinformizdat/
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Составить ведомость трудозатрат и затрат машинного времени. 

 

Исходные данные: 

⎯ Отчет по практическим работам по теме 1.4 Архитектура зданий 

ПМ.01Участие в проектировании зданий  и сооружений МДК 01.01  Проек-

тирование зданий и сооружений. 

 

Порядок  выполнения: 

1. Выполнить эскиз здания в масштабе 1:500 с обозначением осей и всех 

габаритных размеров. 

 

 

 

Рисунок 1 – Эскиз  здания 

 

2. По спецификации в курсовом проекте по теме 1.4Архитектура зданий 

(см.КП лист 2), определить все виды фундаментов, их размеры, объем бетона. 

Выполнить фрагмент спецификации в рабочей тетради с чертежа курсо-

вого проекта по теме 1.4 Архитектура зданий. 

3.В тетради для практических работ вычертить эскизы сечений земляного 

сооружения с расположенными в них фундаментами, с привязками к основным 

осям: 

▪ для котлованов  промышленных зданий в соответствии с рисунками 2, 3;  

▪ для котлованов  гражданских  зданий в соответствии с рисунком 5; 

▪ для траншей – в соответствии  с рисунками  6,7. 
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Высота земляного сооружения принимается больше на 100-150 

мм.высоты фундамента. На устройство щебеночной (песчаной) подготовки, ес-

ли это необходимо. Подготовка выполняется при условии, что разрабатывае-

мые грунты – пучинистые.  Вид земляного сооружения определяется  

− Для промышленных зданий – котлован или траншея (по заданию 

преподавателя); 

− Для гражданских зданий – котлован  или траншея, в зависимости от 

наличия или отсутствия подвальной части здания. 

 

   4. Определить объем земляного сооружения. 

4.1 Определение объема котлована для промышленных зданий 

 

 

Рисунок 2 – Продольный  разрез котлована с установленными столбчатыми  

фундаментами. 

 

− Длина  котлована по низу а, м, определяется по формуле 

 

( )6,02 ++= gAa , 
 

(1) 

где  A – расстояние между крайними цифровыми осями, м; 

        g – наименьший габаритный размер ступени фундамента (отчет по практи-

ческим работам  по теме 1.4 Архитектура зданий), м. 

− Величина заложения откоса l, м, определяется по формуле 
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Кhml = ,  

 

(2) 

 

где  m – коэффициент откоса принять по таблице 2; 

        h – высота земляного сооружения, м. 

 

Таблица 1 – Наибольшая  допустимая крутизна откосов временных котлованов 

и траншей, выполняемых без креплений 

Вид грунта 

Глубина выемки, м 

до 1,5 от 1,5 до 3 от 3 до 5 

Угол между 

направлени-

ем откоса и 

горизон- 

талью, 

град 

Отноше-

ние высо-

ты откоса 

к его за-

ложению 

Угол между 

направлени-

ем откоса и 

горизон- 

талью, 

град 

Отношение 

высоты 

откоса к 

его зало-

жению 

Угол 

между 

направ-

лением 

откоса и 

горизон-

талью, 

град 

Отноше-

ние высо 

ты откоса 

к его за-

ложению 

1 2 3 4 5 6 7 

Насыпной 56 1:0,67 45 11 38 1:1,25 

Песчаный, 

гравийный 

влажный(нена 

сыщенный) 

 

63 

 

1:0,5 

 

45 
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45 

 

1:1 

Супесь 76 1:0,25 56 1:0,67 50 1:0,85 

Суглинок 90 1:0 63 1:0,5 53 1:0,75 

Глина 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,5 

Лессовый су-

хой 

90 1:0 63 1:0,5 63 1:0,5 

 

− Длина  котлована по верху c, м определяется по формуле 

 

hmac += 2 , 

 

(3) 
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Рисунок 3 – Поперечный  разрез котлована с установленными столбчатыми 

фундаментами. 

 

– Ширина  котлована по низу b, м, определяется по формуле 

 

                       







+








−+= 5,0

22
2

nz
Bb ,                                                       (4) 

 

 

где  B – расстояние между буквенными осями, м; 

       z – наибольший габаритный размер ступени фундамента, м; 

       n – наибольший габаритный размер колонны, м. 

 

– Ширина  котлована по верху d, м. определяется по формуле 

 

Кhmbd += 2 ,  (5) 

 

– Определить объем земляного сооружения (котлована) Vкот , м
3 по формуле 

 

                                            ( ) ( )dbca
h

V КОТ
КОТ ++=

4
,                                               (6) 

 

 

где hКОТ – глубина котлована,м. 

 

1,0+= ФКОТ hh ,  (7) 

 

где hФ – высота фундамента;  
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или 

( ) ( ) dbcadcba
h

V КОТ
КОТ ++++=

6
,  

(8) 

 

Примечание:  Объем сложного котлована определяется как сумма отдельных 

котлованов согласно рисунка 4. 

 

nКОТ VVVV +++= ...21 , (м3); (9) 

  

или  

 

 

                                              𝑉 = ℎ𝑓 + 𝑃
𝑚ℎ

2
+

4

3
(𝑚ℎ)2   ]                                          (10) 

 

где 𝑓 - площадь котлована по низу, м; 

      𝑃 - периметр котлована по низу, м. 

 

 

Рисунок 4 – Схема  плана сложного котлована. 

 

4.2 Определение объема котлована для гражданских зданий 

 

 Расчет объема котлована выполняется аналогично промышленному зда-

нию в соответствии с формулой 6. 
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Рисунок 5 – Разрез  котлована под гражданское здание с подвалом. 

 

                                               ( ) ( )dbca
h

V КОТ
КОТ ++=

4
                                       (6) 

 

− Длина  котлована по низу а,м, определяется по формуле 

 

                                                                   а= А+ 2J +1.2                                                             (11) 

 

где A – расстояние между крайними цифровыми осями 

 

                                                                   b= В +2f +1.2                                                              (12)        

                                                         hmac += 2 ;                                                 (3) 

                                                       Кhmbd += 2                                               (6) 

 

Определение длины и ширины котлована по низу и верху гражданского 

здания выполняется аналогично промышленному с учетом привязки  фунда-

мента. 

 

4.3 Объем траншеи Vтрi. м
3, определяется по формуле 

 

iТР

ii

ТРi Lh
ba

V 
+

=
2

,  
 

(13) 
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где а – ширина траншеи по низу, м; 

      b – ширина траншеи по верху, м; 

      hТР – глубина траншеи, hТР = hФ+0,1; 

      L – длина траншеи (взять по осям), м. 

 

ТРii hmab += 2 , (м); (14) 

 
 

где i – номер траншеи для фундаментов под колонны крайнего ряда и колонны 

фахверка; или для ленточного фундамента гражданского здания под наружные 

и внутренние стены;                                                       

       m – коэффициент откоса   принять по  таблице 2/ 
 

 

Рисунок 6 – Разрез  траншеи с установленным фундаментом. 

 

4.4.Определить общий объем траншей Vтр. м
3, по формуле 

 

=
3

.

i

iТРТР VV ,  
(15) 

 

     Под колонны среднего ряда разрабатываются земляные сооружения в виде 

отдельных выемок. 

  

Рисунок 7 – Общий вид одиночной выемки 
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5. Объем отдельных выемок Vв , м
3, определяется по формуле     

                                            V=h/6 [(2А+а) В + (2а+А)b]                      (16)      

 

где А,В – стороны   выемок по верху,м  

      а,b – стороны  выемок по  низу, м   

 

 

 

Рисунок 7 – Общий  вид разреза траншей под гражданское здание 

 

При проектировании траншей следует обратить внимание на расстояние 

между осями несущих стен и коэффициент откоса грунта, так как может воз-

никнуть ситуация, при которой смежные траншеи сливаются в котлован со-

гласно рисунка 8 

 

Рисунок 8. 

 

6.Определить объем обратной засыпки Vоз, м
3 по формуле 

 

. ( )( )
ФТРКОТЗО VVV −=.

,  (17) 

  

где VФ – объем фундамента определяется по спецификации в отчете по практи-

ческим работам темы 1.4 Архитектура зданий. 
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7.Определить объем грунта для обратной засыпки Vгр оз, м3 по формуле 

РО

ЗО

ЗОГР
K

V
V

.

.

.. = ,  
(18) 

где КО.Р.  – коэффициент остаточного разрыхления определяется по формуле  

 

%100

%100% +
=К ; 

 

(19) 

Примечание: КО.Р. в % см. ЕНиР 2-1, стр.206. 

 

8.Определить величину площади FСР.(ПЛ) планировки и срезки растительного 

слоя: 

 

                             Рисунок 9 - Планировка и срезка растительного слоя 

 

( )  ( ) 40...3040...20 ++= BLFСР
,  (20) 

где L – максимальная длина здания, м; 

       B – максимальная ширина здания, м. 

 

Примечание: расстояние от габарита здания до ограждения уточнить по ген-

плану курсового проекта Архитектура зданий. 
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9. По данным расчетов составить ведомость объемов работ в соответствии с 

таблицей 3. 

 

Таблица 2 – Ведомость  объемов работ 

 

Наименование работ 

 

Ед. изм. 

 

Кол-во 

 

Формула подсчета 

1 2 3 4 

Разработка земляного сооружения 100м3   

Добор грунта вручную м3  VВР = 0,07VК(ТР)   (21) 

Обратная засыпка грунта 

вручную 

бульдозером 

 

м3 

100м3 

  

VГР.О.З.= VГР.ОЗ0,1 (22) 

VГР.О.З.= VГР.ОЗ0,9 (23) 

 

В графе 1 – перечислить перечень работ; 

В графе 2 – единицы измерения согласно ЕНиР, ГЭСН; 

В графе 3 – объем работ в соответствующих единицах измерения; 

В графе 4 – формулы подсчета. 

 

10. На основании ведомости объемов работ составить ведомость трудозатрат и 

затрат машинного времени (калькуляцию) в соответствии с таблицей 4. 

 

Таблица 3 – Ведомость  трудозатрат и затрат машинного времени (калькуляция) 

№п/п Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Обоснование 

(ЕНиР, 

ГЭСН) 

НВР. на 

еденицу 

Затраты 

труда Состав 

звена 
ч-ч 

м-

ч 
ч- ч 

м-

ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

В графе 1 – записывается номер технологического процесса в технологической 

последовательности; 

В графе 2 – название отдельных рабочих процессов, составляющих комплекс-

ный строительный процесс; 

В графе 3 – единицы измерения согласно ЕНиР, ГЭСН; 

В графе 4 – объем работ в соответствующих единицах измерения; 
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В графе 5 – записывается номер параграфа (ЕНиР, ГЭСН,); 

В графе 6 – норма  времени из соответствующего параграфа нормативной лите-

ратуры (ЕНиР, ГЭСН) в ч-ч на звено; 

В графе 7 - норма времени из соответствующего параграфа нормативной лите-

ратуры (ЕНиР, ГЭСН) в м-ч на машиниста; 

В графе 8 – норма времени в ч-ч (гр. 6) умножается на объем работ (гр. 4); 

В графе 9 – норма времени в м-ч (гр. 7) умножается на объем работ (гр. 4); 

В графе 10 – состав звена из соответствующего параграфа ЕНиР 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют временные земляные сооружения для гражданских и 

промышленных зданий? 

2. Каково отличие котлована от траншеи? 

3. Чем обеспечивается устойчивость котлована или траншеи? 

4. Каким образом осуществляется разработка грунта на особо стесненных 

участках? 

5. Чем характеризуется крутизна откоса? 

6. От чего зависит коэффициент откоса? 

7. На какую величину производится обратная засыпка фундаментов? 
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Практическое занятие №2 
 

Разработка элементов технологической карты на свайные работы 

 

Цель:  

1. Научиться осуществлять производство свайных работ, с требованиями нор-

мативно-технической документации; 

2. Научиться определять отказ при производстве свайных работ; 

3. Привить способность к решению поставленных задач. 

 

Оснащение:  

⎯ Калькулятор; 

⎯ Тетрадь для практических работ; 

⎯ Конспект лекций по теме 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального 

строительства; 

⎯ Свод правил [Текст] : СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.02.03-85 

 

Правила охраны труда: 

⎯ Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

⎯ Проветриваемое помещение; 

⎯ Уровень шума 80 дб. 

 

Задание: 

− Подобрать тип молота для погружения свай сечением 300х300мм;  

− Определить величину отказа при забивке сваи. 

 

        Исходные данные: 

Таблица 5 – Выбор варианта (комбинацию цифр предлагает преподаватель) 

Первая 

цифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Длина 

сваи, м 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Продолжение таблицы 5 
Первая 

цифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Масса 

сваи, т 

0,7 0,93 1,15 1,38 1,6 1,83 2,05 2,28 2,5 2,73 

Вторая 

цифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Расчетная 

нагрузка 

на сваю, 

кН 

250 320 450 500 650 600 700 760 890 950 

 

Порядок  выполнения: 

1. Определить требуемую минимальную энергию удара молота для забивки 

свай Еh., кДж, по формуле  

 

                                               Еh=0,045N                                                        (24) 

где N – расчетная нагрузка (по заданию) 

2. Выбирается молот с расчетной энергией удара Еd>Eh по таблице 6. 

3. Принимаемый тип молота с энергией удара Ed > Eh должен удовлетворять 

следующему условию 

 

                                         
𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3

𝐸𝑑
= К                                                                (25)    

где К - коэффициент применимости молота, принимается по таблице 7;  

      m1 - масса молота, т; 

      т2 - масса сваи с наголовником, т; 

      т3 - масса подбабка, т. 

 

Подбабки применяют, если свая расположена ниже, чем может ударить 

машина, или ниже уровня земли. Например, такая ситуация возникает при 

установке свай в котлованах или на неровных площадках. Следовательно, при 

выполнении данной практической работы т3=0. 
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Масса наголовника для сваи сечением 300х300- 350кг. 

 

 

Таблица 6 – Технические характеристики трубчатых дизель-молотов 

Показатели С-995А С-996А С-1047А С-1048А 

Наибольшая энергия удара, кДж 22 31,4 42,7 59 

Число ударов в минуту 42-55 

Ширина направляющих, мм 360 360 360/625 625 

Высота молота, мм 3955 4190 4970 5080 

Масса ударной части, кг 1250 1800 2500 3500 

Высота подъема ударной части, м 3 3 3 3 

Масса молота ,т 2,7 3,65 5,5 7,65 

 

Таблица 7 – Значение коэффициента применимости молота. 

Тип молота Материал свай 

Железобетон Сталь Дерево 

Двойного действия и трубчатый 

дизель-молот 

0,6 0,55 0,5 

Одиночного действия и штанговый 

дизель-молот 

0,5 0,4 0,35 

Подвесной 0,3 0,25 0,2 
 

4. Определяется контрольный отказ железобетонной сваи 𝑆𝑎,  м по формуле 

 

                              𝑆𝑎 ≤
𝜂 ∗ 𝐴 ∗ 𝐸𝑑

𝐹𝑑(𝐹𝑑 + 𝜂 ∗ 𝐴)
∗

𝑚1 + 𝜀2(𝑚2 + 𝑚3)

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3
                                 (26) 

 

где η - коэффициент, зависящий от материала сваи, по таблице 8, кН/м2;  

      А - площадь сечения сваи,м2;  

    - расчетная энергия удара молота, кДж;  

     ε2 – коэффициент восстановления удара при забивке свай, 02; 

      Fd - несущая способность сваи,  кН. 

 

                                                      Fd=γfN                                                          (27) 
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где γf – коэффициент надежности, 1,4. 

 

5. Ориентировочно определяется, на какое расстояние погружается свая за еди-

ницу времени (одну минуту работы) дизель-молота с принятой частотой удара в 

минуту по формуле  

                                            а= 𝑆𝑎М                                                        (28) 

 

где М - число ударов в минуту (по таблице 6). 

Таблица 8 – Значение  коэффициента η 

Виды свай η 

Железобетонные с наголовником 1500 

Деревянные без подбабка 1000 

Деревянные с подбабком 800 

 

6. Определяется  примерное время забивки одной сваи t, мин. по формуле 

                                            𝑡 =
𝐿 𝑐в − (0.30.5)

а
                                                               (29) 

где 𝐿 𝑐в - длина сваи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какое количество ударов молота в одном залоге при погружении забив-

ных свай дизель – молотами? 

2. В каких единицах измерения  определяют отказ свай? 

3. Что является ложным отказом? 

4. Перечислите схемы забивки свай. 

5. От чего зависит энергия удара молота по свае? 
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Практическая работа № 3. 

 

Разработка элементов технологической карты  каменные работы 

 

Цель: 

 

1. Научиться  методике составления элементов технологической карты на 

производство каменных работ; 

2. Научиться определять объемы работ по каменной кладке; 

3. Привить способность к решению поставленных задач; 

4.Привить чувство ответственности за выполненную работу. 

 

Оснащение:  

⎯ Калькулятор; 

⎯ Тетрадь для практических работ; 

⎯ Выполнение строительно – монтажных работ ПМ 02 Выполнение техноло-

гических процессов на объектах капитального строительства; 

⎯ ЕНиР  Сборник Е 3. Каменные  работы. /Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 

1986. – 48с.;  

⎯ ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобе-

тонных конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооруже-

ния/Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1987, – 70с; 

⎯ ГЭСН 81-02-08-2017 Государственные сметные нормативы. Государствен-

ные элементные сметные нормы на строительные и специальные строи-

тельные работы. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков.  – М. : 

Стройинформиздат, 2017. – 41с; 

⎯ ГЭСН 81-02-07-2017 Государственные сметные нормативы. Государствен-

ные элементные сметные нормы на строительные работы: Сборник  № 7. 

Бетонные и железобетонные конструкции сборные. – М. : Стройинформ-

издат, 2017. – 100с; 

⎯ Отчет по практическим работам по теме 1.4 Архитектура зданий  

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/stroyinformizdat/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/stroyinformizdat/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/stroyinformizdat/


23 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий  и сооружений МДК 01.01  Проек-

тирование зданий и сооружений. 

 

Правила охраны труда: 

⎯ Освещенность рабочего места 150-200 ЛК; 

⎯ Проветриваемое помещение; 

⎯ Уровень шума 80 дб. 

 

Задание: 

⎯  Определить по чертежам объемы работ по каменной кладке; 

⎯  Рассчитать трудоемкость работ; 

 

Исходные данные: 

⎯ Отчет по практическим работам по теме 1.4Архитектура зданий 

ПМ.01Участие в проектировании зданий  и сооружений МДК 01.01  Проек-

тирование зданий и сооружений. 

⎯ Раздаточный  материал – для студентов, разрабатывающих проект промыш-

ленного здания по теме 1.4Архитектура зданий   

 

      Порядок выполнения: 
 

1.Вычертить план здания из курсового проекта по теме 1.4 Архитектура зданий. 
 

2. Определить объем кладки для несущих стен, заполняя таблицу 9. 

 

Таблица 4 – Подсчет   объемов каменной кладки. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А 
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См. специфик. 

КП Архитек-

тура зданий 

   

См. специфик. 

КП Архитек-

тура зданий 
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

2 

. 

. 

. 

              

Определить объем ж/б перемычек в соответствии с ведомостью проемов в ПЗ КП Архитектура 

зданий отдельно по 

−  наружным стенам   ………………………… 

− внутренним стенам ………………………… 

Итого V:  

при итоговом расчете объема несущих стен (отдельно наружные и внутренние) необходи-

мо вычесть объем перемычек 

 

гр.1 – в соответствии с чертежом записать оси; 

гр.2 – по чертежу курсового проекта Архитектура зданий записать длину стены 

по соответствующей оси, м; 

гр.3 – по чертежу курсового проекта Архитектура зданий определить высоту 

этажа, м; 

гр.4=гр.2×гр.3           

гр.12= гр.9×гр.11  

гр.15= гр.13×гр.14 

гр.8= гр.5×гр.7  

гр.13= гр.4-(гр.8+ гр.12) 

 

    3. Определить площадь перегородок SПЕР,  м
2, по формуле 

 

ПРОЕМЭТПЕРПЕР ShLS −=  ,  (30) 
 

 

где LПЕР.– длина перегородки, м;  

       hЭТ – высота этажа, м; 

       SПРОЕМ. – площадь дверного проема по наружному обводу коробок, м2. 

 

4. Вычертить план перекрытий, по спецификации курсового проекта по 

теме 1.4 Архитектура зданий, определить количество в штуках плит перекры-

тий площадью до 5 м2, 10 м2. 
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5. Определить объем работ по устройству перемычек  в шт. – по специфика- 

ции в отчете по практическим работам по теме 1.4  Архитектура зданий. 

6. Заполнить таблицу ведомости объемов работ по выше выполненным 

расчетным данным в соответствии с таблицей 10 

Таблица 5 – Ведомость  объемов работ 

 

Наименование работ 

 

Ед. изм. Кол-во Формула подсчета 

Кладка наружных стен под расшивку толщи-

ной: 

380мм 

(510мм) 

(640мм) 

 

м3 

(м3) 

(м3) 

 

  

Кладка внутренних стен в пустошовку толщи-

ной: 

380мм 

(510мм) 

(640мм) 

 

м3 

(м3) 

(м3) 

 

  

Устройство перегородок м2   

Устройство перемычек 
100шт(по 

ГЭСН) 
  

Монтаж плит перекрытия S до: 

5 м2 

10 м2 

шт 

шт 
  

Монтаж: 

лестничной площадки 

лестничного марша 

шт 

шт 
  

 

7. На основании ведомости объемов работ заполнить таблицу 11. 

Таблица 11 – Ведомость  трудозатрат и затрат машинного времени (калькуля-

ция) 

№п/п Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Объ-

ем 

работ 

Обоснова-

ние 

(ЕНиР, 

ГЭСН) 

НВР. на 

еденицу 

Затраты 

труда 
Со-

став 

звена ч-ч м-ч ч- ч м-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого:                                                                                         ч-ч      м-ч 
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Контрольные вопросы: 

1. Перечислите простые процессы, составляющие комплексный процесс ка-

менной кладки. 

2. Какие средства подмащивания используются при производстве каменных 

работ? 

3. Что является фронтом работ для звена? 

4. На какие зоны делятся рабочее место каменщика? 

5. Какой инструмент используется для производства каменных работ? 

6. Перечислите зимние способы производства каменных работ. 
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Практическая работа № 4. 

 

Разработка элементов технологической карты  на бетонные работы 

 

Цель:  

 

1. Научиться методике составления элементов технологической карты (ведо-

мости объемов работ и ведомости трудозатрат) при устройстве монолит-

ных фундаментов. 

2. Научиться определять объемы работ по устройству монолитных конструк-

ций 

3. Закрепить полученные  теоретические знания по технологии производства 

бетонных работ; 

4. Привить способность к решению поставленных задач; 

5. Формирование оптимальной степени профессионализма; 

 

Оснащение:  

⎯ Калькулятор; 

⎯ Тетрадь для практических работ; 

⎯ Конспект лекций по теме 1.2 Выполнение строительно – монтажных ра-

бот ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального 

строительства; 

⎯ Отчет по практическим работам по теме 1.4 Архитектура зданий 

ПМ.0101Участие в проектировании зданий  и сооружений МДК 01.01  

Проектирование зданий и сооружений. 

⎯ ЕНиР. Сборник Е 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железо-

бетонных конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооруже-

ния/Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1987. – 70с; 

⎯ ЕНиР. Сборник  11. Изоляционные работы/ Госстрой СССР. - М.: Стройи-

здат, 1987. – 58; 

⎯ ГЭСН 81-02-06-2017 Государственные сметные нормативы. Государ-

ственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строи-
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тельные работы. Сборник  №6. Бетонные и железобетонные конструкции мо-

нолитные. М. : Стройинформиздат, 2017. – 91с 

⎯ ГЭСН 81-02-08-2017 Государственные сметные нормативы. Государ-

ственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строи-

тельные работы. Сборник  №8. Конструкции из кирпича и блоков.  – М. : 

Стройинформиздат, 2017. – 41с 

 

Правила охраны труда: 

⎯ Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

⎯ Проветриваемое помещение; 

⎯ Уровень шума 80 дб. 

 

Задание: 

Подсчитать объемы работ и составить ведомость трудозатрат и затрат 

машинного времени на устройство монолитных фундаментов для промышлен-

ного или гражданского здания  на основании практических работ по теме 1.4К 

Архитектура зданий. 

 

Исходные данные: 

⎯ Отчет по практическим работам по теме 1.4 Архитектура зданий 

ПМ.01Участие в проектировании зданий  и сооружений МДК 01.01  Проек-

тирование зданий и сооружений; 

 

Порядок выполнения: 

 

1.Выполнить чертеж конструкции:  

▪ Для промышленного здания 

− начертить 3 вида фундамента: под крайнюю колонну, среднюю ко-

лонну, колонну фахверка с размерами и план промышленного зда-

ния как указано на рисунке 10. 

▪ Для  гражданских зданий 

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/stroyinformizdat/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/stroyinformizdat/
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− начертить план фундаментов и разрез (при наличии сборного фун-

дамента принять его как монолитный) как указано на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 10 – Фундамент  промышленного здания. 

 

 

Рисунок 11 – Фундамент  гражданского здания 

 

2. Составить перечень работ: 

⎯ устройство щебенчатой (песчаной или бетонной) подготовки; 

⎯ бетонирование (укладка бетонной смеси краном в бадьях), VБ, м
3; 

⎯ устройство окрасочной гидроизоляции, SГ.ИЗ., м
2. 
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Примечание: Принять, что устройство фундаментов осуществляется в летнее 

время, с использованием современной опалубки (ДОКА, ПЕРИ). 

 

3.Подсчет объемов работ. 

3.1.Определить площадь щебенчатой (песчаной или бетонной ) подготовки Sпод,  

м2, по формуле 

 

Примечание: Щебенчатая (песчаная или бетонная) подготовка выполняется 

толщиной 100-150 мм. Ширина и длина подготовки выполняется на 200 мм 

больше размеров фундамента. 

 

 

Рисунок 12 – Щебеночная  подготовка под фундамент 

 

3.1.1 Для  промышленного здания  

 

( ) ( )  NbаS ПЩ ++= 2,02,0 11.
, (м2); (31) 

 

где а1- ширина столбчатого фундамента, м; 

       b1 – длина столбчатого фундамента, м; 

       N – количество соответствующих данному типоразмеру фундаментов. 

 

3.1.2 Для  гражданского здания  

 

( ) iLaSппо
n

i

i
=

+=
1

2,0 ,  
 

(32) 
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где ai – ширина подошвы ленточного фундамента под наружные (внутренние) 

стены, м; 

      Li – полная длина фундамента в осях, м.  

 

3.2 Определить объем подготовки VП, м
3, по формуле 

 

                                                          VП =S Щ..П,впод   ,                                                                ( 33 ) 

 

где впод    - толщина подготовки, м. 

 

3.3  Определить объем бетона VБ, м3, фундаментов по спецификации в отчете 

по практическим работам  по теме 1.4  Архитектура зданий. 

 

3.4  Определить площадь окрасочной гидроизоляции SГ.ИЗ, м
2, по формуле 

 

                                               ступотSSбS ИЗГ .. += ,                                                  (34)    

 

где Sб  - площадь  боковой поверхности  фундамента, соприкасающейся с зем-

лей,м; 

      S от. ступ - поверхность горизонтальной поверхности фундамента, соприкасаю-

щейся с землей,м. 

 

На основании подсчетов заполнить таблицу 12. 

Таблица 12– Ведомость  объемов работ 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Формула подсчета 

1 2 3 4 

 

В графе 1 – перечислить перечень работ (см. пункт 2); 

В графе 2 – единицы измерения согласно ГЭСН; 

В графе 3 – объем работ в соответствующих единицах измерения; 

В графе 4 – формулы подсчета. 

 

3.5 На основании таблицы 12 составить калькуляцию. 
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Таблица 6 – Ведомость  трудозатрат и затрат машинного времени (калькуляция) 

№п/п Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Объ-

ем 

работ 

Обоснова-

ние 

(ЕНиР, 

ГЭСН) 

НВР. на 

еденицу 

Затраты 

труда 
Со-

став 

звена ч-ч м-ч ч- ч м-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого:                                                                                         ч-ч      м-ч 
 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие материалы используются для опалубки? 

2. Какой тип опалубки используется при устройстве столбчатых и ленточ-

ных фундаментов? 

3. Перечислите в правильном порядке производственные процессов при 

устройстве фундаментов согласно технологии. 

4. Какие способы подачи бетонной смеси существуют при устройстве моно-

литных фундаментов? 

5. Назовите назначение полива бетонной смеси и через какое время его 

осуществляют после окончания бетонирования. 
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Практическая работа № 5 
 

 

Разработка элементов технологической карты на возведение одно-

этажного промышленного здания 
 

Цель: 

1. Научиться методике составления элементов технологической карты на про-

изводство монтажных работ при возведении промышленного здания; 

2. Закрепить теоретический материал по строительно – монтажным работам, 

приблизив его к практике строительства. 

 

Оснащение:  
 

⎯ Калькулятор; 

⎯ Тетрадь для практических работ; 

⎯ Конспект лекций по теме 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального 

строительства; 

⎯ Отчет по практическим работам по теме 1.4 Архитектура зданий 

ПМ.0101Участие в проектировании зданий  и сооружений МДК 01.01  Про-

ектирование зданий и сооружений. 

⎯ ГЭСН 81-02-07-2017 Государственные сметные нормативы. Государствен-

ные элементные сметные нормы на строительные работы: Сборник  № 7. Бе-

тонные и железобетонные конструкции сборные. – М. : Стройинформиздат, 

2017. – 100с; 

⎯ ГЭСН 81-02-09 -2017 Государственные сметные нормативы. Государствен-

ные элементные сметные нормы на строительные работы: Сборник   № 9. 

Строительные металлические конструкции. – М. : Стройинформиздат, 2017. 

– 100с; 

⎯ Раздаточный материал – курсовые проекты промышленных зданий. 

⎯ ЕНиР. Сборник Е 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобе-

тонных конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения/Госстрой 

СССР. - М.: Стройиздат, 1987. – 70с; 

     Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК; 

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/stroyinformizdat/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/stroyinformizdat/


34 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

 

Задание: 

− Разработать схему монтажа конструкций каркаса одноэтажного 

промышленного здания согласно задания. 

− Составить ведомость объемов работ; 

− Составить ведомость трудозатрат и затрат машинного времени. 

 

Исходные данные: 
 

− Курсовой проект  по теме 1.4 Архитектура зданий ПМ.01Участие в про-

ектировании зданий  и сооружений МДК 01.01  Проектирование зданий 

и сооружений; 

− Раздаточный материал – курсовые проекты промышленных зданий (для 

студентов, разрабатывающих проект гражданского здания теме 1.4 Ар-

хитектура зданий). 

 

Таблица  14 – Выбор  варианта 
Вариант/ но-

мер ряда в 

аудитории 

Задание Марка 

кран 

1 Монтаж колонн ДЭК -321 

2/5 Монтаж подкрановых балок и подстропильных ферм ДЭК-323 

3/6 Монтаж стропильных ферм и плит перекрытия (покрытия) ДЭК-401 

4 Монтаж стенового ограждения и фундаментных балок ДЭК-631 
 

 

Порядок выполнения: 
 

1. Вычертить конструктивную схему здания с нижележащими конструкци-

ями (например – для монтажа конструкций покрытия уже должны быть 

смонтированы колонны, подкрановые балки и подстропильные фермы). 

2. На основании практической работы №7 темы 1.1 Строительные машины 

и средства малой механизации ПМ 02 Выполнение технологических про-

цессов на объектах капитального строительства  - принять выбранный стре-

ловой кран. Для студентов, выполнивших проект гражданского здания по 
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курсовому проекту Архитектура зданий принять стреловой кран ДЭК со-

гласно таблицы 14. 

 

3. По спецификации отчета по практическим работам и раздаточного мате-

риала -  курсового проекта Архитектура зданий составить ведомость объе-

мов монтажных работ таблица 15. 

 

Таблица 15 – Ведомость  объемов монтажных работ 
Вид работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Формулы для под-

счета 

1 2 3 4 

 

4. На основании ведомости объема монтажных работ составить ведомость 

трудозатрат и затрат машинного времени (калькуляцию) таблица16. 

 

Таблица 16 – Ведомость  трудозатрат и затрат машинного времени (калькуля-

ция) 

№п/п Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Объ-

ем 

работ 

Обоснова-

ние 

(ЕНиР, 

ГЭСН) 

НВР. на 

еденицу 

Затраты 

труда 
Со-

став 

звена ч-ч м-ч ч- ч м-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого:                                                                                         ч-ч      м-ч 
 

 

5. Вычертить раскладку конструкций и схему движения крана согласно ва-

рианту. Типовые схемы движения крана см. приложения 6-9. 

На схеме монтажа необходимо нанести:  

- стоянки крана с привязками к осям по горизонтали и вертикали;  

- радиус рабочей зоны крана для каждой стоянки с указанием размеров;  

- радиус поворотной части крана +1м указанием размеров (для одной стоянки;  

- радиус опасной зоны крана с указанием размеров для одной стоянки;  

- направление движения крана; 

- вычертить разрез.  
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Примечание: При вычерчивании схемы движения крана надо учитывать 

следующие правила монтажа: 

− Кран не должен часто менять вылет стрелы; 

− Кран не должен совершать продолжительные холостые ходы; 

− Кран с одной стоянки при выше указанных положениях должен смонти-

вать максимальное количество конструкций. 

− Количество стоянок зависит от габаритных размеров монтируемых кон-

струкций, ширины пролеты здания и размера сетки колонн. 

 

6. Вычертить  схемы  строповок монтируемых конструкций (приложение 

4-6). 



                                     а                                                                                                    б                              

 

   

 

 Рисунок 13  - Грузовые характеристики гусеничных кранов а - ДЭК – 321, б - ДЭК - 323 



                                                         а                                                                                        б                 

                  

 

 

Рисунок 14 - Грузовые характеристики гусеничных кранов а - ДЭК – 401, б - ДЭК - 631 
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Контрольные вопросы: 

1. Каковы методы монтажа при строительстве промышленного здания? 

2. Как осуществляется выверка конструкций при монтаже? 

3. Какие приспособления и оснастка используются для временного крепле-

ния колонн, ферм? 

4. Какое основное условие при монтаже конструкций промышленного зда-

ния с использованием самоходного крана? 

5. Какие средства подмащивания используются при строительстве одно-

этажных промышленных зданий? 
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Практическое занятие №6 

 

Разработка элементов технологической карты на монтаж многоэтажного 

гражданского  здания 

 

          Цель: 

1. Научиться осуществлять производство монтажных работ в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации;  

2. Определять  в зависимости от объемно-планировочного решения порядок 

монтажа конструкций; 

3. Развитие конструктивного мышления. 

 

      Оснащение:  

⎯ Калькулятор; 

⎯ Тетрадь для практических работ; 

⎯ Конспект лекций по теме 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального 

строительства. 

 

        Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

 

       Задание: 

− Определить последовательность монтажа панелей типового этажа; 

− Схематично указать на плане временное крепление несущих стен. 

 

       Исходные данные: 

− Паспорта крупнопанельных домов (приложение 8) 

 

Примечание: Номер варианта соответствует последней цифре номера в списке 

студентов по учебному журналу. 
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       Таблица 17 – Выбор  варианта 

Вариант Номер схемы 

0 1 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 7 

7 8 

8 9 

9 10 

 

 

        Порядок выполнения: 

 

1. Согласно варианту на листе формата А4 вычертить план типового этажа 

(приложение 8).  

 

Пример: 

 
Рисунок 15 – План  типового этажа крупнопанельного здания 

 

 

2. Определить порядок монтажа панелей наружных и внутренних стен со-

гласно объемно-планировочным решением. На листе А4 около каждой 
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панели поставить цифру, соответствующую выбранному порядку монта-

жа аналогично рисунка 15. 

 

3. Определить тип временного крепления: подкосы, распорки по приложе-

нию 7: 

− Для наружных стен − Для внутренних стен. 
 

4. На плане типового этажа на формате А 4 вычертить схему временных 

креплений наружных и внутренних стен согласно рисунка 16 

 

Пример:  

 
Рисунок 15 -  Временные  крепления наружных и внутренних стен 

 

5. Выбрать тип строповочного устройства согласно предложенной кон-

струкции по таблице 33. 

 

Таблица 18 – Выбор  варианта строповочного устройства 
№ варианта/ последняя 

цифра в списке студентов в 

учебном журнале 

Железобетонная строительная конструкция 

1/6 Лестничный марш 

2/7 Сантехническая кабана 

3/8 Наружная стеновая панель с одним окном 

4/9 Наружная стеновая панель с окном и балконной дверью 

5/0 Внутренняя стеновая панель 
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6. На листе А4 вычертить выбранный тип строповочного устройства по при-

ложению 5. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что является маяками при монтаже типового этажа крупнопанельного 

здания? 

2. Сколько марок устанавливается под панель? 

3. Какие временные крепления используются при монтаже конструкций ти-

пового этажа крупнопанельных зданий? 

4. Какое постоянное крепление используются при монтаже конструкций ти-

пового этажа крупнопанельных зданий? 

5. Какие строповочные устройства используются при монтаже конструкций 

типового этажа крупнопанельных зданий? 
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Практическое занятие №7 

 

Разработка элементов технологической карты на устройство кровли 
 

    Цель:  

1. Научиться  осуществлять производство кровельных работ в соответствии с 

требованиями нормативно – технической документации и проектом производ-

ства работ;  

2. Научиться систематизировать, анализировать и использовать полученные 

теоретические знания  по технологии производства кровельных работ на прак-

тике. 

 

       Оснащение:  

⎯ Калькулятор; 

⎯ Тетрадь для практических работ; 

⎯ Конспект лекций по теме 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального 

строительства. 

 

        Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

 

        Задание: 

− Определить последовательность устройства элементов 

▪ кровельного пирога  - для промышленных зданий и плоских кровель  

гражданских зданий; 

▪ скатной крыши – для гражданских зданий. 

− На листах формата А4 выполнить схему производства работ. 

 

         Исходные данные: 

 Отчет по практическим работам по теме 1.4 Архитектура зданий ПМ 01 
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Участие в проектировании зданий  и сооружений МДК 01.01  Проектирование 

зданий и сооружений; 

         Порядок выполнения: 
 

1. Вычертить:  

▪ план плоской кровли - для промышленных или гражданских зданий; 

▪ план стропил и план перекрытия – для скатных кровель. 

    2. Определить последовательность укладки слоев кровли. 

    3. Вычертить схему производства работ. 

 

  

Рисунок 17 - Схема организации работ по устройству скатной крыши 



46 

 

 

Рисунок  18 - Схема организации работ по устройству плоской  крыши 

 

4. Выполнить узел 

▪ для скатных крыш – укладки мауэрлата; 

▪ для плоских кровель – устройство парапета. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите способ укладки плитного утеплителя. 

2. Какое расстояние применяют между стойками при устройстве наслонных 

стропил? 

3. Назовите расстояние между температурно – усадочными швами в це-

ментно – песчаной стяжке. 

4. Какое принято направление укладки рулонного материала при уклоне 

плоской кровли 10%? 

5. Какой размер ступени при укладке рулонного материала? 
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Практическая работа №8 

 

Разработка элементов технологической карты  на выполнение отделочных 

работ 

 

         Цель: 

 

1. Научиться методике определения объёмов работ и   трудозатрат при вы-

полнении отделочных работ. 

2. Закрепление теоретического материала, навыков определения объёмов ра-

бот и   трудозатрат при выполнении отделочных работ. 

 

       Оснащение:  

 

− Калькулятор; 

− Тетрадь для практических работ; 

− Конспект лекций по теме 1.2 Выполнение строительно – монтажных ра-

бот ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капи-

тального строительства ЕНиР 8-1 «Отделочные покрытия строительных 

конструкций»; 

− Курсовой проект по теме1.4 Архитектура зданий (гражданское  здание). 

− ГЭСН 81-02-10 -2017 Государственные сметные нормативы. Государ-

ственные элементные сметные нормы на строительные работы: Сборник   

№ 10. Деревянные конструкции. – М. : Стройинформиздат, 2017. – 99с; 

− ГЭСН 81-02-11 -2017 Государственные сметные нормативы. Государ-

ственные элементные сметные нормы на строительные работы: Сборник   

№ 11. Полы. – М. : Стройинформиздат, 2017. – 37с 

− ГЭСН 81-02-15 -2017 Государственные сметные нормативы. Государ-

ственные элементные сметные нормы на строительные работы: Сборник   

№ 15. Отделочные работы. – М. : Стройинформиздат, 2017. – 125с 

− ЕНиР. Сборник Е 6. Плотничные и столярные работы в зданиях и соору-

жениях.  /Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1988. – 56с; 

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/stroyinformizdat/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/stroyinformizdat/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/stroyinformizdat/
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− ЕНиР  Сборник Е 19. Устройство полов. /Госстрой СССР. – М.: Стройиз-

дат, 1987. – 35с.;  

− ЕНиР  Сборник Е 8. Отделочные покрытия строительных конструкций. 

Вып.1 Отделочные покрытия /Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1987. – 

86с. 

   

         Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

 

          Задание:  

 

− Подсчитать объёмы работ и определить трудозатраты; 

− Вычертить схему организации рабочего места на предложенный вид    от-

делочных работ. 

 

          Исходные данные: 

− Курсовой проект по теме 1.4 Архитектура зданий – для студентов, проек-

тирующих гражданское здание; 

− Раздаточный материал - для студентов, проектирующих промышленное  

здание по теме 1.4 Архитектура зданий. 

 

Примечание: Вариант соответствует номеру парты. 

 

 

Таблица 19 -  Выбор варианта 

Вариант 

Облицовка 

стен 

сан.помещений 

Оштукатур 

улучшен 

ное 

Окраска улучшен-

ная 

Устройство 

полов 

Оклейка стен 

обоями 

1 2 3 4 5 6 

1 на всю высоту стен - - - 

2 - - стен - в кухне 

3 на h=1.8м. стен - - - 
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 6 

4 на всю высоту - стен и потолков - - 

5 - стен - - в кухне 

6 - - - 
линолеум, керам. 

плитка 
стены комнат 

7 - - потолков, стен 
паркет штучный, 

плитка ПВХ 
- 

8 - - потолков - стены комнат 

9 на всю высоту - - 
ламинат, керамо-

гранит 
- 

10 - стен - 
наливные полы, 

керам. плитка 
- 

11 на всю высоту - - - стены комнат 

12 на h=1.8м. - - 

плитка ПВХ, лами-

нат 

 

- 

13  стен - 
керам. плитка, 

пробковые панели  
- 

14 на всю высоту  потолков - - 

15  стен Потолков и стен   

 

        

Порядок выполнения: 

 

1. На основании плана типового этажа здания определить объёмы работ. 

 

Штукатурные работы 

 

Объем работ по внутренней штукатурке определяют по отдельным поме-

щениям в зависимости от их отделки (простая, улучшенная, высококачествен-

ная). 

Объемы работ подсчитываются за вычетом площади проемов по наруж-

ному обводу коробок. 

Высоту стен измеряют от чистого пола до потолка. 

Объемы работ по оштукатуриванию потолков исчисляют по площади 

между внутренними гранями стен или перегородок. 

Объемы работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок ис-

числяют по площади их горизонтальной проекции. 
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Объемы работ по установке лесов (при высоте более 4м) определяют: 

− при оштукатуривании потолков по горизонтальной проекции по-

толков; 

− при оштукатуривании стен в помещениях - по длинной стене, 

умноженной на ширину настила лесов. 

Перечень работ приведен в таблице 23. 

 

Малярные работы 

 

Объемы работ по окраске внутренних поверхностей водными составами 

определяют без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных отко-

сов. 

Объемы работ по окраске стен масляными и поливинилацетатными со-

ставами определяют за вычетом проемов. Площадь оконных и дверных откосов 

включают в объемы работ. 

При полах из линолеума и паркетных площадь плинтусов для окраски 

учитывается в размере 10% площади пола и нормируется как улучшенная 

окраска дощатых полов. 

Перечень работ приведен в таблице 24. 

 

 

Облицовочные работы 

 

     Объём работ по облицовке поверхности искусственными плитками исчис-

ляются по площади поверхности облицовки без учёта её рельефа. 

 

Обойные работ 

Объем работ по оклейке стен и потолков обоями подсчитывается по пло-

щади оклеиваемой поверхности за исключением площади оконных и дверных 

проемов, определяемых по наружному обводу коробок. Наименование опера-

ций  по выполнению работ приведен в таблице 25. 



51 

 

Потолки 

     Объём работ определяется в м2. Площадь потолков соответствует площади 

полов.  

Полы 

     Объем работ по устройству покрытий полов принимают по площади между  

внутренними гранями стен или перегородок с учетом толщины отделки. 

 

2. Заполнить ведомость объемов работ и ведомость трудозатрат и затрат ма-

шинного времени согласно таблицы 20. 

Таблица 20 - Ведомость объемов работ 

Наименование 

 Работ                                        

Единица 

 измерения 

Кол-во Формула подсчета                 

1 2 3 4 

  

На основании ведомости объемов работ составить  ведомость  трудоза-

трат и затрат машинного времени согласно таблицы 21. 

 

Таблица 21 – Ведомость  трудозатрат и затрат машинного времени 

№п/

п 

Наименование ра-

бот 

Ед. 

изм. 

Объ-

ем 

работ 

Обоснова-

ние 

(ЕНиР, 

ГЭСН) 

НВР. на 

еденицу 

Затраты 

труда 
Со-

став 

звена ч-ч м-ч ч- ч м-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого:                                                                                         ч-ч      м-ч 
 

 
 

 

3. Вычертить план  одной из комнат в увеличенном масштабе, где выполняются 

работы  соответствующие заданию по таблице 22 . 

 

4. Показать в этой комнате организацию рабочего места по устройству одного 

из видов отделочного покрытия согласно варианту по таблице 22. 
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Таблица 22 – Выбор  варианта по организации рабочего места одного из вида 

отделочных работ 
 

Вариант Вид отделочных работ 

1 2 

1 Облицовка стен керамической плиткой 

2 Окраска стен 

3 Облицовка стен керамической плиткой 

4 Оштукатуривание стен 

5 Устройство полов из керамической плитки 

6 Устройство паркетных полов 

7 Оклейка стен обоями 

8 Окраска стен 

9 Оштукатуривание стен 

10 Оклейка стен обоями 

11 Облицовка стен керамической плиткой 

1 2 

12 Оштукатуривание стен 

13 Окраска стен 

14 Облицовка стен керамической плиткой 

15 Окрашивание потолков 
 

 

Таблица 7 – Состав работ при оштукатуривании поверхностей 
 

 Технологические операции 
Оштукатуривание 

простое улучшенное высококачественное 

Подготовка поверхностей под оштукатури-

вание 

+ + + 

Провешивание поверхностей + + + 

Установка маяков - - + 

Нанесение обрызга + + + 

Нанесение грунта + + + 

Разравнивание нанесенного грунта + + + 

Нанесение грунта (второй слой) - - + 

Разравнивание нанесенного грунта (второго 

слоя) 

- - + 

Разделка углов + + + 

Разделка потолочных рустов + + + 

Нанесение накрывочного слоя - + + 

Затирка + + + 

Отделка откосов и заглушил + + + 
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Таблица 24 – Перечень  операций при окрашивании поверхностей водными со-

ставами 

 
Наименова-

ние операций 

Вид окраски 

Клеевая Известковая 

Силикат-

ная 

Эмульси-

онная 
Про-

стая 

Улучшен-

ная 

По бетону 

и 

штукатур-

ке 

По дереву 

и 

штукатур-

ке 

Очистка + + + + + + 

Смачивание 

водой 

— — + + + — 

Сглаживание + + + — + — 

Расшивка 

трещин 

+ + + — + — 

Первое грун-

тование 

+ + + + + + 

Частичная 

подмазка 

— + — — — — 

Шлифование 

подмазанных 

мест 

— + — — — — 

Сплошное 

шпатлевание 

— + — — — — 

Шлифование 

шпатлевки 

— + — — — — 

Второе грун-

тование 

— + — — + — 

Окрашивание + + + + + + 

 
 

 

Таблица 25 – Перечень  операций при оклейке поверхностей обоями 

Наименование  

операций 

По бетону и штукатурке 
По гипсокартонным ли-

стам 

Обои  

Печатные 

тисненые 

Гофрирован- 

ные, дубли- 

рованные 

Печатные 

тисненые 

Гофрированн- 

ые, дубли- 

рованные 

1 2 3 4 5 

Очистка стен от набела + + + + 

Прочистка поверхностей + + — — 

Подмазывание поверхностей + + + — 

Шлифовка подмазанных мест + + + — 
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Продолжение таблицы 25 

1 2 3 4 5 

Нанесение линии верха наклейки 

обоев 
+ + + + 

Проклеивание поверхностей + + + + 

Оклеивание бумагой                   + + — — 

Шлифование стыков бумаги — + — — 

Нанесение клеевого состава на 

обои 
+ + + + 

Наклеивание обоев внахлестку + — + — 

Наклеивание обоев встык — + — + 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды штукатурки вы знаете? 

2. Какая толщина улучшенной штукатурки? 

3. Сколько операций включает высококачественная окраска? 

4. Из каких слоёв состоит штукатурный намёт? 

5. Что служит основанием для устройства полов из линолеума? 

6. Через какое время заполняются швы между керамическими плитками 

стен и пола? 

7. Какие виды маяков существуют при устройстве полов из керамических 

плитки? 

8. Что является маяком при устройстве полов из штучного паркета? 

9. Какое назначение грунтовки при оклейке стен обоями? 
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Практическая работа №9 

 

Разработка элементов технологической карты на устройство фасада 

 

     Цель:  

1. Научиться  разрабатывать технологические схемы на устройство фасада 

2. Научиться систематизировать, анализировать и использовать полученные 

теоретические знания по устройству утепления фасадов на практике; 

3. Развитие конструктивного мышления. 

 

      Оснащение:  

⎯ Калькулятор; 

⎯ Тетрадь для практических работ; 

⎯ Конспект лекций по теме 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального 

строительства. 

 

       Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

 

      Задание: 

− Определить последовательность устройства элементов фасада; 

− На листах формата А4 выполнить схему производства работ. 

 

       Исходные данные: 

− Курсовой проект по теме 1.4 Архитектура зданий ПМ 01 Участие в проек-

тировании зданий  и сооружений МДК 01.01  Проектирование зданий и со-

оружений; 

− Раздаточный материал к практической работе №3 – для студентов, разра-

батывающих проект промышленного здания. 
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Порядок выполнения: 

1. Вычертить главный фасад здания. 

2. Определить последовательность укладки элементов фасада. 

Для  студентов, разрабатывающих проект промышленного здания, вариант 

устройства фасада принять в соответствии с таблицей 26. 

 

Таблица 26 – Выбор  варианта  фасада  гражданских зданий раздаточного 

материала 

Вариант Вид  отделки фасада 

0 Мокрый фасад по системе CEREZIT 

1 Вентилируемый фасад – сайдинг.  

2 Мокрый фасад по системе КРЕПС 

3 Вентилируемый фасад – алюком 

4 Мокрый фасад по системе КНАУФ 

5 Вентилируемый фасад – керамогранит 

6 Мокрый фасад по системе CEREZIT 

7 Вентилируемый фасад – сайдинг.  

8 Мокрый фасад по системе КРЕПС 

9 Вентилируемый фасад – керамогранит 

Примечание – номер  варианта определяется по последней цифре в списке студентов по 

учебному журналу 

    3. Вычертить схему производства работ согласно рисунка 19. 

Примеры:  
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Рисунок 19 – Схемы устройства фасадов. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Какая схема расположения тарельчатых дюбелей при устройстве утепле-

ния фасада здания высотой до 20м.? 

2. Какие  места усиливают при утеплении фасада? 

3. В каких случаях и где выполняют противопожарные рассечки? 

4. Каким образом укладываются плиты теплоизоляции на внутренних и 

наружных углах здания? 

5. Назовите условие, от которого зависит метод нанесения клеевой смеси на 

теплоизоляционный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Практическая работа №10 

 

Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствова-

ния ответственных  конструкций 

 

     Цель:  

1. Научиться  осуществлять документальное сопровождение производства 

строительных работ; 

2. Научиться систематизировать, анализировать и использовать полученные 

теоретические знания  к порядку приемке скрытых работ и строительных кон-

струкций на практике. 

 

      Оснащение:  

⎯ Тетрадь для практических работ; 

⎯ Конспект лекций по теме 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального 

строительства. 

⎯ Бланк акта освидетельствования скрытых работ; 

⎯  Бланк акт освидетельствования ответственных  конструкций. 

 

       Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

 

       Задание: 

− Оформить акт освидетельствования скрытых работ; 

− Оформить акт освидетельствования ответственных  конструкций. 

 

        Исходные данные: 

− Практическая работа №5  Разработка элементов технологической карты на 

монтаж каркаса промышленного здания;  
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− Практическая работа №7  Разработка элементов технологической карты на 

устройство кровли. 

 

        Порядок выполнения: 

1. На основании варианта при выполнении практической работы №5 со-

ставить акт освидетельствования ответственных  конструкций. 

 

Объект капитального строительства 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес 

                    объекта капитального строительства) 

Застройщик   (технический   заказчик,   эксплуатирующая   организация   или 

региональный оператор) 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество <1>, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН 

                     индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 

       наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, 

                               телефон/факс, 

___________________________________________________________________________ 

   наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой 

   является <2> - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

___________________________________________________________________________ 

  фамилия, имя, отчество <1>, паспортные данные, адрес места жительства, 

             телефон/факс - для физических лиц, не являющихся 

                    индивидуальными предпринимателями) 

Лицо, осуществляющее строительство 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество <1>, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН 

                     индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 

       наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, 

                               телефон/факс, 

___________________________________________________________________________ 

           наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, 

                       членом которой является <3>) 

Лицо,  осуществляющее подготовку проектной документации 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество <1>, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН 

                     индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 

       наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, 

                               телефон/факс, 

___________________________________________________________________________ 

           наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, 

                       членом которой является <4>) 

  

                                    АКТ 

               освидетельствования ответственных конструкций 

  

N __________________                             "__" _____________ 20__ г. 

                                                  (дата составления акта) 

  

Представитель    застройщика   (технического   заказчика,   эксплуатирующей 

организации   или   регионального   оператора)  по  вопросам  строительного 

контроля <5> 
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___________________________________________________________________________ 

   (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном 

                           реестре специалистов 

___________________________________________________________________________ 

    в области строительства <3>, реквизиты распорядительного документа, 

                        подтверждающего полномочия, 

___________________________________________________________________________ 

           с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения 

                          юридического лица <6>, 

___________________________________________________________________________ 

      фамилии, имени, отчества <1>, адреса места жительства, ОГРНИП, 

                 ИНН индивидуального предпринимателя <6>) 

Представитель лица, осуществляющего строительство 

___________________________________________________________________________ 

   (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, 

                        подтверждающего полномочия) 

Представитель    лица,    осуществляющего    строительство,   по   вопросам 

строительного контроля (специалист по организации строительства) 

___________________________________________________________________________ 

   (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном 

                           реестре специалистов 

___________________________________________________________________________ 

      в области строительства, реквизиты распорядительного документа, 

                        подтверждающего полномочия) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации <7> 

___________________________________________________________________________ 

   (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, 

                        подтверждающего полномочия, 

___________________________________________________________________________ 

           с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения 

                          юридического лица <7>, 

___________________________________________________________________________ 

      фамилии, имени, отчества <1>, адреса места жительства, ОГРНИП, 

                 ИНН индивидуального предпринимателя <7>, 

___________________________________________________________________________ 

   наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой 

 является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель <4>) 

  

Представитель      лица,      выполнившего      конструкции,     подлежащие 

освидетельствованию <9> 

___________________________________________________________________________ 

   (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, 

                        подтверждающего полномочия, 

___________________________________________________________________________ 

 с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 

      фамилии, имени, отчества <1>, адреса места жительства, ОГРНИП, 

                   ИНН индивидуального предпринимателя) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 

___________________________________________________________________________ 

    (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, 

    реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных 

__________________________________________________________________________, 

             (наименование лица (лиц), фактически выполнившего 

                        (выполнивших) конструкции) 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции: 

___________________________________________________________________________ 

            (наименование и краткая характеристика конструкций) 

2. Конструкции выполнены по проектной документации 

___________________________________________________________________________ 

         (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной 
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                        и/или рабочей документации, 

___________________________________________________________________________ 

       сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной 

                        и/или рабочей документации) 

3.   Освидетельствованы   скрытые  работы,  которые  оказывают  влияние  на 

безопасность конструкций: 

___________________________________________________________________________ 

 (указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования) 

4. При выполнении конструкций применены: __________________________________ 

                                        (наименование материалов (изделий), 

___________________________________________________________________________ 

      реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих 

                     их качество и безопасность) <10> 

5.   Предъявлены   документы,   подтверждающие   соответствие   конструкций 

предъявляемым к ним требованиям, в том числе: 

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций _______________ 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) <11> 

б)  результаты  экспертиз,  обследований,  лабораторных  и  иных  испытаний 

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля __________ 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) <11> 

6. Проведены необходимые испытания и опробования __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) <11> 

7. Даты: начала работ    "__" ___________ 20__ г.; 

      окончания работ "__" ___________ 20__ г. 

8. Предъявленные   конструкции  выполнены   в   соответствии с техническими 

регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией 

___________________________________________________________________________ 

       (наименования и структурные единицы технических регламентов, 

___________________________________________________________________________ 

            иных нормативных правовых актов, разделы проектной 

                        и/или рабочей документации) 

9. На основании изложенного: 

а) разрешается использование конструкций по назначению; <12> 

б)  разрешается  использование  конструкций  по  назначению с нагружением в 

размере ___% проектной нагрузки; <12> 

в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: <12> 

__________________________________________________________________________; 

г) разрешается производство последующих работ: <12> 

___________________________________________________________________________ 

                    (наименование работ и конструкций) 

Дополнительные сведения ___________________________________________________ 

Акт составлен в ________ экземплярах. 

  

Приложения: 

___________________________________________________________________________ 

   (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, 

                      лабораторных и иных испытаний) 

Представитель    застройщика   (технического   заказчика,   эксплуатирующей 

организации   или   регионального   оператора)  по  вопросам  строительного 

контроля <5> 

___________________________________________________________________________ 

                       (фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство 

___________________________________________________________________________ 

                       (фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель    лица,    осуществляющего    строительство,   по   вопросам 

строительного контроля (специалист по организации строительства) 

___________________________________________________________________________ 

                       (фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации <7> 
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___________________________________________________________________________ 

                       (фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель      лица,      выполнившего      конструкции,     подлежащие 

освидетельствованию <9> 

___________________________________________________________________________ 

                       (фамилия, инициалы, подпись) 

Представители иных лиц: 

___________________________________________________________________________ 

                       (фамилия, инициалы, подпись) 

___________________________________________________________________________ 

                       (фамилия, инициалы, подпись) 

  

<1> Указывается при наличии. 

<2> За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в обла-

сти инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется. 

<3> За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в обла-

сти строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-

ства не требуется. 

<4> За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в обла-

сти архитектурно-строительного проектирования не требуется. 

<5> В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора строительного подряда. 

<6> В случае осуществления строительного контроля на основании договора с за-

стройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным 

оператором. 

<7> В случаях, когда авторский надзор осуществляется. 

<8> В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком 

проектной документации. 

<9> В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капи-

тальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами. 

<10> В случае отсутствия информации в актах освидетельствования скрытых работ. 

<11> В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на 

их реестр, который является неотъемлемой частью акта. 

<12> Указываются необходимые пункты. 

 

Правила составления акта освидетельствования ответственных  кон-

струкций. 

Структуру акта образно можно разделить на несколько блоков.  

Первый блок включает в себя информацию о названии объекта строитель-

ства (заполняется по данным проектной документации или разрешения на 

строительство) и информацию о лицах, которые участвуют в освидетельствова-

нии ответственных конструкций. К таким лицам относят: 

• Застройщик или технический заказчик – инвестор проекта или владелец 

участка (строения, сооружения, помещения), на котором производятся работы. 
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• Лицо, осуществляющее строительство – как правило, организация гене-

рального подрядчика. 

• Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации – организа-

ция, которая осуществляла проектирование объекта. 

• Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию – субпод-

рядная организация. 

• Информация о лицах, которые участвуют в освидетельствовании ответ-

ственных конструкций, включает в себя наименование организации, номер и 

дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству (или про-

ектированию) с указанием саморегулируемой организации его выдавшей, 

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс. Эту информацию обязан вам 

передать заказчик. 

• Далее не забываем присвоить акту номер и поставить дату подписания. 

Во втором блоке акта заполняем информацию о представителях органи-

заций, которые участвуют в освидетельствовании ответственных конструкций, 

а именно вносим данные о должности, фамилии, инициалах, а также реквизи-

тах документа о представительстве (номер и дата подписания приказа, распо-

ряжения). 

Далее приступаем к заполнению наиболее важного, третьего, блока. В 

этот блок входят девять пунктов. Остановимся на каждом пункте подробнее. 

• Пункт 1. Заносим данные о наименование конструкций и их краткие ха-

рактеристики. Также важно указать точное месторасположение ответственных 

конструкций. Для этого отражаем данные о строительных осях здания, в кото-

рых находятся конструкции, этажах и других координатах, которые в даль-

нейшем позволят точно определить расположение конструкций. 

• Пункт 2. Сюда вписываем шифр проекта и номера листов этого проекта, 

по которым были выполнены работы. Затем пишем название организации-
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проектировщика, которая производила проектирование данного раздела рабо-

чей документации. 

• Пункт 3. Указываем наименование материалов (изделий, конструкций, 

оборудования), которые были использованы при монтаже ответственных кон-

струкций. После каждого материала в скобках указываем наименование доку-

мента, подтверждающего его качество и соответствие (сертификат соответ-

ствия, сертификат соответствия пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологическое заключение, сертификат качества, паспорт качества, тех-

нический паспорт и т.д.) и дату его выдачи. Указываем все без исключения 

материалы, которые применялись при возведении конструкции. К примеру, в 

случае с монолитным железобетонным фундаментом указываем щебень (ос-

нование), арматура (каркас), закладные изделия, анкерные болты, бетон, гид-

роизоляционные материалы. 

• Пункт 4. Указываем данные обо всех актах освидетельствования скры-

тых работ, которые оформлялись в процессе возведения конструкции. Инфор-

мация заносится в следующем формате: наименование скрытых работ, номер 

и дата подписания акта. 

• Пунт 5. Этот пункт включает в себя два подпункта. В подпункт «А» зано-

сим данные обо всех исполнительных геодезических схемах, которые были 

выполнены в процессе возведения конструкции. К примеру, в случае с моно-

литным железобетонным фундаментом это будут исполнительные схемы на 

основание под фундамент, устройство армирующего каркаса и закладных из-

делий, монтаж анкерных болтов, бетонирование фундамента. В пункт «Б» за-

носим  данные обо всех лабораторных испытаниях, экспертизах и обследова-

ниях, произведенных в процессе строительного контроля. К примеру, при воз-

ведении монолитного железобетонного фундамента это могут быть протоколы 

испытания уплотнения основания, протоколы испытания бетонных образцов 

на прочность, акты визуального и измерительного контроля. При возведении 

металлоконструкций, как правило, в данный подпункт вписывают данные об 
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ультразвуковом контроле, а в некоторых случаях и радиографическом контро-

ле сварных соединений. 

• Пункт 6. В этот пункт заносим информацию о наименовании, номере и 

дате документа, подтверждающего проведение необходимых испытаний и 

опробований. 

• Пункт 7. Указываем фактические даты выполнения работ по возведению 

ответственных конструкций. Даты, которые указаны в акте освидетельство-

вания ответственных конструкций, должны совпадать с датами, указанны-

ми в актах освидетельствования скрытых работ, общем журнале работ, а также 

в актах о приемке выполненных работ КС-2 и в справках о стоимости выпол-

ненных работ и затрат КС-3. 

• Пункт 8. Здесь указываем полную информацию о разделе рабочей (про-

ектной) документации, в соответствии с которым производились работы. То 

есть указываем шифр проекта, а также номера листов, входящих в этот проект. 

Далее указываем наименование нормативного документа в соответствии, с ко-

торым проводились работы по возведению ответственных конструкций. К 

примеру, при возведении монолитного железобетонного фундамента вписыва-

ем СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

• Пункт 9. В этом пункте, на основании выше изложенной в акте информа-

ции, выносится решение о возможности применения конструкций по своему 

назначению. Например, назначение монолитного железобетонного фундамен-

та это основание для монтажа металлоконструкций здания или основание для 

возведения несущих стен здания. Далее указываем процент от допустимой 

нагрузки конструкции, указанной в проекте. В случае необходимости указы-

ваем условия, выполнения которых, необходимы при полной нагрузке кон-

струкции. Следующим этапом указываем последующие работы, которые раз-

решается выполнять. В случае с монолитным железобетонным фундаментом 

это могут быть работы по монтажу металлического каркаса здания или возве-

дение несущих стен. 
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• Количество экземпляров актов определяется условиями договора, кон-

тракта, технического задания. Если нужной информации нет в этих документах, 

то путем переговоров с заказчиком устанавливаем необходимое количество эк-

земпляров. 

• Раздел «Приложения» содержит информацию, о тех документах, которые 

мы прикладываем к акту. В их состав могут входить исполнительные геодези-

ческие схемы, протоколы лабораторных испытаний, экспертизы и заключения 

обследований, документы подтверждающие качество используемых материа-

лов. Нумерация перечня приложений обязательна. 

В заключительном блоке акта освидетельствования ответственных кон-

струкций указываем тех же представителей организаций, что и на первой стра-

нице. Обязательно вписываем должность (с указанием названия организации), 

фамилию, инициалы ответственного представителя. 

Пример заполнения акта освидетельствования ответственных  конструкций 

приведен в приложении 9. 

2. На основании практической работы №7 заполнить акт освидетельствования 

скрытых работ на устройство пароизоляции. 

Правила составления акта скрытых работ 

Акт скрытых работ – последний этап при оценке их качества и соответ-

ствия всем нормам и стандартам.  

Освидетельствование скрытых работ проводится уполномоченной комис-

сией, которая оформляет и подписывает акт. Важные моменты составления бу-

маги: 

• необходимость указания реквизитов участвующих сторон (заказчика, 

компании, которая осуществляет строительство, проектной конторы); 

• присвоение акту номера и проставления даты составления;  

• информация о представителях каждой стороны;  

• представление подробных сведениях о скрытых работах (наименование, 
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соответствие проектной документации, какие материалы применялись 

при строительстве);  

• указываются даты начала и окончания работ, в каком количестве состав-

лен акт, какие документы прикладываются к нему, какие есть примеча-

ния.  

Акт подписывается всеми уполномоченными лицами (фамилия, инициа-

лы и подпись). К бумаге прикладываются чертежи, эскизы и фотографии. 

Инструкция по оформлению акта скрытых работ 

1. Указание объекта капитального строительства (точный адрес, наименование 

проектно-сметной документации (ПСД), строительный адрес). 

2. Заполнение информации о застройщике, разработчике проекта и компании, 

осуществляющей строительство. Это могут быть как ИП, так и юридические 

лица. В графах указываются наименования, адреса, ОГРН и номер налогопла-

тельщика для юрлиц. Если участник – ИП, то в графах заполняются ФИО, ИНН 

и адрес места жительства. 

3. Проставляется номер акта и дата составления (месяц – прописью). 

4. Указывается информация о представителях застройщика, представителя от 

подрядчика, от лица, осуществляющего контроль, разработчика проектной до-

кументации, ответственного за выполнение скрытых работ, а также других лиц, 

участвовавших в освидетельствовании. 

5. В основной части описываются скрытые работы, по какой проектной доку-

ментации выполнены, какие стройматериалы были использованы, какие доку-

менты удостоверяют соответствие требованиям. 

6. В пятом пункте указываются даты начала и окончания работ. 

7. Заполнение документации, в соответствии с которой выполнены скрыты 

работы. 

8. Дается разрешение на выполнение последующих работ. Если у представи-

телей есть замечания – они прописываются пунктом ниже. 

9. Указывается количество экземпляров и перечень приложений. 
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Пример заполнения акта освидетельствования скрытых работ приведен в 

приложением 9  

 

Объект капитального строительства  

 
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор) 

 
(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юриди- 

 
ческого лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 2 – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;  

 
фамилия, имя, отчество 1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) 

Лицо, осуществляющее строительство  
 

(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 
 

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, 
 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 3) 
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации  
 

(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 
 

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, 
 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 4) 
               

Акт 
освидетельствования скрытых работ 

               

№         «  »  2018г.  

         (дата составления акта)  
               

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или  

регионального оператора) по вопросам строительного контроля 5  
 

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства 3, реквизиты  
 

распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица 6, 
 

фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 6) 
Представитель лица, осуществляющего строительство  
 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

(специалист по организации строительства)  
 

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, 
 

реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 7  
 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН,  
 

места нахождения юридического лица 8, фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя 8,  
 

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 4) 
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 9  
 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,  
 

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, 
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фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:  

 
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, 

 
реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия) 

произвели осмотр работ, выполненных  

 (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) 
и составили настоящий акт о нижеследующем:  

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:  

 
 

(наименование скрытых работ) 
2. Работы выполнены по проектной документации  
 

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, 
 

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) 
3. При выполнении работ применены  
 

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, 
 

подтверждающих качество и безопасность) 10 
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним 

требованиям  

 
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, 

 
обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) 10 

 
5. Даты: начала работ «  »  2018 г.       

 окончания работ «  »  2018 г.       

 
6. Работы выполнены в соответствии с  
 

(наименования и структурные единицы технических регламентов, 
 

иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) 
7. Разрешается производство последующих работ  

 
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 

Дополнительные сведения  
 
 
Акт составлен в    экземплярах 

 
Приложения: 

1.  

2.  
3.  
4.  
5.  

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 
 
Представитель застройщика (технического заказчика, 

эксплуатирующей организации или регионального 

оператора) по вопросам строительного контроля 5 

   

   
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство 

   

   
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

 
Представитель лица, осуществляющего строитель-

ство, по вопросам строительного контроля (специа-

лист по организации строительства) 

   

   
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

 

Представитель лица, осуществляющего подготовку 
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проектной документации 7 (фамилия, инициалы)  (подпись) 

 

Представитель лица, выполнившего работы, подле-

жащие освидетельствованию 9 

   

   
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

 

Представители иных лиц 

   

   
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

 
 
1 Указывается при наличии 

 2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области ин-

женерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется. 

 3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

не требуется. 

 4 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области ар-

хитектурно-строительного проектирования не требуется. 

 5 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основа-

нии договора строительного подряда. 

 6 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, 

техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором. 

 7 В случаях когда авторский надзор осуществляется. 

 8 В случаях осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком про-

ектной документации. 

 9 В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, заключенными с иными лицами. 

10 В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их ре-

естр, который является неотъемлемой частью акта. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите время оформления акта освидетельствование скрытых работ. 

2. Какие работы считаются срытыми? 

3. Когда разрешается проводить дальнейшее строительство, ремонт или ре-

конструкцию при наличии скрытых работ? 

4. Какие конструкции считаются ответственными? 



71 

 

5. Акты освидетельствование скрытых работ и  освидетельствования ответ-

ственных  конструкций относятся к нормативной, исполнительной или техно-

логической документации? 
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Практическая работа №10 

 

Оформление общего журнала работ и  журнала специальных работ 

 

      Цель:  

1. Научиться  осуществлять документальное сопровождение производства 

строительных работ. 

 

       Оснащение:  

⎯ Тетрадь для практических работ; 

⎯ Конспект лекций по теме 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального 

строительства. 

⎯ Р- ССК-01-2016 Рекомендации о порядке ведения общего журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремон-

те объектов капитального строительства; 

⎯ Р- ССК-04-2016Рекомендации о порядке ведения специальных журналов 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства; 

⎯ Макет общего журнала работ; 

⎯ Макет журнала бетонных работ. 

 

        Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

 

        Задание: 

− Заполнить общий журнал работ; 

− Заполнить журнал бетонных работ. 

 

https://www.sskural.ru/qms/1_tekhnicheskoe_regulirovanie/20161020/r_ssk_01_2016.pdf
https://www.sskural.ru/qms/1_tekhnicheskoe_regulirovanie/20161020/r_ssk_01_2016.pdf
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        Исходные данные: 

− Практическая работа № 4 Разработка элементов технологической карты  на 

бетонные работы;  

− Практическая работа №7 Разработка элементов технологической карты на 

устройство кровли. 

 

       Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с нормативными документами   

- Рекомендациями о порядке ведения общего журнала учета выполнения ра-

бот при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-

тального строительства, 

- Рекомендации о порядке ведения специальных журналов работ при строи-

тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального стро-

ительства; 

2. Ознакомиться с макетами  

- общего журнала работ; 

- журнала бетонных работ. 

 

   3. Заполнить журнал бетонных работ на основании практической работы №4; 

 

 4. Заполнить общий журнал работ на основании практической работы №7. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТОМ. 

         Таблица 26 - РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. 

№

№ 

п.п. 

Оцениваемые 

навыки 

Метод оценки Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

Отлично. Хорошо  Удовлетворительно  Неудовлетворительно 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Отношение к 

работе. 

Наблюдение 

руководителя, 

просмотр ма-

териала 

Все материалы 

представлены в ука-

занный срок, не тре-

буют дополни- 

тельного времени 

на завершение. От- 

ветственноеотноше 

ние к работе. 

Все материалы 

представлены в 

указанный срок, 

не требуют допол-

нительноговреме-

ни на завершение. 

Добросовестное от 

ношение к рабрте 

 

Все материалы пред- 

ставлены  в  указан- 

ный срок. Поверхнос 

ное отношение к вы-

полнению постав- 

ленной задачи. 

В отведенное для ра-

боты время не уло-

жился. 

Не добросовестное от- 

ношение к работе. 

2. Способность 

выполнять 

вычисления. 

Проверка ра-

боты. 

Четко выполняет 

вычисления объемов 

работ, заполняет ве-

домости трудоем-

кости. 

Выполняет вычис-

ления объемов ра-

бот, заполняет ве-

домости трудо- 

емкости, имеются 

ошибки в вычисле 

ниях  (10%-15%). 

 

Выполняет вычисле-

ния объемов работ, 

заполняет ведомости 

трудоемкости, имеет- 

ся достаточное коли- 

чество ошибок в вы- 

числениях    (30%-

40%) 

 

Не  способен исполь-

зовать даже простей-

шие арифмети 

ческие действия для 

получения конкретно- 

го результата.  Боль- 

шое  число ошибок в 

вычислениях, тре- 

буется доскональная 

проверка результатов. 
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Продолжение таблицы26 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Использование 

справочного 

материала и 

нормативной 

документации  

Наблюдение 

руководителя, 

проверка ра-

боты. 

Демонстрирует от-

личную теоретичес-

кую подготовку, 

свободно ориентиру-

ется в справочном 

материале и норма-

тивной документа-

ции. 

Демонстрирует 

хорошую теорети-

ческую подготов-

ку, достаточно 

свободно ориен-

тируется в спра-

вочном материале. 

Демонстрирует удо-

влетворительную 

теоретическую под-

готовку, не доста-

точно свободно ори-

ентируется в спра-

вочном материале и 

нормативной доку-

ментации, требуется 

помощь преподава-

теля. 

Не способен без по-

мощи преподавате-ля 

пользоваться нор-

мативной и справоч-

ной литературой. Нет 

твердых знаний по 

предмету. 

 

4. Умение ис-

пользовать по-

лученные ранее 

знания и навы-

ки для решения 

конкретной за-

дачи. 

Наблюдение 

руководителя, 

проверка ра-

боты. 

Без дополнительных 

пояснений использу 

ет навыки и умения, 

полученные при изу 

ченииобщепрофес- 

сиональныхдисцип- 

лин. 

 

Досиаточно грамот 

но использует зна- 

ния и умения полу- 

ченные при изуче- 

нии смежных дис- 

циплин. 

Требуются поясне- 

ния преподавателя 

для    правильного  

использования  зна- 

ний и умений, полу- 

ченных при изучении 

смежных дисциплин 

при решении конкрет 

но поставленной зада 

чи. 

Не способенисполь-

зовать знания получен 

ные при изучении 

смежных дисциплин 

при решении конкрет- 

но поставленной зада- 

чи в данной дисципли- 

не.  
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        Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Оформление 

работы. 

Просмотр 

материалов. 

Все материалы 

оформлены согласно 

стандартнымтребова 

ниям инструкций, гра 

фика на высоком 

уровне. 

 

 

Все материалы 

оформлены аккурат- 

но, но с небольшими 

отступлениями от 

требований стандар- 

тов. 

Материалы оформле 

ны   небрежно,   с 

ошибками и доста- 

точным количест- 

вом отступлений от 

требований стандар- 

тов. 

Работа оформлена 

в высшей степени 

небрежно. Демон-

стрируемые запи-

си, вычисления, 

рисунки, чертежи 

просто не могут не 

привести к допол-

нительным ошиб-

кам. 

6. Вывод (объем 

и грамотность) 

Просмотр 

материалов. 

Полный, грамотный. Полный с небольши-

ми ошибками. 

Не полный, с ошиб- 

ками. 

Не сделан. 

7. Умение отве-

чать на вопро-

сы, пользовать-

ся профессио-

нальной и об-

щей лексикой 

при сдаче (за-

щите) работы. 

Собеседова-

ние. 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопро- 

сы,   используя  про- 

фессиональную  лек- 

сику. Может обосно- 

вать грамотно свою 

точку зрения по проб 

леме.  Четко видит 

цель. 

Грамотно отвечает 

на поставленные во-

просы, используя 

профессиональную 

лексику в достаточ- 

ном  объеме. Может 

обосновать свою 

точку зрения по про-

блеме.  

Не грамотно отве - 

чает на поставлен –

ные вопросы, мало  

 использует профес- 

сиональнуюлекси- 

ку.  

Показывает незна-

ние предмета при 

ответе на вопросы, 

низкий интеллект, 

узкий кругозор, 

ограниченный сло-

варный запас. Чет-

ко выраженная 

неуверенность в 

ответах и действи- 

ях. 



Приложение 1. 

 

Содержание отчета и требования к его оформлению. 

Отчет по практической работе выполняется на листах бумаги формата А4 в соответствии с тре-

бованиями действующих стандартов (ГОСТ). Все отчеты собираются в папку, имеющую общий 

титульный лист. 

 

Пример: 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное  профессиональное бюджетное образовательное учреждение  

 «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

ОТЧЕТ  
по практическим работам 

по теме 1.2 Технологические процессы строительного производства 

МДК 02.01 Организация технологических процессов на объектах капитального 

строительства   

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального 

строительства                 

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний. 

№ Оценка Подпись Выполнил: __________________ 

                               Группа: ____________________ 

Проверил: __________________ 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Челябинск, 2019 
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 _ Отчет включает в себя разделы, отражающие все этапы выполнения в соответ-

ствии со структурой работы. 

 _ Графическая часть отчета (схемы, таблицы, графики) выполняются карандашом 

с применением чертежных инструментов. 
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Приложение 2 
 

Схема монтажа конструктивных элементов зданий 
 

 

Разрез 1 - 1 

 

Рисунок 20- Схема монтажа фундаментов Рисунок 21 - Разрез схемы монтажа фун-

даментов 

 

Разрез 2 - 2 

 

 

Рисунок 22 - Схема монтажа колонн 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 -  Разрез схемы монтажа ко-

лонн. 
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Продолжение приложения 2 

 

 

Разрез 3 - 3 

 

 

Рисунок 24 - Схема монтажа ферм Рисунок 25 - Разрез схемы монтажа ферм 

 

 

 

 

 

 

Разрез 4 - 4  

 

 

Рисунок 26 -  Схема монтажа плит покры-

тия 

Рисунок 27 - Разрез схемы монтажа плит 

покрытия 
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Продолжение приложения 2 

 

 
 

 

Рисунок 28-Схема установки подкрановых балок пролетом 6 и 12 м:  1 – колонна край-

него ряда;  2 – деревянная подкладка;  3 – приставная лестница;  4 – подкрановая балка;  

5 – монтажный кран;  6 – колонна среднего ряда;  7 – стойка со страховочным канатом;  

8 – строп;  9 – лестница монтажная;  10 – оттяжка из пенькового каната;  11 – место 

крепления приставной лестницы к колонне стальным канатом диаметром 13 мм. 

 

 

 Рисунок 29-Схема движения крана 

при установке подкрановых балок 

пролетом 6 и 12 м. 

 Рисунок 30 - Схема выгрузки, раскладки 

элементов и монтажа покрытия пролетом 18 

м, с шагом колонн и ферм 6 м продольным 

методом:  1 – временное ограждение;  2 – 

смонтированное покрытие;  3 – инвентарная 

распорка для временного крепления ферм;  4 

– лестница-площадка приставная;  5 – стро-

пильная ферма;  6 – колонна;  7 – кран;  8 – 

штабель плит;  9 – транспортное средство. 
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Продолжение  приложения 2 

 

 

 

Рисунок 31-  Схема выгрузки, раскладки 

элементов и монтажа покрытия пролетом 

24 м, с шагом колонн и ферм 6 м продоль-

ным методом:  1 – временное ограждение;  

2 – смонтированное покрытие;  3 – инвен-

тарная распорка для временного крепления 

ферм;  4 – лестница-площадка приставая;  5 

– стропильная ферма;  6 – колонна;  7 – 

кран;  8 – штабель плит;  9 – транспортное 

средство. 

Рисунок 32 -  Схема монтажа ферм проле-

том 18 и 24 м и плиты перекрытия попе-

речным методом:  1 – колонна;  2 – шта-

бель плит;  3 – телескопическая вышка;  4 

– стропильная ферма;  5 – траверса;  6 – 

плита покрытия;  7 – инвентарная распор-

ка для временного крепления ферм;  8 – 

оттяжка из пенькового каната;  9 – кран 

 

 

 

                                                     
 

Рисунок 33 - Схема монтажа фермы пролетом 9, 12, 18 и 24 м и плиты покрытия про-

дольным методом:  1 – траверса;  2 – стропильная ферма;  3 – колонна;  4 – кран;  5 – транс-

портное средство;  6 – штабель плит;  7 – монтируемая плита;  8 – временное ограждение;  9 – 

лестница-площадка приставная;  10 –оттяжка. 
 

 

 



83 

 

 

 

 

Продолжение  приложения 2 

 

 

Рисунок 34 - Схема монтажастеновых ограждающих 

панелей, кран расположен между  двумя кассетами:  1 – 

кассета для складирования панелей стен;  2 – монтаж-

ный кран;  3 – оттяжка из пенькового каната;  4 – двух-

ветвевой строп;  5 – панель стены;  6 – смонтированное 

покрытие;  7 – стропильная ферма;  8 – стеновое ограж-

дение;  9 – колонна;  10 – монтажный  гидроподъемник 

на автомобиле 
 

 

 

  

Рисунок 35 - Схема монтажа стеновых 

ограждающих  панелей, кассета располо-

жена между краном и стеной:  1 – монтаж-

ный кран;  2 – кассета для складирования 

панелей стен;  3 – оттяжка из пенькового 

каната;  4 – двухветвевой строп;  5 – панель 

стены;  6 – смонтированное покрытие;  7 – 

стропильная ферма;  8 – стеновое огражде-

ние;  9 – колонна;  10 – монтажный грузо-

подъемник на автомобиле. 

 

Рисунок 36 - Схема монтажа стеновых 

ограждающих панелей, кран расположен 

между кассетой и стеной:  1 – кассета для 

складирования панелей;  2 – монтажный 

кран;  3 – оттяжка из пенькового каната;  4 

– двухветвевой строп;  5 – панель стены;  6 

– смонтированное покрытие;  7 – стро-

пильная ферма;  8 – монтажный гидро-

подъемник на автомобиле;  9 – колонна;  

10 – стеновое ограждение. 
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Приложение 3 

 

Рисунок 37 - Схема монтажа колонн 

 

 

Рисунок 38 - Схема монтажа подкрановых балок и подстропильных ферм 
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Продолжение приложения 3 
 

 

 

Рисунок 38 - Схема монтажа конструкций покрытия 
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Приложение 4 
Траверсы и стропы 

 

Эскиз 

Грузо-

подъ-

ем-

ность, т 

 

Масса, 

т 

Высота 

стра-

повки 

 

Назначение  

 
 

Рисунок 39 - Траверса унифицирован-

ная, РЧ-455-69 
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1,5 

1,5 

1,5 

 

 

 

 

 

 

Установка колонн, в 

кото-рых предусмот-

рено страпо-вочное 

отверстие 

 
Рисунок 40 - . Траверса, 20527М-13 
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Установка двухветве-

вых колонн. Расстра-

повкапро-изводится с 

земли 

 

 
 

Рисунок 41 - Траверса, 185 
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Установка подкрано-

вых балок  длиной 6 м 
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Рисунок 42 - Траверса, 1968Р-9 

 
 

Рисунок 43 - Траверса, 7016-17 

 

 
Рисунок 44 - Траверса, 1960-53 

 

 
Рисунок 45 - Траверса, 15946Р-11 

 

 
Рисунок 46 - Траверса, 2006-78 
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Приложение 4 
 

 

 

 

 

 

Установка подкрано-

вых балок  длиной 12 м 
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Установка подстро-

пильных ферм и балок 

пролетом 12 м 
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Установка стропиль-

ных ферм и балок про-

летом 18 м 
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Установка стропиль-

ных ферм и балок про-

летом 24 и 30 м 
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Укладка плит покры-

тия размерами 1,56 и 

36 м 
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Рисунок 47 -Траверса, 15946Р-13 
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Приложение 4 
 

 

Укладка плит покры-

тия размерами 1,512 и 

312 м 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 48 - Траверса, 15946Р-10 
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Установка панелей 

стен и перегородок 

длиной 6 и 12 м 

 

 

 
 

Рисунок 49 - Строп двухветвевой, 

ГОСТ 19144-73 
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Установка панелей 

стен и перегородок 

длиной 6 м 

 

 

 
Рисунок 50 - Строп четырехветвевой, 

21059М-28 
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Приложение 5 

Схемы строповки конструкции 

 

 

 

 

 

Рисунок 51 - Схема 

строповки пакета 

кирпича 

Рисунок 52 - Схема 

строповки ящика с 

раствором 

Рисунок 53 - Схема 

строповкифунда-

ментногобло-ка 

Рисунок 54 - Схема 

стропов-ки фунда-

ментной плиты 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 55 - Схемы строповки стеновых панелей 
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Продолжение приложения  5 

 

 

 

 

Рисунок 56 - Схема строповки блоков раз-

мером на комнату 

Рисунок 57 - Схема строповки балки, пе-

ремычки, прогона, ригеля 

 
 

 

Рисунок 58 - Схема строповки лестничного 

марша 

 

 

 

Рисунок 59 - Схема строповки колонн:  а) 

колонна с консолями;  б) колонна без-

кансольная. 

 

 

 
 

 

  

 

 

а) б) 



91 

 

Приложение 6 

Захватные устройства 

 

 

 

 
Рисунок 60 - Клещевые захваты:  1 – мон-

тируемый элемент конструкции;  2 – тра-

верса;  3 – механических захват;  4 – рас-

порный клещевой захват 

Рисунок 61- Штыревые захваты для желе-

зобетонных колонн:  а) штыревой захват с 

дистанционным управлением;  б) то же с 

местнойрасстроповкой;  5 – кронштейн;  6 

– тросик для расстроповки;  7 – корпус за-

хвата;  8 – запорный штырь 

 

 
Рисунок 62-Полуавтоматический штыре-

вой захват для подъема стальных двутав-

ровых колонн:  8 – прокладка;  9 – щеки;  

10 – кронштейн для натяжения шнура;  11 

– ролик;  12 – тросик для выдергивания 

штыря;  13 – штырь. 

 

Рисунок 63- Фрикционный рамочный за-

хват:  а) фрикционный рамочный захват в 

плане;  б) положение захвата на колонне;  1 

– несъемная балочка;  2 – съемная балочка;  

3 – вилки шарнирного соединения;  4 – ось 

шарнира 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

  

Рисунок 64 - Вилочных захват для без пет-

левого монтажа ребристых плит:  1 – реб-

ристая плита покрытия;  2 – рама захвата;  

3 – траверса 
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Приложение 7  

Приспособления для временного крепления конструкций 

 

 
Рисунок 65 - Приспособления для временного крепления;подкос1 – крюк с надвижной муф-

той;  2 – телескопическая штанга;  3 – струбница 4  - панель. 
 

 

 

 

     

 
 

 

Рисунок 66 – Схемы временного крепления :1 – панель стеновая наружная, 2 - панель 

стеновая внутренняя, 3 – плита перекрытия, 4 – подкос базовый, 5 – струбцина угловая, 

6 – петля монтажная  ,7 – рейка – отвес, 8 – риски9 – стойка треугольная 
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Приложение 8  

Паспорт крупнопанельного здания 

С х е м а  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР  

 

Квартиры 

 

 

 

Количество 

 

 

Площадь, м2 

Общая Общая без учёта летних 

помещений 

  

Однокомнатные 

Однокомнатные 

Четырехкомнатные 

Средняя площадь квартир 

 

 

1 

9 

10 

 

40.42 

41.36 

81.27 

61.27 

 

40.42 

40.42 

78.19 

59.30 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И 

ИЗДЕЛИЯ 

Конструктивная схема с поперечными и 

продольными несущими стенами с 

опиранием панелей по трем и четырем 

сторонам. 

Фундаменты – свайные с монолитным 

ростверком, сваи по ГОСТ 19804.1-79. 

Типоразмеров – 1 

Стены наружные – трехслойные 

железобетонные панели толщиной 350 мм с 

утеплителем из минераловатных плит. 

Типоразмеров – 9 

Стены внутренние – сборные 

железобетонные панели толщиной 160 мм, 

кассетного изготовления 

Типоразмеров – 11 

Перекрытия – сборные железобетонные 

плоские панели кассетного изготовления 

толщиной 160 мм. 

Типоразмеров – 2 

Перегородки – сборные железобетонные 

толщиной 60 мм. 

Типоразмеров – 7 

Санузлы – объемный железобетонный блок 

типа «Колпак» и ребристая плита – поддон. 

Типоразмеров – 2 

Лоджии встроенные – ограждения из 

сборных железобетонных рам с 

металлической решеткой. 

Типоразмеров – 1 

Балконные плиты и ограждения – сборные 

железобетонные.  

Типоразмеров – 3 

Крыша – сборная железобетонная с 

проходным подкровельным пространством и 

внутренним водостоком. 

Типоразмеров – 15 

Кровля – безрулонная. 

Двери внутренние – щитовой конструкции по 

серии 1.136-10. 

Типоразмеров – 3 

Двери наружные – по серии 1.136.5-19. 

Типоразмеров – 2 

Окна и балконные двери – с тройным 

остеклением по серии 1.136.5-23. вып.3. 

Типоразмеров – 4 

Внутренние оборудование – шкафы и 

антресоли по серии 1.172.5-6. 

Типоразмеров – 3 

 

 

 

Продолжение приложения 8 
 

Полы в жилых комнат, коридорах, прихожих 

– линолеум (вариант - дощатые); в кухнях – 

линолеум; в санузлах и мусоросборной 

камере – керамическая плитка. 

Наибольшая масса монтажного элемента 

(панель перекрытия) – 6.8 т. 
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Продолжение приложения 8 

Паспорт крупнопанельного здания  

С х е м а  1  
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Продолжение приложения 8 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР  

  

Квартиры 

 

Количество 

Общая 

площадь 

квартиры, 

м2 

 

Квартиры 

 

Количество 

Общая пло-

щадь кварти-

ры,  

м2  

Двухкомнатные 

Двухкомнатные 

Трехкомнатные 

Трехкомнатные 

 

 

9 

9 

9 

9 

 

56.18 

60.37 

72.49 

76.33 

Средняя пло-

щадь квартиры о 

учетом летних 

помещений 

  

 

67.12 

 

СТРОЙТЕЛШЫЕ КОНСТРУКЦИЙ И 

ИЗДЕЛИЯ 

Конструктивная схема с поперечными и 

продольными несущими стенами и опи-

ранием панелей перекрытий по контуру. 

фундаменты - ленточные; монолитные же-

лезобе-тонные (вариант - свайные по серии 

1.011-8м). 

Типоразмеров - 1 

Стены наружные - трехслойные керамзито-

бетонные панели толщиной 35 см. 

Типоразмеров - 10 

Стены внутренние - сплошные панели из 

тяжелого бетона толщиной 16 см. 

Типоразмеров - 9 

Перекрытия - сплошные панели из тяжелого 

бетона толщиной 16 см. 

Типоразмеров - 6 

Перегородки - бетонные толщиной 8 см. 

Типоразмеров - 8 

Санузлы - объемные ж/б. санкабины по се-

рии 97. 

Типоразмеров - 1 

Лестницы - сборные ж/б. марши и площад-

ки.  

Типоразмеров - 8 

Балконы - сборные ж/б. плиты, ограждения. 

Типоразмеров - 8 

Шахта лифтовая - сборные ж/б. элементы по 

серии 97. 

Крыша - сборная ж/б. с теплым чердаком. 

Типоразмеров - 13 

Кровля - безрулоннаяж/б. 

Двери наружные - деревянные входные и 

служебные по серии 1.136.5-19. 

Типоразмеров - 3 

Двери внутренние - щитовой конструкции 

по серии 1.136-10.    

Типоразмеров - 3 

Окна - с тройным остеклением по серии  

1.136.5-23 в. З (вариант со стеклопакетами 

серия 1.136.5-18). 

Типоразмеров - 4 

Встроенное оборудование - шкафы и антре-

соли. Серия 1.172.5-6. 

Наибольшая масса монтажного элемента 

(плита перекрытия) - 7,1 т. 

пламенное напыление (вариант - кера-

мическая плитка, открытый бетон) 
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Продолжение приложения 8 

Паспорт крупнопанельного здания 

С х е м а  2  

 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ  

 
 

Квартиры (тип) Количество Площадь, м2 

Жилая Общая 

 

Двухкомнатные 2Б 

Трехкомнатные ЗБ 

Четырехкомнатные 4Б  

Средняя площадь квар-

тиры 

 

32  

32 

4 

 

31.67  

41.20 

55.98  

37.58 

 

53.42  

65.43  

86.90 

61.04 
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Продолжение приложения 8. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И 

ИЗДЕЛИЯ 

Конструктивная схема с поперечными и 

продольными несущими стенами и опира-

нием   панелей перекрытий   по трем сторо-

нам. 

Фундаменты – ленточные по серии 1.112-5, 

вып. 0, 2, 4. 

Типоразмеров - 8 

Стены наружные - однослойные керамзито-

бетонные панели толщиной 300, 350 мм (ва-

риант – трехслойные железобетонные пане-

ли с эффективным утеплителем). 

Типоразмеров - 13 

Перекрытия – сборные железобетонные 

непред-напряжениые плоские панели тол-

щиной 160 мм (вариант - сборные железобе-

тонные многопустотные панели с диамет-

ром пустот 127 мм толщиной 220 мм).    

Типоразмеров - 5 

Перегородки - сборные   гипсобетонные 

толщиной 80 мм. 

Типоразмеров - 13 

Санузлы - объемные железобетонные сан-

техкабины по серии 1.188-5 вып.5. 

Типоразмеров - 1 

Лестницы - сборные железобетонные пло-

щадки и марши с лицевыми поверхностями 

из шлифованного мозаичного слоя по серии 

75.1.151-1, вып. 1. 

Типоразмеров - 3 

Лоджии - сборные железобетонные плиты. 

Типоразмеров - 1 

Ограждения – армоцементные (вариант 

асбоцементные, армостекло, из профили-

рованных листов алкминия, бетонная па-

нель).  

Типоразмеров - 1 

Шахта лифтовая - железобетонные блоки по 

серии   1.189-6, вып. 2. 

Типоразмеров - 2 

Покрытие   сборные сплошные керамзито-

бетонные панели толщиной 250 мм (вариант 

– сборные трехслойные железобетонные 

панели с эффективным утеплителем толщи-

ной 250 мм). 

Типоразмеров - 7 

Крыша с теплым проходным чердаком, во-

досток – внутренний. 

Кровля - рулонная 4-х слойная (вариант – 

 

 

безрулонная). 

Двери наружные по серии 1.136.5-11, аль-

бом 1, остекленные и щитовые. 

контейнером   по серии    1.174.1-1. 

Типоразмеров – 3 

Двери внутренние - щитовой конструкции 

по серии 1.136-10. 

Типоразмеров – 4 

Окна – со спаренными переплетами по се-

рии 1.136.5-16, вып. 1.2 (вариант с раздель-

ными переплетами). Вариант с тройным 

остеклением по серии 1.136.5-17 и со стек-

лопакетами 1.136.5-18. 

Типоразмеров - 7 

Встроенное оборудование - кладовые, шка-

фы, антресоли по серии 1.172-4. 

Полы - линолеум (вариант - паркет, доща-

тые, в кухнях линолеум); в санузлах – кера-

мическая плитка. 

Наибольшая масса монтажного элемента 

(панель перекрытия ) - 7.8 т. 

Лифт - пассажирский, грузоподъемностью  

320 кг. 
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Продолжение приложения 8  

Паспорт крупнопанельного здания. 

С х е м а  3  

 

ЭКСДЛИКАЦИЯ КВАРТИР 

 

Квартиры 

 

Кол. 

Площадь, м2 

Жилая  Общая  

 

Однокомнатные  

Двухкомнатные  

Трехкомнатные  

Четырехкомнатные  

Средняя площадь квартиры 

 

 

20 

20 

33 

17 

 

 

18,27  

30,42  

42,25  

51,92  

36,01 

 

34,97  

52,54  

62,73  

77,83  

57,01 
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Продолжение приложения 8 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Конструктивная схема с поперечными и 

продольными несущими стенами и опирани 

ем панелей перекрытий по контуру.  

Крыша с теплым чердаком. 

Фундаменты - ленточные, сборные бетон-

ные и ж/б блоки с расчетнымдавлени 

ем на грунт 2,5 кг/см2 (вариант с расчетным 

давлением на грунт 3,5 кг/см2). Серия 1.112-

5 выпуск 0. 

Типоразмеров - 14 

Перекрытия - сборные ж/б. панели толщи- 

ной 10 см. 

Типоразмеров - 4 

Стены наружные - трехслойные панели 

толщиной 30 см выше отм. 0.000.     

Типоразмеров - 8  

И однослойные керамзитобетонные панели 

толщиной 28 см ниже отм. 0.000.   

Типоразмеров - 7 

Стены внутренние - сборные ж/б. панели 

толщиной 12, 16 см.  

Типоразмеров - 6 

Перегородки - сборные ж/б. панели толщи-

ной 5 см. 

Типоразмеров - 2 

Санузлы - объемные ж/б. санкабинысерия 

1.188-5 вып.4.       

Типоразмеров - 2 

Лестницы - сборные ж/б. марши и площади 

с лицевыми поверхностями из шлифован 

ного мозаичного бетонного слоя на белом 

цементе ж/б. марши серия 1.151-4 вып.1.   

Типоразмеров - 3 

Лоджии – ж/б. плоские плиты толщиной 10 

см, ограждения ж/б.  

Типоразмеров - 1 

Покрытие - сборные щунгизитобетонные 

утепляющие панели.  

Типоразмеров - 3 

Кровля - 4-х слойный рубероидный ковер 

по плоским плитам из легкого бетона. 

Двери наружные - деревянные входные и 

служебные. Серия 1.136-11.     

Типоразмеров - 2 

Двери внутренние - щитовой конструкции 

Серия 1.136-10.  

Типоразмеров - 3 

Окна - с раздельными переплетами. Серия 

1.136.6-16        

Типоразмеров - 4 

Встроенное оборудование - шкафы и антре-

соли 

Серия 1.172-4. 

Полы - дощатые (вариант - щитовые). 

Отделка наружная - заводская отделка па-

нелей наружных стен каменная присыпка по 

цветному цементу или сухому красителю 

(вариант окраска кремнийорганическими 

красками). 

Отделка внутренняя - в комнатах и перед-

них обои, в кухнях и уборных, в ванных и 

частично в кухнях - глазурованная плитка. 

Наибольшая масса монтажного элемента 

(панель покрытия) - 7,44 т. 
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Продолжение приложения 8 

С х е м а  4  

Паспорт крупнопанельного здания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР  

 

Квартиры (тип) 

 

Количество 

Площадь, м2 

Жилая  Общая  

 

Однокомнатные - I 

Двухкомнатные - 2 

Трехкомнатные - 3 

Средняя площадь квартиры 

 

6 

6 

12 

 

17,10 

30,20 

42,60 

33,13 

 

40,10 

57,00 

71,70 

60,13 1 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И 

ИЗДЕЛИЯ 

Конструктивная схема с поперечными и 

продольными несущими стенами 

Фундаменты - ленточные железобетонные 

сборные по ГОСТ 13580 с расчетным со-

противлением грунта: 

a) 2,0 кгс/см2.               Типоразмеров – 7 

b) 2,5 кгс/см2.               Типоразмеров - 4 

Стены наружные - однослойные газокерам-

зитобе-тонные панели толщиной 350 мм по 

серии 121. 

Типоразмеров - 12 

Стены цокольные - однослойные керамзи-

тобетонные панели толщиной 330 мм по се-

рии 121. 

Типоразмеров - 9 

Парапеты - однослойные газокерамзитобе-

тонные панели толщиной 350 мм по серии 

121. 

Типоразмеров - 7 

Стены внутренние - сборные железобетон-

ные плоские панели толщиной 160 и 120 мм 

по серии 121. 

Типоразмеров - 12 

Стены внутренние цокольные - сборные же-

лезобетонные плоские панели толщиной 140 

мм по серии 121. 

Типоразмеров - 6 

Перекрытия - сборные железобетонные 

плоские панели толщиной 160 мм по серии 

121.  

Типоразмеров - 4 

Санузлы - объемные железобетонные сан-

техкабины с вентблоком по серии 121. 

Типоразмеров - I 

Перегородки - сборные железобетонные па-

нели толщиной 74 мм по серии 121. 

Типоразмеров - 2 

Электроблок - железобетонный толщиной 

200 мм по серии 121.  

Типоразмеров - 2 

Лестничные площадки и маши - сборные 

железобетонные по серии 121. 

Типоразмеров-3 

Ограждения лоджий - сборные железобе-

тонные плиты толщиной 100 мм по серии 

121. 

Типоразмеров - 2 

Плиты балконов и лоджий - сборные 
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железобетонные плиты толщиной 100 мм по се-

рии 121плиты по серии 121. 

 Типоразмеров - 2 

Покрытие - двухскатное по деревянным стро-

пилам (вариант - плоское с проходным «откры-

тым» чердаком, сборные железобетонные реб-

ристые  

Типоразмеров - 5; 

Кровля - волнистые асбестоцементные листы 

по ГОСТ 20430-84 (вариант - рулонная по 

СНиП П-26-76 тип К9). 

Двери наружные по ГОСТ 24698-81.  

Типоразмеров - 3 

Двери внутренние по ГОСТ 6629-74*, метал-

лические коробки. 

Типоразмеров - 3 

Окна и балконные двери - с раздельными пе-

реплетами по ГОСТ 11214-78.  

Типоразмеров-4 

Встроенное оборудование - шкафы по серии 

121. 

Типоразмеров - 1 

Наибольшая масса монтажного элемента (шита 

перекрытия) - 8,64 т. 

. 
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Продолжение приложения  8 

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР  

 

Квартиры (тип) 

 

Количество 

Площадь, м2 

Жилая Общая 

 

Однокомнатные - I 

Двухкомнатные - 2  

Трехкомнатные - 3  

Средняя площадь квартиры 

 

8 

8 

16 

 

17,10 

30,20 

42,60 

33,13 

 

40,10 

57,00 

71,70 

60,13 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И 

ИЗДЕЛИЯ 

Конструктивная схема с поперечными и 

продольными несущими стенами 

Фундаменты - ленточные железобетонные 

сборные по ГОСТ 13580-85 с расчетным со-

противлением грунта: 

a) 2,0 кгс/см2.               Типоразмеров – 7 

b) 2,5 кгс/см2.               Типоразмеров - 4 

Стены наружные - однослойные газокерам-

зитобетонные панели толщиной 350 мм по 

серии 121. 

Типоразмеров - 12 

Стены цокольные - однослойные керамзи-

тобетонные панели толщиной 330 мм по се-

рии 121.  

Типоразмеров - 9 

Парапеты - однослойные газокерамзитобе-

тонные панели толщиной 350 мм по серии 

121. 

Типоразмеров - 7 

Стены внутренние - сборные железобетон-

ные плоские панели толщиной 160 и 120 мм 

по серии 121. 

Типоразмеров - 12 

Стены внутренние цокольные - сборные же-

лезобетонные плоские панели толщиной 

140 мм по серии 121. 

Типоразмеров - 6 

Перекрытия - сборные железобетонные 

плоские панели толщиной 160 мм по серии 

121. 

Типоразмеров - 4 

Санузлы - объемные железобетонные сая-

техкабины с вентблоками по серии 121. 

Типоразмеров - 1 

Перегородки - сборные железобетонные па-

нели толщиной 74 мм по серии 121. 

Типоразмеров - 2 

 

Электроблок - железобетонный толщиной 

200 мм по серии 121. 

Типоразмеров - 2 

Лестничные площадки и марши - сборные 

железобетонные по серии 121. 

Типоразмеров - 3 

Ограждения лоджий - сборные железобе-

тонные щиты толщиной 100 мм по серии 

121. 

Типоразмеров - 2 

Плиты балконов и лоджий - сборные желе-

зобетонные плиты толщиной 100 мм по се-

рии 121. 

Типоразмеров - 2 

Покрытие - двухскатное по деревянным 

стропилам  

 (вариант - плоское с проходным «от-

крытым» чердаком, сборные железобетон-

ные ребристые плиты по серии 12). 

Типоразмеров - 5 

Кровля - волнистые асбестоцементные ли-

сты по ГОСТ 20430-84 (вариант - рулонная 

по СНиП П-26-76 тип К9) 

Двери наружные по ГОСТ 24698-81. 

Типоразмеров - 3 

Двери внутренние по ГОСТ 6629-74*, ме-

таллические коробки. 

Типоразмеров - 3 

Окна и балконные двери - с раздельными 

переплетами по ГОСТ 11214-78. 

Типоразмеров-4 

Встроенное оборудование - шкафы по серии 

121. 

Типоразмеров - 1 

Наибольшая масса монтажного элемента 

(плита перекрытия) - 8,64 т. 
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 ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР  

 

 

Квартиры (тип) 

 

Количество 

Площадь, м2 

Жилая  Общая  
 

Однокомнатные   -   I 

Двухкомнатные   -   2 

Двухкомнатные   -   2 

Трехкомнатные   -   3 

Средняя площадь квартиры 

 

9 

9 

9 

9 

 

17,10 

29,50 

30,20 

46,50 

30,83 

 

40,10 

54,80 

57,00 

75,10 

56,75 
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Продолжение приложения 8 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ И 

ИЗДЕЛИЯ 

Конструктивная схема с поперечными и 

продольными несущими стенами. 

Фундаменты - ленточные железобетонные 

сборные по ГОСТ 13580-85 с расчетным со-

противлением грунта: 

a) 2,0 кгс/см2.               Типоразмеров - 10  

b) 2,5 кгс/см2.               Типоразмеров - 9 

Стены наружные - однослойные газокерам-

зитобе-тонные панели толщиной 350 мм по 

серии 121. 

Типоразмеров - 15 

Стены цокольные - однослойные керамзи-

тобетонные панели толщиной 330 мм по се-

рии 121. 

Типоразмеров - 11 

Парапеты - однослойные газокерамзитобе-

тонные панели толщиной 350 мм по серии 

121. 

Типоразмеров - 11 

Стены внутренние - сборные железобетон-

ные плоские панели толщиной 160 и 120 мм 

по серии 121. 

Типоразмеров - 12 

Стены внутренние цокольные - сборные же-

лезобетонные плоские панели толщиной 

140 мм по серии 121. 

Типоразмеров - 7 

Перекрытия - сборные железобетонные 

плоские панели толщиной 160 мм по серии 

121. 

Типоразмеров - 6  

Покрытие - сборные железобетонные реб-

ристые плиты по серии 121. 

Типоразмеров - 6 

Санузлы - объемные железобетонные сан-

техкабины с вентблоком по серии 121. 

Типоразмеров - 1 

Перегородки - сборные железобетонные па-

нели толщиной 74 мм по серии 121. 

Типоразмеров - 2 

Электроблок - железобетонный толщиной 

200 мм по серии 121. 

Типоразмеров - 2 

Шахта лифта - из объемных железобетон-

ных блоков по серии 121. 

Типоразмеров - 3 

Лестничные площадки и маши - сборные 

железобетонные по серии 121. 

Типоразмеров -3 

Ограждения лоджий - сборные  

железобетонные  

плиты толщиной 100 мм по серии 121. 

Типоразмеров – 2 

Плиты балконов и лоджий - сборные желе-

зобетонные плиты толщиной 100 мм по се-

рии 121. 

Типоразмеров - 2 

Крыша - с проходным «открытым» черда-

ком. 

Кровля - рулонная по СНиП П-26-76 тип К9. 

Двери наружные по ГОСТ 24698-81.  

Типоразмеров - 2 

Двери внутренние по ГОСТ 6629-74*, ме-

таллические коробки. 

Типоразмеров - 3        

Окна и балконные двери - с раздельными 

переплетами по ГОСТ 11214-78. 

Типоразмеров - 5 

Встроенное оборудование - шкафы по серии 

121. 

Типоразмеров - 1 

Полы - линолеум на теплой основе. 

Наибольшая масса монтажного элемента 

(плита перекрытия) - 8,64 т. 

Столярные изделия и встроенные шкафы - 

окраска масляной краской. 

Лифт - пассажирский, грузоподъемностью 

400 кг 
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  ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР  

 

 

 

Квартиры (тип) 

  

Количество 

Площадь, м2 

Жилая 

 

Общая 
 

Однокомнатных 

Двухкомнатных 

Трехкомнатных 

Средняя площадь квартир 

 

 

5 

5 

10 

 

18 

31 

42 

33 

 

36 

52 

68 

57 
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Продолжение приложения 8 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И 

ИЗДЕЛИЯ 

Конструктивная схема с поперечными не-

сущими стенами и опиранием много-

пустотных панелей перекрытий на две сто-

роны. 

Фундаменты - свайные, с монолитным рост-

верком, сваи железобетонные по ГОСТ 

19804.2-79. 

Типоразмеров - 1 

Стены наружные - сборные однослойные 

легкобетонные панели толщиной 400 мм.     

Типоразмеров - 5 

Стены внутренние - сборные панели из тя-

желого бетона, толщиной 160 мм.  

Типоразмеров - 12 

Перекрытия - сборные многопустотные па-

нели из тяжелого бетона, толщиной 220 мм.       

Типоразмеров - 2 

Перегородки - сборные керамзитобетонные 

панели, толщиной 80 мм. 

Типоразмеров - 10 

Санузлы - объемные сантехнические каби-

ны с железобетонным поддоном.  

Типоразмеров - 2 

Лестницы - сборные железобетонные, пло-

щадки и марши. 

Типоразмеров - 4 

Лоджии - сборные железобетонные плиты, 

толщиной 220 мм. 

Типоразмеров - 1 

Ограждения лоджий - сборные желе-

зобетонные, толщиной 110 мм. 

Типоразмеров - 1 

Покрытие - сборные легкобетонные плиты, 

толщиной 250 мм. 

Типоразмеров - 1 

Крыша - с теплым чердаком и внутренним 

водостоком 

Кровля - рулонная 4-х слойная. 

Двери наружные - по ГОСТ 24698-81 остек-

ленные и щитовые. 

Типоразмеров - 2 

Двери внутренние - щитовой конструкции и 

остекленные по серии 1.136-10. 

Типоразмеров - 4 

Окна и балконные двери - с тройным остек-

лением по ГОСТ 16289-80. 

Типоразмеров - 2 

Встроенное оборудование - шкафы и  

антресоли по серии 1.172.5-6. 

Полы - линолеум, керамическая плитка. 

Наибольшая масса монтажного элемента 

(внутренняя стеновая панель) - 6,0 т. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ЯЧЕЕК  

 

 

Номер 

 

Наименование 

 

Количество 

Площадь, м2 

Жилая  Общая  
 

I 

2 

3 

 

Жилая ячейка на 6 мест  

Жилая ячейка на 5 мест  

Жилая ячейка на 3 места 

 

16 

8 

7 

 

43,80 

32,90 

17,10 

 

71,60 

57,80 

40,10 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ  

 

Но-

мер 

Наименование Площадь, 

м2 

Но-

мер 

Наименование Площадь, 

м2 

1 Жилая ячейка на 6 мест 1145,60 14 Зал культурно-массовых меро-

приятий 

69,80 
2 Жилая ячейка на 5 мест 462,40 15 Фотолаборатория 8,30 

3 Жилая ячейка на 3 места 280,70 16 Помещение для отдыха 35,10 

4 Передвижная библиотека 41,00 17 Зал для игры в настольный 

теннис 

33,50 

5 Вестибюль 37,10 18 Помещение для учебных заня-

тий 

25,70 

6 Помещение администрации 12,60 19 Постирочная 15,50 

7 Помещение персонала 8,30 20 Сушильная, гладильная 15,40 

8 Кладовая чистого белья 17,50 21 Хозяйственная кладовая 16,90 

9 Кладовая грязного белья 17,60 22 Изолятор на I место 37,50 

10 Кладовая для хранения личных 

вещей 

21,80 23 Коридоры 63,20 

11 Зал буфета 33,50 24 Мусорокамера 2,80 

12 Подсобная, моечная буфета 18,70 25 Тамбур 10,50 

13 Электрощитовая 3,40    
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И 

ИЗДЕЛИЯ 

Конструктивная схема с поперечными и 

продольными несущими стенами. 

Фундаменты - ленточные железобетонные 

сборные по ГОСТ 13580-85 с расчетным со-

противлением грунта: 

a) 2,0 кгс/см2.               Типоразмеров – 7 

b) 2,5 кгс/см2.               Типоразмеров - 6 

Стены наружные - однослойные газокерам-

зитобетонные панели толщиной 350 мм по 

серии 121. 

Типоразмеров - 12 

Стены цокольные - однослойные керамзи-

тобетонные панели толщиной 330 мм по се-

рии 121. 

Типоразмеров - 9 

Парапеты - однослойные газокерамзитобе-

тонные панели толщиной 350 мм по серии 

121. 

Типоразмеров - 7 

Стены внутренние - сборные железобетон-

ные плоские панели толщиной 160 и 120 мм 

по серии 121. 

Типоразмеров - 12 

Стены внутренние цокольные - сборные же-

лезобетонные плоские панели толщиной 

140 мм по серии 121. 

Типоразмеров - 6 

Перекрытия - сборные железобетонные 

плоские панели толщиной 160 мм по серии 

121. 

Типоразмеров - 4 

Покрытие - сборные железобетонные реб-

ристые плиты по серии 121. 

Типоразмеров - 4 

Санузлы - объемные железобетонные сан-

техкабины с вентблоком по серии 121. 

Типоразмеров - 1 

Перегородки - сборные железобетонные па-

нели толщиной 74 мм по серии 121. 

Типоразмеров - 3 

Электроблок - железобетонный толщиной 

200 мм по серии 121. 

Типоразмеров - 2 

Лестничные площадки и марши - сборные 

железобетонные по серии 121. 

Типоразмеров-3 

Ограждения лоджий - сборные железобе-

тонные плиты толщиной 100 мм по 

серии 121. 

Типоразмеров – 2 

Плиты балконов и лоджий – сборные желе-

зобетонные плиты толщиной 100 мм по се-

рии 121. 

Типоразмеров - 2 

Крыша - с проходным "открытым" черда-

ком. 

Кровля - рулонная по СНиЦ П-26-76 тип К9. 

Двери наружные по ГОСТ 24698-81. 

Типоразмеров - 2 

Двери внутренние по ГОСТ 6629-74*. Ме-

таллические коробки. 

Типоразмеров - 4 

Окна и балконные двери - с раздельными 

переплетами по ГОСТ 11214-78. 

Типоразмеров-4 

Встроенное оборудование - шкафы и пере-

городки по серии 121. 

Типоразмеров - 7 

Полы - линолеум по ГОСТ 18108-80, 

Г0СТ14632-80, керамическая плитка по 

ГОСТ 6787-80. 

Наибольшая масса монтажного элемента 

(плита перекрытия) - 8,64 т. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ЯЧЕЕК   

 

Номер 

 

Наименование 

 

Количество 

Площадь, м2 

Жилая Общая 

 

1 

2 

3 

4 

 

Жилая ячейка на 6 мест 

Жилая ячейка на 5 мест 

Жилая ячейка на 5 мест 

Жилая ячейка на 3 места 

 

15 

15 

15 

15 

 

43,80 

32,90 

31,70 

17,10 

 

71,60 

57,80 

54,80 

40,10 
 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ  

 

 
Но- Наименование Площадь, Но- Наименование Площадь, 
мер  м2 мер  м2 

I Жилая ячейка на 6 мест 1074,0 15 Фотолаборатория 8^40 
2 Жилая ячейка на 5 мест 867,0 16 Помещение для отдыха 91,10 

3 Жилая ячейка на 5 мест 822,0 17 Зал для игры в настольный 

теннис 

33,50 

4 Жилая ячейка на 3 места 601,50 18 Помещение для учебных заня-

тий 

81,20 

5 Вестибюль 37,10 19 Постирочная 15,50 

6 Помещение администрации 12,60 20 Сушильная, гладильная 32,90 

7 Помещение персонала 8,30 21 Изолятор на 2 места 28,50 

8 Кладовая чистого белья 12,60 22 Передвижная библиотека 38,90 

9 Кладовая грязного белья 17,50 23 Хозяйственная кладовая 41,50 

10 Кладовая доя хранения личных 

вещей 

21,80 24 Коридоры, предлифтовые 

площадки 

138,40 

11 Зал буфета 33,50 25 Мусорокамера 4,40 

12 Подсобная, моечная буфета 18,70 26 Тамбуры 13,00 

13 Электрощитовая 3,40    

14 Зал культурно-массовых меро-

приятий 

69,80    
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Продолжение приложения 8 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И 

ИЗДЕЛИЯ 

Конструктивная схема с поперечными и про-

дольными несущими стенами. 

Фундаменты - ленточные железобетонные 

сборные по ГОСТ 13580-85 с расчетным со-

противлением грунта: 

a) 2,0 кгс/см2.               Типоразмеров – 7 

b) 2,5 кгс/см2.               Типоразмеров - 6 

Стены наружные - однослойные газокерам-

зитобетонные панели толщиной 350 мм по 

серии 121. 

Типоразмеров - 9 

Стены цокольные - однослойные керамзито-

бетонные панели толщиной 330 мм по серии 

121. 

Типоразмеров - 7 

Парапеты - однослойные газокерамзитобе-

тонные панели толщиной 350 мм по серии 

121. 

Типоразмеров - 7 

Стены внутренние - сборные железобетонные 

плоские панели толщиной 160 и 120 мм по 

серии 121. 

Типоразмеров - 12 

Стены внутренние цокольные - сборные же-

лезобетонные плоские панели толщиной 140 

мм по серии 121. 

Типоразмеров - 7 

Перекрытия - сборные железобетонные плос-

кие панели толщиной 160 мм по серии 121. 

Типоразмеров - 6 

Покрытие - сборные железобетонные ребрис-

тые плиты по серии 121. 

Типоразмеров - 5 

Санузлы - объемные железобетонные сантех-

кабины с вентблоком по серии 121. 

Типоразмеров - 1 

Перегородки - сборные железобетонные па-

нели толщиной 74 мм по серии 121. 

Типоразмеров - 2 

Электроблок - железобетонный толщиной 

200 мм по серии 121. 

Типоразмеров - 2 

Лестничные площадки и марши - сборные 

железобетонные по серии 121. 

Типоразмеров -3 

Ограждения лоджий - сборные железобетон-

ные плиты толщиной 100 мм по серии 

121. 

Типоразмеров – 2 

Плиты балконов и лоджий – сборные железо-

бетон- 
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