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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

на методические указания по выполнению практических работ  те-

мы 3.1 «.Организация производства работ»  для студентов  специально-

сти 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, разрабо-

танные  преподавателями 

Южно-Уральского государственного технического колледжа 

Мурдасовой Т.М., Саломатиной Н.С. 

 

Авторами представлены  методические  указания по выполнению  и  

оформлению  практических  работ,  которые  включены  в состав Раздела 3 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений МДК 01.02 Про-

ект производства работ темы 3.1 «Организация  строительного производства», 

рассчитанные на 18  аудиторных часов. Практические   задания разработаны  в 

полном  соответствии  с  утвержденным  учебным  планом  и  утвержденной  

рабочей  программой. Определены знания, умения студента по каждой теме. 

Содержание и структура методических  рекомендаций удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к данной теме. Приведены контрольные вопросы 

для проверки знаний. 

Методические  рекомендации разработаны с учетом действующей норма-

тивной и справочной литературы. 

Рекомендациями предусматривается разработка схем организации подго-

товительных и строительных работ, составление календарных планов на основ-

ные виды строительных работ, и сетевых графиков. 

Задания разработаны с учетом развивающегося строительного производ-

ства и отвечают требованиям к минимуму знаний и умений, которыми должен 

владеть учащийся колледжа, обучающийся по специальности  08.02.01  Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Приведена учебная литература в необходимом объеме. 

Выполнение  практических  работ способствует разносторонней подго-

товке студентов к производственной деятельности в современных условиях, а 

также более полному  усвоению теоретического  материала. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по теме 

3.1 Организация  строительного производства  МДК 01.02. Проект производ-

ства работ Раздела 3 ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений  

для специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний.  

Практические задания разработаны в рамках рабочей программы   профес-

сионального модуля, являющегося частью  основной  профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подго-

товки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных работ и соответствующих профессиональных ком-

петенций (ПК) 

Рекомендациями предусматривается разработка схем организации подго-

товительных и строительных работ, составление календарных планов на основ-

ные виды строительных работ и рассчитывать сетевые графики табличным и 

гафическим способами. Календарный план и графики разрабатываются для 

взаимоувязки основных и специализированных потоков в пространстве и вре-

мени, а также определяется продолжительность работ и их совмещение, кор-

ректируется число исполнителей и сменность. Продолжительность механизи-

рованных работ устанавливается из производительности строительных машин. 

Проведение практических занятий предусматривает своей целью закрепле-

ние теоретических знаний и формирование практических умений по программе 

МДК 3. Проект производства работ раздела 3 разработка проекта производства 

работ  ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений необходимых в 

последующей учебной деятельности.   Форма проведения учебных занятий вы-

бирается преподавателем, исходя из дидактической цели и содержания матери-

ала. 
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Выполнение практических работ способствует разносторонней подготовке 

студентов к производственной деятельности в современных условиях, а также 

более полному усвоению теоретического материала. Для того, чтобы практиче-

ские занятия давали должный эффект, необходимо упорядочить выполнение заня-

тий, увязать их с другими междисциплинарными комлексами. 

Поэтому практические занятия выполняются на основе конспекта лекций по 

теме 3.1Организация строительного производства  МДК 01.02. Проект произ-

водства работ  ПМ 01Участие в проектировании зданий и сооружений, теме 1.2  

Выполнение строительно – монтажных работ МДК 02.01. Организация техно-

логических процессов на объектах капитального строительства ПМ 02 Выпол-

нение технологических процессов на объектах капитального строительства 

 В результате выполнения практических занятий у студентов формиру-

ются умения: 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудова-

ния и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с произ-

водственными заданиями и календарными планами производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, 

машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и кален-

дарными планами производства строительных работ на объекте капитального 

строительства 

- определять состав и расчет показателей использования трудовых и матери-

ально-технических ресурсов; 

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения 

ресурсов при производстве строительных работ 

и знания: 

- способов  и методов планирования строительных работ (календарные пла-

ны, графики производства работ);  
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- видов и характеристик строительных машин, энергетических установок, 

транспортных средств и другой техники;  

- требований нормативных правовых актов и нормативных технических до-

кументов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

-  в составе проекта организации строительства ведомостей потребности в 

строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы 

расчетов линейных и сетевых графиков, 

- графиков потребности в основных строительных машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей по основным категориям 

 которые  являются элементами следующих компетенций: 

ПК 4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК 6 - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 
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ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 
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Перечень практических работ 

 

№ 

п/п 

Наименование практической работы Количество часов 

1 Разработка схемы организации подготовительных работ 

с указанием элементов геодезической основы 

4 

2 Разработка схемы организации свайных работ 4 

3 Разработка схемы организации каменных работ 4 

4 Разработка календарного плана на строительство объек-

та 

4 

5 Построение сетевого графика  на заданный цикл работ 2 

 Итого: 18 
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Практическая работа №1 

Разработка схемы организации подготовительных работ с указанием элемен-

тов геодезической основы 

 

Цель:  

1. Научиться методике разработки схемы организации  подготовительных ра-

бот. 

2. Определять  перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими помещениями 

  

Оснащение:  

− Калькулятор; 

−  Лист формата А3, чертежные принадлежности; 

−  Конспект лекций по теме 1.2  «Выполнение строительно – монтажных ра-

бот» МДК 02.01. Организация технологических процессов на объектах капи-

тального строительства ПМ 02 Выполнение технологических процессов на 

объектах капитального строительства; 

−    Конспект лекций по теме 3.1 «Организация строительного производства»    

МДК 01.02. Проект производства работ  ПМ 01Участие в проектировании 

зданий и сооружений; 

−  Курсовой проект по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений по 

теме 1.4 «Архитектура зданий».  

 

Правила охраны труда:  

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.;  

− Проветриваемое помещение;  

− Уровень шума 80 дб.  

 

В результате выполнения практической работы  №1 студент должен:  
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Знать:  

− требования нормативных правовых актов и нормативных техниче- 

ских документов к составу, содержанию и оформлению проектной докумен- 

тации. 

 

Уметь:  

− определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими помещениями, определять состав и расчёт показа-

телей использования материально-технических ресурсов. 

 

Задание:  

Вычертить схему организации подготовительных работ с указанием эле-

ментов геодезической основы. Составить экспликацию зданий. Составить таб-

лицу материально-технических ресурсов.  

 

Исходные данные:  

Курсовой проект по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений по 

теме 1.4 «Архитектура зданий».  

 

Ход работы:  

 

1. Проанализировать генплан. Определить размеры участка под строительство 

объекта.  

 

2. Вычертить генплан в М 1:200. Нанести границы участка под строительство. 

Указать положение ограждения строительной площадки, нанести размеры, 

определить положение Въезда-Выезда со строительной площадки. Положение 

объекта нанести с использованием геодезической разбивочной основы.  

 

Например: 
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           Рисунок 1- Схема ограждения стройплощадки. 

 

3. Нанести контур строящегося здания с привязкой к существующим объектам.  

 

                                          Рисунок 2 

4. Нанести временные дороги строительной площадки с указанием ширины, ра-

диуса закругления, привязки к существующим объектам согласно рисунка 3.  
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Ширина односторонней дороги 3,5 м, ширина двухсторонней дороги 5,5 м. Ра-

диус закругления 13-18м. Указать зону разворота и разъезда (если необходимо).  

 

Рисунок 3 

5. Нанести постоянные и временные сети электричества и водоснабжения. 

Установить освещение строительной площадки. Нанести положение трансфор-

маторной подстанции, силового шкафа, например, как на рисунке 4. 

 

6. Нанести положение стоянок крана при установке ограждения с указанием 

номеров, привязки стоянок в двух направлениях, направление движения крана, 

примерно, как показано на рисунке 5. 

 

7. Указать на плане местоположение зоны временного складирования материа-

лов, городка строителей (2 бытовки 3000х6000мм, туалет 1000х1000мм), тро-

туаров и проходов к ним, пункта мойки колес, бака с водой, инструментальной 

будки, как показано на рисунке 6. 
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Рисунок 4 

 

8. Вычертить экспликацию зданий и сооружений, условные обозначения. 

  

Рисунок 5 
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9. Составить таблицу материально-технических затрат на подготовительные 

работы строительной площадки.  

 
Рисунок 6 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие работы относят к внеплощадочному подготовительному периоду? 

2. Какие работы относят к внутриплощадочному подготовительному периоду? 

3. Что является основой для  определения числа временных зданий на площадке 

строительства? 

4. Какие требования предъявляются к открытым площадкам складирования ма-

териалов? 

5. Чем заканчивается последний этап в подготовительном периоде строиетль-

ства? 
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Практическая работа № 2. 

 

Разработка фрагмента технологической карты на свайные работы 
 

Цель:  

1.  Научиться методике: 

− составления  схемы организации  свайных работ; 

− выбору схемы строповки; 

− выбору схемы складирования при устройстве свайного основания. 

 

Оснащение:  

⎯ Калькулятор; 

⎯ Лист формата А3, чертежные принадлежности; 

⎯ Конспект лекций по теме 1.2  «Выполнение строительно – монтажных 

работ» МДК 01.02. Организация технологических процессов на объектах 

капитального строительства             

 

Правила охраны труда: 

⎯ Освещенность рабочего места 150-200 ЛК; 

⎯ Проветриваемое помещение; 

⎯ Уровень шума 80 дб. 

 

В результате выполнения практической работы  №2 студент должен: 

Знать:  

− требования нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, 

транспортных средств и другой техники. 

 

        Уметь:  

− определять объемы выполняемых работ; работать с нормативно-

справочной литературой, выполнять схемы организации работ на устройcт- 
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во свайного основания. 

   Задание: 

Вычертить схему организации работ и один характерный разрез на 

устройство свайного основания для заданного фундамента. Вычертить схему 

строповки и схему складирования.  

 

Исходные данные: 

⎯ Вариант согласно таблице 1; 

Таблица 1  - Выбор варианта 

Вторая 

цифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Номер 

схемы 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 

Вид свай з н з н з н з н з н 

Размер 

«а» 

2,4м 2,6м 3,2м 6 9 6 10 10 6 6 

Размер 

«b» 

2,4м 2,4м 2,8м 3 3 6 10 15 10 6 

 

Виды свай: З – забивные, Н – набивные. 

 

Схема 1 
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Схема 2 

 
 

Схема 3 

 

Порядок выполнения: 

 

        1.Вычертить схему организации работ по устройству свайного основания в 

следующей последовательности: 

- вычертить габаритные размеры котлована, схему расстановки свай в соответ-

ствии с заданием. Нанести размеры котлована. Определить место заезда техни-

ки. 
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 Рисунок 7 

 
 

- определить технологическую последовательность выполнения работ по 

устройству свайного основания. Определить направление движения работ. 

 

Рисунок 8 

 

- вычертить на одной захватке: место стоянки техники, место временного скла-

дирования материалов, рабочую зону, опасную зону производства работ; пока-

зать последовательное положение механизмов при производстве работ; 
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Рисунок 9 

 

 

2. Вычертить разрез 1-1 по стоянке механизмов при производстве работ (в тех-

нологической последовательности)согласно рисункам 10 и 11. 
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Разрез 1-1                                Разрез 11-11 

 

Рисунок 10 
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Рисунок 11 
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3. Вычертить схемы строповки материалов; подобрать грузозахватные приспо-

собления.  

 

4. Вычертить схемы складирования материалов. 

 

Рисунок 12 

 

5. Составить ведомость объемов работ. 

Таблица 3 – Ведомость объемов работ 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Формула под-

счета 

1 2 3 4 

 

6. Составить ведомость трудозатрат и затрат машинного времени. 

Таблица 4- Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени 

Шифр нор-

мативно 

го источника 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Коли 

чество 

НВР. на 

еденицу 

НВР. на 

объем 

Сос- 

тав 

звена 

ч-ч м-ч ч- ч м-ч  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Контрольные вопросы  

 

1. Перечислите виды свайных сооружений. 

2. Какие механизмы используются при устройстве забивных свай? 

3. Назовите последовательность работ при устройстве набивных свай. 

4. В чем отличие висячей сваи от сваи-стойки? 

5. Что такое отказ сваи при забивке? 
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Практическая работа №3. 

 

Разработка схемы организации каменных работ 
 

 

Цель:  

1. Научиться рациональной организации выполнения каменных работ; 

2. Научиться осуществлять расчет объемов (количества) строительных 

материалов. 

 

Оснащение:  

− Калькулятор; 

− Тетрадь для практических работ; 

− Конспект лекций по теме 3.1 Организация строительного производства 

ПМ.01Участие в проектировании зданий и сооружений. 

 

Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

 

В результате выполнения практической работы  №3студент должен: 

Знать:  

− требования нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

− в составе проекта организации строительства ведомости потребности в 

строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании 

 

Уметь:  

− определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными зада-

ниями и календарными планами производства строительных работ на объекте  

капитального строительства; 
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− заполнять унифицированные формы плановой документации распреде-

ления ресурсов при производстве строительных работ 

Задание:  

−  Определить размеры делянок; 

− Вычертить на листе формата А3 план здания; 

− Разбить фронт работ по возведению несущих стен на делянки; 

− Вычертить схемы организации рабочих мест при  возведении несущих 

стен, перегородок; 

−  Составить ведомость материальных ресурсов; 

− Заполнить форму операционного контроля качества кирпичной кладки 

стен. 

 

Исходные данные:  

Практическая работа № 3 «Разработка элементов технологической карты  

каменные работы» МДК 02.01 Организация технологических процессов на объ-

ектах капитального строительства   Тема 1.2  Выполнение  строительно – мон-

тажных работ ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объектах ка-

питального строительства 

 

Порядок выполнения: 

 1 Определить размеры делянок. 

 1.1 В зависимости от толщины стен, определить состав бригады каменщиков.  

 

Таблица 5 – Рекомендуемый состав звеньев каменщиков ы в зависимости от 

вида и толщины стен 

Вид стены Толщина стены 

1,5 2 2,5 3 

Гладкие (наружные и 

внутренние) глухие и с 

проемами 

Двойка,    

тройка 

Тройка, пятер-

ка, шестерка 

Тройка, пя-

терка, ше-

стерка 

Шестерка 

Простые с проемностью, 

% 

 

То же 

 

То же 

 

То же 

 

То же 
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До 20 

До 40 

Двойка 

 

Двойка, 

тройка, пятер-

ка, шестерка 

Двойка, 

тройка, пя-

терка, ше-

стерка 

Тройка, ше-

стерка 

 

1.2  Размеры делянок для звена рассчитывают по формуле  

 

                                                 L= Т/(ahN),                                                           (1) 

 

где L — длина делянки, м; 

     Т — общее время работы в смену, чел/ч;  

     а — толщина стены, м;  

     h — высота яруса, м; 

     N — норма времени на 1 м3 кладки, чел/ч.  

Или 

                                                        L= 1,28 К /(ahN),                                              (2) 

 

   где L — длина делянки, м; 

         К — количество рабочих в звене, чел;  

         а — толщина стены, м;  

         h — высота яруса, м; 

         N — норма времени на 1 м3 кладки, чел/ч.  

 

2. Вычертить на листе формата А3 план здания; 
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                                     Рисунок 13  - План типового этажа 

 

3. Разбить фронт работ по возведению несущих стен на делянки; 

  
 

Рисунок  14 - Схема установки подмостей и разбивка на делянки.  
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4. Вычертить схемы организации рабочих мест при  возведении несущих 

стен, перегородок. 

 

Рисунок 15 - Пример схемы организации рабочего места при возведении 

наружных стен. 

 

5. Составить ведомость материальных ресурсов. 

 На основании калькуляции  Практической работы  № 3 «Разработка эле 

ментов технологической карты  каменные работы» МДК 02.01 Организация тех-

нологических процессов на объектах капитального строительства   Тема 1.2  

Выполнение  строительно – монтажных работ ПМ 02 Выполнение технологи-

ческих процессов на объектах капитального строительства и ГЭСН 81-02-08-

2017 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные 

сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник  

№8. Конструкции из кирпича и блоков заполнить таблицу 6. 

 
 

 

6.Заполнить форму операционного контроля качества кирпичной кладки стен 

согласно таблицы   7. 
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Таблица 7 - Перечень технологических процессов, подлежащих контролю 
Лица, осуществ-

ляющие кон-

троль качества 

Операции 

подлежащие 

контролю 

Состав кон-

троля 

Способ 

контроля 

Время кон-

троля 

Лица, при-

влекаемые к 

контролю 

Актируемые 

работы 

       

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите определение делянки; 

2. Какие виды контроля осуществляются на строительном объекте? 

3. Приведите размеры полет для кирпича; 

4. Приведите размеры стандартных подмостей для ведения каменных работ; 

5. Укажите размеры зон рабочего места каменщика. 
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Практическая работа №4. 

 

Разработка календарного плана на строительство объекта  
 

 

Цель:  

3. Научится выполнять расчёты для проектирования календарного 

плана; 

4. Научится подбирать комплекты строительных машин и средств ма-

лой механизации для выполнения работ. 

 

Оснащение:  

− Калькулятор; 

− Тетрадь для практических работ; 

− Конспект лекций по теме 3.1 ПМ.01Участие в проектировании зда-

ний и сооружений; 

− Миллиметровая бумага. 

 

Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

 

В результате выполнения практической работы  №4 студент должен: 

 

Знать:  

− способы  и методы планирования строительных работ (календарные пла-

ны, графики производства работ);  

− требований нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

− в составе проекта организации строительства ведомостей потребности в 

строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы 

расчетов линейных графиков, 
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− графиков потребности в основных строительных машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей по основным категориям 

 

Уметь:  

− определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) 

и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудо-

вания и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с про-

изводственными заданиями и календарными планами производства строитель-

ных работ на объекте капитального строительства; 

− разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, 

машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и кален-

дарными планами производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

− определять состав и расчет показателей использования трудовых и мате-

риально-технических ресурсов; 

− заполнять унифицированные формы плановой документации распреде-

ления ресурсов при производстве строительных работ 

 

Задание:  

− На миллиметровой бумаге составить календарный план, график неравно-

мерности движения рабочих, график движения машин. 

 

Исходные данные:  

 

− Ведомости трудозатрат и затрат машинного времени – приложение  1 

Таблица 8-Выбор варианта 

№ ряда 

Циклы строительства или виды работ 

Нулевой 

цикл  

таблица  

Нулевой 

цикл  

таблица  

Возведение 

типового 

этажа  

Устройство 

полов 

Отделочные 

работы  

 

Устройство  

скатной 

крыши 

1   Табл 17 

прилож.1 
   

2 Табл 13 

прилож.1 
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3     Табл 18 

прилож.1 
 

4  
Табл 14 

прилож.1 
    

5    Табл 15 

прилож.1 
  

6      Табл 16 

прилож.1 

 

Порядок выполнения: 

1. На миллиметровой бумаге вычертить основу расчётной и графической частей 

календарного плана, (приложение 1). 

2. Заполнить табличную (расчётную) часть календарного плана 

а) наименование работ (графа 2) заполняется в технологической последо-

вательности выполнения работ; 

б) объёмы работ (графы  3 и 4) определяются по соответствующим ведомо-

стям трудозатрат и затрат машинного времени (калькуляции) 

 

Таблица 9- Соответствие граф календарного плана и калькуляции 

Графа календарного плана Графа калькуляции 

графа 3 графа 2 

графа 4 графа 3 

 

в) объёмы работ следует выдерживать в единицах принятых в ГЭСН; 

    г)  продолжительность работы (графа  8) определяется в зависимости от вида  

        работ, состава звена (бригады), количество смен: 

- продолжительность выполнения механизированных работ Тмех, дн. опре-

деляется по формуле 

; 
 

(3) 

 

где NМАШ.СМ – требуемое количество м-смен (графа 7 ); 

      nМАШ - количество машин (nМАШ =1); 

mn

N
T

МАШ

СММАШ

МЕХ


= .
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      m – количество смен работы в сутки. 

        - продолжительность работ выполняемых вручную Тр, дн. определяется по 

формуле 

 

; 
 

(4) 

где QР – трудоёмкость работ в человеко-днях (графа 5); 

       nЧ  – количество рабочих, которые могут занять фронт работ. 

Примечание: Определяется на основании калькуляции, где определены трудо-

затраты в человеко-часах. Так как продолжительность смены составляет 8 ча-

сов, тогда  

 

; 
 

(5) 

 

где TРАБ - трудоёмкость работ по калькуляции, ч-ч; 

8 - продолжительность работы в смену, час. 

е) трудоёмкость выполнения работ, выполняемых с помощью машин в м-с, 

определяется аналогично трудоёмкости ручных работ, т.е. на основании 

калькуляций. Для этого затраты труда в м-ч по калькуляции необходимо 

поделить на продолжительность смены; 

 

; 
 

(6) 

 

где  TМАШ - трудоёмкость работ по калькуляции, м-ч; 

       8 - продолжительность работы в смену, час 

 

г) число смен (графа 9) –  при использовании основных машин число смен 

работы   принимают не менее 2. Ручные работы, как правило, должны 

вестись только в одну смену; 

Ч

Р
Р

n

Q
T =

8

РАБ
Р

T
Q =

8

МАШ
МАШ

T
N =



34 

 

2 

2 

4 4 

НЕ правильно 

2 

2 

2 

4 4 

Правильно 

д) состав бригады (графа 10) определяется в соответствии с трудоёмко-

стью и продолжительностью работ. При этом учитывают, что переход с 

одной захватки на другую не должны вызывать изменений в численном 

и квалификационном составе бригады; 

        ж) График производства работ правая часть календарного плана наглядно      

           отображает ход работ во времени последовательность  и  увязку работ  

           между собой.  При  этом  работы  не  связанные между  собой  должны  

           выполняться  независимо  друг от  друга,  а  связанные  между  собой-  

           непрерывно. 

     Определив по формулам 3 или 4 продолжительность работ необходимо от-

ложить линию равной продолжительности в правой части курсового проекта. 

Сверху подписывается количество рабочих. 

     При переходе рабочих с одной захватки на другую необходимо учитывать, 

что численность и квалификационный состав бригады не должен изменятся. В 

этом случае необходимо провести пересчёт. 

 

 

 

 

Рисунок 14. 

и)  Составить график движения рабочей силы. 

Примечание: Для этого необходимо в каждый день по вертикали сложить ко-

личество рабочих и отложить в масштабе от базовой линии под графиком про-

изводства работ. 

 

        к) Рассчитать коэффициент неравномерности движения рабочих К по фор-

муле 
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; 
 

(7) 

 

где nMAX – максимальное количество рабочих по графику движения рабочей       

                 силы; 

       nСР – среднее количество рабочих. 

 

; 
 

(8) 

где QР – суммарные затраты труда в ч-дн (на данный вид работ); 

        Д – продолжительность работ по графику производства работ. 

 

1<К<2 

 

л) Составить график движения машин. 

м) Составить график поставки материалов. 

Таблица 10 - График поставки материалов 

№ Конструкции, изделия, 

материалы 

Ед. 

изм. 

Потребное 

кол - во 

Кол – во 

завоза в 

день 

Число 

дней 

запаса 

Марка 

авто/тр 

Раб. 

дни 

   

1 2 3 4 5 6 7  

          

 

       Число дней запаса принять по графику производства работ (от 2 до 5 дн.). 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чём состоит основная задача календарного планирования? 

2. Какие исходные данные необходимы для составления календарного плана? 

3. Как определить трудоёмкость работ в человеко-днях для курсового кален-

дарного плана? 

СР

MAX

n

n
K =

Д

Q
N

Р

СР


=
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4. какой строительный процесс является ведущим при составлении календар-

ного плана? 

5. Что такое оптимизация календарного плана? 

6. Каким значением должен соответствовать коэффициент неравномерности 

движения рабочих? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Практическая работа №5 

Составление сетевого графика  на заданный цикл работ. 

 

Цель:  

1. Научить выполнять расчёт сетевого графика графическим методом; 

2. Закрепление теоретического материала/ 

 

Оснащение:  

− Калькулятор; 

− Тетрадь для практических работ; 

− Конспект лекций по теме 3.1 ПМ.01 Участие в проектировании зда-

ний и сооружений. 

 

Правила охраны труда: 

− Освещенность рабочего места 150-200 ЛК; 

− Проветриваемое помещение; 

− Уровень шума 80 дб. 

 

В результате выполнения практической работы  №5 студент должен: 

Знать:  

− способы  и методы планирования строительных работ (сетевые графики 

производства работ);  

− требований нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

− методы расчетов сетевых графиков, 

 

Уметь:  

− определять состав и расчет показателей использования трудовых и мате-

риально-технических ресурсов; 

− заполнять унифицированные формы плановой документации распреде-

ления ресурсов при производстве строительных работ 
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Задание:  

− Выполнить расчёт сетевого графика в табличной форме и непосредствен-

но на  графике   в  соответствии  с  одним  из  предложенных  вариантов. 

− Составить сетевой график и  выполнить расчёт непосредственно на графике 

цикла работ выполненного в практической работе №4 

Примечание: Номер варианта соответствует последней цифре номера в списке 

студентов по журналу. 

 

Таблица 11 - Выбор варианта 

 

Вариант 

 

Схема 

 

 

 

 

Вариант 0 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 
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Вариант 2 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

 

               

 

 

 

Вариант 4 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5 
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Вариант 6 

 

 

 

 

 

 

Вариант 7 

    

 

 

 

 

Вариант 8 

 

 

 

 

 

 

Вариант 9 
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Вариант 10 

 

 

 

Графический метод. 

1. Вычертить сетевой график, соответствующий варианту. При этом события 

сетевого графика вычертить в соответствии с рисунком 15. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. 

2. Расчёт сети выполняют поэтапно с записью основных результатов непосред-

ственно на сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер события 

Ранний срок 

начало рабо-

ты 

«Б» tБ
РН 

Поздний 

срок 

окончания 

работы 

«А»  tА
р*н 

 

Номер 

предшествующего 

события, через ко-

торое 

идёт максимальный 

путь к данному 

Работа 

«Б» 

Работа «А» 
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Рисунок 16. 

Каждое событие для этого делится па четыре сектора (рис. 16): 

а) левом секторе события записывают раннее начало работы; 

б) в правом — позднее окончание; 

в) в верхнем — номер данного события; 

г) в нижнем — номер предшествующего события, из которого к дан-

ному событию идет путь максимальной продолжительности.     

 

     Рассмотрим расчет этим методом на графике, представленном на рис. 4. Рас-

чет начинают с определения ранних начал работ, которые записывают в левом 

секторе события.  

Раннее начало любой работы графика равно наибольшей из сумм ранних 

начал и продолжительностей предшествующих работ 

 

; (9) 

 

Пример: для работы 3-5 будет: 

 

; 

 

Подобным же образом определяют все ранние начала работ, при этом за-

вершающее событие условно рассматривают как начальное событие условной 

работы с нулевой продолжительностью. 

Позднее окончание любой работы графика равно наименьшей из разностей 

позднего окончания и продолжительности последующих работ 

 

; (10) 

 

( )JI

HP

JI

HP

JI ttt −−− +=
..

max

52332

.

32

.

53 =+=+= −−− ttt
HPHP

)min(
..

JI

ОП

JI

ОП

JI ttt −−− −=
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Расчет начинают, с завершающих сетевой график,  работ, т. е. с определе-

ния позднего окончания работ. Позднее окончание работ равно раннему сроку 

ее завершения. 

В графике (рис. 4) раннее окончание работы 6-8 равно 16, это и будет соответ-

ствовать сроку позднего окончания завершающей работы.  

Пример: Позднее окончание работы 3-5 будет равно 

 

;  

(11) 

Следовательно  

 

;  

 

Позднее окончание работы 5-6 будет равно 

 

;  

 

     Записав результаты расчетов в секторах, определяют критический путь, ко-

торый проходит по тем событиям, где цифры в правом и левом секторах одина-

ковые, т. е. где поздние сроки предшествующих   работ   равны   ранним   сро-

кам, последующих работ. 

3. Критический путь можно определить и по номерам событии, записанных в 

нижних секторах, переходя последовательно от завер- 

шающего события к начальному. Например, в нижнем секторе со-

бытия 6 записано предшествующее событие 5, это говорит о том, 

что критический путь проходит через событие 5. 

4. Определить общий резерв времени. Общий резерв времени равен разности 

позднего окончания работы и сумме раннего начала и продолжительности 

работы 

);min( 85

.

8565

.

65

.

53 −−−−− −−= ttttt
ОПОПОП

8)216;412min(
.

53 =−−=−

ОП
t

1241686

.

86

.

65 =−=−= −−− ttt
ОПОП
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; (12) 

 

Пример: Общий резерв времени у работы 3-5 будет 

 

;  

 

5. Определить частный резерв времени. Частный резерв времени равен разно-

сти между ранним началом последующих работ и суммой раннего начала и 

продолжительностью данной работы 

 

; (13) 

 

Для работы 3-5 частный резерв времени будет 

 

;  

 

 Определённые резервы времени по каждой работе записывают под стрелкой 

в виде дроби  в числителе общий резерв, а в знаменателе частный резерв. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое сетевой график? 

2. Критический путь имеет наибольшую или наименьшую продолжи-

тельность из всего наличия продолжительностей путей сетевого 

графика? 

3. Может ли сетевой график иметь замкнутый цикл? 

4. На каком из путей сетевого графика общие и частные резервы вре-

мени равны «0»? 

)(
..

JI

НР

JI

ОП

JIJI tttR −−−− +−=

2)15(8)( 53

.

53

.

5353 =+−=+−= −−−− tttR
НРОП

)(
..

JI

НР

JI

НР

JIJI tttp −−−− +−=

( ) 2158)( 53

.

53

.

5353 =+−=+−= −−−− tttp
НРНР
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Содержание отчета и требования к его оформлению. 

Отчет по практической работе выполняется на листах бумаги формата А4 в соответствии с тре-

бованиями действующих стандартов (ГОСТ). Все отчеты собираются в папку, имеющую общий 

титульный лист. 

 

Пример: 
 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное профессиональное бюджетное образовательное учреждение  

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

ОТЧЕТ  
по практическим работам 

по теме 3.1 Организация  строительного производства 

МДК 01.02. Проект производства работ  

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений  

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий  

и сооружений. 

Выполнил 

Студент гр _СЗ- _____ 

 ___________________/                        / 

 
Челябинск, 2019 

 

       Отчет включает в себя разделы, отражающие все этапы выполнения в соответствии со струк-

турой работы. 

     Графическая часть отчета (схемы, таблицы, графики) выполняются карандашом с применени- 

ем чертежных инструментов. 

№ 

прак 

оценка 
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Таблица 12 – Критерии оценки выполнения студентом. расчетно-графических работ. 

 

№

№ 

п.п. 

Оцениваемые 

навыки 

Метод оценки Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

Отлично. Хорошо  Удовлетворительно  Неудовлетворительно 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Отношение к 

работе. 

Наблюдение 

руководителя, 

просмотр ма-

териала 

Все материалы 

представлены в ука-

занный срок, не тре-

буют дополни- 

тельного времени 

на завершение. От- 

ветственное отноше 

ние к работе. 

Все материалы 

представлены в 

указанный срок, 

не требуют допол-

нительного време-

ни на завершение. 

Добросовестное от 

ношение к рабрте 

 

Все материалы пред- 

ставлены  в  указан- 

ный срок. Поверхнос 

ное отношение к вы-

полнению постав- 

ленной задачи. 

В отведенное для ра-

боты время не уло-

жился. 

Не добросовестное от- 

ношение к работе. 

2. Способность 

выполнять 

вычисления. 

Проверка ра-

боты. 

Четко выполняет 

вычисления объемов 

работ, заполняет ве-

домости трудоем-

кости. 

Выполняет вычис-

ления объемов ра-

бот, заполняет ве-

домости трудо- 

емкости, имеются 

ошибки в вычисле 

ниях  (10%-15%). 

 

Выполняет вычисле-

ния объемов работ, 

заполняет ведомости 

трудоемкости, имеет- 

ся достаточное коли- 

чество ошибок в вы- 

числениях    (30%-

40%) 

 

Не  способен исполь-

зовать даже простей-

шие арифмети 

ческие действия для 

получения конкретно- 

го результата.  Боль- 

шое  число ошибок в 

вычислениях, тре- 

буется доскональная 

проверка результатов. 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Использование 

справочного 

материала и 

нормативной 

документации  

Наблюдение 

руководителя, 

проверка ра-

боты. 

Демонстрирует от-

личную теоретичес-

кую подготовку, 

свободно ориентиру-

ется в справочном 

материале и норма-

тивной документа-

ции. 

Демонстрирует 

хорошую теорети-

ческую подготов-

ку, достаточно 

свободно ориен-

тируется в спра-

вочном материале. 

Демонстрирует удо-

влетворительную 

теоретическую под-

готовку, не доста-

точно свободно ори-

ентируется в спра-

вочном материале и 

нормативной доку-

ментации, требуется 

помощь преподава-

теля. 

Не способен без по-

мощи преподавате-ля 

пользоваться нор-

мативной и справоч-

ной литературой. Нет 

твердых знаний по 

предмету. 

 

4. Умение ис-

пользовать по-

лученные ранее 

знания и навы-

ки для решения 

конкретной за-

дачи. 

Наблюдение 

руководителя, 

проверка ра-

боты. 

Без дополнительных 

пояснений использу 

ет навыки и умения, 

полученные при изу 

чении общепрофес- 

сиональных дисцип- 

лин. 

 

Досиаточно грамот 

но использует зна- 

ния и умения полу- 

ченные при изуче- 

нии смежных дис- 

циплин. 

Требуются поясне- 

ния преподавателя 

для    правильного  

использования  зна- 

ний и умений, полу- 

ченных при изучении 

смежных дисциплин 

при решении конкрет 

но поставленной зада 

чи. 

Не способен исполь-

зовать знания получен 

ные при изучении 

смежных дисциплин 

при решении конкрет- 

но поставленной зада- 

чи в данной дисципли- 

не.  
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Продолжение таблицы 12. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Оформление 

работы. 

Просмотр 

материалов. 

Все материалы 

оформлены согласно 

стандартным требова 

ниям инструкций, гра 

фика на высоком 

уровне. 

 

 

Все материалы 

оформлены аккурат- 

но, но с небольшими 

отступлениями от  

требований стандар- 

тов. 

Материалы оформле 

ны   небрежно,   с 

ошибками и доста- 

точным количест- 

вом отступлений от  

требований стандар- 

тов. 

Работа оформлена 

в высшей степени 

небрежно. Демон-

стрируемые запи-

си, вычисления, 

рисунки, чертежи 

просто не могут не 

привести к допол-

нительным ошиб-

кам. 

6. Вывод (объем 

и грамотность) 

Просмотр 

материалов. 

Полный, грамотный. Полный с небольши-

ми ошибками. 

Не полный, с ошиб- 

ками. 

Не сделан. 

7. Умение отве-

чать на вопро-

сы, пользовать-

ся профессио-

нальной и об-

щей лексикой 

при сдаче (за-

щите) работы. 

Собеседова 

ние. 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопро- 

сы,   используя  про- 

фессиональную  лек- 

сику. Может обосно- 

вать грамотно свою 

точку зрения по проб 

леме.  Четко видит 

цель. 

Грамотно отвечает 

на поставленные во-

просы, используя 

профессиональную 

лексику в достаточ- 

ном  объеме. Может 

обосновать свою 

точку зрения по про-

блеме.  

Не грамотно отве - 

чает на поставлен –

ные вопросы, мало  

 использует профес- 

сиональную лекси- 

ку.  

Показывает незна-

ние предмета при 

ответе на вопросы, 

низкий интеллект, 

узкий кругозор, 

ограниченный сло-

варный запас. Чет-

ко выраженная 

неуверенность в 

ответах и действи- 

ях. 
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                                                 Приложение 1 

Таблица 13 – Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени  на выпол-

нение нулевого цикла 

 

 

 

 

Шифр ис-

точника 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

НВР на еди-

ницу 
НВР на объем Состав 

звена 
Ч-ч М-ч Ч-ч М-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01-01-031-

05 

Планировка 

грунта  

бульдозером 

1000 

м2 2,025 - 3,85 - 7,79 М6р-1 

01-01-013-

13 

Разработка 

грунта экскава-

тором с по-

грузкой на ав-

тосамосвал  

1000 

м3 0,242 12,3 35,73 2,98 8,67 

М6р-1 

З2р-1 

З1р-2 

08-01-002-2 

Устройство 

щебеночного 

основания под 

фундамент 

1 м3 7,64 0,99 0,21 7,56 1,6 

М6р-1 

З2р-1 

З1р-2 

06-01-001-

22 

устройство мо-

нолитного 

фундамента 

100 

м3 0,95 
446,0

4 
28,77 

423,7

4 
27,33 

М3р-1 

М4р-1  

М2р-1 

М6р-1 

11-01-004-

05 

Устройство 

гидроизоляции 

обмазочной в 

один слой тол-

щиной 2 мм 

100 м 0,29 26,97 0,43 7,82 0,125 

М3р-1 

М4р-1  

М2р-1 

М6р-1 

 

01-02-057-1 

 

 

Добор грунта 

вручную 

 

100м3 

 

0,148 

 

118 

 

 

 

17,46 

 

 

 

32р-1 

 

01-01-034-

01 

Обратная за-

сыпка грунта 

бульдозером 

1000 

м3 0,133 5,9 3,16 0,78 0,42 М6р-1 
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Продолжение приложения 1 

Таблица14 – Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени выполне-

ние нулевого цикла 

Шифр 

норма-

тивно-

го ис-

точни-

ка 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Кол- 

во 
𝐻ВР на 

единицу 

𝐻ВР на обьем Состав 

звена 

ч-ч м-ч ч-ч м-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

08-01-

002-02 

Устройство осно-

вания под фунда-

менты щебеноч-

ного 

м3 4,031 2,4 0,54 9,67 2,18 

 

Б3Р-1. 

06-01-

001-22 

Устройство мо-

нолитных фунда-

мента ж/б при 

ширине поверх-

ности до 1000 мм 

100м3 0,666 446,04 28,77 297,06 19,16 

 

 

Б3Р-1. 

06-01-

001-01 

Устройство бе-

тонной подготов-

ки 

100 

м3 
0,121 180 18 21,78 

2,17

8 
Б3Р-1. 

08-01-

003-07 

Гидроизоляция 

боковая обмазоч-

ная битумная в 2 

слоя  

100м2 0,2418 21,2 0,2 5,13 
0,04

8 

 

И2Р-1 

01-01-

036-2 

Планировка по-

верхности буль-

дозером  

1000 

м2 
1,2382 - 0,25 - 0,31 М6Р-1 

01-02-

061-1 

Обратная засыпка 

грунта вручную 

100 

м3 
0,0898 

88,5

0 
- 7,95 - З2Р-1 

01-01-

030-5 

Обратная засыпка 

грунта бульдозе-

ром 

1000 

м3 
0,08082 - 6,05 - 

0,48

89 
М6Р-1 

01-01-

014-4 

Разработка земля-

ного сооружения 

1000 

м3 
0,49151 

24,5

9 

70,8

9 
12,09 

34,8

4 
М6Р-1 

01-02-

057-1 

Добор грунта 

вручную 

100 

м3 
0,3441 

118,

0 
- 40,6 - З2Р-2 

∑ 394,28 59, 2 
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Продолжение приложения 1 

Таблица 15   - Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени на устрой-

ство полов  
Шифр Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол Нвр на 

еденицу 

Нвр на 

Объем 

Состав 

Звена 

ч-ч м-ч ч-ч м-ч 

       1              2   3    4    5     6   7   8     9 

ГЭСН 11-

01-011-01 

Устройство стяжек 

цементных толщиной 

20 мм 

 

100

м2 

 

1.42 

 

39.51 

 

1.27 

 

56.1 

 

1.8 

1-маляр 

4-р 

1бет 3-р 

ГЭСН 12-

01-013-01 

Утепление покрытий 

плитами из пеноплас 

та полистирольного 

на бит. мастике в один 

слой 

 

100

м2 

 

       

0.23 

 

21.02 

 

0.87 

 

4.83 

 

0.2 

1-раб 

ГЭСН 11-

01-005-01 

Устройство гидроизо- 

ляции из полиэтилено 

вой пленки 

 

100

м2 

      

0.23 

 

153.18 

 

    

0.36 

 

35.2 

 

   0.08 

2-раб 

 

ГЭСН 11-

01 

Устройство теплого 

пола (Стяжка ЦПР + 

гидроизоля-

ция+теплоизоляция+р

азделительная стяжка 

ЦПР +укладка  нагре-

вательного кабеля) 

        

100

м2 

 

       

0.117 

  

219.5 

 

4.39 

 

25.68 

 

0.51 

2-бет 

3-р 

ГЭСН 11-

01-027-02 

Устройство покрытий 

на цементном  раство- 

ре из плиток керами- 

ческих для полов мно-

гоцветных 

        

100

м2 

 

       

0.35 

 

119.7

8 

 

2.94 

 

41.9 

 

1.03 

2маляр 

3-р 

ГЭСН 11-

01-017-01 

Устройство мозаич-

ных покрытий типа 

«Брекчия» из боя 

мраморных плит 

        

100

м2 

       

0.14 

 

144.3 

 

5.48 

 

20.2 

 

2.41 

1маляр 

3-р 

ГЭСН 11-

01-034-01 

Устройство покрытий 

из досок паркетных 

100

м2 

      

1.01 

 

35.19 

 

1.13 

 

35.54 

 

1.14 

2-раб. 

ГЭСН 11-

01 

Устройство наливного 

пола 

100

м2 

       

0.3 

 

80.6 

 

- 

24.18  

- 

1-раб. 

ГЭСН 11-

01-039-01 

Устройство плинтусов 

из дерева 

100

м2 

      

0.87 

 

7.65 

 

0.08 

 

6.65 

 

0.07 

1-раб. 

ГЭСН 11-

01-039-04 

Устройство плинтусов 

из керамической 

плитки 

 

100

м2 

       

0.83 

 

23.6 

 

0.06 

 

19.6 

 

0.05 

1-плит. 

3р 
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Таблица  16 – Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени на 

устройство скатной крыши 

Шифр нор-

мативного 

источника 

Наимено-

вание ра-

бот 

Ед.изм. 
Кол – 

во  

НВР. на еди-

ницу 
НВР. на объем Состав 

звена 
ч-ч м-ч ч-ч м-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12-01-015-3 

Устройство 

пароизоля-

ции 

100м2 3,24 7,84 0.21    25,40   0,68 

Кровель-

щик,3р-1, 

2р-1 

12-01-013-

01 

 

Устройство 

утеплителя 

100м2 

 

  

  3,24 

 

21,02 0,87 68,10 

   

   2,81 

 

Кровель-

щик,4р-1, 

2р-1 

12-01-017-

01 

 

Устройство 

цементно-

песчаной 

стяжки 

100 м2 
 

    3,24 

 

   

27,22 

 

1,94 

 

88,19 

 

   6,28 

Кровель-

щик 3р- 

1 

 

 

 10-02-036-1      

 

 

 

Устройство 

стропиль-

ной          

системы 

 

 

 

 

   м3 

 

 

 

 

  12,18 

 

 

 

 

 12,86 

 

 

 

 

  0,37 

 

 

 

 

156,63 

 

 

 

 

  4,50 

Кровель-

щик4р-1, 

3р-1 

Плотник 

4р-1, 3р-1 

 

12-01-034-

01 

 

Устройство 

обрешеток  

  

   м3 

 

3,19 

 

19,14 

 

0,33 

 

61,05 

 

1,05 

Плотник 

4р-1, 

3р-1 

12-01-023-

01 

Устройство  

Гибкой че-

репицы 

100м2 3,36 63,50 0,46 213,36 1,54 Кровель-

щик,3р-1, 

2р-1  

 

 

10-02-035-3 Устройство 

фронтонов 

100м2 0,048 74.01 1.19 3,55 0.057 Плот-

ник4р-1, 

3р-1 

10-02-035-2 Устройство 

карниза 

100м2 0,61 155,8

7 

1.03 95,08 0.628 Плот-

ник4р-1, 

3р-1 

Итого: 

-711,36 ч-ч 

-17,545  м-ч 
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Таблица 17 - Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени на 

возведение типового этажа 
 

Шифр 

 

Наименование работ 

 

Ед. 

изм. 

 

Объе

м 

рабо

т 

Норма 

времени на  

ед. изм., 

чел.-ч. 

Затраты 

труда,  

чел.-дн. 

Состав 

рабочих 

ч-ч м-м ч-ч м-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЭСН 

08-02-

010-05 

Кладка наружных стен 

из кирпича толщиной 

640 мм при высоте 

этажа до 4 м 

1 м3 140,1

6 

6,03 0,32 845,1

6 

44,8

5 

Каменщик 

- 4 разр. 

Каменщик 

– 3 разр. 

ГЭСН 

08-02-

010-01 

Кладка внутренних 

стен из кирпича 

толщиной 380 мм при 

высоте этажа до 4 м 

1 м3 13,84 7,63 0,37 105,6 5,1 Каменщик 

– 4 разр. 

Каменщик 

– 3 разр. 

ГЭСН 

08-02-

010-19 

 

Кладка внутренних 

стен из кирпича 

толщиной 250 мм при 

высоте этажа до 4 м 

1 м3 13,84 8,54 0,39 118,2 5,4 Каменщик 

– 4 разр. 

Каменщик 

– 3 разр. 

ГЭСН 

08-02-

002-05 

Кладка перегородок из 

кирпича с облицовкой 

лицевым кирпичом: 

толщиной 120 мм при 

высоте этажа до 4 м 

100 

м2  

1,45 143,

99 

4,11 208,8 5,9 Каменщик 

– 3 разр. 

Каменщик 

– 3 разр. 

 

ГЭСН 

07-01-

006-06 

Укладка плит 

перекрытий площадью: 

более 5 м2 при 

наибольшей массе 

монтажных элементов 

до 5 т 

 

100 

шт. 

0,42 223,

11 

31,98 93,7 13,4

3 

Монтажни

к -4 разр. 

Монтажни

к -3 разр. 

Монтажни

к -3 разр. 

Монтажни

к -2 разр. 

Машинист 

крана 6 

разр. 

ГЭСН 

07-

05-

002-

10 

Укладка перемычек  

массой до 0,3 т  

100 

шт. 

1,28 17,61 9,08 22,54 11,6 Каменщик 

- 4 разр. 

Каменщик 

- 3 разр. 

Каменщик 

- 2 разр. 

Машинист 

крана 5 

разр. 
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Таблица 18- Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени на выпол-

нение отделочных работ 
Шифр Наименование ра-

бот 

Ед. 

изм. 

Ко-

личе-

ство 

Нвр на 

еденицу 

Нвр на 

Объем 

Состав 

Звена 

 ч-ч м-ч ч-ч м-ч 

       1              2       3    4    5     6   7   8     9 

ГЭСН15-

02-019-4 

Штукатурка потол-

ка КРЕПС ССЦШТ 

Мастер 

100 

м2 

 

 

0,219 

 

63,10 

 

2,18 

 

13,83

1 

 

0,477 

1штукат 

3-р 

ГЭСН15-

02-016-5 

Высокакачеств. 

штукатурка 

ССЦШТ Мастер 

100 

м2 

 

 

4,202 

 

135,7

2 

 

6,44 

 

570,3

6 

 

10,64 

1-шт 

3-р 

ГЭСН15-

04-048-6 

Декоративная шту-

катурка КРЕПС 

Кароед 

100 

м2 

 

 

1,298 

 

55,46 

 

0,32 

 

71,98 

 

0,415 

1ш-6р, 

5р,4р,3р 

ГЭСН15-

05-002-1 

Устройство  Мою-

щихся обоев 

100 

м2 

 

0,493 

 

61,16 

 

0,02 

 

30,17 

 

0,009 

1маляр 

3-р 

ГЭСН15-

06-001-2 

Устройство обоев 

из стеклоткани  

100 

м2 

 

0,269 

 

46,95 

 

0,02 

 

12,67 

 

0,005 

1маляр 

3-р 

ГЭСН15-

06-001-3 

Устройство обоев 

из шелкографии 

100 

м2 

 

0,277 

 

49,51 

 

0,17 

13,72

4 

 

0,047 

1маляр 

3-р 

ГЭСН15-

06-001-2 

Устройство обоев 

флизелиовых  

100 

м2 

 

 

0,276 

 

46,95 

 

0,02 

12,96

2 

 

0,005 

 

1маляр 

3-р 

ГЭСН15-

04-047-1 

Устройство жидких 

обоев Silk-Plaster 

100 

м2 

 

0,766 

 

95,04 

 

0,02 

 

72,8 

 

0,015 

1-штук 

3-р 

ГЭСН15-

04-005-8 

Окраска потолков 

КРЕПС ВДК инте-

рьерная 

100 

м2 

 

0,335 

 

89,43 

 

0,25 

30,00

3 

 

0,083 

1-маляр 

4-р 

ГЭСН15-

01-019-3 

Облицовка керами-

ческой плиткой ke 

rama marazzi юнона 

100 

м2 

 

0,494 

 

159,6

7 

 

1,65 

 

117,2 

 

0,425 

1-плит. 

3р 

ГЭСН15-

01-054-13 

Устройство 

нат.пот.от5 до20м2 

100 

м2 

 

1,148 

 

37,74 

 

0,19 

 

43,34

4 

 

0,218 

2-раб. 

Хрономет-

раж  

Устройство ПЛЭН 100 

м2 

0,334 128 - 42,82

8 

- 4-раб. 

ГЭСН15-

04-005-7 

Окраска стен 

КРЕПС ВДК инте-

рьерная 

100 

м2 

0,326 68,75 0,23 22,47 0,075 1-маляр 

4-р 
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                                                                                        ∑=1031,85∑=12,799 

  

                                                                                           

 

ГЭСН15-

04-005-7 

Окраска стен 

КРЕПС ВДК инте-

рьерная 

100 

м2 

0,326 68,75 0,23 22,47 0,075 1-маляр 

4-р 
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Наименование работ 

 

 

Ед.  

изм. 

 

 

 

Объем 

работ 

Н
о

р
м

а 

в
р

ем
и

 н
а 

ед
.и

зм
.,

 

ч
ел

.-
ч

. 
З

ат
р

ат
ы

 

тр
у

д
а 

н
а 

в
ес

ь
 о

б
ъ

ем
 

р
аб

о
т,

 ч
.-

д
н

.  

С
о

ст
ав

 и
с-

п
о

л
н

и
те

л
я
 

 

Месяц 

 

Рабочие дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

 

Монтаж фундаментов под колонны массой: 

- до 5 т 

- до 2,5 т 

 

 

шт 

шт 

 

 

33 

4 

 

 

2,67 

1,73 

 

 

11,88 

Б
р

и
га

д
а 

8
  

ч
ел

о
в
ек

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 м
аш

и
н

и
с
т 

6
-г

о
 р

аз
р

я
д

а-
1

; 
м

о
н

та
ж

н
и

к
и

: 
6

-г
о

 р
аз

р
я
-

д
а-

1
, 

5
-г

о
 р

аз
р

я
д

а-
1

, 
4

-г
о

 р
аз

р
я
д

а-
1

, 
3

-г
о

 р
аз

р
я
д

а-
1

, 
2

-г
о

 р
аз

р
я
д

а-
1

; 
св

ар
щ

и
к
и

 3
-г

о
 

р
аз

р
я
д

а 
-1

. 

                             

                             

 

Монтаж колонн при помощи кондукторов мас-

сой: 

- до 10 т 

- до 4 т 

 

 

 

шт 

шт 

 

 

 

33 

4 

 

 

 

6,27 

3,74 

 

 

 

27,72 

                             

 

Заделка стыков колонн  

 

 

1 стык 

 

37 

 

1,2 

 

5,55 

 

Монтаж подкрановых балок 

 

 

шт 

 

40 

 

7,8 

 

39 

 

 

Сварка закладных деталей подкрановых балок 

 

 

10м шва 

 

4 

 

3,2 

 

1,6 

  

 

Монтаж ферм покрытия 

 

 

шт 

 

22 

 

11,4 

 

31,34 

                             

 

Монтаж плит покрытия  

 

 

шт 

 

160 

 

2,37 

 

47,4 

 

 

Сварка ферм с колоннами 

 

 

10м шва 

 

2,2 

 

3,2 

 

0,88 

                           

 

Сварка плит покрытия с фермами 

 

10м шва 

 

9,6 

 

3,2 

 

3,84 

                             

Заливка швов плит покрытия 10м шва 22,3 4,0 11,15                              

8 

 

1,5 
 

 

8 
 

1,5 
 

 

7 
 

2 

 

1 
 

2 
 

 

2 

 

1,8 
 

 

6 
 

1,8 

 

 

8 
 

3,1 

 

 

6 
 

1,6 

 

 

1 
 

1,6 
 

 

1 
 

12,5 
 

 5 
 

14,6 
 

 
1 

 

4,72 
 

 

1 
 

3,7 
 

 

8 
 

0,9 
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Приложение 2.  

 Фрагмент сетевого графика. 

 

 

 


