
Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

 «Южно-Уральский государственный технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»
МДК 01.02 «Проект производства работ»

 «Организация строительного производства»

для специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(актуализированный ФГОС)

Челябинск, 2022

1



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на методические указания по выполнению практических работ
темы 3.1 «.Организация производства работ»  для студентов

специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,

разработанные  преподавателями
Южно-Уральского государственного технического колледжа

Мурдасовой Т.М., Саломатиной Н.С.

Авторами  представлены   методические   указания  по  выполнению   и
оформлению  практических  работ,  которые  включены  в состав  Раздела 3

ПМ.01 Участие  в  проектировании  зданий  и  сооружений МДК  01.02
Проект  производства  работ  темы  3.1  «Организация   строительного
производства», рассчитанные на 18  аудиторных часов. Практические   задания
разработаны  в полном  соответствии  с  утвержденным  учебным  планом  и
утвержденной  рабочей  программой. Определены знания, умения студента по
каждой теме.

Содержание  и  структура  методических   рекомендаций  удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к данной теме. Приведены контрольные вопросы
для проверки знаний.

Методические   рекомендации  разработаны  с  учетом  действующей
нормативной и справочной литературы.

Рекомендациями  предусматривается  разработка  схем  организации
подготовительных и строительных работ, составление календарных планов на
основные виды строительных работ, и сетевых графиков.

Задания  разработаны  с  учетом  развивающегося  строительного
производства и отвечают требованиям к минимуму знаний и умений, которыми
должен владеть учащийся колледжа, обучающийся по специальности  08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Приведена учебная литература в необходимом объеме.
Выполнение   практических   работ  способствует  разносторонней

подготовке  студентов  к  производственной  деятельности  в  современных
условиях, а также более полному  усвоению теоретического  материала.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по теме

3.1 Организация   строительного  производства   МДК  01.02.  Проект

производства  работ  Раздела  3  ПМ.01  Участие  в  проектировании  зданий  и

сооружений  для специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий

и сооружений. 

Практические  задания  разработаны  в  рамках  рабочей  программы

профессионального модуля, являющегося частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО

08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений базовой

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности

(ВПД):  Выполнение  технологических  процессов  при  строительстве,

эксплуатации  и  реконструкции  строительных  работ и  соответствующих

профессиональных компетенций (ПК)

Рекомендациями  предусматривается  разработка  схем  организации

подготовительных и строительных работ, составление календарных планов на

основные  виды  строительных  работ  и  рассчитывать  сетевые  графики

табличным  и  гафическим  способами.  Календарный  план  и  графики

разрабатываются для взаимоувязки основных и специализированных потоков в

пространстве и времени, а также определяется продолжительность работ и их

совмещение,  корректируется  число  исполнителей  и  сменность.

Продолжительность  механизированных  работ  устанавливается  из

производительности строительных машин.

Проведение  практических  занятий  предусматривает  своей  целью

закрепление теоретических знаний и формирование практических умений по

программе  МДК 3. Проект производства работ раздела 3 разработка проекта

производства работ  ПМ.01  Участие в проектировании зданий и сооружений

необходимых  в  последующей  учебной  деятельности.    Форма  проведения
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учебных занятий выбирается преподавателем, исходя из дидактической цели и

содержания материала.

Выполнение практических работ способствует разносторонней подготовке

студентов к производственной деятельности в современных условиях, а также

более  полному  усвоению  теоретического  материала. Для  того,  чтобы

практические  занятия  давали  должный  эффект,  необходимо  упорядочить

выполнение занятий, увязать их с другими междисциплинарными комлексами.

Поэтому практические занятия выполняются на основе конспекта лекций по

теме  3.1Организация  строительного  производства   МДК  01.02.  Проект

производства работ  ПМ 01Участие в проектировании зданий и сооружений,

теме  1.2   Выполнение  строительно  –  монтажных  работ  МДК  02.01.

Организация  технологических  процессов  на  объектах  капитального

строительства  ПМ  02  Выполнение  технологических  процессов  на  объектах

капитального строительства

В  результате  выполнения  практических  занятий  у  студентов

формируются умения:

-  определять  номенклатуру и осуществлять  расчет объемов (количества)  и

графика  поставки  строительных  материалов,  конструкций,  изделий,

оборудования  и  других  видов  материально-технических  ресурсов  в

соответствии  с  производственными  заданиями  и  календарными  планами

производства строительных работ на объекте капитального строительства;

-разрабатывать  графики  эксплуатации  (движения)  строительной  техники,

машин  и  механизмов  в  соответствии  с  производственными  заданиями  и

календарными  планами  производства  строительных  работ  на  объекте

капитального строительства

-  определять  состав  и  расчет  показателей  использования  трудовых  и

материально-технических ресурсов;

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения

ресурсов при производстве строительных работ

и знания:
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-  способов   и  методов  планирования  строительных  работ  (календарные

планы, графики производства работ); 

-  видов  и  характеристик  строительных  машин,  энергетических  установок,

транспортных средств и другой техники; 

-  требований  нормативных  правовых  актов  и  нормативных  технических

документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

-   в составе проекта организации строительства ведомостей потребности в

строительных  конструкциях,  изделиях,  материалах  и  оборудовании,  методы

расчетов линейных и сетевых графиков,

-  графиков потребности в основных строительных машинах, транспортных

средствах и в кадрах строителей по основным категориям

 которые  являются элементами следующих компетенций:

ПК 4. Участвовать  в  разработке  проекта  производства  работ  с применением

информационных технологий.

ОК  1  -  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и

личностного развития

ОК  5  -  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности

ОК 6 - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий
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ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение

квалификации

ОК  9  -  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий

в профессиональной деятельности
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Перечень практических работ

№
п/п

Наименование практической работы Количество часов

1 Разработка схемы организации подготовительных 
работ с указанием элементов геодезической основы

4

2 Разработка схемы организации свайных работ 4
3 Разработка схемы организации каменных работ 4
4 Разработка календарного плана на строительство 

объекта
4

5 Построение сетевого графика  на заданный цикл работ 2
Итого: 18
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Практическая работа №1

Разработка схемы организации подготовительных работ с указанием

элементов геодезической основы

Цель: 

1.  Научиться  методике  разработки  схемы  организации   подготовительных

работ.

2.  Определять  перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и

санитарно-гигиеническими помещениями

 

Оснащение: 

 Калькулятор;

  Лист формата А3, чертежные принадлежности;

  Конспект  лекций  по  теме  1.2   «Выполнение  строительно  –  монтажных

работ»  МДК  02.01.  Организация  технологических  процессов  на  объектах

капитального строительства ПМ 02 Выполнение технологических процессов

на объектах капитального строительства;

    Конспект лекций по теме 3.1 «Организация строительного производства»

МДК 01.02.  Проект производства работ   ПМ 01Участие в проектировании

зданий и сооружений;

  Курсовой проект по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений по

теме 1.4 «Архитектура зданий». 

Правила охраны труда: 

 Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.; 

 Проветриваемое помещение; 

 Уровень шума 80 дб. 

В результате выполнения практической работы  №1 студент должен: 
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Знать: 

 требования нормативных правовых актов и нормативных техниче-

ских документов к составу, содержанию и оформлению проектной докумен-

тации.

Уметь: 

 определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и

санитарно-гигиеническими  помещениями,  определять  состав  и  расчёт

показателей использования материально-технических ресурсов.

Задание: 

Вычертить  схему  организации  подготовительных  работ  с  указанием

элементов  геодезической  основы.  Составить  экспликацию зданий.  Составить

таблицу материально-технических ресурсов. 

Исходные данные: 

Курсовой проект по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений по

теме 1.4 «Архитектура зданий». 

Ход работы: 

1. Проанализировать генплан. Определить размеры участка под строительство

объекта. 

2. Вычертить генплан в М 1:200. Нанести границы участка под строительство.

Указать  положение  ограждения  строительной  площадки,  нанести  размеры,

определить положение Въезда-Выезда со строительной площадки. Положение

объекта нанести с использованием геодезической разбивочной основы. 

Например:
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           Рисунок 1- Схема ограждения стройплощадки.

3. Нанести контур строящегося здания с привязкой к существующим объектам. 

                                          Рисунок 2

4.  Нанести  временные дороги  строительной площадки с  указанием ширины,

радиуса закругления, привязки к существующим объектам согласно рисунка 3.

Ширина  односторонней  дороги  3,5  м,  ширина  двухсторонней  дороги  5,5  м.
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Радиус  закругления  13-18м.  Указать  зону  разворота  и  разъезда  (если

необходимо). 

Рисунок 3

5.  Нанести  постоянные  и  временные  сети  электричества  и  водоснабжения.

Установить  освещение  строительной  площадки.  Нанести  положение

трансформаторной подстанции, силового шкафа, например, как на рисунке 4.

6.  Нанести положение стоянок крана при установке ограждения с указанием

номеров, привязки стоянок в двух направлениях, направление движения крана,

примерно, как показано на рисунке 5.

7.  Указать  на  плане  местоположение  зоны  временного  складирования

материалов,  городка  строителей  (2  бытовки  3000х6000мм,  туалет

1000х1000мм), тротуаров и проходов к ним, пункта мойки колес, бака с водой,

инструментальной будки, как показано на рисунке 6.
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Рисунок 4

8. Вычертить экспликацию зданий и сооружений, условные обозначения.

 

Рисунок 5
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9.  Составить  таблицу  материально-технических  затрат  на  подготовительные

работы строительной площадки. 

Рисунок 6

Контрольные вопросы

1. Какие работы относят к внеплощадочному подготовительному периоду?
2. Какие работы относят к внутриплощадочному подготовительному периоду?
3. Что является основой для  определения числа временных зданий на площадке
строительства?
4.  Какие  требования  предъявляются  к  открытым  площадкам  складирования
материалов?
5.  Чем  заканчивается  последний  этап  в  подготовительном  периоде
строиетльства?
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Практическая работа № 2.

Разработка фрагмента технологической карты на свайные работы

Цель: 

1.  Научиться методике:

 составления  схемы организации  свайных работ;

 выбору схемы строповки;

 выбору схемы складирования при устройстве свайного основания.

Оснащение: 

 Калькулятор;

 Лист формата А3, чертежные принадлежности;

 Конспект лекций по теме 1.2  «Выполнение строительно – монтажных

работ» МДК 01.02. Организация технологических процессов на объектах

капитального строительства            

Правила охраны труда:

 Освещенность рабочего места 150-200 ЛК;

 Проветриваемое помещение;

 Уровень шума 80 дб.

В результате выполнения практической работы  №2 студент должен:

Знать: 

 требования  нормативных  правовых  актов  и  нормативных  технических

документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

виды  и  характеристики  строительных  машин,  энергетических  установок,

транспортных средств и другой техники.

        Уметь: 

 определять  объемы  выполняемых  работ;  работать  с  нормативно-

справочной литературой, выполнять схемы организации работ на устройcт-

во свайного основания.
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   Задание:

Вычертить  схему  организации  работ  и  один  характерный  разрез  на

устройство свайного основания для заданного фундамента.  Вычертить схему

строповки и схему складирования. 

Исходные данные:

 Вариант согласно таблице 1;

Таблица 1  - Выбор варианта

Вторая
цифра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Номер
схемы

1 1 1 2 2 2 3 3 3 3

Вид свай з н з н з н з н з н

Размер
«а»

2,4м 2,6м 3,2м 6 9 6 10 10 6 6

Размер
«b»

2,4м 2,4м 2,8м 3 3 6 10 15 10 6

Виды свай: З – забивные, Н – набивные.

Схема 1

Схема 2
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Схема 3

Порядок выполнения:

        1.Вычертить схему организации работ по устройству свайного основания в

следующей последовательности:

-  вычертить  габаритные  размеры  котлована,  схему  расстановки  свай  в

соответствии с заданием. Нанести размеры котлована. Определить место заезда

техники.
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 Рисунок 7

-  определить  технологическую  последовательность  выполнения  работ  по

устройству свайного основания. Определить направление движения работ.

Рисунок 8

-  вычертить  на  одной  захватке:  место  стоянки  техники,  место  временного

складирования материалов, рабочую зону, опасную зону производства работ;

показать последовательное положение механизмов при производстве работ;
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Рисунок 9

2.  Вычертить  разрез  1-1  по  стоянке  механизмов  при  производстве  работ  (в

технологической последовательности)согласно рисункам 10 и 11.
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Разрез 1-1                                Разрез 11-11

Рисунок 10
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Рисунок 11
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3.  Вычертить  схемы  строповки  материалов;  подобрать  грузозахватные

приспособления. 

4. Вычертить схемы складирования материалов.

Рисунок 12

5. Составить ведомость объемов работ.

Таблица 3 – Ведомость объемов работ

Наименование работ
Ед. 
изм.

Кол-
во

Формула 
подсчета

1 2 3 4

6. Составить ведомость трудозатрат и затрат машинного времени.

Таблица 4- Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени

Шифр 
нормативно
го источника

Наименование 
работ

Ед. 
изм.

Коли
чество

НВР. на 
еденицу

НВР. на 
объем

Сос-
тав 
звена

ч-ч м-ч ч- ч м-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Контрольные вопросы 
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1. Перечислите виды свайных сооружений.

2. Какие механизмы используются при устройстве забивных свай?

3. Назовите последовательность работ при устройстве набивных свай.

4. В чем отличие висячей сваи от сваи-стойки?

5. Что такое отказ сваи при забивке?

Практическая работа №3.
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Разработка схемы организации каменных работ

Цель: 
1. Научиться рациональной организации выполнения каменных работ;

2. Научиться осуществлять расчет объемов (количества) строительных 

материалов.

Оснащение: 

 Калькулятор;

 Тетрадь для практических работ;

 Конспект лекций по теме 3.1 Организация строительного производства

ПМ.01Участие в проектировании зданий и сооружений.

Правила охраны труда:

 Освещенность рабочего места 150-200 ЛК;

 Проветриваемое помещение;

 Уровень шума 80 дб.

В результате выполнения практической работы  №3студент должен:

Знать: 

 требования  нормативных  правовых  актов  и  нормативных  технических

документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

 в составе  проекта  организации строительства  ведомости потребности в

строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании

Уметь: 

 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества)

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов

материально-технических  ресурсов  в  соответствии  с  производственными

заданиями  и  календарными  планами  производства  строительных  работ  на

объекте 

капитального строительства;
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 заполнять  унифицированные  формы  плановой  документации

распределения ресурсов при производстве строительных работ

Задание: 

  Определить размеры делянок;

 Вычертить на листе формата А3 план здания;

 Разбить фронт работ по возведению несущих стен на делянки;

 Вычертить схемы организации рабочих мест при  возведении несущих 

стен, перегородок;

  Составить ведомость материальных ресурсов;

 Заполнить форму операционного контроля качества кирпичной кладки 

стен.

Исходные данные: 

Практическая  работа  № 3  «Разработка элементов технологической

карты   каменные  работы» МДК  02.01  Организация  технологических

процессов  на  объектах  капитального  строительства    Тема  1.2

Выполнение   строительно  –  монтажных  работ ПМ  02 Выполнение

технологических процессов на объектах капитального строительства

Порядок выполнения:

 1 Определить размеры делянок.

 1.1 В зависимости от толщины стен, определить состав бригады каменщиков.

Таблица 5 – Рекомендуемый состав звеньев каменщиков ы в зависимости от

вида и толщины стен

Вид стены Толщина стены

1,5 2 2,5 3

Гладкие  (наружные  и
внутренние)  глухие  и  с
проемами

Двойка,
тройка

Тройка,
пятерка,
шестерка

Тройка,
пятерка,
шестерка

Шестерка

Простые  с  проемностью,
%
До 20

То же
Двойка

То же
Двойка,

То же
Двойка,

То же
Тройка,
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До 40 тройка,
пятерка,
шестерка

тройка,
пятерка,
шестерка

шестерка

1.2  Размеры делянок для звена рассчитывают по формуле 

                                                 L= Т/(ahN),                                                           (1)

где L — длина делянки, м;

     Т — общее время работы в смену, чел/ч; 

     а — толщина стены, м; 

     h — высота яруса, м;

     N — норма времени на 1 м3 кладки, чел/ч. 

Или

                                                        L= 1,28 К /(ahN),                                              
(2)

   где L — длина делянки, м;

         К — количество рабочих в звене, чел; 

         а — толщина стены, м; 

         h — высота яруса, м;

         N — норма времени на 1 м3 кладки, чел/ч. 

2. Вычертить на листе формата А3 план здания;
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                                     Рисунок 13  - План типового этажа

3. Разбить фронт работ по возведению несущих стен на делянки;

 

Рисунок  14 - Схема установки подмостей и разбивка на делянки. 
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4. Вычертить схемы организации рабочих мест при  возведении несущих 

стен, перегородок.

Рисунок 15 - Пример схемы организации рабочего места при возведении

наружных стен.

5. Составить ведомость материальных ресурсов.

 На основании калькуляции  Практической работы  № 3 «Разработка

эле

ментов  технологической  карты   каменные  работы» МДК  02.01  Организация

технологических процессов на объектах капитального строительства   Тема 1.2

Выполнение   строительно  –  монтажных  работ ПМ  02 Выполнение

технологических процессов на объектах капитального строительства и  ГЭСН

81-02-08-2017  Государственные  сметные  нормативы.  Государственные

элементные  сметные  нормы  на  строительные  и  специальные  строительные

работы. Сборник  №8. Конструкции из кирпича и блоков заполнить таблицу 6.

6.Заполнить форму операционного контроля качества кирпичной кладки стен 

согласно таблицы   7.
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Таблица 7 - Перечень технологических процессов, подлежащих контролю
Лица,

осуществляющи
е контроль
качества

Операции
подлежащи
е контролю

Состав
контроля

Способ
контрол

я

Время
контроля

Лица,
привлекаемы
е к контролю

Актируемы
е работы

Контрольные вопросы:

1. Приведите определение делянки;

2. Какие виды контроля осуществляются на строительном объекте?

3. Приведите размеры полет для кирпича;

4. Приведите размеры стандартных подмостей для ведения каменных работ;

5. Укажите размеры зон рабочего места каменщика.

29



Практическая работа №4.

Разработка календарного плана на строительство объекта 

Цель: 
3. Научится выполнять расчёты для проектирования календарного 

плана;

4. Научится подбирать комплекты строительных машин и средств 

малой механизации для выполнения работ.

Оснащение: 

 Калькулятор;

 Тетрадь для практических работ;

 Конспект  лекций  по  теме  3.1  ПМ.01Участие  в  проектировании

зданий и сооружений;

 Миллиметровая бумага.

Правила охраны труда:

 Освещенность рабочего места 150-200 ЛК;

 Проветриваемое помещение;

 Уровень шума 80 дб.

В результате выполнения практической работы  №4 студент должен:

Знать: 

 способы   и  методы  планирования  строительных  работ  (календарные

планы, графики производства работ); 

 требований  нормативных  правовых  актов  и  нормативных  технических

документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

 в составе проекта организации строительства ведомостей потребности в

строительных  конструкциях,  изделиях,  материалах  и  оборудовании,  методы

расчетов линейных графиков,
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 графиков потребности в основных строительных машинах, транспортных

средствах и в кадрах строителей по основным категориям

Уметь: 

 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества)

и  графика  поставки  строительных  материалов,  конструкций,  изделий,

оборудования  и  других  видов  материально-технических  ресурсов  в

соответствии  с  производственными  заданиями  и  календарными  планами

производства строительных работ на объекте капитального строительства;

 разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники,

машин  и  механизмов  в  соответствии  с  производственными  заданиями  и

календарными  планами  производства  строительных  работ  на  объекте

капитального строительства;

 определять  состав  и  расчет  показателей  использования  трудовых  и

материально-технических ресурсов;

 заполнять  унифицированные  формы  плановой  документации

распределения ресурсов при производстве строительных работ

Задание: 

 На  миллиметровой  бумаге  составить  календарный  план,  график

неравномерности движения рабочих, график движения машин.

Исходные данные: 

 Ведомости трудозатрат и затрат машинного времени – приложение  1

Таблица 8-Выбор варианта

№ ряда

Циклы строительства или виды работ

Нулевой
цикл 

таблица 

Нулевой
цикл 

таблица 

Возведени
е типового

этажа 

Устройство
полов

Отделочны
е работы 

Устройств
о  скатной

крыши

1 Табл 17
прилож.1

2 Табл 13
прилож.1

31



3 Табл 18
прилож.1

4 Табл 14
прилож.1

5 Табл 15
прилож.1

6 Табл 16
прилож.1

Порядок выполнения:

1. На миллиметровой бумаге вычертить основу расчётной и графической частей

календарного плана, (приложение 1).

2. Заполнить табличную (расчётную) часть календарного плана

а) наименование  работ  (графа  2)  заполняется  в  технологической

последовательности выполнения работ;

б) объёмы  работ  (графы   3  и  4)  определяются  по  соответствующим

ведомостям трудозатрат и затрат машинного времени (калькуляции)

Таблица 9- Соответствие граф календарного плана и калькуляции

Графа календарного плана Графа калькуляции

графа 3 графа 2

графа 4 графа 3

в) объёмы работ следует выдерживать в единицах принятых в ГЭСН;

    г)  продолжительность работы (графа  8) определяется в зависимости от вида 

        работ, состава звена (бригады), количество смен:

-  продолжительность  выполнения  механизированных  работ  Тмех,  дн.

определяется по формуле

mn

N
T

МАШ

СММАШ
МЕХ


 .

; (3)

где NМАШ.СМ – требуемое количество м-смен (графа 7 );

      nМАШ - количество машин (nМАШ =1);
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      m – количество смен работы в сутки.

        - продолжительность работ выполняемых вручную Тр, дн. определяется по

формуле

Ч

Р
Р n

Q
T 

; (4)

где QР – трудоёмкость работ в человеко-днях (графа 5);

       nЧ  – количество рабочих, которые могут занять фронт работ.

Примечание: Определяется  на  основании  калькуляции,  где  определены

трудозатраты в человеко-часах. Так как продолжительность смены составляет 8

часов, тогда 

8
РАБ

Р

T
Q 

; (5)

где TРАБ - трудоёмкость работ по калькуляции, ч-ч;

8 - продолжительность работы в смену, час.

е) трудоёмкость выполнения работ, выполняемых с помощью машин в м-с,

определяется  аналогично трудоёмкости ручных работ,  т.е.  на  основании

калькуляций. Для этого затраты труда в м-ч по калькуляции необходимо

поделить на продолжительность смены;

8
МАШ

МАШ

T
N 

; (6)

где  TМАШ - трудоёмкость работ по калькуляции, м-ч;

       8 - продолжительность работы в смену, час

г) число смен (графа 9) –  при использовании основных машин число смен

работы   принимают не менее 2. Ручные работы, как правило, должны

вестись только в одну смену;
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2

2

44

НЕ правильно

2

2

2

44

Правильно

д) состав  бригады  (графа  10)  определяется  в  соответствии  с

трудоёмкостью и продолжительностью работ. При этом учитывают, что

переход с одной захватки на другую не должны вызывать изменений в

численном и квалификационном составе бригады;

        ж) График производства работ правая часть календарного плана наглядно

           отображает ход работ во времени последовательность  и  увязку работ 

           между собой.  При  этом  работы  не  связанные между  собой  должны 

           выполняться  независимо  друг от  друга,  а  связанные  между  собой- 

           непрерывно.

     Определив по формулам 3 или 4 продолжительность работ необходимо

отложить линию равной продолжительности в правой части курсового проекта.

Сверху подписывается количество рабочих.

     При переходе рабочих с одной захватки на другую необходимо учитывать,

что численность и квалификационный состав бригады не должен изменятся. В

этом случае необходимо провести пересчёт.

Рисунок 14.

и)  Составить график движения рабочей силы.

Примечание: Для этого необходимо в каждый день по вертикали сложить 

количество рабочих и отложить в масштабе от базовой линии под графиком 

производства работ.

        к) Рассчитать коэффициент неравномерности движения рабочих К по 

формуле

СР

MAX

n

n
K 

;
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(7)

где nMAX – максимальное количество рабочих по графику движения рабочей      

                 силы;

       nСР – среднее количество рабочих.

Д

Q
N Р

СР




; (8)

где QР – суммарные затраты труда в ч-дн (на данный вид работ);

        Д – продолжительность работ по графику производства работ.

1<К<2

л) Составить график движения машин.

м) Составить график поставки материалов.

Таблица 10 - График поставки материалов

№ Конструкции, изделия,
материалы

Ед.
изм.

Потребное
кол - во

Кол – во
завоза в

день

Число
дней

запаса

Марка

авто/тр

Раб.
дни

1 2 3 4 5 6 7

       Число дней запаса принять по графику производства работ (от 2 до 5 дн.).

Контрольные вопросы:

1. В чём состоит основная задача календарного планирования?

2. Какие исходные данные необходимы для составления календарного плана?

3. Как  определить  трудоёмкость  работ  в  человеко-днях  для  курсового

календарного плана?
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4. какой  строительный  процесс  является  ведущим  при  составлении

календарного плана?

5. Что такое оптимизация календарного плана?

6. Каким значением должен соответствовать коэффициент неравномерности

движения рабочих?
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Практическая работа №5

Составление сетевого графика  на заданный цикл работ.

Цель: 

1. Научить выполнять расчёт сетевого графика графическим методом;

2. Закрепление теоретического материала/

Оснащение: 

 Калькулятор;

 Тетрадь для практических работ;

 Конспект  лекций  по  теме  3.1  ПМ.01  Участие  в  проектировании

зданий и сооружений.

Правила охраны труда:

 Освещенность рабочего места 150-200 ЛК;

 Проветриваемое помещение;

 Уровень шума 80 дб.

В результате выполнения практической работы  №5 студент должен:

Знать: 

 способы  и методы планирования строительных работ (сетевые графики

производства работ); 

 требований  нормативных  правовых  актов  и  нормативных  технических

документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

 методы расчетов сетевых графиков,

Уметь: 

 определять  состав  и  расчет  показателей  использования  трудовых  и

материально-технических ресурсов;

 заполнять  унифицированные  формы  плановой  документации

распределения ресурсов при производстве строительных работ
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Задание: 

 Выполнить  расчёт  сетевого  графика  в  табличной  форме  и

непосредственно на  графике   в  соответствии  с  одним  из  предложенных

вариантов.

 Составить сетевой график и  выполнить расчёт непосредственно на графике

цикла работ выполненного в практической работе №4

Примечание: Номер варианта соответствует последней цифре номера в списке 

студентов по журналу.

Таблица 11 - Выбор варианта

Вариант Схема

Вариант 0
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Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

              

Вариант 4
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Вариант 5

                       

Вариант 6

Вариант 7
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Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Графический метод.

1. Вычертить сетевой график, соответствующий варианту. При этом события

сетевого графика вычертить в соответствии с рисунком 15.
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Номер события

Ранний срок начало работы
«Б» tБРН

Поздний
срок

окончания
работы

«А»  tАр*нНомер
предшествующего

события, через которое
идёт максимальный путь к данному

Работа «Б»Работа «А»

Рисунок 15.

2. Расчёт сети выполняют поэтапно с записью основных результатов 

непосредственно на сети.

Рисунок 16.

Каждое событие для этого делится па четыре сектора (рис. 16):

а) левом секторе события записывают раннее начало работы;

б) в правом — позднее окончание;

в) в верхнем — номер данного события;

г) в нижнем — номер предшествующего события, из которого к дан-

ному событию идет путь максимальной продолжительности.    

     Рассмотрим расчет этим методом на графике, представленном на рис. 4.

Расчет  начинают с  определения  ранних начал  работ,  которые записывают  в

левом секторе события. 

Раннее  начало  любой  работы графика  равно  наибольшей  из  сумм ранних

начал и продолжительностей предшествующих работ

 JI
HP

JI
HP

JI ttt  
.. max ; (9
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)

Пример: для работы 3-5 будет:

52332
.

32
.

53   ttt HPHP

;

Подобным же образом определяют все  ранние начала работ,  при

этом  завершающее  событие  условно  рассматривают  как  начальное

событие условной работы с нулевой продолжительностью.

Позднее окончание любой работы графика равно наименьшей из разностей

позднего окончания и продолжительности последующих работ

)min( ..
JI

ОП
JI

ОП
JI ttt   ; (10

)

Расчет  начинают,  с  завершающих сетевой график,   работ,  т.  е.  с

определения позднего окончания работ. Позднее окончание работ равно

раннему сроку ее завершения.

В  графике  (рис.  4)  раннее  окончание  работы  6-8  равно  16,  это  и  будет

соответствовать сроку позднего окончания завершающей работы. 

Пример: Позднее окончание работы 3-5 будет равно

);min( 85
.

8565
.

65
.

53   ttttt ОПОПОП

;
(11

)

Следовательно 

8)216;412min(.
53 

ОПt
;
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Позднее окончание работы 5-6 будет равно

1241686
.

86
.

65   ttt ОПОП

;

     Записав результаты расчетов в секторах,  определяют критический путь,

который проходит  по тем событиям,  где  цифры в  правом и левом секторах

одинаковые, т. е. где поздние сроки предшествующих   работ   равны   ранним

срокам, последующих работ.

3. Критический путь можно определить и по номерам событии, записанных в

нижних секторах, переходя последовательно от завер-

шающего события к начальному. Например, в нижнем секторе со-

бытия 6 записано предшествующее событие 5, это говорит о том,

что критический путь проходит через событие 5.

4. Определить общий резерв времени. Общий резерв времени равен разности

позднего окончания работы и сумме раннего начала и продолжительности

работы

)( ..
JI

НР
JI

ОП
JIJI tttR   ; (12

)

Пример: Общий резерв времени у работы 3-5 будет

2)15(8)( 53
.

53
.

5353   tttR НРОП

;

5. Определить  частный  резерв  времени.  Частный  резерв  времени  равен

разности  между  ранним  началом  последующих  работ  и  суммой  раннего

начала и продолжительностью данной работы

)( ..
JI

НР
JI

НР
JIJI tttp   ; (13
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)

Для работы 3-5 частный резерв времени будет

  2158)( 53
.

53
.

5353   tttp НРНР

;

Определённые резервы времени по каждой работе записывают под стрелкой

в виде дроби  в числителе общий резерв, а в знаменателе частный резерв.

Контрольные вопросы:

1. Что такое сетевой график?

2. Критический  путь  имеет  наибольшую  или  наименьшую

продолжительность  из  всего  наличия  продолжительностей  путей

сетевого графика?

3. Может ли сетевой график иметь замкнутый цикл?

4. На  каком  из  путей  сетевого  графика  общие  и  частные  резервы

времени равны «0»?

Содержание отчета и требования к его оформлению.
Отчет по практической работе  выполняется  на листах бумаги формата А4 в соответствии с
требованиями действующих стандартов  (ГОСТ).  Все  отчеты собираются в  папку,  имеющую
общий титульный лист.

Пример:

Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное профессиональное бюджетное образовательное учреждение 

Южно-Уральский государственный технический колледж

ОТЧЕТ 
по практическим работам

по теме 3.1 Организация  строительного производства

МДК 01.02. Проект производства работ 
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ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений.

Выполнил

Студент гр _СЗ- _____

 ___________________/                        /

Челябинск, 2019

       Отчет включает в себя разделы, отражающие все этапы выполнения в
соответствии со структурой работы.
     Графическая часть отчета (схемы, таблицы, графики) выполняются 
карандашом с применени-
ем чертежных инструментов.
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Таблица 12 – Критерии оценки выполнения студентом. расчетно-графических работ.

№
№ 
п.п.

Оцениваемые 
навыки

Метод оценки Критерии оценки

Отлично. Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 2 3 4 5 6 7

1. Отношение к 
работе.

Наблюдение 
руководителя,
просмотр 
материала

Все материалы 
представлены в 
указанный срок, не 
требуют дополни-
тельного времени
на завершение. От-
ветственное отноше
ние к работе.

Все материалы 
представлены в 
указанный срок, 
не требуют допол-
нительного време-
ни на завершение.
Добросовестное от
ношение к рабрте

Все материалы пред-
ставлены  в  указан-
ный срок. Поверхнос
ное отношение к 
выполнению постав-
ленной задачи.

В отведенное для 
работы время не 
уложился.
Не добросовестное от-
ношение к работе.

2. Способность
выполнять
вычисления.

Проверка 
работы.

Четко выполняет 
вычисления объемов
работ, заполняет 
ведомости трудоем-
кости.

Выполняет вычис-
ления объемов ра-
бот, заполняет 
ведомости трудо-
емкости, имеются 
ошибки в вычисле
ниях  (10%-15%).

Выполняет вычисле-
ния объемов работ, 
заполняет ведомости
трудоемкости, имеет-
ся достаточное коли-
чество ошибок в вы-
числениях    (30%-
40%)

Не  способен 
использовать даже 
простейшие арифмети
ческие действия для 
получения конкретно-
го результата.  Боль-
шое  число ошибок в 
вычислениях, тре-
буется доскональная 
проверка результатов.
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Продолжение таблицы 12

1 2 3 4 5 6 7

3. Использование 
справочного 
материала и 
нормативной 
документации 

Наблюдение 
руководителя,
проверка 
работы.

Демонстрирует 
отличную 
теоретическую 
подготовку, 
свободно ориентиру-
ется в справочном 
материале и 
нормативной 
документации.

Демонстрирует 
хорошую 
теоретическую 
подготовку, 
достаточно 
свободно 
ориентируется в 
справочном 
материале.

Демонстрирует 
удовлетворительную 
теоретическую 
подготовку, не 
достаточно свободно 
ориентируется в 
справочном 
материале и 
нормативной 
документации, 
требуется помощь 
преподавателя.

Не способен без 
помощи преподавате-
ля пользоваться нор-
мативной и справоч-
ной литературой. Нет 
твердых знаний по 
предмету.

4. Умение 
использовать 
полученные 
ранее знания и 
навыки для 
решения 
конкретной 
задачи.

Наблюдение 
руководителя,
проверка 
работы.

Без дополнительных
пояснений использу
ет навыки и умения,
полученные при изу
чении общепрофес-
сиональных дисцип-
лин.

Досиаточно грамот
но использует зна-
ния и умения полу-
ченные при изуче-
нии смежных дис-
циплин.

Требуются поясне-
ния преподавателя
для    правильного 
использования  зна-
ний и умений, полу-
ченных при изучении
смежных дисциплин
при решении конкрет
но поставленной зада
чи.

Не способен исполь-
зовать знания получен
ные при изучении 
смежных дисциплин
при решении конкрет-
но поставленной зада-
чи в данной дисципли-
не. 
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Продолжение таблицы 12.
1 2 3 4 5 6 7

5. Оформление 
работы.

Просмотр 
материалов.

Все материалы 
оформлены согласно 
стандартным требова
ниям инструкций, гра
фика на высоком 
уровне.

Все материалы 
оформлены аккурат-
но, но с небольшими
отступлениями от 
требований стандар-
тов.

Материалы оформле
ны   небрежно,   с 
ошибками и доста-
точным количест-
вом отступлений от 
требований стандар-
тов.

Работа оформлена 
в высшей степени 
небрежно. 
Демонстрируемые 
записи, 
вычисления, 
рисунки, чертежи 
просто не могут не
привести к 
дополнительным 
ошибкам.

6. Вывод (объем
и грамотность)

Просмотр 
материалов.

Полный, грамотный. Полный с небольши-
ми ошибками.

Не полный, с ошиб-
ками.

Не сделан.

7. Умение 
отвечать на 
вопросы, 
пользоваться 
профессиональ
ной и общей 
лексикой при 
сдаче (защите) 
работы.

Собеседова 
ние.

Грамотно отвечает на
поставленные вопро-
сы,   используя  про-
фессиональную  лек-
сику. Может обосно-
вать грамотно свою 
точку зрения по проб 
леме.  Четко видит 
цель.

Грамотно отвечает 
на поставленные 
вопросы, используя 
профессиональную
лексику в достаточ-
ном  объеме. Может 
обосновать свою 
точку зрения по 
проблеме. 

Не грамотно отве -
чает на поставлен –
ные вопросы, мало 
 использует профес-
сиональную лекси-
ку. 

Показывает 
незнание предмета 
при ответе на 
вопросы, низкий 
интеллект, узкий 
кругозор, 
ограниченный 
словарный запас. 
Четко выраженная
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неуверенность в 
ответах и действи-
ях.

50



                                                 Приложение 1

Таблица  13  –  Ведомость  трудозатрат  и  затрат  машинного  времени   на

выполнение нулевого цикла

Шифр
источника

Наименование
работ

Ед.
изм.

Кол-
во

НВР на
единицу

НВР на объем Состав
звена

Ч-ч М-ч Ч-ч М-ч
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01-01-031-
05

Планировка
грунта 

бульдозером

1000
м2 2,025 - 3,85 - 7,79 М6р-1

01-01-013-
13

Разработка
грунта

экскаватором с
погрузкой на
автосамосвал 

1000
м3 0,242 12,3 35,73 2,98 8,67

М6р-1
З2р-1
З1р-2

08-01-002-2

Устройство
щебеночного

основания под
фундамент

1 м3 7,64 0,99 0,21 7,56 1,6
М6р-1
З2р-1
З1р-2

06-01-001-
22

устройство
монолитного
фундамента

100
м3 0,95

446,0
4

28,77
423,7

4
27,33

М3р-1
М4р-1 
М2р-1
М6р-1

11-01-004-
05

Устройство
гидроизоляции
обмазочной в

один слой
толщиной 2 мм

100 м 0,29 26,97 0,43 7,82 0,125

М3р-1
М4р-1 
М2р-1
М6р-1

01-02-057-1 Добор  грунта
вручную

100м3 0,148 118 17,46 32р-1

01-01-034-
01

Обратная
засыпка грунта

бульдозером

1000
м3 0,133 5,9 3,16 0,78 0,42 М6р-1

51



Продолжение приложения 1

Таблица14 – Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени 
выполнение нулевого цикла
Шифр
нормат
ивного
источн

ика

Наименование
работ

Ед.
изм

Кол-
во

HВР на
единицу

HВР на обьем Состав
звена

ч-ч м-ч ч-ч м-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08-01-
002-02

Устройство 
основания под 
фундаменты 
щебеночного

м3 4,031 2,4 0,54 9,67 2,18 Б3Р-1.

06-01-
001-22

Устройство 
монолитных 
фундамента ж/б 
при ширине 
поверхности до 
1000 мм

100м3 0,666 446,04 28,77 297,06 19,16 Б3Р-1.

06-01-
001-01

Устройство 
бетонной 
подготовки

100
м3 0,121 180 18 21,78

2,17
8

Б3Р-1.

08-01-
003-07

Гидроизоляция 
боковая 
обмазочная 
битумная в 2 слоя 

100м2 0,2418 21,2 0,2 5,13
0,04

8
И2Р-1

01-01-
036-2

Планировка 
поверхности 
бульдозером 

1000
м2 1,2382 - 0,25 - 0,31 М6Р-1

01-02-
061-1

Обратная засыпка
грунта вручную

100
м3 0,0898

88,5
0

- 7,95 - З2Р-1

01-01-
030-5

Обратная засыпка
грунта 
бульдозером

1000
м3 0,08082 - 6,05 -

0,48
89

М6Р-1

01-01-
014-4

Разработка 
земляного 
сооружения

1000
м3 0,49151

24,5
9

70,8
9

12,09
34,8

4
М6Р-1

01-02-
057-1

Добор грунта 
вручную

100
м3 0,3441

118,
0

- 40,6 - З2Р-2

∑ 394,28 59, 2
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Продолжение приложения 1

Таблица 15   - Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени на 
устройство полов 

Шифр Наименование работ Ед.
изм.

Кол Нвр на
еденицу

Нвр на
Объем

Состав
Звена

ч-ч м-ч ч-ч м-ч

       1              2   3    4    5     6   7   8     9

ГЭСН 11-
01-011-01

Устройство стяжек 
цементных толщиной 
20 мм

100
м2

1.42 39.51 1.27 56.1 1.8
1-маляр

4-р
1бет 3-р

ГЭСН 12-
01-013-01

Утепление покрытий 
плитами из пеноплас
та полистирольного 
на бит. мастике в один
слой

100
м2

       
0.23 21.02 0.87 4.83 0.2

1-раб

ГЭСН 11-
01-005-01

Устройство гидроизо-
ляции из полиэтилено
вой пленки

100
м2

      
0.23 153.18     

0.36
35.2    0.08

2-раб

ГЭСН 11-
01

Устройство теплого 
пола (Стяжка ЦПР +
гидроизоляция+тепло
изоляция+разделитель
ная стяжка ЦПР 
+укладка  
нагревательного 
кабеля)

        
100
м2

       
0.117

 
219.5 4.39 25.68 0.51

2-бет
3-р

ГЭСН 11-
01-027-02

Устройство покрытий 
на цементном  раство-
ре из плиток керами-
ческих для полов 
многоцветных

        
100
м2

       
0.35 119.7

8
2.94 41.9 1.03

2маляр
3-р

ГЭСН 11-
01-017-01

Устройство 
мозаичных покрытий 
типа «Брекчия» из боя
мраморных плит

        
100
м2

       
0.14 144.3 5.48 20.2 2.41

1маляр
3-р

ГЭСН 11-
01-034-01

Устройство покрытий 
из досок паркетных

100
м2

      
1.01 35.19 1.13 35.54 1.14

2-раб.

ГЭСН 11-
01

Устройство наливного
пола

100
м2

       
0.3 80.6 -

24.18
-

1-раб.

ГЭСН 11-
01-039-01

Устройство плинтусов
из дерева

100
м2

      
0.87 7.65 0.08 6.65 0.07

1-раб.

ГЭСН 11- Устройство плинтусов         1-плит.
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01-039-04 из керамической 
плитки

100
м2

0.83 23.6 0.06 19.6 0.05 3р

Продолжение приложения 1

Таблица  16 – Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени на 
устройство скатной крыши
Шифр 
нормативно
го 
источника

Наименова
ние работ

Ед.изм.
Кол –

во 

НВР. на
единицу

НВР. на объем
Состав
звена

ч-ч м-ч ч-ч м-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12-01-015-3
Устройство
пароизоляц

ии
100м2 3,24 7,84 0.21    25,40   0,68

Кровельщ
ик,3р-1,

2р-1
12-01-013-

01
Устройство
утеплителя

100м2  
  3,24 21,02 0,87 68,10

  
   2,81

Кровельщ
ик,4р-1,

2р-1

12-01-017-
01

Устройство
цементно-
песчаной
стяжки

100 м2

    3,24
   
27,22

1,94 88,19    6,28

Кровельщ
ик 3р-

1

 10-02-036-1 Устройство
стропильно
й          
системы

   м3

  12,18  12,86   0,37 156,63   4,50

Кровельщ
ик4р-1, 3р-
1
Плотник 
4р-1, 3р-1

12-01-034-
01

Устройство
обрешеток 

 
   м3

3,19 19,14 0,33 61,05 1,05
Плотник
4р-1,
3р-1

12-01-023-
01

Устройство 
Гибкой

черепицы

100м2 3,36 63,50 0,46 213,36 1,54 Кровельщ
ик,3р-1,

2р-1 

10-02-035-3 Устройство
фронтонов

100м2 0,048 74.01 1.19 3,55 0.057 Плотник4р
-1, 3р-1

10-02-035-2 Устройство
карниза

100м2 0,61 155,8
7

1.03 95,08 0.628 Плотник4р
-1, 3р-1

Итого:
-711,36 ч-ч
-17,545  м-ч

54



Продолжение приложения 1

 Таблица 17 -  Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени на 

возведение типового этажа

Шифр Наименование работ Ед.
изм.

Объе
м

рабо
т

Норма
времени на 

ед. изм.,
чел.-ч.

Затраты
труда, 
чел.-дн.

Состав
рабочих

ч-ч м-м ч-ч м-ч
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ГЭСН
08-02-
010-05

Кладка  наружных  стен
из  кирпича  толщиной
640  мм  при  высоте
этажа до 4 м

1 м3 140,1
6

6,03 0,32 845,1
6

44,8
5

Каменщик
- 4 разр.

Каменщик
– 3 разр.

ГЭСН
08-02-
010-01

Кладка внутренних стен 
из кирпича толщиной 380
мм при высоте этажа до 4
м

1 м3 13,84 7,63 0,37 105,6 5,1 Каменщик –
4 разр.

Каменщик –
3 разр.

ГЭСН
08-02-
010-19

Кладка внутренних стен 
из кирпича толщиной 250
мм при высоте этажа до 4
м

1 м3 13,84 8,54 0,39 118,2 5,4 Каменщик – 
4 разр.
Каменщик – 
3 разр.

ГЭСН 
08-02-
002-05

Кладка перегородок из 
кирпича с облицовкой 
лицевым кирпичом: 
толщиной 120 мм при 
высоте этажа до 4 м

100 м2 1,45 143,99 4,11 208,8 5,9 Каменщик – 
3 разр.
Каменщик – 
3 разр.

ГЭСН 
07-01-
006-06

Укладка плит перекрытий
площадью: более 5 м2 при
наибольшей массе 
монтажных элементов до 
5 т

100 шт. 0,42 223,11 31,98 93,7 13,43 Монтажник -
4 разр.
Монтажник -
3 разр.
Монтажник -
3 разр.
Монтажник -
2 разр.
Машинист 
крана 6 разр.

ГЭСН 
07-05-
002-10

Укладка перемычек  
массой до 0,3 т 

100
шт.

1,28 17,61 9,08 22,54 11,6 Каменщик - 
4 разр.
Каменщик - 
3 разр.
Каменщик - 
2 разр.
Машинист 
крана 5 разр.

Продолжение приложения 1
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Таблица 18- Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени на 
выполнение отделочных работ

Шифр Наименование
работ

Ед.
изм.

Коли
честв

о

Нвр на
еденицу

Нвр на
Объем

Состав
Звена

ч-ч м-ч ч-ч м-ч
       1              2       3    4    5     6   7   8     9

ГЭСН15-
02-019-4

Штукатурка 
потолка КРЕПС 
ССЦШТ Мастер

100 
м2 0,219 63,10 2,18 13,83

1
0,477

1штукат
3-р

ГЭСН15-
02-016-5

Высокакачеств. 
штукатурка 
ССЦШТ Мастер

100
м2 4,202 135,7

2
6,44 570,3

6
10,64

1-шт
3-р

ГЭСН15-
04-048-6

Декоративная 
штукатурка КРЕПС
Кароед

100
м2 1,298 55,46 0,32 71,98 0,415

1ш-6р, 
5р,4р,3р

ГЭСН15-
05-002-1

Устройство  
Моющихся обоев

100
м2 0,493 61,16 0,02 30,17 0,009

1маляр
3-р

ГЭСН15-
06-001-2

Устройство обоев 
из стеклоткани 

100
м2 0,269 46,95 0,02 12,67 0,005

1маляр
3-р

ГЭСН15-
06-001-3

Устройство обоев 
из шелкографии

100
м2 0,277 49,51 0,17

13,72
4 0,047

1маляр
3-р

ГЭСН15-
06-001-2

Устройство обоев 
флизелиовых 

100
м2 0,276 46,95 0,02

12,96
2 0,005

1маляр
3-р

ГЭСН15-
04-047-1

Устройство жидких
обоев Silk-Plaster

100
м2 0,766 95,04 0,02 72,8 0,015

1-штук
3-р

ГЭСН15-
04-005-8

Окраска потолков 
КРЕПС ВДК 
интерьерная

100
м2 0,335 89,43 0,25

30,00
3 0,083

1-маляр
4-р

ГЭСН15-
01-019-3

Облицовка 
керамической 
плиткой ke
rama marazzi юнона

100
м2 0,494 159,6

7
1,65 117,2 0,425

1-плит.
3р

ГЭСН15-
01-054-13

Устройство 
нат.пот.от5 до20м2

100
м2 1,148 37,74 0,19 43,34

4
0,218

2-раб.

Хронометр
аж 

Устройство ПЛЭН 100
м2

0,334 128 - 42,82
8

- 4-раб.

ГЭСН15-

04-005-7

Окраска стен 
КРЕПС ВДК 
интерьерная

100

м2

0,326 68,75 0,23 22,47 0,075 1-маляр

4-р

ГЭСН15-

04-005-7

Окраска стен 

КРЕПС ВДК 

100

м2

0,326 68,75 0,23 22,47 0,075 1-маляр

4-р
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интерьерная
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Приложение 2 

Наименование работ
Ед. 
изм. Объем

работ

Н
ор

м
а

вр
ем

и 
на

ед
.и

зм
.,

За
тр

ат
ы

тр
уд

а 
на

ве
сь

 о
бъ

ем
ра

бо
т,

 ч
.-

С
ос

та
в

ис
по

лн
ит

ел
я

Месяц

Рабочие дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

Монтаж фундаментов под колонны массой:
- до 5 т
- до 2,5 т

шт
шт

33
4

2,67
1,73

11,88

Б
ри

га
да

 8
  ч

ел
ов

ек
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
: м

аш
ин

ис
т 

6-
го

 р
аз

ря
да

-1
; м

он
та

ж
ни

ки
: 6

-г
о 

ра
зр

яд
а-

1,
 5

-г
о 

ра
зр

яд
а-

1,
 4

-г
о 

ра
зр

яд
а-

1,
 3

-г
о 

ра
зр

яд
а-

1,
 2

-г
о 

ра
зр

яд
а-

1;
 с

ва
рщ

ик
и 

3-
го

 

Монтаж колонн при помощи кондукторов 
массой:

- до 10 т
- до 4 т

шт
шт

33
4

6,27
3,74

27,72

Заделка стыков колонн 1 стык 37 1,2 5,55

Монтаж подкрановых балок шт 40 7,8 39

Сварка закладных деталей подкрановых балок 10м шва 4 3,2 1,6

Монтаж ферм покрытия шт 22 11,4 31,34

Монтаж плит покрытия шт 160 2,37 47,4

Сварка ферм с колоннами 10м шва 2,2 3,2 0,88

Сварка плит покрытия с фермами 10м шва 9,6 3,2 3,84

Заливка швов плит покрытия 10м шва 22,3 4,0 11,15
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2

1,8
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8

3,1

6

1,6
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1,6

1

12,5

5

14,6

1

4,72
1

3,7

8

0,9



Приложение 2. 
 Фрагмент сетевого графика.
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