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Автором  представлены   методические   указания  по  выполнению   и
оформлению  практических  работ,  которые  включены  в состав  Раздела 1
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений  МДК 02.01.   Проект
производства работ темы 3.2 «Строительный генеральный план», рассчитанные
на 8  аудиторных часов.  Разработано два практических занятия на 8 часов в
полном  соответствии  с  утвержденным  учебным  планом  и  утвержденной
рабочей  программой. Определены знания, умения и компетенции студента по
каждой теме.

Содержание  и  структура  методических   рекомендаций  удовлетворяет
требованиям,  предъявляемым к данной дисциплине. Приведены контрольные
вопросы для проверки знаний.

Методические   рекомендации  разработаны  с  учетом  действующей
нормативной  и  справочной  литературы,  а  также  с  применением  новых
строительных материалов и технологий.

Рекомендациями  предусматривается  разработка  фрагментов
стройгенпланов с использованием башенного и стрелового крана.

Задания  разработаны  с  учетом  развивающегося  строительного
производства и отвечают требованиям к минимуму знаний и умений, которыми
должен  владеть  учащийся  колледжа,  обучающийся  по  специальности
08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Приведена учебная литература в необходимом объеме.
Выполнение   практических   работ  способствует  разносторонней

подготовке  студентов  к  производственной  деятельности  в  современных
условиях, а также более полному  усвоению теоретического  материала.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по теме

3.2  Строительный генеральный план  МДК 01.02.  Проект производства работ

Раздела  3   ПМ.01   Участие  в  проектировании  зданий  и  сооружений  для

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Практические  задания  разработаны  в  рамках  рабочей  программы

профессионального модуля, являющегося частью  основной  профессиональной

образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности СПО

08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений  базовой

подготовки.

Рекомендациями  предусматривается  разработка  фрагментов

стройгенпланов и использованием башенного и стрелового кранов.

Проведение  практических  занятий  предусматривает  своей  целью

закрепление теоретических знаний и формирование практических умений по

программе МДК 01.02. Проект производства работ  раздела 3 ПМ. 01 Участие в

проектировании зданий и сооружений, необходимых в последующей учебной

деятельности.   Форма  проведения  учебных  занятий  выбирается

преподавателем, исходя из дидактической цели и содержания материала.

Выполнение практических работ способствует разносторонней подготовке

студентов к производственной деятельности в современных условиях, а также

более  полному  усвоению  теоретического  материала.  Для  того,  чтобы

практические  занятия  давали  должный  эффект,  необходимо  упорядочить

выполнение занятий, увязать их с другими междисциплинарными комплексами.

Поэтому практические занятия выполняются на основе курсового проекта по теме

1.4  Архитектура зданий ,  теме 3.2  Строительный генеральный план  ПМ.01

Участие в проектировании архитек-

турно  –  конструктивной   части  проекта  зданий  МДК  0.1 Проектирование

зданий  и  сооружений,  МДК  01.02   Проект  производства  работ,  а  также  на

основе практический занятий выполненных по теме 1.1 Строительные машины
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и  средства  малой  механизации  и  темы  1.2  Технологические  процессы

строительного  производства  ПМ.02  Выполнение   технологических

процессов  на  объектах  капитально  строительства  МДК  01.02  Организация

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции

строительных  объектов   раздела  1  Ведение  технологических  процессов  при

производстве строительно – монтажных, в том числе отделочных работ

В результате выполнения практических занятий у студентов формируются 

умения:

 Заполнять  унифицированные  формы  плановой  документации

распределения ресурсов при производстве строительных работ;

 Определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и

санитарно – техническими помещениями

и знания:

 Виды  и  характеристики  строительных  машин,  энергетических

установок, транспортных средств и другой техники;

 Требования нормативных правовых актов и нормативных технических

документов  к  составу,  содержанию  и  оформлению  проектной

документации;

 В составе проекта организации строительства ведомости потребности в

строительных  конструкциях,  изделиях,  материалах  и  оборудовании,

проектирования строительных генеральных планов,

которые  являются элементами следующих компетенций:

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением

информационных технологий.

ОК  1  .  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК  3.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и

личностное развитие;
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ОК  4.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с

коллегами, руководством, клиентам;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК  6.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей;

ОК  7.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК  9.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной

деятельности.
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Перечень практических занятий

№
п/п

Наименование практической работы Количество часов

1 Проектирование стройгенплана объекта, возводимого
с использованием башенного крана

4

2  Проектирование стройгенплана объекта, возводимого
с использованием самоходного крана

4

Итого: 8

6



Практическое занятие № 1

Проектирование СГП объекта возводимого с помощью башенного крана

Цель:

1. Научиться совершать необходимые расчеты для проектирования СГП для

конкретных видов работ;

2. Научиться рационально применять строительные машины.

Оснащение: 

 Калькулятор;

 Циркуль;

 Тетрадь для практических работ;

 Конспект лекций по теме 3.2 Строительный генеральный план ПМ.01 

Участие  в  проектировании  зданий  и  сооружений  МДК  01.02  Проект

производства работ.

Правила охраны труда:

 Освещенность рабочего места 150-200 ЛК;

 Проветриваемое помещение;

 Уровень шума 80 дб.

Задание:

 Разработать фрагмент стройгенплана гражданского здания.

Исходные данные:

 Студенты выполняют индивидуальный вариант согласно таблицы 1, и  за

дания которое  было определено при выполнении практической работе № 6

ПМ.02  Выполнение  технологических  процессов  на  объектах  капитального

строительства  МДК  02.01.  Организация  технологических  процессов   на

объектах капитального строительства  темы 1.2 Выполнение строительно –

монтажных работ.
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Таблица 1 -  Выбор варианта

Исходные данные
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4

15

       Номер парты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4

15

Марка крана КБМ 401П КБ 405 КБ 408
Колея 6м

 Вариант генплана принять по  приложению 1 

 Характеристики кранов принять по приложению 2

Порядок выполнения: 

Часть I

1.  На  листе формата А4 в масштабе 1:500 вычертить схему генплана согласно

варианта.

2.   На месте расположения проектируемого здания  расположить  здание  на

основании  варианта   практического  занятия  №6   Темы  1.2 Выполнение

строительно – монтажных работ.

3.   Выполнить продольную привязку подкрановых путей башенного крана.

Для   выполнения  практического  задания   привязку  оси  подкрановых

путей  принять  –  6м  к  крайней  оси  здания  или  от  выступающих  элементов

здания (при их наличии). 

4. Определить длину подкрановых путей:

Для определения крайних стоянок крана последовательно производят засечки

на оси передвижения крана в следующем порядке:

 Из  крайних  углов  внешнего  габарита  здания  со  стороны,

противоположной  башенному  крану,   раствором  циркуля,  соответствующим

максимальному  рабочему  вылету  стрелы  крана   согласно  рисунка  1  и

приложения  2(рабочий  радиус  (R  раб)  монтажа  определяется  по  кривой

грузоподъемности крана с учетом веса монтируемого элемента);

 Из  середины  внутреннего  контура  здания  –  раствором  циркуля,

соответствующим минимальному вылету стрелы крана согласно рисунка 1 и

приложения 2;
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 Крайние засечки определяют положение центра крана в крайнем положении

(рис. 1) 

Рисунок 1 -   Схема продольной привязки башенного крана (расчет длины подкрановых
путей)  для  панельного дома,  где  Lпп –  длина подкрановых путей  (м),  при корректировке
принимается кратной 12,5м – типовому размеру звена рельса, либо его половине 6,25м (Lпп min

= 2звена = 25м), lкр – расстояние между крайними стоянками крана, Нбаза – размер базы крана
по  техническим  характеристикам,lторм –  длина  тормозного  пути  (1,5м),lтуп –  минимальная
длина тупикового пути (0,5м).

По  найденным  крайним  стоянкам  крана   определяется  длина

подкрановых путей L п.п,, м определяется по формуле

LП .П=lКР+H КР+2lТОРМ+2lТУП , (1

)

где LП.П – длина подкрановых путей, м;

      lКР – расстояние между крайними стоянками крана, определяемое по 

              чертежу, м;

      HКР – база крана, определяемая по справочным данным (приложение 15), м;

      lТОРМ – величина тормозного пути крана, принимая не менее 1,5 м;

      lТУП – расстояние от конца рельса до тупиков, равное 0,5 м.

Определяемую  длину  подкрановых  путей  корректируют  в  сторону

увеличения  с  учетом кратности  длины полузвена,  т.  е.  6,25  м.  максимально
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допустимая  длина  подкрановых  путей  согласно  правилам   Ростехнадзора

составляет два звена (25 м). 

Привязку  ограждений  подкрановых  путей  производят  исходя  из

необходимости  соблюдения  безопасного  расстояния  между  конструкциями

крана и ограждением.

5. Определяется  расстояние от оси рельса до ограждения l п.п, м, по формуле

lП .П=(RПОВ−0,5×bК )+ lБЕЗ , (м), (2

)

где bК – ширина колеи крана, м (приложение 2);

      RПОВ – радиус поворотной части механизма;

      lБЕЗ – принимают равным 0,7 м.

6.  Определяется   опасная  зона   работы  крана.  На  чертеже  с  помощью

чертежных инструментов обозначить опасную зону работы крана (рис.2).

RОП=0,5× lMAX+lБЕЗ , (м), (3)

где lMAX – половина длины наибольшего перемещаемого груза, м;

       lБЕЗ – дополнительное расстояние для безопасной работы по таблице 2,  м.

Таблица 2 -  Границы опасных зон по действию опасных факторов

Высота возможного падения
груза (предмета), м

Минимальное расстояние отлета 
перемещаемого (падающего) предмета, м

Перемещаемого краном 
груза в случае его падения

Предметов в случае
 их падения со здания

до 10

до 20

до 70

до 120

до 200

до 300

до 450

4

7

10

15

20

25

30

3,5

5

7

10

15

20

25
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Рисунок  2  -   Схема  назначения  и  расчета  зон  башенного  крана:  1  –  знак  по  технике

безопасности на границе опасной зоны (с обозначением его номера по ГОСТ 12.4.026-76);  2

– груз;  3 – ось подкрановых путей (с обозначением номера по ГОСТ).

Часть II

1.      Определяется запас материалов на складе QЗАП, по формуле

QЗАП=
QОБЩ

Т
n⋅k1⋅k2 , (4)

где QЗАП –  запас материалов на складе;

       QОБЩ – количество материала, необходимое для выполнения строительных

работ;

        Т – продолжительность выполнения работ с данным материалом или

конструкциями;                                                     

       n–  запас материалов на складе 2 – 5 дн.;

       k1  –  коэффициент неравномерности поступления, 1,1;

       k2  –  коэффициент неравномерности потребления, 1,3.

Продолжительность  выполнения работ Т, дн, определяется по формуле
11



                                                        Т=Тр/N ,                                                     (5)

где Тр – трудозатраты по данным калькуляции, практической работы №6, ч-дн;

      N  - количество рабочих, занятых на монтаже по данным калькуляции,

практической работы №6,чел.

    QОБЩ  – определяется  на  основании  ведомости  объемов  работ  по

практической работе  № 6  ПМ.02  Выполнение технологических процессов на

объектах  капитального  строительства  МДК  02.01.  Организация

технологических процессов  на объектах капитального строительства темы 1.2

Выполнение строительно – монтажных работ.

2. Определяется  общая  площадь склада S,  м2 по формуле 

S=
QЗАТ

q⋅β
,

(6

)

где q – количество материала, укладываемое на 1 м2 склада (табл. 4);

      β – коэффициент использования крана принимаемый 0,5 – 0,7.

3. Данные расчета занести в таблицу 2.

Таблица 3 -  Ведомость расчета складских площадей

Конструкции,

материалы

QОБ

Щ

Т
QОБЩ

Т
n k1 k2 QЗАП q β S

П
ри

ня
ты

е
ра

зм
ер

ы

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

ск
ла

да
(о

тк
р.

,з
ак

р.
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Примечание:  Граница  открытых  складов  должна  проходить  от  края  дороги

работы  не  менее  чем  на  0,5  м.  При  проектировании  СГП  недостаточно

определить габариты складской площадки в зоне действия механизма, следует

разместить на ней раскладку сборных конструкций по типам и маркам, точно

показать  место,  отведенное  под  те  или  иные  материалы,  тару,  оснастку  и
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инвентарь. Штабеля с тяжелыми и массовыми  элементами следует размещать

ближе  к  крану,  а  с  более  легкими  и  немассовыми  элементами  –  в  глубине

склада.

4. Выполнить графическое расположение склада.

5. На чертеже определить место приема раствора.

Таблица  4  -   Номенклатура  и  масса  основных  строительных  материалов,
показатели для расчета складских площадей

Материалы

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия

  

М
ас

са
 е

ди
ни

цы
, к

г

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
ат

ер
иа

ло
в,

ук
ла

ды
ва

ем
ы

х 
на

 1

м
2 пл

ощ
ад

и

Высота

укладки,

м

Способ 

хранения

1 2 3 4 5 6

Плиты перекрытия м3 2500 0,75-0,95 2-2,5 Открытый

Плиты покрытия м3 2500 0,45-0,5 2-2,5 Открытый

Панели стеновые м  3  
м2

800-
1600

200-400

0,5-0,6
2,3

-
Открытый

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные принципы размещения на СГП башенных кранов?

2. Какая минимальная длина рельсового пути башенного крана?

3. Какие составляющие входит в расчет опасной зоны работы крана?

4. Где располагается опасная зона дорог на СГП?

5. Какие конструкции подлежат хранению на открытом складе, закрытом

складе и под навесом?
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Практическое занятие № 2

Проектирование СГП объекта возводимого с использованием самоходного

крана.

Цель:

1. Научиться совершать необходимые расчеты для проектирования СГП 

для конкретных видов работ;

2. Научиться использовать ресурсосберегающие технологии при организ

ции строительного производства

3. Научиться рационально применять строительные машины.

Оснащение: 

 Калькулятор;

 Тетрадь для практических работ;

  Конспект лекций по теме 3.2  Строительный генеральный план

ПМ.01Участие в проектировании зданий и сооружений МДК 01.02 Проект

производства работ;

 Курсовой проект по теме 1.4 Архитектура зданий  ПМ.01Участие в про

ектировании зданий и сооружений  МДК 01. 01  Проектирование зданий и

сооружений.

Правила охраны труда:

 Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.;

 Проветриваемое помещение;

 Уровень шума 80 дб.

Задание:

 Разработать фрагмент стройгенплана гражданского или промышленного

здания.

Исходные данные:
 Студенты выполняют индивидуальный вариант, который был определен

при выполнении 
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 практической  работы  №7  Выбор  стрелового  крана  при  производстве

работ ПМ.02  Выполнение  технологических  процессов  на  объектах

капитального  строительства  МДК  02.01.  Организация  технологических

процессов  на объектах капитального строительства темы 1.1 Строительные

машины и средства малой механизации;

 практической работы   № 1,3,4, 5 Разработка элементов технологической

карты  на  монтаж  каркаса  промышленного  здания  ПМ.02  Выполнение

технологических  процессов  на  объектах  капитального  строительства  МДК

02.01.  Организация  технологических процессов  на объектах капитального

строительства темы 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ.

 курсового проекта по теме 1.4 Архитектура зданий ПМ 01 Участие в про

ектировании зданий и сооружений  

Порядок выполнения:

1.     Определить стоянки стрелового крана на генеральном плане курсового

проекта  темы  1.4  Архитектура  зданий,  предварительно  вычертив   на

формате А3.  

 Для промышленных зданий – воспользоваться   данными, определенны

ми в практической работе   №  5 темы 1.2;

 Для гражданских зданий - воспользоваться   данными, определенными в

практической работе  №7 темы 1.1, № 1,3,4 темы 1.2,  а также с помощью

чертежных  инструментов  –  из  центра  наиболее  удаленных  монтажных

элементов,  радиусом  равным  вылету  стрелы  при  монтаже  данных

конструкций  (в  соответствии  с  грузовой  характеристикой  крана)  и

габаритов крана.

2.       Выполнить  расчет и размещение временных зданий:

      На основании этих данных определяется общее количество рабочих N общ ,

чел, по формуле
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NОБЩ=(NРАБ+NИТР+NМОП )⋅K , (7)

где NОБЩ. – общая численность работающих на строительной площадке;

      NИТР – численность инженерно-технических работников;

      NМОП – численность младшего обслуживающего персонала;

      K – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, принимаемый   1,05 – 

          1,06.

2.1 Определяется  численность ИТР и МОП  в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 -  Соотношение категорий работающих, %

Вид строительства Рабочие ИТР МОП

Жилищно-гражданское 87 11 2

Промышленное 85 12 3

Пример: По графику производства работ работает максимальное количество –

12 человек. Таким образом, численность работающих составляет:

N=
12⋅100
85

=14 ,1≈14

следовательно, на 1 % составляет – 0,14; тогда:

N ИТР=12⋅0 ,14=1 ,68≈2
NМОП=3⋅0 ,14=0 ,72≈1

Nобщ=(12+2+1 )⋅1 ,05=15 ,75≈16чел .

Для выполнения данной практической работы принять количество рабочих для 

 гражданских зданий  - 6чел. в одну смену;

 промышленных зданий  - 5 чел. в одну смену.

2.2.Самостоятельно выбрать необходимые виды временных зданий.
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2.3.Выполнить расчет в табличной форме выбранных временных зданий.

Таблица 6 - Расчет площадей временных зданий

Временные здания

К
ол

-в
о 

ра
бо

та
ю

щ
их

К
ол

-в
о

по
ль

зу
ю

щ
их

ся
да

нн
ы

м

Площадь
помещения

Т
ип

 в
ре

м
ен

но
го

зд
ан

ия

Р
аз

м
ер

ы
 з

да
ни

я

на
 о

дн
ог

о
ра

бо
че

го

об
щ

ая

1 2 3 4 5 6 7
Служебные 

Контора 9 100
4 36

Передвижной
вагон

92,7

Проходная - -
- 6-9

Сборно-
разборный

23

Санитарно-бытовые
Гардеробная 60 70

0,7 29
Передвижной
вагон

11,13

Душевая 60 50 0,54 16,2 То же 8,53,1
Умывальная 60 50 0,2 6 То же 8,53,1
Сушилка  (для  одежды  и
обуви)

60 40
0,2 5

То же 7,82,6

Применение для приема пищи и
отдыха

60 50
1,0 30

То же 92,7

Помещения  для  личной  гигиены
женщин (на 100 чел.)

- -
3,5 -

То же 92,7

Туалет с умывальной 60 100 0,1 6 Контейнерный 63

Размещение бытовых зданий выполняется с  учетом ниже приведенных

требований.

Бытовые здания и помещения должны находиться на расстоянии не менее

50 м от объектов, выделяющих пыль, газ и пар. Расстояние от рабочих мест до

гардеробных, душевых, умывальных должно быть не более 500 м, до уборных –

не  более  100  м,  до  помещений  общественного  питания  –  более  500  м,  до

помещений для обогрева работающих – не более 150 м.

При размещении административно-бытовых и производственных зданий

и сооружений надо руководствоваться следующими правилами:

 бытовые сооружения размещать вблизи входов на строительную площад

ку;

 размещение бытовых помещений должно исключать нарушение правил 
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техники безопасности, не должно производиться в опасной зоне крана;

 административно-бытовые и производственные здания должны распола

гаться с соблюдением пожарных разрывов – не менее 5 м.

3. Проектирование дорог.

При  разработке  схемы  движения  автотранспорта  максимально

используют существующие и проектируемые дороги.

Построечные дороги должны быть кольцевыми; на тупиковых участках

устраивают разъездные и разворотные площадки.

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния:

 между дорогой и складской площадкой 0,5 – 1 м;

 между дорогой и забором, ограничивающим стройплощадку не менее 1,5м.

 между дорогой и бровкой траншеи, исходя из свойств грунта и глубины 

выемки: для суглинистых грунтов 0,5 – 0,75 м, а для песчаных 1 – 1,5 м, при

нормальной глубине заложения.

Кроме того нужно соблюдать следующие требования:

1) Ширина временных дорог при одностороннем движении принимается 3,5 

м; при двустороннем – 6 м;

2) Радиус  закругления  внутриплощадочных  работ  дорог  принимается  в

зависимости  от  вида  транспортных  средств  и  габаритов  перевозимых

конструкций  в  пределах  12  –  18м,  при  минимальном  радиусе  закругления

ширина проезда 3,5 м недостаточна для движения автомобильного транспорта,

ее надо расширить до 5 м;

3) При одностороннем движении между дорогой и складами нужно оставлять

полосы шириной не менее 3 м для стоянки транспорта под разгрузкой;

4) Разворотные площадки на тупиковых дорогах следует предусматривать

 размерами не менее 12 х 12 м;

5) На участках дорог, где организованно одностороннее движение по кольцу

в пределах видимости,  но не менее чем через  100 м устраивают площадки

шириной 6 м и длиной 12 – 18 м.
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Опасной зоной дороги считается та ее часть, которая попадает в пределы 

перемещения груза или зоны монтажа на участке дорог, она выделяется двой

ной штриховкой. Сквозной проезд транспорта через эти участки запрещен.

4. Выполнить графическое оформление на СГП временных зданий и по

строечных дорог.

5.      При наличии технологических процессов, на которые разрабатывается

СГП, с использованием самоходного крана следует указать стоянки крана и

его путь передвижения.

6.       Выполнить привязку крана в соответствии с его параметрами. Установку

самоходных  кранов  при  монтаже  зданий  производят  в  зависимости  от

назначения здания: гражданское или промышленное. 

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные принципы размещения на СГП самоходных кранов?

2. На какую численность рабочих рассчитывают комплекс временных зда

ний?

3. Какова ширина двухсторонней временной дороги?

4. В чем особенность опасной зоны работы крана?
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Содержание отчета и требования к его оформлению.

     Отчет по практической работе выполняется на листах бумаги формата А4 в соответствии с
требованиями действующих стандартов  (ГОСТ).  Все  отчеты собираются в  папку,  имеющую
общий титульный лист.

Пример:

Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Южно-Уральский государственный технический колледж»

ОТЧЕТ 
по практическим работам

по теме 3.2 Строительный генеральный план

МДК 02.01.  Проект производства работ

ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений.

Выполнил:
__________________

Группа:
_____________________

Проверил:
___________________

Челябинск 
2019
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     Отчет включает в себя разделы, отражающие все этапы выполнения в соответствии со
структурой работы.
     Графическая часть отчета (схемы, таблицы, графики) выполняются карандашом с применени-
ем чертежных инструментов.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТОМ.
         Таблица 7                                                                        РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ.

№
№ 
п.п.

Оцениваемые 
навыки

Метод оценки Критерии оценки

Отлично. Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 2 3 4 5 6 7

1. Отношение к 
работе.

Наблюдение 
руководителя,
просмотр 
материала

Все материалы 
представлены в 
указанный срок, не 
требуют дополни-
тельного времени
на завершение. От-
ветственноеотноше
ние к работе.

Все материалы 
представлены в 
указанный срок, 
не требуют допол-
нительноговреме-
ни на завершение.
Добросовестное от
ношение к рабрте

Все материалы пред-
ставлены  в  указан-
ный срок. Поверхнос
ное отношение к 
выполнению постав-
ленной задачи.

В отведенное для 
работы время не 
уложился.
Не добросовестное от-
ношение к работе.

2. Способность
выполнять
вычисления.

Проверка 
работы.

Четко выполняет 
вычисления объемов
работ, заполняет 
ведомости трудоем-
кости.

Выполняет вычис-
ления объемов ра-
бот, заполняет 
ведомости трудо-
емкости, имеются 
ошибки в вычисле
ниях  (10%-15%).

Выполняет вычисле-
ния объемов работ, 
заполняет ведомости
трудоемкости, имеет-
ся достаточное коли-
чество ошибок в вы-
числениях    (30%-
40%)

Не  способен 
использовать даже 
простейшие арифмети
ческие действия для 
получения конкретно-
го результата.  Боль-
шое  число ошибок в 
вычислениях, тре-
буется доскональная 
проверка результатов.
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 7

3. Использование 
справочного 
материала и 
нормативной 
документации 

Наблюдение 
руководителя,
проверка 
работы.

Демонстрирует 
отличную теорети
ческую подготовку, 
свободно ориентиру-
ется в справочном 
материале и норма
тивнойдокумента
ции.

Демонстрирует 
хорошую теоре
тическуюподго
товку, достаточно 
свободно ориен
тируется в спра
вочномматериале.

Демонстрирует 
удовлетворительную 
теоретическую подго
товку, не достаточно 
свободно ориенти
руется в справочном 
материале и норма
тивной документа
ции, требуется 
помощь преподава
теля.

Не способен без 
помощи преподавате-
ля пользоваться нор-
мативной и справоч-
ной литературой. Нет 
твердых знаний по 
предмету.

4. Умение 
использовать 
полученные 
ранее знания и 
навыки для 
решения 
конкретной 
задачи.

Наблюдение 
руководителя,
проверка 
работы.

Без дополнительных
пояснений использу
ет навыки и умения,
полученные при изу
ченииобщепрофес-
сиональныхдисцип-
лин.

Досиаточно 
грамот
но использует зна-
ния и умения 
полу-
ченные при изуче-
нии смежных дис-
циплин.

Требуются поясне-
ния преподавателя
для    правильного 
использования  зна-
ний и умений, полу-
ченных при изучении
смежных дисциплин
при решении конкрет
но поставленной зада
чи.

Не способенисполь-
зовать знания получен
ные при изучении 
смежных дисциплин
при решении конкрет-
но поставленной зада-
чи в данной дисципли-
не. 
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       Продолжение таблицы 7

1 2 3 4 5 6 7
5. Оформление 

работы.
Просмотр 
материалов.

Все материалы 
оформлены согласно 
стандартнымтребова
ниям инструкций, гра
фика на высоком 
уровне.

Все материалы 
оформлены аккурат-
но, но с небольшими
отступлениями от
требований стандар-
тов.

Материалы оформле
ны   небрежно,   с 
ошибками и доста-
точным количест-
вом отступлений от
требований стандар-
тов.

Работа оформлена 
в высшей степени 
небрежно. 
Демонстрируемые 
записи, 
вычисления, 
рисунки, чертежи 
просто не могут не
привести к 
дополнительным 
ошибкам.

6. Вывод (объем
и грамотность)

Просмотр 
материалов.

Полный, грамотный. Полный с небольши-
ми ошибками.

Не полный, с ошиб-
ками.

Не сделан.

7. Умение 
отвечать на 
вопросы, 
пользоваться 
профессиональ
ной и общей 
лексикой при 
сдаче (защите) 
работы.

Собеседован
ие.

Грамотно отвечает на
поставленные вопро-
сы,   используя  про-
фессиональную  лек-
сику. Может обосно-
вать грамотно свою 
точку зрения по проб 
леме.  Четко видит 
цель.

Грамотно отвечает 
на поставленные 
вопросы, используя 
профессиональную
лексику в достаточ-
ном  объеме. Может 
обосновать свою 
точку зрения по 
проблеме. 

Не грамотно отве -
чает на поставлен –
ные вопросы, мало 
 использует профес-
сиональнуюлекси-
ку. 

Показывает 
незнание предмета 
при ответе на 
вопросы, низкий 
интеллект, узкий 
кругозор, ограни
ченный словарный
запас. Четко выра
женная
неуверенность в 
ответах и действи-
ях.
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                         Экспликация зданий 

№

п/п

Наименование 

1 Проектируемое здание

2 Жилые дома
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Вариант 13
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                         Экспликация зданий 

№

п/п

Наименование 

1 Проектируемое здание

2 Административное здание

6 Магазин

7 Библиотека
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                         Экспликация зданий 

№

п/п

Наименование 

1 Проектируемое здание

2 Жилой дом

3 Жилой дом

4 Библиотека

5 Школа

6 Одноэтажный жилой комплекс
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КБМ 401П

Тип крана
С балочной

стрелой
С подъемной

стрелой
Грузоподъёмность максимальная 10 т 6-10т (исп)
Грузовой момент 100 - 200 тм 96 - 187,5
Вылет, максимальный (горизонтальная стрела) 20-40 м 20-30 м
Высота подъема максимальная (горизонтальная 
стрела)

58,4 м -

Высота подъема максимальная (наклонная 
стрела)

74 м  

Глубина опускания груза 5 м 5 м
База 6 м 6 м
Колея 6 м 6 м
Задний габарит 4 м 4 м
Минимальный радиус закругления кранового 
пути
(внутренний рельс)

10 м 10 м

Максимальное количество секций башни 3-9 (исп) 6-9 (исп)
Ветровой район I ... VI I ... III
Мощность электродвигателей 82 кВт 82 кВт
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КБ 405 

 

Наименование параметров КБ-405.1А КБ-405.1А.РК КБ-405.2А КБ-405.2А.РК

Грузоподъёмность максимальная, т 10,0 9,0 9,0 8,0

Грузоподъёмность на максимальном 
вылете, т

7,5 4,5 6,3 4,5

Вылет, м 13,0-25,0 15,0-30,0 13,0-25,0 15,0-30,0

Вылет при максимальной 
грузоподъёмности, м

18,0 15,0 18,0 15,0

Высота подъема максимальная, м 57,8-46,0 62,5-47,3 63,4-51,6 68,0-53,0

Конструктивная масса крана, т 64,4 64,9 65,4 65,9

Масса крана общая (в рабочем 
состоянии), т

114,4 114,9 115,4 115,
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Масса крана общая (в рабочем состоянии), т 95,2
Грузоподъемность максимальная, т 10,0
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, т 6,0
Вылет стрелы, м 6,0-30,0
Вылет при максимальной грузоподъемности, м 16,0
Грузовой момент, (кНм) тм 160,0
Высота подъема максимальная, м(горизонтальная стрела/наклонная стрела) 46,6 / 57,8
Суммарная мощность эл. двигателей, кВт 123,6
Глубина опускания, м 5,0
База, м 6,0
Колея, м 6,0
Задний габарит, м 4,35
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