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СОГЛАСОВАНИЯ
на методические указания по выполнению практических работ 
 темы 3.2 Строительный генеральный план  для студентов  специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, разработанные преподавателем
«Южно-Уральского государственного технического колледжа»
МУРДАСОВОЙ Т.М.

Автором представлены  методические  указания по выполнению  и  оформлению  практических  работ,  которые  включены  в состав Раздела 1 ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений МДК 02.01.  Проект производства работ темы 3.2 «Строительный генеральный план», рассчитанные на 8  аудиторных часов. Разработано два практических занятия на 8 часов в полном  соответствии  с  утвержденным  учебным  планом  и  утвержденной  рабочей  программой. Определены знания, умения и компетенции студента по каждой теме.
Содержание и структура методических  рекомендаций удовлетворяет требованиям, предъявляемым к данной дисциплине. Приведены контрольные вопросы для проверки знаний.
Методические  рекомендации разработаны с учетом действующей нормативной и справочной литературы, а также с применением новых строительных материалов и технологий.
Рекомендациями предусматривается разработка фрагментов стройгенпланов с использованием башенного и стрелового крана.
Задания разработаны с учетом развивающегося строительного производства и отвечают требованиям к минимуму знаний и умений, которыми должен владеть учащийся колледжа, обучающийся по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Приведена учебная литература в необходимом объеме.
Выполнение  практических  работ способствует разносторонней подготовке студентов к производственной деятельности в современных условиях, а также более полному  усвоению теоретического  материала.









1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Методические рекомендации по выполнению практических заданий по теме 3.2 Строительный генеральный план МДК 01.02. Проект производства работ Раздела 3  ПМ.01  Участие в проектировании зданий и сооружений для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Практические задания разработаны в рамках рабочей программы  профессионального модуля, являющегося частью  основной  профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки.
Рекомендациями предусматривается разработка фрагментов стройгенпланов и использованием башенного и стрелового кранов.
Проведение практических занятий предусматривает своей целью закрепление теоретических знаний и формирование практических умений по программе МДК 01.02. Проект производства работ  раздела 3 ПМ. 01 Участие в проектировании зданий и сооружений, необходимых в последующей учебной деятельности.  Форма проведения учебных занятий выбирается преподавателем, исходя из дидактической цели и содержания материала.
Выполнение практических работ способствует разносторонней подготовке студентов к производственной деятельности в современных условиях, а также более полному усвоению теоретического материала. Для того, чтобы практические занятия давали должный эффект, необходимо упорядочить выполнение занятий, увязать их с другими междисциплинарными комплексами.  Поэтому практические занятия выполняются на основе курсового проекта по теме  1.4 Архитектура зданий , теме 3.2 Строительный генеральный план  ПМ.01 Участие в проектировании архитек-
турно – конструктивной  части проекта зданий МДК 0.1 Проектирование зданий и сооружений, МДК 01.02  Проект производства работ, а также на основе практический занятий выполненных по теме 1.1 Строительные машины и средства малой механизации и темы 1.2 Технологические процессы строительного производства ПМ.02 Выполнение  технологических процессов на объектах капитально строительства МДК 01.02 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов  раздела 1 Ведение технологических процессов при производстве строительно – монтажных, в том числе отделочных работ
В результате выполнения практических занятий у студентов формируются 
умения:
· Заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ;
· Определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно – техническими помещениями
и знания:
· Виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники;
· Требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;
· В составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, проектирования строительных генеральных планов,
которые  являются элементами следующих компетенций:
ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.
ОК 1 . Выбирать способы  решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам; 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам;
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей;
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.






























Перечень практических занятий

	№ п/п
	Наименование практической работы
	Количество часов

	1
	Проектирование стройгенплана объекта, возводимого с использованием башенного крана
	4

	2
	 Проектирование стройгенплана объекта, возводимого с использованием самоходного крана
	4

	
	Итого:
	8






































Практическое занятие № 1

Проектирование СГП объекта возводимого с помощью башенного крана

Цель:
1. Научиться совершать необходимые расчеты для проектирования СГП для конкретных видов работ;
2. Научиться рационально применять строительные машины.
Оснащение: 
· Калькулятор;
· Циркуль;
· Тетрадь для практических работ;
· Конспект лекций по теме 3.2 Строительный генеральный план ПМ.01 
Участие в проектировании зданий и сооружений МДК 01.02 Проект производства работ.
Правила охраны труда:
· Освещенность рабочего места 150-200 ЛК;
· Проветриваемое помещение;
· Уровень шума 80 дб.
Задание:
· Разработать фрагмент стройгенплана гражданского здания.
Исходные данные:
· Студенты выполняют индивидуальный вариант согласно таблицы 1, и  за
дания которое  было определено при выполнении практической работе № 6 ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального строительства МДК 02.01. Организация технологических процессов  на объектах капитального строительства темы 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ.

Таблица 1 -  Выбор варианта
	
Исходные данные
	Вариант 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	       Номер парты
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Марка крана
	КБМ 401П
	КБ 405
	КБ 408

	Колея
	6м



· Вариант генплана принять по  приложению 1 
· Характеристики кранов принять по приложению 2

Порядок выполнения: 
Часть I
1.  На  листе формата А4 в масштабе 1:500 вычертить схему генплана согласно варианта.
2.   На месте расположения проектируемого здания  расположить  здание  на основании варианта  практического занятия №6  Темы 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ.
3.   Выполнить продольную привязку подкрановых путей башенного крана.
Для  выполнения практического задания  привязку оси подкрановых путей принять – 6м к крайней оси здания или от выступающих элементов здания (при их наличии). 
4. Определить длину подкрановых путей:
Для определения крайних стоянок крана последовательно производят засечки на оси передвижения крана в следующем порядке:
· Из крайних углов внешнего габарита здания со стороны, противоположной башенному крану,  раствором циркуля, соответствующим максимальному рабочему вылету стрелы крана  согласно рисунка 1 и приложения 2(рабочий радиус (R раб) монтажа определяется по кривой грузоподъемности крана с учетом веса монтируемого элемента);
· Из середины внутреннего контура здания – раствором циркуля, соответствующим минимальному вылету стрелы крана согласно рисунка 1 и приложения 2;
· Крайние засечки определяют положение центра крана в крайнем положении (рис. 1) 
[image: https://poznayka.org/baza1/1891822043193.files/image152.jpg]
Рисунок 1 -  Схема продольной привязки башенного крана (расчет длины подкрановых путей) для панельного дома, где Lпп – длина подкрановых путей (м), при корректировке принимается кратной 12,5м – типовому размеру звена рельса, либо его половине 6,25м (Lпп min = 2звена = 25м), lкр – расстояние между крайними стоянками крана, Нбаза – размер базы крана по техническим характеристикам,lторм – длина тормозного пути (1,5м),lтуп – минимальная длина тупикового пути (0,5м).

По найденным крайним стоянкам крана  определяется длина подкрановых путей L п.п,, м определяется по формуле

	
, 
	(1)



где LП.П – длина подкрановых путей, м;
      lКР – расстояние между крайними стоянками крана, определяемое по 
              чертежу, м;
      HКР – база крана, определяемая по справочным данным (приложение 15), м;
      lТОРМ – величина тормозного пути крана, принимая не менее 1,5 м;
      lТУП – расстояние от конца рельса до тупиков, равное 0,5 м.
Определяемую длину подкрановых путей корректируют в сторону увеличения с учетом кратности длины полузвена, т. е. 6,25 м. максимально допустимая длина подкрановых путей согласно правилам  Ростехнадзора составляет два звена (25 м). 
Привязку ограждений подкрановых путей производят исходя из необходимости соблюдения безопасного расстояния между конструкциями крана и ограждением.
5. Определяется  расстояние от оси рельса до ограждения l п.п, м, по формуле

	
, (м),
	(2)

	
	


где bК – ширина колеи крана, м (приложение 2);
      RПОВ – радиус поворотной части механизма;
      lБЕЗ – принимают равным 0,7 м.

6. Определяется  опасная зона  работы крана. На чертеже с помощью чертежных инструментов обозначить опасную зону работы крана (рис.2).

	
, (м),
	(3)

	
	


где lMAX – половина длины наибольшего перемещаемого груза, м;
       lБЕЗ – дополнительное расстояние для безопасной работы по таблице 2,  м.

Таблица 2 -  Границы опасных зон по действию опасных факторов
	
Высота возможного падения груза (предмета), м
	Минимальное расстояние отлета 
перемещаемого (падающего) предмета, м

	
	Перемещаемого краном 
груза в случае его падения
	Предметов в случае
 их падения со здания

	до 10
до 20
до 70
до 120
до 200
до 300
до 450
	4
7
10
15
20
25
30
	3,5
5
7
10
15
20
25


[image: ]
Рисунок 2 -  Схема назначения и расчета зон башенного крана:  1 – знак по технике безопасности на границе опасной зоны (с обозначением его номера по ГОСТ 12.4.026-76);  2 – груз;  3 – ось подкрановых путей (с обозначением номера по ГОСТ).

Часть II
1.      Определяется запас материалов на складе QЗАП, по формуле

	
,
	
(4)



где QЗАП –  запас материалов на складе;
       QОБЩ – количество материала, необходимое для выполнения строительных  работ;
        Т – продолжительность выполнения работ с данным материалом или конструкциями;                                                     
       n–  запас материалов на складе 2 – 5 дн.;
       k1  –  коэффициент неравномерности поступления, 1,1;
       k2  –  коэффициент неравномерности потребления, 1,3.

Продолжительность  выполнения работ Т, дн, определяется по формуле

                                                        Т=Тр/N ,                                                     (5)

где Тр – трудозатраты по данным калькуляции, практической работы №6, ч-дн;
      N  - количество рабочих, занятых на монтаже по данным калькуляции, практической работы №6,чел.
    QОБЩ – определяется на основании ведомости объемов работ по  практической работе  № 6 ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального строительства МДК 02.01. Организация технологических процессов  на объектах капитального строительства темы 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ.
2. Определяется  общая  площадь склада S,  м2 по формуле 

	

	
(6)



где q – количество материала, укладываемое на 1 м2 склада (табл. 4);
      β – коэффициент использования крана принимаемый 0,5 – 0,7.

3. Данные расчета занести в таблицу 2.
Таблица 3 -  Ведомость расчета складских площадей
	Конструкции, материалы
	QОБЩ
	Т
	

	n
	k1
	k2
	QЗАП
	q
	β
	S
	Принятые размеры
	Характеристика склада (откр.,закр.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13



Примечание: Граница открытых складов должна проходить от края дороги работы не менее чем на 0,5 м. При проектировании СГП недостаточно определить габариты складской площадки в зоне действия механизма, следует разместить на ней раскладку сборных конструкций по типам и маркам, точно показать место, отведенное под те или иные материалы, тару, оснастку и  инвентарь. Штабеля с тяжелыми и массовыми  элементами следует размещать ближе к крану, а с более легкими и немассовыми элементами – в глубине склада.
4. Выполнить графическое расположение склада.
5. На чертеже определить место приема раствора.

Таблица 4 -  Номенклатура и масса основных строительных материалов, показатели для расчета складских площадей

	



Материалы
	Единица измерения
	  
Масса единицы, кг
	Количество материалов, укладываемых на 1 м2площади
	


Высота укладки, м
	


Способ 
хранения



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Плиты перекрытия
	м3
	2500
	0,75-0,95
	2-2,5
	Открытый

	Плиты покрытия
	м3
	2500
	0,45-0,5
	2-2,5
	Открытый

	Панели стеновые
	м3
м2
	800-1600
200-400
	0,5-0,6
2,3
	-
	
Открытый




Контрольные вопросы:
1. Каковы основные принципы размещения на СГП башенных кранов?
2. Какая минимальная длина рельсового пути башенного крана?
3. Какие составляющие входит в расчет опасной зоны работы крана?
4. Где располагается опасная зона дорог на СГП?
5. Какие конструкции подлежат хранению на открытом складе, закрытом складе и под навесом?




Практическое занятие № 2
Проектирование СГП объекта возводимого с использованием самоходного крана.

Цель:
1. Научиться совершать необходимые расчеты для проектирования СГП 
для конкретных видов работ;
2. Научиться использовать ресурсосберегающие технологии при организ
ции строительного производства
3. Научиться рационально применять строительные машины.
Оснащение: 
· Калькулятор;
· Тетрадь для практических работ;
·  Конспект лекций по теме 3.2  Строительный генеральный план
ПМ.01Участие в проектировании зданий и сооружений МДК 01.02 Проект производства работ;
· Курсовой проект по теме 1.4 Архитектура зданий  ПМ.01Участие в про
ектировании зданий и сооружений  МДК 01. 01 Проектирование зданий и сооружений.
Правила охраны труда:
· Освещенность рабочего места 150-200 ЛК.;
· Проветриваемое помещение;
· Уровень шума 80 дб.
Задание:
· Разработать фрагмент стройгенплана гражданского или промышленного здания.

Исходные данные:
· Студенты выполняют индивидуальный вариант, который был определен 
при выполнении 
· практической работы  №7  Выбор стрелового крана при производстве работ ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального строительства МДК 02.01. Организация технологических процессов  на объектах капитального строительства темы 1.1 Строительные машины и средства малой механизации;
· практической работы   № 1,3,4, 5 Разработка элементов технологической карты на монтаж каркаса промышленного здания ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объектах капитального строительства МДК 02.01. Организация технологических процессов  на объектах капитального строительства темы 1.2 Выполнение строительно – монтажных работ.
· курсового проекта по теме 1.4 Архитектура зданий ПМ 01 Участие в про
ектировании зданий и сооружений  

Порядок выполнения:
1.     Определить стоянки стрелового крана на генеральном плане курсового проекта темы 1.4 Архитектура зданий, предварительно вычертив  на формате А3.  
· Для промышленных зданий – воспользоваться   данными, определенны
ми в практической работе   №  5 темы 1.2;
· Для гражданских зданий - воспользоваться   данными, определенными в практической работе  №7 темы 1.1, № 1,3,4 темы 1.2,  а также с помощью чертежных инструментов – из центра наиболее удаленных монтажных элементов, радиусом равным вылету стрелы при монтаже данных конструкций (в соответствии с грузовой характеристикой крана) и габаритов крана.

2.       Выполнить  расчет и размещение временных зданий:

      На основании этих данных определяется общее количество рабочих N общ , чел, по формуле
	

	(7)

	
	


где NОБЩ. – общая численность работающих на строительной площадке;
      NИТР – численность инженерно-технических работников;
      NМОП – численность младшего обслуживающего персонала;
      K – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, принимаемый   1,05 – 
          1,06.
2.1 Определяется  численность ИТР и МОП  в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 -  Соотношение категорий работающих, %
	Вид строительства
	Рабочие
	ИТР
	МОП

	Жилищно-гражданское
	87
	11
	2

	Промышленное 
	85
	12
	3



Пример: По графику производства работ работает максимальное количество – 12 человек. Таким образом, численность работающих составляет:




следовательно, на 1 % составляет – 0,14; тогда:




Для выполнения данной практической работы принять количество рабочих для 
· гражданских зданий  - 6чел. в одну смену;
· промышленных зданий  - 5 чел. в одну смену.

2.2.Самостоятельно выбрать необходимые виды временных зданий.

2.3.Выполнить расчет в табличной форме выбранных временных зданий.
Таблица 6 - Расчет площадей временных зданий
	Временные здания
	Кол-во 
работающих
	Кол-во пользующихся данным помещением, %
	Площадь помещения
	Тип временного здания
	Размеры здания

	
	
	
	на одного рабочего
	общая
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Служебные 
	
	
	
	
	
	

	Контора 
	9
	100
	4
	36
	Передвижной вагон
	92,7

	Проходная 
	-
	-
	-
	6-9
	Сборно-разборный
	23

	Санитарно-бытовые
	
	
	
	
	
	

	Гардеробная 
	60
	70
	0,7
	29
	Передвижной вагон
	11,13

	Душевая 
	60
	50
	0,54
	16,2
	То же
	8,53,1

	Умывальная 
	60
	50
	0,2
	6
	То же
	8,53,1

	Сушилка (для одежды и обуви)
	60
	40
	0,2
	5
	То же
	7,82,6

	Применение для приема пищи и отдыха
	60
	50
	1,0
	30
	То же
	92,7

	Помещения для личной гигиены женщин (на 100 чел.)
	-
	-
	3,5
	-
	То же
	92,7

	Туалет с умывальной
	60
	100
	0,1
	6
	Контейнерный 
	63



Размещение бытовых зданий выполняется с учетом ниже приведенных требований.
Бытовые здания и помещения должны находиться на расстоянии не менее 50 м от объектов, выделяющих пыль, газ и пар. Расстояние от рабочих мест до гардеробных, душевых, умывальных должно быть не более 500 м, до уборных – не более 100 м, до помещений общественного питания – более 500 м, до помещений для обогрева работающих – не более 150 м.
При размещении административно-бытовых и производственных зданий и сооружений надо руководствоваться следующими правилами:
· бытовые сооружения размещать вблизи входов на строительную площад
ку;
· размещение бытовых помещений должно исключать нарушение правил 
техники безопасности, не должно производиться в опасной зоне крана;
· административно-бытовые и производственные здания должны распола
гаться с соблюдением пожарных разрывов – не менее 5 м.

3. Проектирование дорог.

При разработке схемы движения автотранспорта максимально используют существующие и проектируемые дороги.
Построечные дороги должны быть кольцевыми; на тупиковых участках устраивают разъездные и разворотные площадки.
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния:
· между дорогой и складской площадкой 0,5 – 1 м;
· между дорогой и забором, ограничивающим стройплощадку не менее 1,5м. 
· между дорогой и бровкой траншеи, исходя из свойств грунта и глубины 
выемки: для суглинистых грунтов 0,5 – 0,75 м, а для песчаных 1 – 1,5 м, при нормальной глубине заложения.
Кроме того нужно соблюдать следующие требования:
1) Ширина временных дорог при одностороннем движении принимается 3,5 
м; при двустороннем – 6 м;
2) Радиус закругления внутриплощадочных работ дорог принимается в зависимости от вида транспортных средств и габаритов перевозимых конструкций в пределах 12 – 18м, при минимальном радиусе закругления ширина проезда 3,5 м недостаточна для движения автомобильного транспорта, ее надо расширить до 5 м;
3) При одностороннем движении между дорогой и складами нужно оставлять полосы шириной не менее 3 м для стоянки транспорта под разгрузкой;
4) Разворотные площадки на тупиковых дорогах следует предусматривать
 размерами не менее 12 х 12 м;
5) На участках дорог, где организованно одностороннее движение по кольцу в пределах видимости, но не менее чем через 100 м устраивают площадки шириной 6 м и длиной 12 – 18 м.
	Опасной зоной дороги считается та ее часть, которая попадает в пределы 
перемещения груза или зоны монтажа на участке дорог, она выделяется двой
ной штриховкой. Сквозной проезд транспорта через эти участки запрещен.

4. Выполнить графическое оформление на СГП временных зданий и по
строечных дорог.

5.      При наличии технологических процессов, на которые разрабатывается СГП, с использованием самоходного крана следует указать стоянки крана и его путь передвижения.

6.       Выполнить привязку крана в соответствии с его параметрами. Установку самоходных кранов при монтаже зданий производят в зависимости от назначения здания: гражданское или промышленное. 



Контрольные вопросы:
1. Каковы основные принципы размещения на СГП самоходных кранов?
2. На какую численность рабочих рассчитывают комплекс временных зда
ний?
3. Какова ширина двухсторонней временной дороги?
4. В чем особенность опасной зоны работы крана?









Содержание отчета и требования к его оформлению.

     Отчет по практической работе выполняется на листах бумаги формата А4 в соответствии с требованиями действующих стандартов (ГОСТ). Все отчеты собираются в папку, имеющую общий титульный лист.

Пример:


Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Южно-Уральский государственный технический колледж»


ОТЧЕТ 
по практическим работам
по теме 3.2 Строительный генеральный план
МДК 02.01.  Проект производства работ
ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений
для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.


	Выполнил: __________________
Группа: _____________________
Проверил: ___________________






Челябинск 
2019


     Отчет включает в себя разделы, отражающие все этапы выполнения в соответствии со структурой работы.
     Графическая часть отчета (схемы, таблицы, графики) выполняются карандашом с применени-
ем чертежных инструментов.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТОМ.
         Таблица 7                                                                        РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ.
	№№ п.п.
	Оцениваемые навыки
	Метод оценки
	Критерии оценки

	

	

	

	Отлично.
	Хорошо 
	Удовлетворительно 
	Неудовлетворительно

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Отношение к работе.
	Наблюдение руководителя, просмотр материала
	Все материалы представлены в указанный срок, не требуют дополни-
тельного времени
на завершение. От-
ветственноеотноше
ние к работе.
	Все материалы представлены в указанный срок, не требуют допол-нительноговреме-ни на завершение.
Добросовестное от
ношение к рабрте

	Все материалы пред-
ставлены  в  указан-
ный срок. Поверхнос
ное отношение к выполнению постав-
ленной задачи.
	В отведенное для работы время не уложился.
Не добросовестное от-
ношение к работе.

	2.
	Способность
выполнять
вычисления.
	Проверка работы.
	Четко выполняет вычисления объемов работ, заполняет ведомости трудоем-кости.
	Выполняет вычис-ления объемов ра-бот, заполняет ведомости трудо-
емкости, имеются ошибки в вычисле
ниях  (10%-15%).

	Выполняет вычисле-ния объемов работ, заполняет ведомости
трудоемкости, имеет-
ся достаточное коли-
чество ошибок в вы-
числениях    (30%-40%)

	Не  способен использовать даже простейшие арифмети
ческие действия для получения конкретно-
го результата.  Боль-
шое  число ошибок в вычислениях, тре-
буется доскональная проверка результатов.


	

Продолжение таблицы 7 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.
	Использование справочного материала и нормативной документации 
	Наблюдение руководителя, проверка работы.
	Демонстрирует отличную теорети
ческую подготовку, свободно ориентируется в справочном материале и норма
тивнойдокумента
ции.
	Демонстрирует хорошую теоре
тическуюподго
товку, достаточно свободно ориен
тируется в спра
вочномматериале.
	Демонстрирует удовлетворительную теоретическую подго
товку, не достаточно свободно ориенти
руется в справочном материале и норма
тивной документа
ции, требуется помощь преподава
теля.
	Не способен без помощи преподавате-ля пользоваться нор-мативной и справоч-ной литературой. Нет твердых знаний по предмету.


	4.
	Умение использовать полученные ранее знания и навыки для решения конкретной задачи.
	Наблюдение руководителя, проверка работы.
	Без дополнительных пояснений использу
ет навыки и умения,
полученные при изу
ченииобщепрофес-
сиональныхдисцип-
лин.

	Досиаточно грамот
но использует зна-
ния и умения полу-
ченные при изуче-
нии смежных дис-
циплин.
	Требуются поясне-
ния преподавателя
для    правильного 
использования  зна-
ний и умений, полу-
ченных при изучении
смежных дисциплин
при решении конкрет
но поставленной зада
чи.
	Не способенисполь-зовать знания получен
ные при изучении смежных дисциплин
при решении конкрет-
но поставленной зада-
чи в данной дисципли-
не. 






       Продолжение таблицы 7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.
	Оформление работы.
	Просмотр материалов.
	Все материалы оформлены согласно стандартнымтребова
ниям инструкций, гра
фика на высоком уровне.


	Все материалы оформлены аккурат-
но, но с небольшими
отступлениями от
требований стандар-
тов.
	Материалы оформле
ны   небрежно,   с ошибками и доста-
точным количест-
вом отступлений от
требований стандар-
тов.
	Работа оформлена в высшей степени небрежно. Демонстрируемые записи, вычисления, рисунки, чертежи просто не могут не привести к дополнительным ошибкам.

	6.
	Вывод (объем
и грамотность)
	Просмотр материалов.
	Полный, грамотный.
	Полный с небольши-ми ошибками.
	Не полный, с ошиб-
ками.
	Не сделан.

	7.
	Умение отвечать на вопросы, пользоваться профессиональной и общей лексикой при сдаче (защите) работы.
	Собеседование.
	Грамотно отвечает на поставленные вопро-
сы,   используя  про-
фессиональную  лек-
сику. Может обосно-
вать грамотно свою точку зрения по проб леме.  Четко видит цель.
	Грамотно отвечает на поставленные вопросы, используя профессиональную
лексику в достаточ-
ном  объеме. Может обосновать свою точку зрения по проблеме. 
	Не грамотно отве -
чает на поставлен –ные вопросы, мало 
 использует профес-
сиональнуюлекси-
ку. 
	Показывает незнание предмета при ответе на вопросы, низкий интеллект, узкий кругозор, ограни
ченный словарный запас. Четко выра
женная
неуверенность в ответах и действи-
ях.
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                         Экспликация зданий 
	№ п/п
	Наименование 
	

	1
	Проектируемое здание
	

	2
	Жилые дома
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                         Экспликация зданий 
	№ п/п
	Наименование 
	

	1
	Проектируемое здание
	

	2
	Административное здание
	

	6
	Магазин
	

	7
	Библиотека
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                         Экспликация зданий 
	№ п/п
	Наименование 
	

	1
	Проектируемое здание
	

	2
	Жилой дом
	

	3
	Жилой дом
	

	4
	Библиотека
	

	5
	Школа
	

	6
	Одноэтажный жилой комплекс
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	Тип крана
	С балочной стрелой
	С подъемной стрелой

	Грузоподъёмность максимальная
	10 т
	6-10т (исп)

	Грузовой момент
	100 - 200 тм
	96 - 187,5

	Вылет, максимальный (горизонтальная стрела)
	20-40 м
	20-30 м

	Высота подъема максимальная (горизонтальная стрела)
	58,4 м
	-

	Высота подъема максимальная (наклонная стрела)
	74 м
	 

	Глубина опускания груза
	5 м
	5 м

	База
	6 м
	6 м

	Колея
	6 м
	6 м

	Задний габарит
	4 м
	4 м

	Минимальный радиус закругления кранового пути
(внутренний рельс)
	10 м
	10 м

	Максимальное количество секций башни
	3-9 (исп)
	6-9 (исп)

	Ветровой район
	I ... VI
	I ... III

	Мощность электродвигателей
	82 кВт
	82 кВт
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КБ 405 

[image: Башенный кран КБ-405] 
	Наименование параметров
	КБ-405.1А
	КБ-405.1А.РК
	КБ-405.2А
	КБ-405.2А.РК

	Грузоподъёмность максимальная, т
	10,0
	9,0
	9,0
	8,0

	Грузоподъёмность на максимальном вылете, т
	7,5
	4,5
	6,3
	4,5

	Вылет, м
	13,0-25,0
	15,0-30,0
	13,0-25,0
	15,0-30,0

	Вылет при максимальной грузоподъёмности, м
	18,0
	15,0
	18,0
	15,0

	Высота подъема максимальная, м
	57,8-46,0
	62,5-47,3
	63,4-51,6
	68,0-53,0

	Конструктивная масса крана, т
	64,4
	64,9
	65,4
	65,9

	Масса крана общая (в рабочем состоянии), т
	114,4
	114,9
	115,4
	115,
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[image: Грузовая характеристика КБ-405]
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КБ 408 
[image: Башенный кран КБ-408]

Продолжение приложения 2 


	Масса крана общая (в рабочем состоянии), т
	95,2

	Грузоподъемность максимальная, т
	10,0

	Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, т
	6,0

	Вылет стрелы, м
	6,0-30,0

	Вылет при максимальной грузоподъемности, м
	16,0

	Грузовой момент, (кНм) тм
	160,0

	Высота подъема максимальная, м(горизонтальная стрела/наклонная стрела)
	46,6 / 57,8

	Суммарная мощность эл. двигателей, кВт
	123,6

	Глубина опускания, м
	5,0

	База, м
	6,0

	Колея, м
	6,0

	Задний габарит, м
	4,35
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